


«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики)


Д.А. Пулатов
«31» _____ 2022 год


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Филиала «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»


С.А. Ушаков
«31» 03 _____ 2022 год


**Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города
Новочебоксарска Чувашской Республики в зоне деятельности ЕТО – филиала «Марий
Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» за 2021 год**

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №3563-р от 26.12.2020 Администрация муниципального образования города Новочебоксарск Чувашской Республики (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Публичное Акционерное Общество (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования города Новочебоксарск Чувашской Республики № 7F00-FA036/05-014/0001-2021 от 09.06.2021 года (далее – Соглашение), которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Новочебоксарск ЧР до 2027г., утвержденной постановлением Администрации муниципального образования город Новочебоксарск ЧР от 19.04.2021г. №599, с учетом внесенных изменений, предусмотренных Схемой теплоснабжения муниципального образования город Новочебоксарск ЧР до 2027 г., утвержденной постановлением Администрации муниципального образования город Новочебоксарск ЧР от 19.04.2021г. №599 (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах настоящего Отчета:

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.1	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и достигать определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения	раздел 2, раздел 3 настоящего Отчета
2.1.2	нести ответственность в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения;	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.3	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.4	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.5.	при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений настоящего Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей;	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.6	при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных категорий потребителей, указанных в пункте 2.2.5 настоящего Соглашения, а также в Стандарте качества обслуживания потребителей, принимаемом Единой теплоснабжающей организацией в установленном порядке), при направлении указанным потребителям предложений о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, предусматривать правила определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию (мощность), указанные в пунктах 2.1.6.1-2.1.6.5 настоящего Соглашения:	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.6.1	в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на дату окончания переходного периода ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство включать в такие предложения следующие условия: с даты окончания переходного периода с 01.07.2021 и по 30.06.2022 цена на тепловую энергию (мощность) не превышает уровень тарифа на тепловую энергию (мощность), установленный на 30.06.2021 соответствующим постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, проиндексированный на величину индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги согласно предельному индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Чувашской Республике, увеличенную не более чем на 1,8 процентных пункта;	
2.1.6.2	в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на дату окончания	

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	переходного периода выше индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство включать условия о поставке тепловой энергии в период с даты окончания переходного периода по цене, не превышающей предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемый на соответствующий период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в отношении соответствующей группы потребителей;	
2.1.6.4	если после даты окончания переходного периода происходит смена собственности или законного владения объектов тепловых сетей, то в отношении потребителей, которые присоединены к данным тепловым сетям и которым данные тепловые сети до указанного случая (события) не принадлежали на законном основании, применяются условия о цене на тепловую энергию в соответствии с пп. 2.1.6.1-2.1.6.3. настоящего Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца объектов тепловой сети и в отношении которой применялся соответствующий данной группе потребителей график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);	
2.1.6.5	в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения предусматривать условия о поставке тепловой энергии по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенную для таких потребителей по договорам теплоснабжения, заключенным с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ, с учетом положений соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой теплоснабжающей организацией. При отсутствии заключенного договора теплоснабжения между потребителем и такой	

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	теплоснабжающей организацией и/или при отсутствии соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой организацией, Единая теплоснабжающая организация вправе руководствоваться пунктами 2.1.6.1 – 2.1.6.3 настоящего Соглашения исходя из тарифов на тепловую энергию (мощность), утвержденных в отношении указанных потребителей на дату окончания переходного периода, а также действующих до изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации и утвержденных в отношении такой теплоснабжающей организации (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), а при их отсутствии - (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных в отношении Единой теплоснабжающей организации	
2.1.7	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.	выполнено
2.1.8	размещать информацию о ценах на тепловую энергию (мощность), рассчитанных в соответствии с пунктами 2.1.6.1 – 2.1.6.3, на своем сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	выполнено
2.1.9	ежегодно представлять в Орган местного самоуправления расчет размера понижающего коэффициента, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.1.6.1, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению	раздел 4 настоящего Отчета

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 настоящего Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2021 год, определенный для ЕТО, указан в Приложении 1 Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Схемы теплоснабжения.

Указанные мероприятия выполнены ЕТО в 2021 году в полном объеме:

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия, (выполнено/ не выполнено, выполнено частично, с указанием процента выполнения)
Запланированные мероприятия по филиалу «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»			
1.	001.02.03.004	Техническое перевооружение участка от С.О.-183 до Н.О.-27 (I т/м) Ду =720 мм. протяженностью 300 п.м	Выполнено
2	001.02.04.001	Техническое перевооружение тепловой сети ТМ-2: ТК-1' ÷ ТК-6з (протяженность 1250 п.м.)	Выполнено
Запланированные мероприятия по МУП «КС г. Новочебоксарска»			
1	001.02.03.005	Реконструкция тепловых сетей в IV Восточном микрорайоне и строительство закольцовки между линией К (ул. Коммунистическая) ТК-41 "К" и линией В (ул. Винокурова) ТК-7 "В"	Выполнено
2	01.02.03.006	Реконструкция тепловых сетей от жилого дома по ул. 10-й Пятилетки, 34 до проектируемой теплофикационной камеры в сторону теплофикационной камеры ТК-51 "Ю" и строительство закольцовки в III Южном микрорайоне	Выполнено
3	001.02.03.007	Устройство закольцовки между III и V Восточным микрорайонами	Выполнено
4	001.02.03.008	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей между VI Зап. МКР и VII Зап. МКР (Западного жилого района) г. Новочебоксарск»	Выполнено
5	001.02.03.009	Реконструкция тепловых сетей МКР Иваново между ТК-1 «И», ТК-19 «И», ТК-22 «И» - ул. Заводская, 18, г. Новочебоксарск	Выполнено
6	001.02.03.010	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Ду 500 мм между ТК-5 «В» - ТК-8 «В» г. Новочебоксарска	Выполнено
7	001.02.03.011	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Ду 300 мм между ТК-14 «В» - ТК-69 «В» г. Новочебоксарска	Выполнено
Запланированные мероприятия по ООО «Т-Энерго»			
1	001.02.03.013	Автоматизация центрального теплового пункта; реконструкция тепловой сети Ду 250 мм протяженностью 1755,5 п.м.; реконструкция	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия, (выполнено/ не выполнено, выполнено частично, с указанием процента выполнения)
		тепловой сети Ду 200 мм протяженностью 119,5 п.м.; ре-кон-струкция тепловой сети Ду 150 мм про-тяженностью 941 п.м.; реконструкция тепловой сети Ду 125 мм протяженно-стью 105 п.м.; реконструкция тепловой сети Ду 100 мм протяженностью 109 п.м.; реконструкция тепловой сети Ду 80 мм протяженностью 40 п.м.	
Запланированные мероприятия по ТЭЦ-3			
1	001.01.03.001	Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности (перенос пикового бойлера ст. № 4) Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
2	001.01.04.002	Приведение железнодорожных путей к 4 классу Новочебоксар-ской ТЭЦ-3	Выполнено
3	001.01.04.003	Приведение ОПО «Склад нефти и нефтепродуктов» Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
4	001.01.02.008	Реконструкция СТМ Новочебоксарской ТЭЦ-3. Организация передачи в филиал АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ недоста-ющих параметров телеизмерений и телесигнализации	Выполнено
5	001.01.02.011	Реконструкция системы пенного пожаротушения ОПО «Склад нефти и нефтепродуктов» Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
6	001.01.03.012	Техническое перевооружение дымовой трубы ст. №2	Выполнено
7	001.01.04.013	Замена трубопровода промышленных сточных вод от КНС на ГУП "БОС"	Выполнено
8	001.01.02.017	ОНМ	Выполнено
9	001.01.02.018	Установка системы тревожного освещения Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
10	001.01.04.021	ОНМ (ГО и ЧС)	Выполнено

В связи с выполнением всех мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ЕТО на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в Схеме теплоснабжения, не возникло оснований для реализации ответственности ЕТО за невыполнение или ненадлежащее исполнение указанных мероприятий согласно пункту 2.1.3 Соглашения.

Отчет о выполнении мероприятий в рамках соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Новочебоксарск представлен ниже:

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации	Способ освоения средств (подряд/ хозспособ)	Объем финансирования, тыс. руб.										Отклонение				Причины отклонения
				План				Всего за 12 месяцев										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Запланированные мероприятия по филиалу «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»																		
1	Техническое перевооружение участка от С.О.-183 до Н.О.-27 (1 т/м) Ду = 720 мм. протяженностью 300 п.м	2021-2021	подряд	26 979,00				23 000,00					3 979,00				Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации	
2	Техническое перевооружение тепловой сети ТМ-2: ТК-1 ÷ ТК-6з (протяженность 1250 п.м.)	2021-2027	подряд	3 615,00				3 300,00					315				Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации	
Запланированные мероприятия по МУП «КС г. Новочебоксарска»																		
1	Реконструкция тепловых сетей в IV Восточном микрорайоне и строительство застройки между линией К (ул. Коммунистическая) ТК-41 "К" и линией В (ул. Винокурова) ТК-7 "В"	2021-2023	подряд	2831,58				3397,89					-566,31				Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате применения подрядной организацией упрощенной схемы налогообложения	
2	Реконструкция тепловых сетей от жилого дома по ул. 10-й Пятилетки, 34 до проектируемой теплофикационной камеры в сторону теплофикационной камеры ТК-51 "Ю" и строительство застройки в III Южном микрорайоне	2021-2024	подряд	1185,2				1185,2					0					
3	Устройство застройки между III и V Восточным микрорайонами	2021-2023	подряд	1501,99				1501,99					0					

4	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей между VI Зап. МКР и VII Зап. МКР (Западного жилого района) г. Новочебоксарск	2021-2022	подряд	1186,89														Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате передачи тепловосетевого комплекса города Новочебоксарска в рамках концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Муниципального образования города Новочебоксарска № 7Ф00-ФА/58/02- 026/0002-2021 от 25.11.2021
5	Реконструкция тепловых сетей МКР Иваново между ТК-1 «И», ТК-19 «И», ТК-22 «И» - ул. Заводская, 18, г. Новочебоксарск	2020-2021	подряд	840,3	3465,43	16197,67	20503,4	840,3	2889,26	14030,25	17759,81	0	576,17	2167,42	2743,59			Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
6	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Ду 500 мм между ТК-5 «В» - ТК-8 «В» г. Новочебоксарска	2020-2021	подряд	1468,89	6057,75	28314,49	35841,13	1468,89	4697,91	23198,91	29365,71	0	1359,84	5115,58	6475,42			Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
7	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Ду 300 мм между ТК-14 «В» - ТК-69 «В» г. Новочебоксарска	2020-2021	подряд	238,92	985,3	4605,37	5829,59	238,92	888,38	4240,8	5368,1	0	96,92	364,57	461,49			Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
Запланированные мероприятия по ООО «Т-Энерго»																		
1	Автоматизация центрального теплового пункта; реконструкция тепловой сети Ду 250 мм протяженностью 1755,5 п.м.; реконструкция		подряд	401,6				430,57										Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате

Запланированные мероприятия по ТЭЦ-3										
										Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
1	Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности (перенос пикового бойлера ст. № 4) Новочебоксарской ТЭЦ-3	2021-2021	подряд	15 996,00			16772,73		776,73	
2	Приведение железно-дорожных путей к 4 классу Новочебоксарской ТЭЦ-3	2020-2021	подряд	8 719,00			10416,58		1697,58	
3	Установка системы тревожного освещения Новочебоксарской ТЭЦ-3	2021-2021	подряд	7 159,00			5 584,03		1 574,97	
4	Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГО и ЧС)	2021-2021		257			347		-90	
5	Приведение ОПО «Склад нефти и нефтепродуктов» Новочебоксарской ТЭЦ-3	2019-2021	подряд	2 730,00			4 420,81		693,90	
6	Реконструкция СТМ Новочебоксарской ТЭЦ-3. Организация передачи в филиал	2021-2023	подряд	833			452,78		380,22	

	АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ недостающих параметров телеизмерений и телесигнализации											изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
7	Реконструкция системы пенного покароушения ОПО «Склад нефти и нефтепродуктов» Новочебоксарской ТЭЦ-3	2021-2024	подряд	458				550			-92	Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
8	Техническое перевооружение дымовой трубы ст. №2	2021-2023	подряд	1 060,00				916,67			143,33	Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
9	Замена трубопровода промышленных сточных вод от КНС на ГУП "БОС"	2020-2025	подряд	7 375,00				7252,94			123	Мероприятие выполнено в полном объеме, изменение стоимости работ в результате проведенных закупок и изменения проектно-сметной документации
10	ОНМ	2021-2026		992				3274,32			2282,92	Мероприятие выполнено в полном объеме ,изменение стоимости работ в результате проведенных закупок

Кроме того Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в 2021 году выполнены дополнительные мероприятия, сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в том числе:

№п/п	дополнительные мероприятия, сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения	Статус выполнения мероприятия, (выполнено/ не выполнено)
1	Монтаж насосов на Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
2	Реконструкция системы освещения на Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
3	Установка группового ЧРП на приводы дутьевых вентиляторов котлоагрегатов ст. №№7,8 на Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено
4	Модернизация пароструйного эжектора турбины с заменой трубной системы на Новочебоксарской ТЭЦ-3	Выполнено

3. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1. Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (глава 13, таблица 13.17, 13.18). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За 2021 год на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, определенные для ЕТО, выполнены:

№ п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
-------	--	-----------------------------------	------

1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт	0	0
	Магистральные тепловые сети (Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»)	0	0
	Квартальные тепловые сети (суммарно по сетям Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», МУП «КС г. Новочебоксарска», ООО «Т-Энерго», ООО «Энергосервис»)	81*	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт	0	0
	Новочебоксарская ТЭЦ-3	0	0
	Котельная ООО УК «Сельский комфорт»	0	0
	Котельная ООО «Тепло»	0	0

*Плановый показатель учитывает все отключения; отключений продолжительностью сверх 24 часа в 2021 году не было

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.5 Соглашения ЕТО филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обязуется обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В соответствии с пунктами 2.1.6, 2.1.6.1 и 2.1.6.2 Соглашения, для ЕТО филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в отношении поставки тепловой энергии (мощности) по договорам теплоснабжения потребителям предусмотрены обязательства по выполнению следующих правил определения (дифференциации и/или индексации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):

- для случая, когда утвержденный на дату окончания переходного периода тариф ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, с даты окончания переходного периода с 01.07.2021 и по 30.06.2022 цена на тепловую энергию (мощность) не превышает уровень тарифа на тепловую энергию (мощность), установленный на 30.06.2021 соответствующим постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, проиндексированный на величину индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги согласно предельному индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Чувашской Республике, увеличенную не более чем на 1,8 процентных пункта;
- для случая, когда утвержденный на дату окончания переходного периода тариф выше индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, цена на тепловую энергию (мощность) с даты окончания переходного периода определяется исходя из условия не превышения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного на соответствующий период.
Согласно пункту 2.1.6 Соглашения данные обязательства не распространяются на отдельные категории потребителей, указанные в пункте 2.2.5 Соглашения.

Сведения о выполнении ЕТО в 2021 году правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением, указаны в нижеприведенной таблице.

Сведения о выполнении ЕТО в 2021 году правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

№	Категория потребителей	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на первое полугодие 2021 года ¹ без НДС, руб./Гкал	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие 2021 года ¹ без НДС, руб./Гкал	Второе полугодие				Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 к первому полугодю 2021 года, %
				Доля отпуска тепловой энергии (мощности) 2 полугодие	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 по 31.12.2021 ² , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 по 31.12.2021 ³ , без НДС, руб./Гкал	Цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей по договорам теплоснабжения с 01.07.2021 по 31.12.2021 ⁴ , без НДС, руб./Гкал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск получающие тепловую энергию по магистральным сетям ПАО «Т Плюс»	959,93	992,56	5,3%	1 506,24	1 108,93	1 009,85	105,2%
2.	Потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск, подключенные к сетям ООО «Энергосервис», МУП «КС города Новочебоксарска», ООО «Т-Энерго»	1 303,03	1346,13	93,6%	1 506,24	1 442,19	1 361,67	104,5%
3.	Потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск, подключенные к сетям ООО «Т-Энерго»	1 325,53	1665,49	1,1%	1 506,24	1 665,49	1 665,49	125,6%

¹ - Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15.12.2020 №83-26/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018г. № 134-32/т»;

² - Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16.06.2021 №8-7/т «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения МО г.Новочебоксарска ЧР на 2021 год»;

³ - Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18.06.2021 №10-8/т «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в МО г.Новочебоксарске ЧР, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год» в соответствии с графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного Указом Главы Чувашской Республики от 18.06.2021 №83.

⁴ - Цены определены в соответствии с Порядком определения цен на тепловую энергию (мощность) по категориям потребителей, утвержденным приказом филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" от 30.06.2021 № 236 "Об утверждении региональных особенностей Стандартов ЕТО ПАО «Т Плюс» на территории муниципального образования "город Новочебоксарск" в филиале «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.5. и 2.1.6. Соглашения.

При этом средний рост цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей ЕТО с 01.07.2021 г. к предшествующему периоду составил 5,2 %.

В отчетном периоде, с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г., потребители, подходящие под ситуации, указанные в подпунктах 2.1.6.4 и 2.1.6.5 пункта 2.1.6 и пункте 2.2.5 Соглашения отсутствовали.

Отчет об исполнении графика изменения цен на тепловую энергию (мощность)

№ п/п	Категории потребителей	Ед. изм.	ПЛАН 2 пг 2021 ¹			ФАКТ 2 пг 2021		
			1 (потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск получающие тепловую энергию по магистральным сетям ПАО «Т Плюс»)	1 (потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск, подключенные к сетям ООО «Энергосервис», МУП «КС города Новочебоксарска», ООО «Т-Энерго»)	1 (потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск получающие тепловую энергию по магистральным сетям ПАО «Т Плюс»)	1 (потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск, подключенные к сетям ООО «Энергосервис», МУП «КС города Новочебоксарска», ООО «Т-Энерго»)	1 (потребители филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» г. Новочебоксарск, подключенные к сетям ООО «Энергосервис», МУП «КС города Новочебоксарска», ООО «Т-Энерго»)	
1.	Население и потребители, приравненные к категории население (с учетом НДС)	руб. / Гкал %	1 330,72	1 730,63	-	1 211,82	1 634,00	-
2.	Прочие потребители тепловой энергии (мощности), которые не удовлетворяют ни одному из вышеперечисленных критериев	руб. / Гкал	1 108,93	1 442,19	1 665,49	1 009,85	1 361,67	1 665,49
		%				91,9607%	94,42%	100,00%

¹ Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18.06.2021 №10-8/т «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»

5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение, по итогам 2021:

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.4	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения;	выполнено: 05.08.2021 года администрации муниципального образования город Новочебоксарск передана банковская гарантия на сумму 1 618 740,00 руб. с учетом НДС;
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2021 году в соответствии с разделом 3 Соглашения;

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения обязательств органа местного самоуправления, установленных в пунктах 2.3.1-2.3.10 Соглашения:

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.1	обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных для неё в Схеме теплоснабжения, в том числе обеспечить сбор и предоставление необходимой информации для ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.	выполнено
2.3.2	обеспечить условия при распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялось в соответствии с разделом 3 Соглашения.
2.3.3	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения;	выполнено
2.3.4	не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется Схема теплоснабжения, размещать на официальном сайте города уведомление о подготовке постановления на проведение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения;	выполнено Уведомление о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на 2022 год размещено администрацией города Новочебоксарск на своем официальном сайте 15 января 2021 года по ссылке: https://nowch.cap.ru/news/2021/01/11/uvedomlenie-o-nachale-razrabotki-aktualizacii-shem
2.3.5	обеспечить проведение публичных слушаний в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, и участие в заседании Минэнерго России по защите проекта актуализированной схемы теплоснабжения с обязательным участием Единой теплоснабжающей организации;	В период с 09.06.2021 по 31.12.2021 необходимости в проведении публичных слушаний в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, и участие в заседании Минэнерго России по защите проекта актуализированной схемы теплоснабжения с обязательным участием Единой теплоснабжающей организации не возникало
2.3.6	по результатам проведения ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения согласовывать и вносить изменения в условия Соглашения;	в 2021 году необходимости вносить изменения в условия Соглашения не возникало
2.3.7	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и в сроки,	выполнено

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
	которые установлены Правительством Российской Федерации;	
2.3.8	рассмотреть в течение 10 рабочих дней запрос Единой теплоснабжающей организации о согласовании изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, и по итогам рассмотрения запроса сообщить о согласовании/несогласовании изменения перечня мероприятий;	Запросов смежных организаций об изменении перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных к реализации в схеме теплоснабжения в 2021 году, не поступало. В 2021 году получено обращение смежной сетевой организации ООО «Т-Энерго» № 168 от 30.12.2021 о предоставлении инвестиционной программы на 2022, 2023 годы. Изменение перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в схеме теплоснабжения, будет осуществлено при разработке и утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения в 2022 году.
2.3.9	при разработке и утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения учесть изменение перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в случае согласования такого изменения;	В виду отсутствия запросов в соответствии с пунктом 2.3.8 Соглашения за 2021 год необходимости во внесении изменений в схему теплоснабжения не возникало
2.3.10	исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом Российской Федерации.	выполнено

7. Контактная информация

Офис ЕТО –филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» расположен по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4.

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:48; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» одним из следующих способов:

- по номере телефона – +7 (8352) 22-52-05, факс 22-64-04
- по электронной почте chv-info@tplusgroup.ru
- очно по адресу: г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4.

Администрация города новочебоксарск расположена по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Администрацию города Новочебоксарск

- по номер телефона – 8 (8352) 73-13-15
- по электронной почте nowch-doc5@cap.ru .
- очно по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14.