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Экз. № _
Акт проверки

18 декабря 2020 года						 	        город Чебоксары

На основании поручений Главы города Чебоксары - председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов о проведении контрольного мероприятия от 14.12.2020 №№ 13,14 заведующим сектором бюджетного анализа, имущественного комплекса и экспертизы контрольно-счетной палаты города Чебоксары Голубевой Т.Н. и главным специалистом-экспертом контрольно-счетной палаты города Чебоксары Алексеевым В.Н. проведена проверка использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета города Чебоксары предоставленных на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
[bookmark: _GoBack]Проверка проведена с ведома директора МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» Ивонтьева И.В., в присутствии главного бухгалтера МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» Иванова В.Ю.

Проверка начата 14.12.2020,
окончена 18.12.2020.


Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» (далее по тексту - МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес») создано путем изменения типа муниципального культуры «Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» муниципального образования на основании постановления администрации города Чебоксары от 04.07.2011 № 207.
Устав МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» утвержден приказом управления культуры администрации города Чебоксары от 21.07.2011 № 209 и согласован распоряжением Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом от 19.07.2011 № 548-р.
Учредителем МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» является муниципальное образование города Чебоксары.
Функции и полномочия учредителя МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» осуществляет управление культуры администрации города Чебоксары.
Полномочия собственника имущества МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» от имени муниципального образования города Чебоксары осуществляются Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом.
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» открыты следующие счета:
л/с 30156Ю02960 открыт в УФК по Чувашской Республике на получение и использование субсидий на выполнение муниципального задания и по приносящей доход деятельности;
л/с 31156Ю02960 в УФК по Чувашской Республике на получение и использование субсидий на иные цели;
р/с 40701810122021970551 открыт в Отделение - НБ Чувашская Республика города Чебоксары на получение и использование субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;
р/с 40703810675000000035 открыт Чувашском отделении №8613 ПАО Сбербанк города Чебоксары для ведения предпринимательской деятельности.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» на момент настоящей проверки являлись:
с правом первой подписи: директор Ивонтьев Игорь Владимирович;
с правом второй подписи: главный бухгалтер Иванов Вячеслав Юрьевич.
Подпрограммой «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской республики от 31.08.2017 № 343, в рамках выполнения одного из основных мероприятий «Формирование комфортной городской среды» предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
В соответствии с Соглашением от 11.06.2020 № 16/34-27 о предоставлении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары Чувашской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области (далее по тексту – Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета), заключенным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администраций города Чебоксары, администрации города Чебоксары предоставлены субсидии в целях софинансирования расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией проектов благоустройства муниципальных образований в размере 25 000,0 тыс. рублей.
На основании Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета субсидии предусмотрены по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».
Постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» паспортом которой предусмотрена реализация подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары». 
Одним из мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» является реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.03.2020 № 2057 в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 г.г. внесены изменения и предусмотрены лимиты бюджетных обязательств главному распределителю 527 «Управление культуры и развитию туризма администрации города Чебоксары»  разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье A5101S5760 «Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды» вид расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям» в сумме 50 000,0 тыс. рублей.
Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, в рамках осуществления функций и полномочий учредителя МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» заключило дополнительное соглашение от 19.03.2020 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 31.12.2019 и предоставило в 2020 году МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» субсидию в сумме 50 000,0 тыс. рублей на следующие цели:




	№
п/п
	Наименование субсидии (направление расходования субсидии)
	Код субсидии
	КОСГУ
	Сумма (руб)
	Сроки предоставления

	1.
	Субсидии на иные цели из средств бюджета города Чебоксары (малые архитектурные формы, хозяйственное оборудование, копии музейных экспонатов и достопримечательностей города, детское игровое оборудование, ударопоглащающее покрытие, парковая мебель, мангал, емкость под угли, зеленые насаждения, офисная мебель, оргтехника, камера видеонаблюдения, элементы светого оборудования
	957500-R197S
	310
	25 000,0
	до 31.12.2020

	2.
	Субсидии на иные цели из средств республиканского бюджета (малые архитектурные формы, хозяйственное оборудование, копии музейных экспонатов и достопримечательностей города, детское игровое оборудование, ударопоглащающее покрытие, парковая мебель, мангал, емкость под угли, зеленые насаждения, офисная мебель, оргтехника, камера видеонаблюдения, элементы светого оборудования
	957500-R197
	310
	25 000,0
	до 31.12.2020

	
	ИТОГО
	
	
	50 000,0
	



В соответствии с нормами Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании Положения о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» утвержденного протоколом заседания наблюдательного совета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» и утвержденного начальником управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары были заключены следующие договора.

Договор поставки от 25.02.2020 заключен с ООО «Академия дизайна Плюс» на поставку товаров (стол музейный, скамья музейная) на сумму 7 809,0 тыс. рублей сроком исполнения 31.05.2020. Дополнительным соглашением от 12.05.2020 в договор были внесены изменения в части определения источников финансирования:
за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 3 785,721 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 2 451,274 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в сумме 1 572,005 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен и оплачен в полном объеме в сумме 7 809,0 тыс. рублей (товарная накладная от 29.05.2020 № 90, платежное поручение от 15.06.2020 № 853350 за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 2 451,274 тыс. рублей, платежное поручение от 22.06.2020 № 10319 за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 3 785,721 тыс. рублей.

Договор поставки от 30.03.2020 № 3003/01-2020 заключен с ООО «Экспериментальная лаборатория малых архитектурных форм (ООО «ЭММАФ»)» на поставку товара (каркас перголы-навеса, крыша перголы-навеса) на сумму 9 980,0 тыс. рублей сроком исполнения 31.05.2020. Соглашением от 12.05.2020 к договору определены следующие источники финансирования оплаты:
за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 5 630,0 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 4 350,0 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен в полном объеме в сумме 9 980,0 тыс. рублей на основании УПД от 19.06.2020 № 10. 
В связи с тем, что поставщиком были нарушены сроки исполнения обязательств по договору поставки МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» в адрес ООО «Экспериментальная лаборатория малых архитектурных форм (ООО «ЭММАФ»)» было направлено претензионное письмо о начислении пени в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в сумме 199,6 тыс. рублей и заключено соглашение от 19.06.2020 о зачете неустойки в счет оплаты товара.
Оплата поставленного товара была произведена МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» (за вычетом начисленных пени) в общей сумме 9 780,4 тыс. рублей, из них: за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 5 630,0 тыс. рублей, за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 4 150,4 тыс. рублей.
Пени в сумме 199,6 тыс. рублей были зачислены на лицевой счет л/с 30156Ю02960 в УФК по Чувашской Республике МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» по учету доходов от приносящей доход деятельности на основании заявки на кассовый расход от 22.06.2020 № 000075 в полном объеме.

Договор поставки от 01.04.2020 № 0104/01-2020 заключен с ООО «Экспериментальная лаборатория малых архитектурных форм (ООО «ЭММАФ»)» на поставку товара (парковая мебель) на сумму 9 365,905 тыс. рублей сроком исполнения 31.05.2020. Условиями договора источниками финансирования расходов определены:
субсидии на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 5 953,3 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 3 412,605 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен в полном объеме на сумму 9 365,905,0 тыс. рублей на основании УПД от 23.06.2020 № 13. 
В связи с тем, что поставщиком были нарушены сроки исполнения обязательств по договору поставки МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» в адрес ООО «Экспериментальная лаборатория малых архитектурных форм (ООО «ЭММАФ»)» было направлено претензионное письмо о начислении пени в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в сумме 224,781 тыс. рублей и заключено соглашение от 23.06.2020 о зачете неустойки в счет оплаты товара.
Оплата поставленного товара была произведена МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» (за вычетом начисленных пени) в общей сумме 9 141,123тыс. рублей, из них: за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 5 953,3 тыс. рублей, за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 3 187,824 тыс. рублей.
Пени в сумме 224,781 тыс. рублей были зачислены на лицевой счет л/с 30156Ю02960 в УФК по Чувашской Республике МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» по учету доходов от приносящей доход деятельности на основании заявки на кассовый расход от 03.07.2020 № 000090 в полном объеме.

Договор поставки от 01.04.2020 № 11 заключен с ИП Кондратьевым Владиславом Георгиевичем на поставку товаров (парковая мебель) на сумму 9 077,16 тыс. рублей сроком исполнения 01.06.2020. Условиями соглашения к договору от 12.05.2020 источниками финансирования расходов определены:
субсидии на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 6 258,99 тыс. рублей;
субсидии на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 2 818,17 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен и оплачен в полном объеме в сумме 9 077,16 тыс. рублей (товарная накладная от 29.05.2020 № 126, платежное поручение от 15.04.2020 № 398678 на сумму 1 815,432 тыс. рублей, от 15.06.2020 № 853349 на сумму 1 002,738 тыс. рублей за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, платежное поручение от 22.06.2020 № 10318 на сумму 6 258,99 тыс. рублей за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Договор поставки от 01.04.2020 б/н заключен с ИП Биксалеева З. Н. на поставку товара (скамейки круглые) на сумму 3 485,466 тыс. рублей сроком исполнения 01.06.2020. Условиями соглашения к договору от 12.05.2020 определены следующие источники финансирования оплаты:
за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 2 778,83 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 706,636 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен в полном объеме в сумме 9 980,0 тыс. рублей на основании УПД от 05.06.2020 № 44. 
В связи с тем, что поставщиком были нарушены сроки исполнения обязательств по договору поставки МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» в адрес ИП Биксалеева З. Н. было направлено претензионное письмо о начислении пени в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в сумме 17,427 тыс. рублей и заключено соглашение от 05.06.2020 о зачете неустойки в счет оплаты товара.
Оплата поставленного товара была произведена МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» (за вычетом начисленных пени) в общей сумме 3 468,038 тыс. рублей, из них: за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 2 770,945 тыс. рублей, за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 697 093,0 тыс. рублей.
Пени в сумме 17,427 тыс. рублей были зачислены на лицевой счет л/с 30156Ю02960 в УФК по Чувашской Республике МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» по учету доходов от приносящей доход деятельности на основании заявки на кассовый расход от 22.06.2020 № 000076 на сумму 7,885 тыс. рублей за счет субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, от 22.06.2020 на сумму 9,543 тыс. рублей за счет субсидии из средств бюджета города Чебоксары в полном объеме.

Договор поставки от 16.04.2020 заключен с ООО «Академия дизайна Плюс» на поставку товаров (мебель парковая) на сумму 9 862,0 тыс. рублей сроком исполнения 21.06.2020. Условиями дополнительного соглашения от 12.05.2020 к договору определены следующие источники финансирования оплаты:
за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 510,0 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 7 514,0 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в сумме 1 709,794 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен в полном объеме в сумме 9 980,0 тыс. рублей на основании УПД от 05.06.2020 № 44. 
В связи с тем, что поставщиком были нарушены сроки исполнения обязательств по договору поставки МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» в адрес ООО «Академия дизайна Плюс» было направлено претензионное письмо о начислении пени в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в сумме 128,206 тыс. рублей и заключено соглашение от 03.07.2020 о зачете неустойки в счет оплаты товара.
Оплата поставленного товара была произведена МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» (за вычетом начисленных пени) в общей сумме 9 733,794 тыс. рублей, из них: за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 510,0 тыс. рублей, за счет субсидий на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 7 514,0 тыс. рублей, за счет средств субсидий на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в сумме 1 709,794.
Пени в сумме 128,206 тыс. рублей были зачислены на лицевой счет л/с 30156Ю02960 в УФК по Чувашской Республике МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» по учету доходов от приносящей доход деятельности на основании заявки на кассовый расход от 21.07.2020 № 000105 на сумму 128,206 тыс. рублей за счет субсидии на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в полном объеме.

Договор поставки от 16.06.2020 б/н заключен с ИП Кондратьевым В. Г. на поставку товаров (кашпо круглое) на сумму 2 833,0 тыс. рублей сроком исполнения 07.07.2020. Условиями договора источниками финансирования расходов определены:
субсидии на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 83,159 тыс. рублей;
субсидии на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 2 749,841 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» товар получен и оплачен в полном объеме в сумме 2 833,0 тыс. рублей (товарная накладная от 18.06.2020 № 136, платежное поручение от 02.07.2020 № 95458 на сумму 2 749,841 тыс. рублей за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, от 02.07.2020 № 95459 на сумму 83,159 тыс. рублей, платежное поручение за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Договор на выполнение работ по устройству тротуарной плитки с бортовыми бетонными камнями от 30.06.2020 б/н заключен с ИП Биксалеева З. Н. на сумму 1 614,297 тыс. рублей сроком исполнения 06.08.2020. Условиями договора определены следующие источники финансирования оплаты:
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 997,473 тыс. рублей;
за счет субсидий на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в сумме 616,824
По данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» работы выполнены в полном объеме в сумме 1 614,297 тыс. рублей на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 20.07.2020 № 1. 
Оплата выполненных работ была произведена МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» в общей сумме 1 614,297 тыс. рублей, из них: платежное поручение от 13.07.2020 № 202645 за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 322,859 тыс. рублей, от 27.07.2020 № 327149 на сумму 674,614,0 тыс. рублей.

Таким образом, в ходе проведения проверки проверка использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета города Чебоксары предоставленных на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области выявлено следующее:
соглашением от 11.06.2020 № 16/34-27 о предоставлении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары Чувашской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, заключенным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администраций города Чебоксары, администрации города Чебоксары предоставлены субсидии в целях софинансирования расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией проектов благоустройства муниципальных образований в размере 25 000,0 тыс. рублей;
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.03.2020 № 2057 в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 г.г. внесены изменения и предусмотрены лимиты бюджетных обязательств главному распределителю 527 «Управление культуры и развитию туризма администрации города Чебоксары»  разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье A5101S5760 «Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды» вид расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям» в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
на основании договоров, заключенных МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» в рамках исполнения норм Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с Положенем о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» утвержденного протоколом заседания  наблюдательного совета и утвержденного начальником управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, и по данным бухгалтерского учета МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес» объем средств, использованных в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области составил в общей сумме 53 410,005 тыс. рублей, из них:
- за счет субсидий на иные цели из средств республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 25 000,0 тыс. рублей;
- за счет субсидий на иные цели из средств бюджета город Чебоксары в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в сумме 25 000,0 тыс. рублей;
- за счет субсидий на иные цели из средств бюджета города Чебоксары в сумме 3 410,005 тыс. рублей.



	
	

	
	





