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Утвержден 

протокольным решением

на заседании рабочей группы по внедрению 

в Чувашской Республике ЕГИССО
от____________

План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

в Чувашской Республике
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	I. Методическое и организационное обеспечение внедрения ЕГИССО
	
	

	1
	Создание рабочей группы по вопросу создания ЕГИССО с привлечением представителей всех органов власти Чувашской Республики, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки)
	1 июня 
2017г.
	

	2
	Формирование перечня органов государственной власти, органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги и иные социальные гарантии за счет регионального и муниципального бюджетов (поставщики информации)
	15 июня 2017г.
	

	3
	Проведение анализа законодательства Чувашской Республики и муниципальных образований на предмет необходимости внесения изменений в части предоставления в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки) 
	1 июля 
2017г.
	Минтруд Чувашии и иные поставщики информации

	4
	Обеспечение соотнесения мер социальной защиты (поддержки) предоставляемых за счет республиканского и муниципального бюджетов с Классификатором мер социальной защиты (поддержки), сформированным в ЕГИССО
	31 октября 2017 г.
	Минтруд Чувашии и иные поставщики информации

	5
	Заключение поставщиками информации соглашений с ПФР (ОПФР) о проведении сверки сведений с учетом условий подключения Чувашской Республики к ЕГИССО
	 август 
2017 г
	ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии,
поставщики информации

	6
	Проведение сверки сведений, содержащихся в информационных ресурсах поставщиков информации, со  сведениями Пенсионного фонда Российской Федерации (по СНИЛС)
	сентябрь 2017г.
	ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии,
поставщики информации

	7
	Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации 
	октябрь 2017г.
	ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии,
поставщики информации

	8
	Загрузка в ЕГИССО первичных сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации
	ноябрь 2017г.
	Поставщики информации,
ОПФР по Чувашской Республике - Чувашии

	
	II. Подготовка инфраструктуры для внедрения ЕГИССО
	
	

	9
	Проведение анализа (в т.ч. наличия) информационных систем (ресурсов) поставщиков информации, выработка технологии передачи в ЕГИССО сведений поставщиков информации 
	Август
2017
	Мининформполитики Чувашии, Заинтересованные органы исполнительной власти

	10
	Подключение поставщиков информации, к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0. 
	Ноябрь 

2017 г.
	Мининформполитики Чувашии, Заинтересованные органы исполнительной власти

	11
	Модернизация существующих информационных систем поставщиков в части экспорта (актуализации) сведений о получателях мер социальной поддержки (защиты), социальных услуг и иных социальных гарантий в ЕГИССО 
	Декабрь
2017 г.
	Заинтересованные органы исполнительной власти

	12
	Разработка технического задания на создание регионального сегмента ЕГИССО
	Сентябрь
2017
	Мининформполитики Чувашии


