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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы

государственной статистики

                                            П.В. Малков

                                    1 марта 2019 г. № 22-У
Календарный план 

подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Срок окончания  работ по годам
	Исполнители

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение
	

	1.1
	Организационная работа по подготовке материалов для принятия нормативных правовых актов:
	

	1.1.1
	- проект постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»;
	до 1 июля

	
	
	
	
	УОППСО, АУ

	1.1.2
	- проект распоряжения Правительства Российской Федерации  об утверждении форм бланков переписных листов ВПН-2020;
	до 1 мая
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ

	1.1.3
	- проект постановления Правительства Российской Федерации о хранении переписных листов и иных документов ВПН-2020;
	
	до 1 мая
	
	
	
	УОППСО, УИРТ, УСНЗ, АУ

	1.1.4
	- проект доклада с обоснованием для определения единственного поставщика товаров (работ, услуг):

- изготовление бланков переписных листов на бумажном носителе и удостоверений лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, как защищенная полиграфическая продукция уровня «В»;

- поставка мобильных устройств для сбора сведений о населении;

- обработка сведений о населении, полученных при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, и подведением её итогов;

	до 1 мая
	
	
	
	
	УОППСО, УСНЗ, АУ

УИРТ, УСНЗ, АУ

УИРТ, УСНЗ, АУ

	1.1.5
	- подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части привлечения сторонних организаций к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных при проведении ВПН-2020;
	до 1 марта
	
	
	
	
	УСНЗ, АУ, УОППСО 

	1.1.6
	- проект постановления Правительства Российской Федерации о подведении итогов ВПН-2020
	
	до 1 сентября
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, УОППСО, АУ 

	1.2
	Подготовка проектов приказов Минэкономразвития России:
	

	1.2.1
	- об утверждении перечня  отдаленных и труднодоступных территорий Российской Федерации для проведения Всероссийской переписи населения в сроки, отличные от октября 2020 года;
	до 31 октября
	
	
	
	
	УОППСО, ТОГС, АУ

	1.2.2
	- об утверждении  формы и содержания отчетности, включая периодичность ее представления,  об осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН- 2020;
	до 1 ноября
	
	
	
	
	УОППСО, АУ

	1.2.3
	- об утверждении порядка организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений о населении
	до 1 декабря
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, АУ

	1.2.4
	- об утверждении логотипа и слогана ВПН-2020
	до 21 октября
	
	
	
	
	УОППСО, АУ

	1.3
	Подготовка проектов приказов Росстата:
	

	1.3.1
	- об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов ВПН-2020 на 2019-2021 годы;
	до 1 июля
	
	
	
	
	УОППСО, УИРТ, УСНЗ, АУ

	1.3.2
	- об организации работы физических лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов ВПН-2020 на очередной год;
	в течение  двух недель после утверждения методики расчета численности переписного персонала 
	до 31 декабря 2019г.
	до 31 декабря 2020г.
	до 31 декабря 2021г.
	
	УОППСО, УИРТ, УСНЗ, АУ

	1.3.3
	- о создании Комиссии Федеральной службы государственной статистики по проведению ВПН- 2020;
	в течение месяца после принятия постановления Правительства РФ об организации ВПН-2020
	
	
	
	
	УСНЗ, АУ, УОППСО, УИРТ 

	1.3.4
	- об утверждении инструкций по актуализации списков адресов домов ВПН-2020 и составлению оргплана проведения ВПН-2020 в муниципальных образованиях и субъекте Российской Федерации; 
	до 1 мая
	
	
	
	
	УСНЗ, АУ


	1.3.5
	- об утверждении Инструкции о порядке проведения ВПН-2020 и заполнения переписных документов;
	до 31 декабря
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ

	1.3.6
	- об утверждении записных книжек, сводных ведомостей и других переписных документов по организации и проведению ВПН-2020;
	до 31 декабря
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ

	1.3.7
	- об утверждении Инструкции о порядке подготовки материалов ВПН-2020 к обработке;
	
	до 1 мая
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, АУ

	1.3.8
	- о создании Экспертной комиссии Федеральной службы государственной статистики по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН- 2020;
	до 15 августа
	
	
	
	
	УОППСО, УСНЗ, АУ


	1.3.9
	- об утверждении Основных методологических и организационных положений ВПН-2020;
	до 1 июня 
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ

	1.3.10
	- о перечне языков народов Российской Федерации и иностранных языков для перевода переписных вопросников  ВПН-2020;

	до 31 декабря 
	
	
	
	
	УСНЗ, АУ

	1.3.11
	- об утверждении методики расчета численности переписного персонала, привлекаемого для подготовки, проведения и подведения итогов ВПН-2020 по категориям;
	до 1 апреля
	
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, АУ

	1.3.12
	- об утверждении методики расчета тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов для проведения ВПН-2020;
	до 1 мая
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, АУ

	1.3.13
	- об утверждении категорий населения, перепись которых организовывают соответствующие федеральные органы исполнительной власти, особенностей организации и проведения их переписи и порядка присоединения итогов их переписи к общим итогам Всероссийской переписи населения 2020 года;  
	до 1 декабря
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, ФОИВ, АУ, УИРТ

	1.3.14
	- об утверждении Программы итогов ВПН-2020 
	
	до 1 июля
	
	
	
	УСНЗ, управления ЦА Росстата

	1.3.15
	- об утверждении Концепции распространения итогов ВПН-2020 
	
	до 1 июля
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ

	1.3.16
	- об утверждении словарей национальностей и языков, перечней стран мира;

	до 1 октября


	
	
	
	
	УСНЗ, АУ

	2.
	Методологическое и организационное    обеспечение
	

	2.1
	Подготовка материалов для рассмотрения Комиссией Правительства Российской Федерации и Комиссией Росстата по проведению ВПН-2020
	в соответствии с планом заседаний комиссий
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ

	2.2
	Подготовка предложений по доработке методологических  и организационных документов ВПН-2020 с учетом анализа итогов ППН-2018
	до 1 апреля
	
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, УОППСО, ТОГС

	2.3
	Подготовка обращения руководителя Росстата к федеральным и региональным органам исполнительной власти Российской Федерации о взаимодействии при подготовке и проведении ВПН-2020
	до 1 августа
	
	
	
	
	УОППСО, УСНЗ

	2.4
	Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными подразделениями по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о  населении
	
	март-декабрь
	
	
	
	УОППСО, ТОГС

	2.5
	Организация и проведение научных исследований и экспериментальных разработок по методологическим вопросам ВПН-2020 на конкурсной основе
	до 31 декабря
	до 31 декабря
	до 31 декабря
	до 31 декабря
	
	УСНЗ, УОСНК, исполнители по ГК

	2.6
	Проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов ВПН-2020:
	

	2.6.1
	- подготовка указаний для ТОГС по организации мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов ВПН-2020;
	до 1 июля
	
	
	
	
	УСНЗ

	2.6.2
	- образование комиссий по проведению ВПН-2020 в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;
	
	до 1 февраля
	
	
	
	ТОГС

	2.6.3
	- уточнение сведений о количестве муниципальных образований, перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований; 
	до 1 августа
	до 1 сентября

	
	
	
	ТОГС



	2.6.4
	- проверка наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир, обеспечение устранения недостатков в адресном хозяйстве через комиссии по проведению ВПН-2020 в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;
	до 1 августа
	до 1 сентября

	
	
	
	ТОГС

	2.6.5
	- уточнение сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения 
	до 1 августа
	до 1 октября
	
	
	
	ТОГС

	2.7
	Разработка, внедрение и сопровождение мультимедийных программных средств обучения всех категорий переписных работников ВПН-2020 
	
	до 1 сентября
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, исполнитель по ГК

	2.8
	Проведение обучения специалистов ТОГС:
	

	2.8.1
	- по вопросам актуализации списков адресов домов и составления оргплана  проведения ВПН-2020;
	до 1 июля
	
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, УОППСО

	2.8.2
	- порядку проведения ВПН-2020 и заполнения переписных документов;
	
	до 1 сентября
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, УОППСО

	2.8.3
	- порядку подготовки и обработки материалов ВПН-2020
	
	до 1 сентября
	
	
	
	УСНЗ, УИРТ, УОППСО, исполнитель по ГК

	2.9
	Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
	июнь-август
	март-декабрь
	
	
	
	ТОГС

	2.10
	Заключение контрактов с временным переписным персоналом
	июнь-август
	апрель-декабрь
	
	
	
	ТОГС

	2.11
	Представление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами, привлекаемыми:
	
	
	
	
	
	ТОГС

	2.11.1
	- к работам по актуализации списков адресов домов;
	до 1 ноября
	
	
	
	
	

	2.11.2
	- к сбору сведений о населении;
	
	до 1 декабря
	
	
	
	

	2.11.3
	- к обработке сведений о населении 
	
	
	до 1 декабря
	до 1 февраля
	
	

	2.12
	Подготовка картографического материала для проведения ВПН-2020  с использованием цифровых карт, имеющихся в распоряжении различных организаций
	до 1 сентября
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ

	2.13
	Мероприятия по актуализации списков адресов  и картографических материалов населенных пунктов, городских и сельских  поселений,  районов для ВПН-2020:
	

	2.13.1
	- подготовка списков адресов и картографических материалов для уточнения на местности;
	июль
	
	
	
	
	ТОГС, УСНЗ, УИРТ

	2.13.2
	- регистраторский обход и уточнение списков адресов и картографических материалов;
	до 1 октября
	
	
	
	
	ТОГС, УСНЗ, УИРТ

	2.13.3
	- обобщение результатов регистраторского обхода в АС ВПН
	до 31 декабря
	
	
	
	
	ТОГС, УСНЗ, УИРТ

	2.14
	Разработка оргплана ВПН-2020:
	

	2.14.1
	- оргпланы по муниципальным образованиям;
	
	до 1 марта
	
	
	
	ТОГС, УСНЗ 

	2.14.2
	- сводный оргплан по субъекту Российской Федерации;
	
	до 1 мая
	
	
	
	ТОГС, УСНЗ 

	2.14.3
	- сводный оргплан по Российской Федерации
	
	до 1 июня
	
	
	
	УСНЗ, ТОГС

	2.15
	Проведение информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020, информационное сопровождение и популяризация  итогов переписи:
	

	2.15.1
	- проведение конкурса и заключение государственного контракта;
	до 1 июля
	
	
	
	
	УОППСО, УСНЗ, ФЭУ

	2.15.2
	- реализация программы информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020
	до 31 декабря
	до 31 декабря
	до 31 декабря
	до 31 декабря
	
	УСНЗ, УОППСО,  ТОГС

	2.15.3
	Изготовление почтовой марки и конверта, посвященных ВПН-2020
	
	до 1 октября
	
	
	
	УОППСО

	2.15.3.1
	Направление письма в Россвязь об изготовлении почтовой марки и конверта, посвященных ВПН-2020
	4 февраля
	
	
	
	
	

	2.15.3.2
	Согласование дизайна и иных материалов   
	В сроки, определенные Россвязью  
	
	
	
	
	

	2.15.3.3
	Согласование проведения процедуры гашения почтовой марки и конверта, посвященных ВПН-2020, в первый день ВПН-2020
	
	до 1 октября
	
	
	
	

	2.15.4
	Изготовление  изготовления монет, посвященных ВПН-2020
	
	до 1 октября
	
	
	
	УОППСО

	2.15.4.1
	Направление письма в Банк России об изготовлении монет, посвященных ВПН-2020
	6 февраля
	
	
	
	
	

	2.15.4.2
	Согласование дизайна и иных материалов   
	В сроки, определенные Банком России
	
	
	
	
	

	2.15.5
	Взаимодействие с Ассоциацией банков России по привлечению банков к взаимодействию с Росстатом в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности в период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 
	до 1 июня
	до 1 октября
	
	
	
	УОППСО

	2.16
	Организация переписи отдельных категорий населения:
	

	2.16.1
	- разработка плана-графика организации ВПН-2020 специальных контингентов населения;
	до 1 апреля


	
	
	
	
	УОППСО,  УСНЗ, ТОГС, ФОИВ

	2.16.2
	- разработка порядка переписи отдельных категорий  населения и присоединения итогов переписи специальных контингентов населения к общим итогом ВПН-2020;
	до 1 октября


	
	
	
	
	УСНЗ, ФОИВ

	2.16.3
	- разграничение объектов переписи населения с федеральными органами исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения;
	до 1 ноября
	
	
	
	
	ТОГС, ФОИВ, УСНЗ  

	2.16.4
	- подготовка инструктивных указаний по проведению переписи специальных контингентов населения;
	
	до 1 апреля


	
	
	
	УСНЗ, ФОИВ

	2.16.5
	- организация  и проведение переписи специальных контингентов населения;
	
	до 1 ноября
	
	
	
	ФОИВ

	2.16.6
	- сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения
	
	до 31 декабря
	
	
	
	ТОГС, ФОИВ, УОППСО, УИРТ

	2.17
	Формирование перечня отдаленных и труднодоступных территорий 
	до 1 октября
	
	
	
	
	 УОППСО, УСНЗ, ТОГС

	2.18
	Организация работ по ВПН-2020 на отдаленных и труднодоступных территориях Российской Федерации, где перепись населения проводится с отступлением от общих сроков
	
	март-декабрь
	
	
	
	УОППСО, УСНЗ, ТОГС

	2.19
	Обеспечение переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
	
	март-декабрь
	
	
	
	ТОГС, УОППСО 

	2.20
	Подготовка указаний территориальным органам Росстата о проведении предпереписной проверки по уточнению числа и состава переписных участков и переписного персонала
	
	до 1 августа
	
	
	
	УСНЗ

	2.21
	Проведение предпереписной проверки по уточнению числа и состава переписных участков и переписного персонала 
	
	до 1 октября
	
	
	
	ТОГС, УСНЗ

	2.22
	Проведение ВПН-2020 
	
	до 1 ноября
	
	
	
	ТОГС

	2.23
	Подготовка указаний ТОГС по подведению оперативных итогов ВПН-2020
	
	до 1 ноября
	
	
	
	УСНЗ

	2.24
	Обработка первичных материалов ВПН-2020 на региональном уровне
	
	
	до 31 декабря
	
	
	УСНЗ, УИРТ, ТОГС, исполнитель по ГК

	2.25
	Организация и проведение совещания по итогам ВПН-2020:
	

	2.25.1
	- подготовка программы совещания;
	
	
	до 1 июля
	
	
	УСНЗ, УИРТ УОППСО

	2.25.2
	- организация совещания
	
	
	до 1 октября
	
	
	УОППСО, УСНЗ, УИРТ 

	2.26
	Подведение, официальное опубликование и распространение итогов переписи населения ВПН-2020:
	
	
	
	
	
	

	2.26.1
	- подведение предварительных итогов
	
	
	до 30 апреля
	
	
	УСНЗ, ТОГС

	2.26.2
	- опубликование окончательных итогов переписи населения в виде электронных таблиц с подробными характеристиками населения по всем вопросам программы переписи по стране в целом, по федеральным округам и субъектам Российской Федерации, по муниципальным образованиям (поэтапно)
	
	
	до 31 декабря
	до 31 мая
	
	УСНЗ, УИРТ ТОГС, исполнитель по ГК

	2.26.3
	- опубликование и распространение окончательных  итогов ВПН-2020 в картографическом виде, в виде печатных изданий, в формате открытых данных, организация доступа пользователей к деперсонифицированной базе микроданных ВПН-2020 в сравнении с сопоставимыми итогами прошлых всероссийских переписей населения (поэтапно)
	
	
	
	до 31 декабря
	
	УОППСО, УСНЗ, УИРТ, ТОГС, исполнители по ГК

	2.27
	Организация уничтожения переписных листов на бумажных носителях
	
	
	
	
	до 31 декабря
	УОППСО, ТОГС

	2.28
	Передача переписных документов постоянного срока хранения в Государственный архив Российской Федерации
	
	
	
	
	до 31 декабря
	АУ, УСНЗ, УОППСО, УИРТ 

	3.
	Финансовое и материально-техническое обеспечение
	

	3.1
	Формирование планов закупок на  соответствующий трехлетний период,  планов-графиков закупок товаров, работ и услуг 
	В соответствии с установленными сроками
	В соответствии с установленными сроками
	В соответствии с установленными сроками
	В соответствии с установленными сроками
	В соответствии с установленными сроками
	УОППСО, УИРТ, УСНЗ, УОСНК

	3.2
	Определение номенклатуры и нормативов обеспечения средствами материально-технического обеспечения физических лиц, привлекаемых к сбору и обработке сведений о населении, а также продукции с символикой переписи населения для проведения информационно-разъяснительной работы среди населения для ВПН-2020
	до 1 мая
	
	
	
	
	УСНЗ, УОППСО, УИРТ

	3.3
	Доведение лимитов бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата и писем, регламентирующих расходование средств по направлениям расходов, на очередной год
	В течение 

года
	В течение 

года
	В течение 

года
	В течение 

года
	В течение 

года
	УОППСО, УИРТ, ФЭУ 

	3.4
	Размещение заказа, проведение электронного аукциона и поставка средств материально-технического обеспечения в ТОГС:
	

	3.4.1
	- поставка ПК (1-й этап), Рабочих станций (1-й этап), Ноутбуков, МФУ, лицензий; 
	до 15 августа
	
	
	
	
	УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК

	3.4.2
	- поставка ПК (2-й этап), Рабочих станций (2-й этап) Сервера;
	
	до 1 июля
	
	
	
	УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК

	3.4.3
	- поставка комплектов СЗИ, сетевое оборудование, средства резервного копирования, ИБП и др.; 
	
	до 1 июля
	
	
	
	УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК

	3.4.4
	- проведение аттестационных мероприятий
	
	
	до 1 октября
	
	
	УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК

	3.5
	Поставка средств материально-технического обеспечения в ТОГС:
	

	3.5.1
	- бланочная продукция Всероссийской переписи населения 2020 года;
	июль
	
	
	
	
	УОППСО

	3.5.2
	- канцелярские принадлежности для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
	июль
	
	
	
	
	УОППСО

	3.5.3
	- портфели для регистраторов, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
	июль
	
	
	
	
	УОППСО

	3.5.4
	- офисная бумага для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
	июль
	
	
	
	
	УОППСО

	3.5.5
	- портфели переписчика Всероссийской переписи населения 2020 года;
	ноябрь
	
	
	
	
	УОППСО

	3.5.6
	- продукция с символикой Всероссийской переписи населения 2020 года;
	ноябрь
	
	
	
	
	УОППСО

	3.5.7
	- удостоверения, экипировка, плакаты 
	
	до 1 октября
	
	
	
	УОППСО

	3.6
	Организация хранения материальных ценностей переписи населения
	В течение 

года
	В течение 

года
	В течение 

года
	В течение 

года
	В течение 

года
	УРИК, ТОГС

	4.
	Основные работы, связанные с развитием АС ВПН и обработкой материалов ВПН-2020:
	

	4.1
	Выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и обеспечением защиты информации 
	до 31 декабря 
	
	
	
	
	УИРТ, УСНЗ, ФЭУ

	4.2
	Развитие АС ВПН ИВС Росстата для обеспечения проведения и обработки первичных данных ВПН-2020, включая мероприятия по защите информации
	
	до 18 декабря
	
	
	
	УИРТ, УСНЗ, ФЭУ

	4.3
	Ввод, обработка первичных сведений о населении 
	
	до 18 декабря
	до 01 мая
	
	
	УИРТ, УСНЗ, ТОГС, исполнитель по ГК

	4.4
	Выверка и консолидация данных, создание обобщенного информационного фонда ВПН-2020, создание деперсонифицированной  базы микроданных ВПН-2020
	
	
	до 20 декабря
	
	
	УИРТ, УСНЗ, исполнитель по ГК

	4.5
	Нарезка БД ВПН-2020 по субъектам Российской Федерации и рассылка в ТОГС 
	
	
	до 20 декабря
	
	
	УИРТ, исполнитель по ГК, ТОГС

	4.6
	Развитие АС ВПН ИВС Росстата для обеспечения подведения итогов ВПН-2020 и подготовки их к публикации
	
	
	до 20 декабря
	
	
	УИРТ, УСНЗ, исполнитель по ГК

	4.7
	Формирование публикационных данных с итогами ВПН-2020 в различных форматах (в картографическом виде, в виде печатных изданий, в формате открытых данных, в виде  деперсонифицированной базы микроданных ВПН-2020, сопоставление с итогами прошлых всероссийских переписей населения)
	
	
	
	до 20 декабря
	
	УСНЗ, УИРТ,  исполнитель по ГК

	4.8
	Создание и ввод в эксплуатацию территориальной выборки многоцелевого назначения на данных ВПН-2020
	
	
	
	до 31 декабря 
	
	УИРТ, УСНЗ, исполнитель по ГК

	
	Завершающие работы ВПН-2020
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Выгрузка первичных сведений о населении в электронном виде на электронные носители для сдачи материалов в Государственный архив Российской Федерации
	
	
	
	до 20 декабря
	
	УИРТ, УСНЗ, ФЭУ, исполнитель по ГК

	4.10
	Перераспределение технических средств и технологической инфраструктуры АС ВПН после завершения обработки, проведение после аттестационных мероприятий. 
	
	
	
	
	до 31 декабря
	УИРТ, ТОГС

	4.11
	Передача планшетных компьютеров, используемых при ВПН-2020 для сбора сведений о населении заинтересованным организациям
	
	
	до 31 декабря
	
	
	УИРТ, ТОГС, ФЭУ


Список сокращений 

	АУ
	– Административное управление

	УОППСО
	– Управление по организации проведения переписей и сплошных обследований

	УСНЗ
	– Управление статистики населения и здравоохранения

	УИРТ
	– Управление информационных ресурсов и технологий

	УОСНК
	– Управление организации статистического наблюдения и контроля

	УРИК
	– Управление развития имущественного комплекса

	ФЭУ
ТОГС

ФОИВ
	– Финансово-экономическое управление
– территориальные органы государственной статистики
– федеральные органы исполнительной власти

	ППН-2018
	– пробная перепись населения 2018 года

	ВПН-2020
	– Всероссийская перепись населения 2020 года

	АС ВПН
	– Автоматизированная система подготовки, проведения и подведения итогов 
   Всероссийской переписи населения 2020 года

	ИВС
	– информационно-вычислительная система 

	БД
	– база данных

	ГК
	– государственный контракт

	ИБП
	– источник бесперебойного питания

	МФУ
	– многофункциональное устройство

	ПК
	– планшетный компьютер

	СЗИ
	– средства защиты информации
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