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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 28 августа 2019 г. № 5


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Экспорт продукции АПК

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Экспорт продукции АПК

	Краткое наименование регионального
проекта
	Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Загребаева Марина Анатольевна, Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК  (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США





	1.1
	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР
	Основной показатель
	0,0188
	31.12.2017
	0,0244
	0,0251
	0,0264
	0,0277
	0,0293
	0,0460

	1.2
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, МЛРД ДОЛЛАР
	Дополнительный показатель
	0,0004
	31.12.2017
	0,0004
	0,0004
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	1.3
	Объем экспорта зерновых, МЛРД ДОЛЛАР
	Дополнительный показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0009
	0,0011

	1.4
	Объем экспорта мясной и молочной продукции, МЛРД ДОЛЛАР
	Дополнительный показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0005
	0,0010
	0,0011
	0,0015
	0,0016
	0,0171

	1.5
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, МЛРД ДОЛЛАР
	Дополнительный показатель
	0,0180
	31.12.2017
	0,0183
	0,0184
	0,0185
	0,0188
	0,0197
	0,0201

	1.6
	Объем экспорта прочей продукции АПК, МЛРД ДОЛЛАР
	Дополнительный показатель
	0,0004
	31.12.2017
	0,0044
	0,0045
	0,0055
	0,0061
	0,0066
	0,0072

	1.7
	Объем экспорта картофеля, МЛРД ДОЛЛАР
	Дополнительный показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	1
	[bookmark: _GoBack]Собственные результаты

	1.1
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)
	31.03.2019
	Приказ Минсельхоза Чувашии план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу(экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.


	
	на 31.03.2019 - 0 -
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.2
	Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	15.12.2019
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности


	
	на 15.12.2019 - 1 шт
	
	

	1.3
	Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	15.12.2020
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности


	
	на 15.12.2020 - 1 шт
	
	

	1.4
	Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	15.12.2021
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности


	
	на 15.12.2021 - 1 шт
	
	

	1.5
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	31.12.2024
	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности


	
	на 31.12.2024 - 46 МЛН ДОЛЛАР
	
	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.6
	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры
	15.12.2019
	Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы


	
	
	
	

	
	на 15.12.2019 - 0 -
	
	

	1.7
	Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам
	31.12.2023
	Отчет об участии на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности


	
	на 31.12.2023 - 1 шт
	
	

	1.8
	Внедрена система маркетирования и учета животных
	30.12.2021
	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных


	
	на 30.12.2021 - 0 шт
	
	

	1.9
	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных
	31.12.2024
	Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных


	
	на 15.12.2020 - 0 шт
на 31.12.2024 - 0 шт
	
	

	1.10
	Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»
	15.12.2020
	Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства


	
	на 15.12.2020 - 0 шт
	
	

	1.11
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:
в 2019 г. не менее 2 шт;
в 2020 г. не менее 2 шт;
в 2021 г. не менее 2 шт;
в 2022 г. не менее 2 шт;
в 2023 г. не менее 2 шт;
в 2024 г. не менее 2 шт
	31.12.2024
	Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом


	
	на 31.12.2024 - 2 шт
	
	

	1.12
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
	31.12.2024
	Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках. Ежегодный отчет на проектный комитет


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	на 31.12.2024 - 1 шт
	
	

	

	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	
1.1
	
Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	
0,00
	
421,20
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
421,20

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	421,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	421,20

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	0,00
	0,00
	151,20
	0,00
	0,00
	0,00
	151,20

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	151,20
	0,00
	0,00
	0,00
	151,20

	1.1
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	0,00
	0,00
	0,00
	85,20
	45,20
	5,20
	135,60

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	85,20
	45,20
	5,20
	135,60

	1.1
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:
в 2019 г. не менее 2 шт;
в 2020 г. не менее 2 шт;
в 2021 г. не менее 2 шт;
в 2022 г. не менее 2 шт;
в 2023 г. не менее 2 шт;
в 2024 г. не менее 2 шт
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,28

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,28

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,28

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно- демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1
	3,91
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	25,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	(Чувашская Республика - Чувашия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	13,86

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	13,86

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	1,60
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	11,60

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	3,96
	425,56
	155,56
	89,56
	49,56
	9,56
	733,74

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	14,14

	бюджет субъекта Российской Федерации
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	14,14

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	1,60
	423,20
	153,20
	87,20
	47,20
	7,20
	719,60

	

	

	
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Моторин Иван Борисович
	40

	2
	Администратор регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов Сергей Геннадьевич
	20

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3
	Участник проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов Павел Валерьевич
	10

	4
	Руководитель проекта
	Артамонов С. Г.
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Моторин Иван Борисович
	40

	5
	Администратор
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов Сергей Геннадьевич
	20

	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	

	

	7
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	40

	8
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	9
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	10
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	12
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	13
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	14
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	15
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1


	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	

	

	17
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	18
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	19
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	20
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1


	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	22
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	23
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	24
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	25
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года


	26
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	

	

	27
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	40

	28
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	29
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры


	30
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	31
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	32
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	33
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам


	34
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	

	

	Внедрена система маркетирования и учета животных


	35
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	36
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	40

	37
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных


	38
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	39
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	40
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»


	41
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	42
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Моторин И. Б.
	80

	43
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	

	

	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 


	44
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	45
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	10

	46
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	20

	47
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	
	10

	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. 
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	6. Дополнительная информация

	
	

	
Риски регионального проекта:
1. Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта: 
Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями
Предупреждение риска: Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2. Риск: Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых 
Реагирование в случае наступления риска: 
ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;
страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.
Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации 
3. Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК
Реагирование в случае наступления риска: 
Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
4. Риск:  сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что 

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом

Реагирование в случае наступления риска: 
Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  
Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом

5.  Риск  затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки
Реагирование в случае наступления риска: 
Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
Предупреждение риска: Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов


	

	
	

	
	

	
	

	



