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Информация

по результатам мониторинга использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов на территории Алатырского района, по состоянию на 1 октября 2020 года
На территории Алатырского района по состоянию на 1 октября 2020 года реализуется два национальных проекта:
1. Национальный проект «Образование» - реализуется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Развитие образования» подпрограмме «Поддержка развития образования» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».
2. Национальный проект «Жилье и городская среда» - реализуется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Утвержденные бюджетные назначения, принятые бюджетные обязательства и кассовое исполнение мероприятий региональных проектов на территории Алатырского района по состоянию на 1 октября 2020 года отражены в нижеследующей таблице.
рублей
	Наименование национального проекта 
	Утвержденные бюджетные назначения 

на 2020 год
	из них: 
	Принятые бюджетные обязательства
	Исполнено на 01.10.2020  
	% исполнения расходов
	% принятых бюджетных обязательств  

	
	
	федеральный 

бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет
	
	
	
	

	Национальный проект «Образование»
	3183100
	1287600
	6500
	1889000
	2939248
	598993,72
	18,82
	92,34

	Муниципальная программа Алатырского района «Развитие образования»
	3183100
	1287600
	6500
	1889000
	2939248
	598993,72
	18,82
	92,34

	Подпрограмма «Поддержка развития образования»
	3183100
	1287600
	6500
	1889000
	2939248
	598993,72
	18,82
	92,34

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»
	3183100
	1287600
	6500
	1889000
	2939248
	598993,72
	18,82
	92,34

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ»)
	1333100
	1287600
	6500
	39000
	1089248
	0
	0,00
	81,71

	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 
	1850000
	0
	0
	1850000
	1850000
	598993,72
	32,38
	100

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	2331194,85
	2307876,53
	16318,32
	7000
	2331188,41
	0
	0,00
	99,99

	Муниципальная программа Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района»
	2331194,85
	2307876,53
	16318,32
	7000
	2331188,41
	0
	0,00
	99,99

	Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
	2331194,85
	2307876,53
	16318,32
	7000
	2331188,41
	0
	0,00
	99,99

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	2331194,85
	2307876,53
	16318,32
	7000
	2331188,41
	0
	0,00
	99,99

	Благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря

0503 A51F255550 540)
	2331194,85
	2307876,53
	16318,32
	7000
	2331188,41
	0
	0,00
	99,99

	ВСЕГО
	5514294,85
	3595476,53
	22818,32
	1896000
	5270436,41
	598993,72
	10,86
	95,57


Исполнение расходов на реализацию национальных проектов на территории Алатырского района составило 10,86% к уровню утвержденных расходов и 11,36% к уровню принятых бюджетных обязательств. 
Кассовое исполнение расходов произведено по мероприятиям регионального проекта «Образование» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в объеме 598993,72 рублей или 32,38% утвержденного объема расходов. Освоение финансовых средств по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей предусматривается произвести в текущем учебном году.
Неисполнение кассовых расходов, предусмотренных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ»), и благоустройство дворовых и общественных территорий (пос. Киря) обусловлено тем, что подрядчиками не полностью выполнены условия по исполнению муниципальных контрактов.
В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала МБОУ «Алтышевская ООШ») проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен контракт с Арсаковым Олегом Николаевичем со стоимостью работ 1106464,70 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 25 августа 2020 года. В связи с уменьшением объема выполненных работ дополнительным соглашением от 7 октября 2020 года цена контракта установлена в размере 1089248 рублей. Акты выполненных работ   подписаны заказчиком 7 октября 2020 года. Заказчиком направлена заявка в Минобразования Чувашии на открытие финансирования за счет федеральных и республиканских средств. Оплата будет произведена в октябре 2020 года.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Алатырского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 17 января 2020 года №97603000-1-2020-001 на реализацию программ формирования современной городской среды в объеме 2331188,41 рублей. По результатам электронного аукциона по благоустройству дворовых и общественных территорий в пос. Киря Алатырского района заключен контракт с ООО фирма «Гарант» со стоимостью работ 2222480,80 рублей, экономия бюджетных средств составила 108714,05 рублей. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту: с момента заключения по 1 августа 2020 года. До настоящего времени Заказчиком осуществлялась претензионная работа и устранение выявленных нарушений со стороны Подрядчика. Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком 14 октября 2020 года. Заказчиком направлена заявка в Минстрой Чувашии на открытие финансирования за счет федеральных и республиканских средств. Оплата будет произведена в октябре 2020 года. 
На сумму бюджетной экономии в размере 108707,61 рублей заключен договор № 0815600000120000052/1 на устройство уличного освещения сквера Кирского СДК в п.Киря Кирского сельского поселения Алатырского района от 9 октября 2020 года с ООО фирма «Гарант». 
В ходе анализа использования бюджетных средств установлено, что основное расходование бюджетных средств осуществляется в IV квартале текущего года, тем самым создаются риски неполного освоения выделенных средств.
