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Информация

по результатам мониторинга использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов на территории Алатырского района, 
по состоянию на 1 июля 2021 года
В 2021 году на территории Алатырского района осуществляется реализация двух национальных проектов:
1. Национальный проект «Образование» - осуществляется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Развитие образования» подпрограмме «Поддержка развития образования» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».
2. Национальный проект «Жилье и городская среда» - осуществляется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Утвержденные бюджетные назначения, принятые бюджетные обязательства и кассовое исполнение мероприятий региональных проектов на территории Алатырского района по состоянию на 1 июля 2021 года отражены в нижеследующей таблице.
рублей
	Наименование национального проекта 
	Утвержденные бюджетные назначения 

на 2021 год
	из них: 
	Принятые бюджетные обязательства
	Исполнено на 01.07.
2021
	% исполнения к плану
	% исполнения принятых бюджетных обязательств  

	
	
	федеральный 

бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет
	
	
	
	

	Национальный проект «Образование»
	1 884 420,00
	0,00 
	0,00 
	1 884 420,00
	1 000 000,00
	600 000,00
	31,8
	60

	Муниципальная программа Алатырского района «Развитие образования»
	1 884 420,00
	0,00 
	0,00 
	1 884 420,00
	1 000 000,00
	600 000,00
	31,8
	60

	Подпрограмма «Поддержка развития образования»
	1 884 420,00
	0,00 
	0,00 
	1 884 420,00
	1 000 000,00
	600 000,00
	31,8
	60

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»
	1 884 420,00
	0,00
	0,00
	1 884 420,00
	1 000 000,00
	600 000,00
	31,8
	60



	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей  (974 0703 Ц71E275150)
	1 884 420,00
	0,00
	0,00
	1 884 420,00
	1 000 000,00
	600000,00
	31,8
	60

	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	2 167 400,03
	2 145 726,03
	15 171,80
	6 502,20
	
	
	0
	0

	Муниципальная программа Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района»
	2 167 400,03
	2 145 726,03
	15 171,80
	6 502,20
	
	
	0
	0

	Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
	2 167 400,03
	2 145 726,03
	15 171,80
	6 502,20
	
	
	0
	0

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	2 167 400,03
	2 145 726,03
	15 171,80
	6 502,20
	
	
	0
	0

	Реализация программ формирования современной городской среды (992 0503 A51E255550)
	2 167 400,03
	2 145 726,03
	15 171,80
	6 502,20
	
	
	0
	0

	ВСЕГО
	4 051 820,03
	2 145 726,03
	15 171,80
	1 890 922,20
	1 000 000,00
	600 000,00
	14,8
	60


Исполнение расходов на реализацию национальных проектов на территории Алатырского района составило 14,8% к уровню утвержденных расходов и 60% к уровню принятых бюджетных обязательств. 
Кассовое исполнение расходов произведено по мероприятиям регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в объеме 600,0 тыс. рублей или 31,8% от утвержденного объема расходов и 60% принятых бюджетных обязательств. 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 июля 2021 года кассовые расходы не производились. 

Проведен электронный аукцион по благоустройству общественной территорий перед Домом культуры с.Чуварлеи, по результатам которого заключен контракт от 9 ноября 2020 года №0815600000120000109 с ИП Львов А.Н., г. Чебоксары  со стоимостью работ 1721264,68 рублей. Дополнительным соглашением от 8 июня 2021 года №3 цена контракта увеличена до объема 1802687 рублей.  Срок выполнения работ - 30 июня 2021 года. Акт выполненных работ подписан 18 июня 2021 года.
Администрацией Алатырского района в Минстрой Чувашии направлена заявка на финансирование от 29 июня 2021 года.

