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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

222 545,3900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубический

километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

1.1. 0 0 0

Прочий тип

документа

0

Кубический

километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

В работе.

1.2. 0.03 0.03 0.03

Прочий тип

документа

0.03

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

ЕдиницаФП

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

2.1. 0 0 0

Прочий тип

документа

0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

0,0000

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

ФП Кубический

километр

0,0300

0,0300

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

29.12.2021 29.12.2021

0Единица 0 00

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Кубичес

кий

километр

0 00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

235 834,49274 372,83

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

1.1 235 578,89 4,5510 733,10235 834,49

235 834,49274 372,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 235 578,89

В 2021 году с привлечением

субсидии из федерального

бюджета запланировано

выполнение работ на трех

объектах: 1) "Строительство

ливневых сооружений в

микрорайоне "Волжский-1,2";

2) "Реконструкция

биологических очистных

сооружений АУ "ФОЦ "Белые

камни"; 3) "Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

4,5510 733,10235 834,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашской Республики".

Мероприятие "Реконструкция

биологических очистных

сооружений АУ "ФОЦ "Белые

камни" выполнено.

272 242,72269 624,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

235 578,89

В 2021 году с привлечением

субсидии из федерального

бюджета запланировано

выполнение работ на трех

объектах: 1) "Строительство

ливневых сооружений в

микрорайоне "Волжский-1,2";

2) "Реконструкция

биологических очистных

сооружений АУ "ФОЦ "Белые

камни"; 3) "Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики".

Мероприятие "Реконструкция

биологических очистных

сооружений АУ "ФОЦ "Белые

камни" выполнено.

3,9410 733,10272 242,72

36 408,2336 408,231.1.1. 0,00 0,000,0036 408,23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,0041 157,03

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

За счет средств

консолидированного бюджета

Чувашской Республики в 2021

году запланирована разработка

проектно-сметной

документации "Строительство

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе г.

Чебоксары".

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

382 016,21382 016,21

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

2.1 381 836,19 55,45211 812,29382 016,21

382 016,21382 016,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 381 836,19

С привлечением субсидии из

федерального бюджета

выполняются работы по

мероприятию "Рекультивация

шламонакопителя для сухих

55,45211 812,29382 016,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

солей (инв. № 19543) и

шламоотстойника № 5 (инв. №

24681) ГУПЧувашской

Республики "БОС" Минстроя

Чувашии

382 016,21382 016,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

381 836,19

С привлечением субсидии из

федерального бюджета

выполняются работы по

мероприятию "Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей (инв. № 19543) и

шламоотстойника № 5 (инв. №

24681) ГУПЧувашской

Республики "БОС" Минстроя

Чувашии

55,45211 812,29382 016,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

617 850,70656 389,04 617 415,08 36,02222 545,39617 850,70

617 850,70656 389,04 617 415,08 36,02222 545,39617 850,70

654 258,93651 640,24 617 415,08 34,01222 545,39654 258,93

36 408,23 0,00 0,000,0036 408,23

0,0041 157,03 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 408,23
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 636.20 269 624.03269 624.03200 000.00150 000.00100 000.00

Факт/прогноз

0.00 23 358.25 23 358.25 23 358.25 23 358.25 23 358.25 269 624.03269 624.0

3

200 000.0

0

150 000.0

0

10 733.10

0.00

0.00

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0.00 23 124.70 23 124.70 171 624.70 171 624.70 282 149.93 382 016.21382 016.21377 441.10366 299.93282 149.93

Факт/прогноз

0.00 23 358.25 28 329.06 49 959.13 90 007.75 154 419.6

1

382 016.21382 016.2

1

377 441.1

0

366 299.9

3

211 812.2

9

0.00

0.00


