
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

366 393,9500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубический

километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

1.1. 0 0 0

Прочий тип

документа

0

Кубический

километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

В работе.

1.2. 0.03 0.03 0.03

Прочий тип

документа

0.03

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

ЕдиницаФП

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

2.1. 0 0 0

Прочий тип

документа

0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

0,0000

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

ФП Кубический

километр

0,0300

0,0300

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

29.12.2021 29.12.2021

0Единица 0 00

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

6

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Закупка

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Закупка  от 30.07.2021г.

№202108152000007003,

указана ссылка.

Риски недостижения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

7

Сведения о

государственном

Александров

а Евгения

Реестр

контрактов

В работе.

Подтверждающие

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»)

документы:

1. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Реестр контрактов  от

04.08.2021г. №

2213013525021000110,

указана ссылка.

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Акт приема-

передачи

Авторский

В работе.

Подтверждающие

документы:

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»),

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

1. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Акт приема-передачи  от

07.10.2021г. №2, указана

ссылка.

2. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

11.10.2021г. №39,

указана ссылка.

3. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

01.10.2021г. №38,

указана ссылка.

4. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии»)"

Акт приема-передачи  от

04.08.2021г. №1, указана

ссылка.

5. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

27.09.2021г. №37,

указана ссылка.

6. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

24.09.2021г. №36,

указана ссылка.

7. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

06.09.2021г. №35,

указана ссылка.

8. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

30.08.2021г. №34,

указана ссылка.

9. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

27.08.2021г. №33,

указана ссылка.

10. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

23.08.2021г. №32,

указана ссылка.

11. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

16.08.2021г. №31,

указана ссылка.

12. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

09.08.2021г. №30,

указана ссылка.

13. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

02.08.2021г. №29,

указана ссылка.

14. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

29.07.2021г. №28,

указана ссылка.

15. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

26.07.2021г. №27,

указана ссылка.

16. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

20.07.2021г. №26,

указана ссылка.

17. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

19.07.2021г. №25,

указана ссылка.

18. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

29.06.2021г. №24,

указана ссылка.

19. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

28.06.2021г. №23,

указана ссылка.

20. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

25.06.2021г. №22,

указана ссылка.

21. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

07.06.2021г. №21,

указана ссылка.

22. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

25.05.2021г. №20,

указана ссылка.

23. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

27.04.2021г. №19,

указана ссылка.

24. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

29.03.2021г. №18,

указана ссылка.

25. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи  от

09.03.2021г. №17,

указана ссылка.

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Платежное

поручение

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»),

Платежное

поручение

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Платежное поручение

от 15.10.2021г. №

319836, указана ссылка.

2. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Платежное поручение

от 07.10.2021г. №2,

указана ссылка.

3. "Ликвидация

(рекультивация)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 11.10.2021г. №39,

указана ссылка.

4. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 01.10.2021г. №38,

указана ссылка.

5. "Ликвидация

(рекультивация)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 30.09.2021г. №

294090, указана ссылка.

6. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 30.09.2021г. №

293187, указана ссылка.

7. "Авторский  надзор за

выполнением работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Платежное поручение

от 16.08.2021г. №

244046, указана ссылка.

8. "Авторский  надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей  и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики  «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 04.08.2021г. №1,

указана ссылка.

9. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 27.09.2021г. №37,

указана ссылка.

10. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 20.09.2021г. №36,

указана ссылка.

11. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 06.09.2021г. №35,

указана ссылка.

12. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.08.2021г. №34,

указана ссылка.

13. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 27.08.2021г. №33,

указана ссылка.

14. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 23.08.2021г. №32,

указана ссылка.

15. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 16.08.2021г. №31,

указана ссылка.

16. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 09.09.2021г. №

271453, указана ссылка.

17. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 30.08.2021г. №

257598, указана ссылка.

18. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.08.2021г. №

257597, указана ссылка.

19. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 26.08.2021г. №

253082, указана ссылка.

20. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 23.08.2021г. №

249162, указана ссылка.

21. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 12.08.2021г. №

240375, указана ссылка.

22. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 09.08.2021г. №30,

указана ссылка.

23. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 02.08.2021г. №29,

указана ссылка.

24. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 29.07.2021г. №28,

указана ссылка.

25. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 26.07.2021г. №27,

указана ссылка.

26. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 20.07.2021г. №26,

указана ссылка.

27. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 12.07.2021г. №25,

указана ссылка.

28. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 29.06.2021г. №24,

указана ссылка.

29. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 10.08.2021г. №

234595, указана ссылка.

30. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 28.06.2021г. №23,

указана ссылка.

31. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 30.07.2021г. №

221542, указана ссылка.

32. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.07.2021г. №

221541, указана ссылка.

33. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 25.06.2021г. №22,

указана ссылка.

34. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 26.07.2021г. №

215521, указана ссылка.

35. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 23.07.2021г. №

214164, указана ссылка.

36. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.06.2021г. №

185324, указана ссылка.

37. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 30.06.2021г. №

182813, указана ссылка.

38. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.06.2021г. №

182812, указана ссылка.

39. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 31.03.2021г. №76895,

указана ссылка.

40. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 30.03.2021г. №74880,

указана ссылка.

41. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 31.05.2021г. №21,

указана ссылка.

42. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 18.05.2021г. №20,

указана ссылка.

43. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 19.04.2021г. №19,

указана ссылка.

44. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 24.03.2021г. №18,

указана ссылка.

45. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 17.03.2021г. №171,

указана ссылка.

46. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 19.02.2021г. №17,

указана ссылка.

47. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 11.06.2021г. №

166757, указана ссылка.

48. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение



47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 29.04.2021г. №

113473, указана ссылка.

49. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение

от 04.03.2021г. №01-

06/527, указана ссылка.

Риски недостижения

отсутствуют.

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Кубичес

кий

километр

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

2.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

План

закупок

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

2.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021

2.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

Александров

а Евгения

Акт приемки

В работе.

Риски недостижения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

выполненны

х работ и

услуг

отсутствуют.

2.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Платежный

документ

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Александров

а Евгения

В работе.

Риски недостижения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

отсутствуют.

2.1.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

9

Утверждены правила

распределения и

Александров

а Евгения

Нормативны

й правовой

В работе.

Риски недостижения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

акт

отсутствуют.

2.1.

10

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Нормативны

й правовой

акт

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

11

С субъектами Российской

Федерации заключены

Александров

а Евгения

Нормативны

й правовой

В работе.

Риски недостижения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

акт

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

294 414,53294 670,13

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

1.1 269 065,64 31,7793 542,77294 414,53

294 414,53294 670,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 269 065,64

В 2021 году с привлечением

субсидии из федерального

бюджета запланировано

выполнение работ на трех

объектах: 1) "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский-1,2"; 2)

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни"; 3)

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

31,7793 542,77294 414,53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики".

Планируется ввод в

эксплуатацию сооружений

очистки дождевых стоков

центральной части г.

Чебоксары. Мероприятия

"Строительство ливневых

очистных сооружений в мкр.

Волжский-1,2" и

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни"

выполнены.

289 018,95290 407,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

253 743,69 32,3793 542,77289 018,95

35 275,2636 408,23

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 43,4415 321,9535 275,26

40 670,8440 670,84

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

15 321,95 37,6715 321,9540 670,84

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

381 836,19382 016,21

(01) Завершена ликвидация

2.1 381 836,19 71,46272 851,18381 836,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

381 836,19382 016,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 381 836,19 71,46272 851,18381 836,19

381 836,19382 016,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

381 836,19 71,46272 851,18381 836,19

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

676 250,72676 686,34 650 901,83 54,18366 393,95676 250,72

676 250,72676 686,34 650 901,83 54,18366 393,95676 250,72

670 855,14672 423,73 635 579,88 54,62366 393,95670 855,14

35 275,26 0,00 43,4415 321,9535 275,26

40 670,8440 670,84 15 321,95 37,6715 321,9540 670,84

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 408,23
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 636.20 290 407.52269 624.03200 000.00150 000.00100 000.00

Факт/прогноз

0.00 23 358.25 23 358.25 23 358.25 23 358.25 23 358.25 290 407.5293 542.7793 019.0362 165.5110 733.10

0.00

0.00

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0.00 23 124.70 23 124.70 171 624.70 171 624.70 282 149.93 382 016.21382 016.21377 441.10366 299.93282 149.93

Факт/прогноз

0.00 23 358.25 28 329.06 49 959.13 90 007.75 154 419.6

1

382 016.21272 851.1

8

249 178.1

7

232 380.6

1

211 812.2

9

0.00

0.00


