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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Первичная медико-санитарная помощь
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Тоцкий С.И.
	Заместитель министра

	Администратор регионального проекта
	Ларионова С.В.
	Главный специалист-эксперт

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	99,9000
	31.12.2019
	0,0000
	99,9000
	99,9000
	99,9000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	4,6700
	31.12.2019
	0,0000
	4,6700
	4,6700
	4,7500
	4,7900
	4,8500
	4,8900
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	1,6000
	31.12.2019
	0,0000
	1,6000
	0,9000
	2,4000
	2,7000
	3,1000
	3,5000
	-
	-
	-
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих 
	ФП
	Процент
	61,5000
	31.12.2019
	0,0000
	61,5000
	32,4000
	25,3000
	52,8000
	58,7000
	68,5000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
	РП
	Человек
	12,6000
	31.12.2017
	0,0000
	12,6000
	12,4000
	15,5000
	14,2000
	13,8000
	13,4000
	-
	-
	Данные Росстата
	

	2.3.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	ФП
	Процент
	0,0000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	15,0000
	55,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и 
	ФП
	Процент
	33,8000
	31.12.2019
	0,0000
	33,8000
	30,0000
	52,3000
	61,5000
	76,9000
	81,5000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	3 271,7000
	31.12.2019
	0,0000
	3 271,7000
	5 033,4000
	5 063,2000
	5 956,7000
	7 445,9000
	7 888,9000
	-
	-
	-
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных 
	ФП
	Процент
	0,0000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	97,0000
	97,5000
	98,0000
	98,5000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	жалоб пациентов), не менее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	ФП
	Человек
	0,0000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	47,0000
	53,0000
	59,0000
	65,0000
	71,0000
	-
	-
	-
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	0,0000
	31.12.2019
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	0,1500
	0,3000
	0,8000
	1,4000
	2,0000
	2,4000
	2,8000
	3,1000
	3,8000
	4,4000
	4,6000
	4,7900
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	0,1000
	0,2000
	0,3000
	0,6000
	1,0000
	1,3500
	1,6000
	1,9000
	2,1000
	2,3000
	2,5000
	2,7000
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	ФП
	Процент
	4,4000
	8,8000
	13,2000
	17,6000
	22,0000
	26,4000
	26,4000
	36,2000
	39,6000
	44,0000
	48,4000
	52,8000
	

	2.2.
	Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
	РП
	Человек
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	14,2000
	

	2.3.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о 
	ФП
	Процент
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	7,0000
	8,0000
	9,0000
	10,0000
	11,0000
	12,0000
	14,0000
	15,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	
	прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	ФП
	Процент
	52,9000
	52,9000
	52,9000
	52,9000
	61,5000
	61,5000
	61,5000
	61,5000
	61,5000
	61,5000
	61,5000
	61,5000
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	350,0000
	800,0000
	1 300,0000
	2 000,0000
	2 700,0000
	3 100,0000
	3 700,0000
	4 200,0000
	4 700,0000
	5 100,0000
	5 500,0000
	5 956,7002
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	65,0000
	65,0000
	75,0000
	85,0000
	97,5000
	97,5000
	

	5
	Развитие санитарной авиации
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	ФП
	Человек
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	10,0000
	18,0000
	25,0000
	32,0000
	40,0000
	47,0000
	51,0000
	55,0000
	59,0000
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1
	Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов. Нарастающий итог
	-
	шт
	0,0000
	31.12.2017
	-
	18,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В течение I полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на поставку мобильных медицинских комплексов.


	
	

	1.2
	Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии . Нарастающий итог
	-
	шт
	0,0000
	31.12.2017
	-
	0,0000
	9,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2020 году между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации на строительство фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на строительство 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии.  Созданные фельдшерско-акушерские пункты подготовлены к получению лицензии на осуществление 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинской деятельности.
 
 





	
	

	1.3
	Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих
	-
	ЕД
	0,0000
	31.12.2017
	-
	25,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет построено и введено в эксплуатацию не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и медицинской мебелью.

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.4
	Функционируют созданные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог
	-
	шт
	0,0000
	01.01.2020
	-
	-
	-
	9,0000
	9,0000
	9,0000
	9,0000
	-
	-
	​Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности созданными в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерскими пунктами.Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год предоставлены объемы медицинской помощи медицинской организации, имеющей в своем составе указанные подразделения.
В созданных фельдшерско-акушерских пунктах начато оказание медицинской помощи.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог
	-
	шт
	0,0000
	31.12.2019
	-
	-
	-
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	-
	-
	​В первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	населенных пунктах до 100 человек. Минздравом Чувашии будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.
В в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Минздравом Чувашии будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	регионах

	
	

	2
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	2.1
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" . Нарастающий итог
	-
	ПРОЦ
	0,0000
	31.12.2017
	-
	-
	-
	52,3000
	61,5000
	76,9000
	90,8000
	-
	-
	В 2019 - 2024 гг. будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели организации оказания медицинской помощи».
При методической поддержке Центра организации первичной медико-санитарной помощи и РЦ ПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внедрению «Новой модели организации оказания медицинской помощи». 

Сведения о реализованных проектах и достижении критериев «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будут представлены в Минздрав России.
​

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи
	-
	ЕД
	0,0000
	31.12.2019
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	помощи, функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах республики.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	3.1
	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих 
	-
	ПРОЦ
	0,0000
	31.12.2017
	-
	-
	-
	66,8000
	76,7000
	90,8000
	100,0000
	-
	-
	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

	Проведение информационно-коммуникационной кампании
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее:
2021 год – 66,8
2022 год – 76,7
2023 год – 90,8
2024 год – 100 процентов.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Развитие санитарной авиации
	

	4.1
	Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации
	-
	ЕД
	0,0000
	31.12.2017
	-
	0,0000
	47,0000
	53,0000
	59,0000
	65,0000
	71,0000
	-
	-
	На основании типовой стратегии развития санитарной авиации в Чувашской Республике разработана и утверждена региональная стратегия развития 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	санитарной авиации на период до 2024 года.
В период с 2020 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2020 год не менее 47 вылетов и эвакуировать не менее 47 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2021 году выполнить не менее 53 вылета и эвакуировать не менее 53 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пациентов, в 2022 году выполнить не менее 59 вылетов и эвакуировать не менее 59 пациентов, в 2023 году выполнить не менее 65 вылетов и эвакуировать не менее 65 пациентов, в 2024 году выполнить не менее 71 вылета и эвакуировать не менее 71 пациента.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	-
	шт
	0,0000
	31.12.2017
	-
	-
	-
	1,0000
	4,0000
	-
	-
	-
	-
	В соответствии с утвержденной Стратегией развития санитарной авиации в Чувашской Республике до 2024 года создание вертолетных (посадочных) площадок 

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	планируется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в 2021 – на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, в 2022 году – на базе БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии, БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии и БУ «Ядринская центральная районная больница» 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Минздрава Чувашии).

	
	

	5
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	5.1
	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее
	-
	ЕД
	0,0000
	05.10.2020
	-
	-
	-
	-
	30,0000
	60,0000
	85,0000
	-
	-
	 В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации.
По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:
2022 год - 30, 2023 год - 60,
2024 год – 85 единиц.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

	

	1.1
	Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии 
	0,00
	32 654,10
	4 031,89
	0,00
	0,00
	0,00
	36 685,99
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	32 654,10
	4 031,89
	0,00
	0,00
	0,00
	36 685,99
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	32 654,10
	4 031,89
	0,00
	0,00
	0,00
	36 685,99
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов
	134 218,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134 218,60
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	134 218,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134 218,60
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	134 218,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134 218,60
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих
	108 176,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 176,13
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	108 176,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 176,13
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	108 176,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 176,13
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Развитие санитарной авиации0

	

	2.1
	Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации
	0,00
	25 000,00
	45 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	0,00
	142 829,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	25 000,00
	45 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	0,00
	142 829,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	25 000,00
	45 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	0,00
	142 829,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	0,00
	0,00
	16 654,10
	0,00
	0,00
	0,00
	16 654,10
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	16 654,10
	0,00
	0,00
	0,00
	16 654,10
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	16 654,10
	0,00
	0,00
	0,00
	16 654,10
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	242 394,73
	57 654,10
	66 628,99
	35 943,00
	35 943,00
	0,00
	438 563,82
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	242 394,73
	57 654,10
	66 628,99
	35 943,00
	35 943,00
	0,00
	438 563,82
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Развитие санитарной авиации
	

	2.1.
	Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации
	0,00
	0,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	

	2.2.
	Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
	35 943,00
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	7. Дополнительная информация
	
	

	
Региональный проект Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект), направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах республики. 
Вклад мероприятий регионального проекта в достижение целей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:
приобретено и функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов;
построено и функционируют не менее 36 фельдшерско-акушерских пунктов;
построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи;
к 2024 году выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации;
создан и функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,5%;
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90,8% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.
Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся ранее в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 
В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.
Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация. 
Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных, а также мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Первичная медико-санитарная помощь
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

	1.1

	Результат "Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии "

	31.12.2017

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Степанов В.Г.

	В 2020 году между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

	Нет

	Данные Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	государственные контракты на строительство 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии.  Созданные фельдшерско-акушерские пункты подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
 
 





	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации 

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	15.05.2020

	19

	16

	Дубов В.В.

	Прочий тип документа заключение экспертизы

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	30.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дубов В.В.

	Прочий тип документа разрешение на строительство

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Отчет в Минздрав России

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	30.09.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ишутов А.В.

	Акт приемки

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Отчет в Минздрав России

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ишутов А.В.

	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных 

	-
	20.12.2020

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Левицкая И.Н.

	Отчет в Минздрав России

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	трансфертов"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"

	31.12.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тоцкий С.И.

	​В первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Минздравом Чувашии будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.
В в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены 

	Нет

	Данные медицинских организаций республики
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Минздравом Чувашии будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Ишутов А.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Для оказания 

	
	20.12.2021

	01

	03

	Ларионова 

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	
	
	
	С.В.

	
	
	Минздрава Чувашии


	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2021

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Функционируют созданные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские 

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Тоцкий С.И.

	​Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности 

	Нет

	Данные медицинских организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	созданными в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерскими пунктами.Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год предоставлены объемы медицинской помощи медицинской организации, имеющей в своем составе указанные подразделения.
В созданных фельдшерско-акушерских пунктах начато оказание медицинской помощи.


	
	республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	01

	Ишутов А.В.

	Отчет в Минздрав России

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ишутов А.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности"

	-
	20.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные медицинских организаций Республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов"

	31.12.2017

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виноградова И.В.

	В течение I полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на поставку мобильных медицинских комплексов.


	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виноградова И.В.

	Акт поставки оборудования

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих"

	31.12.2017

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виноградова И.В.

	За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет построено и введено в эксплуатацию не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и медицинской мебелью.

	Нет

	данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виноградова И.В.

	Акт ввода в эксплуатацию

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

	2.1

	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на 

	31.12.2017

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Тоцкий С.И.

	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 

	Нет

	Данные Территориального фонда обязательного 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее:
2021 год – 66,8
2022 год – 76,7


	
	медицинского страхования Чувашской Республики
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2023 год – 90,8
2024 год – 100 процентов.


	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики

	-

	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики

	-

	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в 

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	досудебном порядке – 52,2% "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 79,6% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими 

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра."

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

	-

	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 56,2% "

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 100% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций"

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра."

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими 

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинскими осмотрами не менее 70%"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 60,2% "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

	3.1

	Результат "В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной 

	31.12.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Тоцкий С.И.

	В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной 

	Нет

	Данные Регионального центра организации 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	помощи"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	медико-санитарной помощи, функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах республики.

	
	первичной медико-санитарной помощи


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	03

	Ишутов А.В.

	Отчет в Минздрав России

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2021

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2022

	02

	Взаимосвязь с 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Чувашии


	3.1.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2

	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации 

	31.12.2017

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Тоцкий С.И.

	В 2019 - 2024 гг. будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели 

	Нет

	Данные регионального центра первичной медико-санитарной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания медицинской помощи" "

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	организации оказания медицинской помощи».
При методической поддержке Центра организации первичной медико-санитарной помощи и РЦ ПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новой модели организации оказания медицинской помощи». 

Сведения о реализованных проектах и достижении критериев «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будут представлены в Минздрав России.
​

	
	помощи республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ишутов А.В.

	Приказ Минздрава Чувашии

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	62
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка "В Чувашской Республике по итогам 2021 г. в 52,3% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи""

	-
	25.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные медицинских организаций Республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Ларионова С.В.

	Приказ Минздрава Чувашии

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2022

	01

	03

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	3.2.5
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	01.02.2023

	Взаимо

	04

	Ларионова 

	Приказ Минздрава 

	-

	Данные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	С.В.

	Чувашии

	
	Минздрава Чувашии


	3.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2023

	01

	03

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	3.2.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Ларионова С.В.

	Приказ Минздрава Чувашии

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2024

	01

	03

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	4.1

	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"

	05.10.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тоцкий С.И.

	 В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере 

	Нет

	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации.
По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:
2022 год - 30, 2023 год - 60,
2024 год – 85 единиц.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	03

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	31.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Ларионова 

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	С.В.

	
	
	Минздрава Чувашии


	4.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	4.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации

	5.1

	Результат "Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации"

	31.12.2017

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Тоцкий С.И.

	На основании типовой стратегии развития санитарной авиации 

	Нет

	Данные БУ «Республиканский центр 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	в Чувашской Республике разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.
В период с 2020 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2020 год не менее 47 вылетов и эвакуировать не менее 47 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2021 году выполнить не менее 53 вылета и эвакуировать не менее 53 пациентов, в 2022 году выполнить не менее 59 вылетов и эвакуировать не менее 59 пациентов, в 2023 году выполнить не менее 65 вылетов и эвакуировать не менее 65 пациентов, в 2024 году выполнить не менее 71 вылета и эвакуировать не менее 71 пациента.


	
	медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"

	-
	01.07.2020

	11

	06

	Ишутов А.В.

	Прочий тип документа государственные контракты

	-

	

	5.1.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на 

	-
	01.07.2021

	11

	10

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа государственные контракты 

	-

	Данные Минздрава 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"

	
	
	
	
	
	
	
	Чувашии


	5.1.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.6
	Контрольная точка "Выполнены вылеты санитарной авиации "

	-
	31.12.2021

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	12

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	здравоохранения Российской Федерации

	
	

	5.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет о доведении субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.9
	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"

	-
	01.07.2022

	10

	11

	Ларионова С.В.

	Отчет о заключении государственного контракта на закупку авиационных работ 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	5.1.10
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.11
	Контрольная точка "Выполнены вылеты санитарной авиации"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.12
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.13
	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на 

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа государственные контракты

	-

	Данные Минздрава 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Чувашии


	5.1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	5.1.16
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.17
	Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа государственные контракты

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.19
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Отчет в Минздрав России

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2

	Результат "Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи"

	31.12.2017

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тоцкий С.И.

	В соответствии с утвержденной Стратегией развития санитарной авиации в Чувашской Республике до 2024 года создание вертолетных (посадочных) площадок планируется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (в 2021 – на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» 

	Нет

	Данные медицинских организаций республики
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Минздрава Чувашии, в 2022 году – на базе БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии, БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии и БУ «Ядринская центральная районная больница» Минздрава Чувашии).

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Контрольная точка "Проведены работы по организации не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки "

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Ларионова С.В.

	Акт выполненных работ 

	-

	Данные медицинских организаций республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	05

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные медицинских организаций республики
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	5.2.3
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные медицинских организаций республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.4
	Контрольная точка "Проведены работы по организации вертолетных (посадочных) площадок "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа выполненных работ 

	-

	Данные медицинских организаций республики


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	05

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные медицинских организаций 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	республики


	5.2.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ларионова С.В.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные медицинских организаций республики
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	4
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Александров В. Н.
	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	50
	

	7
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии 

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанов В. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	
	Участник регионального проекта
	
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	
	
	

	9
	
	Лисенкова И. Ю.
	
	Степанов В. Г.
	1
	

	10
	Участник регионального проекта
	Ишутов А. В.
	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	20
	

	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	12
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" 

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	Функционируют созданные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов

	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	0
	

	18
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	1
	

	Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	20
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	21
	Участник регионального проекта
	Краузе О. В.
	главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
	Степанов В. Г.
	0
	

	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

	

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	23
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	24
	Участник регионального проекта
	Александров В. Н.
	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	50
	

	Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

	

	25
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Тоцкий С. И.
	Заместитель министра
	
	10
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	26
	Участник регионального проекта
	Ларионова С. В.
	Главный специалист-эксперт
	Степанов В. Г.
	10
	

	Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих

	

	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	0
	

	28
	Участник регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	29
	Участник регионального проекта
	Иванов А. С.
	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	0
	

	30
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	1
	



