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регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта
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проекта

Первичная медико-санитарная помощь

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики – министр здравоохранения Чувашской

Республики

Тоцкий С.И.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Шурбаков С.М.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи

взрослому населению

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Чувашской Республики"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий

Чувашской Республики" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Чувашской Республики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

99,9000 31.12.201

9

0,0000 99,9000 99,9000 99,9000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

4,6700 31.12.201

9

0,0000 4,6700 4,6700 4,7500 4,7900 4,8500 4,8900

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

1,6000 31.12.201

9

0,0000 1,6000 0,9000 2,4000 2,7000 3,1000 3,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

61,5000 31.12.201

9

0,0000 61,5000 32,4000 25,3000 52,8000 58,7000 68,5000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Смертность от всех причин,

на 1 тыс. населения

12,6000 31.12.201

7

0,0000 12,6000 12,4000 15,5000 14,2000 13,8000 13,4000

ЧеловекРП Данные

Росстата

--

2.3.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 55,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и

33,8000 31.12.201

9

0,0000 33,8000 30,0000 52,3000 61,5000 76,9000 81,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

3 271,700

0

31.12.201

9

0,0000 3 271,7

000

5 033,4

000

5 063,2

000

5 956,7

000

7 445,9

000

7 888,9

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

жалоб пациентов), не менее

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 47,0000 53,0000 59,0000 65,0000 71,0000

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,150

0

0,300

0

0,800

0

1,400

0

2,000

0

2,400

0

Посещение 4,7900

4,600

0

4,400

0

3,800

0

3,100

0

2,800

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,100

0

0,200

0

0,300

0

0,600

0

1,000

0

1,350

0

Тысяча

посещений

2,7000

2,500

0

2,300

0

2,100

0

1,900

0

1,600

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

4,400

0

8,800

0

13,20

00

17,60

00

22,00

00

26,40

00

Процент 52,8000

48,40

00

44,00

00

39,60

00

36,20

00

26,40

00

ФП

2.2. Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения

14,20

00

14,20

00

14,20

00

14,20

00

14,20

00

14,20

00

Человек 14,2000

14,20

00

14,20

00

14,20

00

14,20

00

14,20

00

РП

2.3. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

3,000

0

4,000

0

5,000

0

6,000

0

7,000

0

8,000

0

Процент 15,0000

14,00

00

12,00

00

11,00

00

10,00

00

9,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

52,90

00

52,90

00

52,90

00

52,90

00

61,50

00

61,50

00

Процент 61,5000

61,50

00

61,50

00

61,50

00

61,50

00

61,50

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

350,0

000

800,0

000

1 300,

0000

2 000,

0000

2 700,

0000

3 100,

0000

Тысяча

посещений

5 956,7002

5 500,

0000

5 100,

0000

4 700,

0000

4 200,

0000

3 700,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 97,5000

97,50

00

85,00

00

75,00

00

65,00

00

65,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не менее

0,000

0

0,000

0

5,000

0

10,00

00

18,00

00

25,00

00

Человек 59,0000

55,00

00

51,00

00

47,00

00

40,00

00

32,00

00

ФП

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретено не менее

18 мобильных

медицинских

комплексов.

Нарастающий итог

Штука

- 18,

000

0

- - -

В течение I

полугодия 2019

года будут

определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров,

проведены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

поставку

мобильных

медицинских

комплексов.

1.2

Произведена замена 9

фельдшерско-

акушерских пунктов,

находящихся в

аварийном состоянии

. Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

9,0

000

- -

В 2020 году между

Кабинетом

Министров

Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации будет

заключено

соглашение о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджету

субъекта

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на

строительство

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов.

Будут проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

строительство 9

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

 находящихся в

аварийном

состоянии.

Созданные

фельдшерско-

акушерские

пункты

подготовлены к

получению

лицензии на

осуществление
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

деятельности.

 

 

1.3

Построено не менее

25 модульных

фельдшерско-

акушерских пунктов

взамен ветхих

Единиц

а

- 25,

000

0

- - -

За счет средств

республиканского

бюджета

Чувашской

Республики будет

построено и

введено в

эксплуатацию не

менее 25

модульных

фельдшерско-

акушерских

пунктов взамен

ветхих,

оснащенных

необходимым

медицинским

оборудованием и

медицинской

мебелью.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Функционируют

созданные в рамках

федерального проекта

фельдшерско-

акушерские пункты,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н.

Нарастающий итог

Штука

- - - 9,0

000

9,0

000

 Получены

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными в

рамках

федерального

проекта

фельдшерско-

акушерскими

пунктами.Комисси

ей по разработке

территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики в

рамках

Территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

0

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 год

предоставлены

объемы

медицинской

помощи

медицинской

организации,

имеющей в своем

составе указанные

подразделения.

В созданных

фельдшерско-

акушерских

пунктах начато

оказание

медицинской

помощи.

1.5

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 18,

000

0

18,

000

0

 В первом квартале

2021 года будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -18,

000

0

18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенных

пунктах до 100

человек.

Минздравом

Чувашии будет

обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

В в первом

квартале 2022,

 2023, 2024 годов

будут разработаны

и утверждены

планы-графики
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек.

 Минздравом

Чувашии будет

обеспечено

выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионах

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи" .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 52,

300

0

61,

500

0

В 2019 - 2024 гг.

будут утверждены

планы-графики

включения

медицинских

организаций в

процесс создания и

тиражирования

«Новой модели

организации оказа

ния медицинской

помощи».

При методической

поддержке Центра

организации

первичной медико-

санитарной

помощи и РЦ

ПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -76,

900

0

90,

800

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрению «Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи».

Сведения о

реализованных

проектах и

достижении

критериев «Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи» будут

представлены в

Минздрав России.

 

2.2

В Чувашской

Республике

функционирует

Региональный центр

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Чувашской

Республике

функционирует

Региональный

центр организации

первичной медико-

санитарной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи,

функциями

которого являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах

республики.

3

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

3.1

Внедрена система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах

на получение

бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц,

получающих

Процен

т

- - - 66,

800

0

76,

700

0

В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

частью 9 статьи 14

Федерального

закона от 29 ноября

2010 г. № 326-ФЗ

«Об обязательном

медицинском

страховании в

Российской

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 31.12.201

7

- -90,

800

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информацию, от

общего числа

застрахованных лиц),

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Федерации» и

Правилами

обязательного

медицинского

страхования,

утвержденными

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 28

февраля 2019 г. №

108н, должны

обеспечить

информирование

застрахованных

лиц о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации.

Доля

застрахованных

лиц,

проинформирован

ных о
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации,

должен составить в

общем количестве

застрахованных

лиц не менее:

2021 год – 66,8

2022 год – 76,7

2023 год – 90,8

2024 год – 100

процентов.

4

Развитие санитарной авиации

4.1

Выполнено не менее

71 вылета санитарной

авиации

Единиц

а

- 0,0

000

47,

000

0

53,

000

0

59,

000

0

На основании

типовой стратегии

развития

санитарной

авиации

в Чувашской

Республике разрабо

тана и утверждена

региональная

стратегия развития

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -65,

000

0

71,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной

авиации на период

до 2024 года.

В период с 2020 по

2024 годы будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи, что

позволит

выполнить за 2020

год не менее 47

вылетов и

эвакуировать не

менее 47

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи, в 2021

году выполнить не

менее 53 вылета и

эвакуировать не

менее 53
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пациентов, в 2022

году выполнить не

менее 59 вылетов и

эвакуировать не

менее 59

пациентов, в 2023

году выполнить не

менее 65 вылетов и

эвакуировать не

менее 65

пациентов, в 2024

году выполнить не

менее 71 вылета и

эвакуировать не

менее 71 пациента.

4.2

Созданы вертолетные 

(посадочные)

площадки при

медицинских

организациях или на

расстоянии,

соответствующему не

более чем 15

минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи

Штука

- - - 1,0

000

3,0

000

В соответствии с

утвержденной

Стратегией

развития

санитарной

авиации в

Чувашской

Республике до 2024

года создание

вертолетных

(посадочных)

площадок

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

планируется за счет

средств

республиканского

бюджета

Чувашской

Республики (в 2021

– на базе БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии, в 2022

году – на базе БУ

«Батыревская

центральная

районная

больница»

Минздрава

Чувашии, БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Ядринская

центральная

районная

больница»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минздрава

Чувашии).

5

Формирование системы защиты прав пациентов

5.1

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

Единиц

а

- - - - 30,

000

0

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

субъекта

Российской

Федерации, в

котором выдан

полис

обязательного

медицинского

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 05.10.202

0

- -60,

000

0

85,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

страхования,

должны

 обеспечить

наличие в  каждом

субъекте

Российской

Федерации своего

представителя.

Представителем

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации

является

обособленное

подразделение

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации или

другая

уполномоченная

страховая

медицинская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организация,

осуществляющая

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования на

территории

данного субъекта

Российской

Федерации.

По каждой

страховой

организации

количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории

которых действуют

их представители,

должно составлять

не менее:

2022 год - 30, 2023

год - 60,

2024 год – 85

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Произведена замена 9 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии

1.1

0,0032 654,10 4 031,890,00 0,00 36 685,990,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0032 654,10 4 031,890,00 0,00 36 685,990,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0032 654,10 4 031,890,00 0,00 36 685,990,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено не менее 18 мобильных

медицинских комплексов

1.2

0,000,00 0,00134 218,60 0,00 134 218,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,00134 218,60 0,00 134 218,600,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,00134 218,60 0,00 134 218,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построено не менее 25 модульных

фельдшерско-акушерских пунктов взамен

ветхих

1.3

0,000,00 0,00108 176,13 0,00 108 176,130,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,00108 176,13 0,00 108 176,130,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,00108 176,13 0,00 108 176,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации

2.1

35 943,0325 000,00 45 943,000,00 35 943,03 178 772,0935 943,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

35 943,0325 000,00 45 943,000,00 35 943,03 178 772,0935 943,03

бюджет субъекта2.1.1.1.

35 943,0325 000,00 45 943,000,00 35 943,03 178 772,0935 943,03

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы вертолетные (посадочные)

площадки при медицинских организациях

или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской помощи

2.2

0,000,00 16 654,100,00 0,00 16 654,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 16 654,100,00 0,00 16 654,100,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 16 654,100,00 0,00 16 654,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

242 394,73 57 654,10 66 628,99 35 943,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

35 943,03 35 943,03 474 506,91

242 394,73 35 943,0357 654,10 66 628,99 35 943,03 35 943,03 474 506,91

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Произведена замена 9 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретено не менее 18 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Построено не менее 25 модульных

фельдшерско-акушерских пунктов

взамен ветхих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации

0,00 35 943,03 35 943,03 35 943,03 35 943,03 35 943,03

35 943,03

35 943,0335 943,0335 943,0335 943,0335 943,03

2.2. Созданы вертолетные (посадочные)

площадки при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле скорой

медицинской помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 35 943,03 35 943,03 35 943,03 35 943,03 35 943,03

35 943,03

35 943,0335 943,0335 943,0335 943,0335 943,03
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7. Дополнительная информация

Региональный проект Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект), направлен

на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам, в том числе в малонаселенных и труднодоступных

районах республики.

Вклад мероприятий регионального проекта в достижение целей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»:

приобретено и функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов;

построено и функционируют не менее 36 фельдшерско-акушерских пунктов;

построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи;

к 2024 году выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации;

создан и функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»;

обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,5%;

в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90,8%

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

являются продолжением мероприятий, реализующихся ранее в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных

критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к

организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной

медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях,

эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение

записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация.

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми

медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных, а также мероприятия, которые связаны с мероприятиями

других региональных проектов: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными

кадрами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Произведена замена 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии "

В 2020 году между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

будет заключено

соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

строительство

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов.

Будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

Степанов В.Г.

31.12.2017 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а,

архитектуры

и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственные контракты

на строительство 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии.

Созданные фельдшерско-

акушерские пункты

подготовлены к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

 

 

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение экспертизы

-

Дубов В.В.

15.05.2020

19 16 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Дубов В.В.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки

-

Ишутов А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

20.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ишутов А.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В первом квартале 2021

года будут разработаны и

утверждены планы-графики

работы передвижных

медицинских комплексов, в

том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Минздравом Чувашии будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

В в первом квартале 2022,

 2023, 2024 годов будут

разработаны и утверждены

Тоцкий С.И.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Минздравом

Чувашии будет обеспечено

выполнение до конца 2022,

2023, 2024 годов

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет в Минздрав РоссииЛарионова

20.12.2021

01 03 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

-

С.В. Минздрава

Чувашии

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3

Результат "Функционируют

созданные в рамках федерального

проекта фельдшерско-акушерские

 Получены лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

Тоцкий С.И.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

медицинских

организаций

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пункты, оснащенные в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н"

созданными в рамках

федерального проекта

фельдшерско-акушерскими

пунктами.Комиссией по

разработке

территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики в

рамках Территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики на

2021 год предоставлены

объемы медицинской

помощи медицинской

организации, имеющей в

своем составе указанные

подразделения.

В созданных фельдшерско-

акушерских пунктах начато

оказание медицинской

помощи.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

республики

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "На

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях осуществляется

оказание медицинской помощи

жителям сельской местности"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

Республики

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Приобретено не менее

18 мобильных медицинских

комплексов"

В течение I полугодия 2019

года будут определены

медицинские организации,

в которые планируется

поставка передвижных

медицинских комплексов

для оказания доврачебной и

врачебной медико-

санитарной помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные контракты

на поставку мобильных

медицинских комплексов.

Виноградова

И.В.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт поставки оборудования

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Построено не менее 25

модульных фельдшерско-

акушерских пунктов взамен

ветхих"

За счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

будет построено и введено

в эксплуатацию не менее 25

модульных фельдшерско-

акушерских пунктов взамен

ветхих, оснащенных

необходимым медицинским

оборудованием и

медицинской мебелью.

Виноградова

И.В.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Минздрава

Чувашии

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на

В 2021-2024 годах

страховые медицинские

организации в соответствии

с частью 9 статьи 14

Федерального закона от 29

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от

общего числа застрахованных

лиц), нарастающим итогом"

ноября 2010 г. № 326-ФЗ

«Об обязательном

медицинском страховании

в Российской Федерации» и

Правилами обязательного

медицинского страхования,

утвержденными приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от

28 февраля 2019 г. № 108н,

должны обеспечить

информирование

застрахованных лиц о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации.

Доля застрахованных лиц,

проинформированных о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации,

должен составить в общем

количестве застрахованных

лиц не менее:

2021 год – 66,8

2022 год – 76,7

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 год – 90,8

2024 год – 100 процентов.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Александров

В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Александров

В.Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Александров

В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В Чувашской

Республике функционирует

Региональный центр организации

первичной медико-санитарной

помощи"

В Чувашской Республике

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которого являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

Тоцкий С.И.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Региональног

о центра

организации

первичной

медико-

санитарной

помощи

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

республики.

вует вует

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

3.1.2

Контрольная точка "Услуга Отчет в Минздрав РоссииЛарионова

10.12.2021

02 Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)"

-

С.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2

Результат "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, принимают участие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи" "

В 2019 - 2024 гг. будут

утверждены планы-графики

включения медицинских

организаций в процесс

создания и тиражирования

«Новой модели

организации оказания

медицинской помощи».

При методической

поддержке Центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

и РЦ ПСМП в медицинских

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

региональног

о центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению «Новой модели

организации оказания

медицинской помощи».

Сведения о реализованных

проектах и достижении

критериев «Новой модели

организации оказания

медицинской помощи»

будут представлены в

Минздрав России.

 

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.2

Контрольная точка "В Чувашской

Республике по итогам 2021 г. в

52,3% медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

медицинских

организаций

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществлялось создание и

тиражирование "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

20.12.2022

01 03 Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

20.12.2023

01 03 Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

20.12.2024

01 03 Данные

Минздрава

Чувашии

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых страховыми

медицинскими организациями

обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при

получении ими медицинской

 В 2021-2024 годах

страховые медицинские

организации в соответствии

с изменениями

законодательства

Российской Федерации для

обеспечения защиты прав

Тоцкий С.И.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи за пределами территории

страхования, не менее"

застрахованных лиц при

получении медицинской

помощи за пределами

субъекта Российской

Федерации, в котором

выдан полис обязательного

медицинского страхования,

должны  обеспечить

наличие в  каждом субъекте

Российской Федерации

своего представителя.

Представителем страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации является

обособленное

подразделение страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации или другая

уполномоченная страховая

медицинская организация,

осуществляющая

деятельность в сфере

обязательного

медицинского страхования

на территории данного

субъекта Российской

Федерации.

По каждой страховой

организации количество

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

страхования

Чувашской

Республики
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых действуют их

представители, должно

составлять не менее:

2022 год - 30, 2023 год - 60,

2024 год – 85 единиц.

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Александров

В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Александров

В.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Чувашской

Республики

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

4.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

4.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Выполнено не менее

71 вылета санитарной авиации"

На основании типовой

стратегии развития

санитарной авиации

в Чувашской

Республике разработана и

утверждена региональная

стратегия развития

санитарной авиации на

период до 2024 года.

В период с 2020 по 2024

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные БУ

«Республика

нский центр

медицины

катастроф и

скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годы будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи, что

позволит выполнить за 2020

год не менее 47 вылетов и

эвакуировать не менее 47

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи, в 2021 году

выполнить не менее 53

вылета и эвакуировать не

менее 53 пациентов, в 2022

году выполнить не менее 59

вылетов и эвакуировать не

менее 59 пациентов, в 2023

году выполнить не менее 65

вылетов и эвакуировать не

менее 65 пациентов, в 2024

году выполнить не менее 71

вылета и эвакуировать не

менее 71 пациента.

вует вует

5.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.2

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Ишутов А.В.

01.07.2020

11 06 -

5.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 -

5.1.4

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Ларионова

С.В.

01.07.2021

11 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товаров, работ, услугиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

5.1.6

Контрольная точка "Выполнены

вылеты санитарной авиации "

Отчет о количестве вылетов

санитарной авиации,

выполненных за счет

средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

5.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о доведении

субсидии на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской

помощи

-

Левицкая И.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.9

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Отчет о заключении

государственного контракта

на закупку авиационных

работ

-

Краузе О.В.

01.07.2022

10 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Краузе О.В.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.11

Контрольная точка "Выполнены

вылеты санитарной авиации"

Отчет о количестве вылетов

санитарной авиации,

выполненных за счет

средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Краузе О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.13

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Краузе О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Краузе О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Краузе О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

-

Левицкая И.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

здравоохранения

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.17

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Краузе О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Краузе О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Краузе О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.2

Результат "Созданы вертолетные

(посадочные) площадки при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской

помощи"

В соответствии с

утвержденной Стратегией

развития санитарной

авиации в Чувашской

Республике до 2024 года

создание вертолетных

(посадочных) площадок

планируется за счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики (в

2021 – на базе БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии, в 2022

году – на базе БУ

«Батыревская центральная

районная больница»

Минздрава Чувашии, БУ

Тоцкий С.И.

31.12.2017 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Ядринская центральная

районная больница»

Минздрава Чувашии).

5.2.1

Контрольная точка "Проведены

работы по организации не менее

1 вертолетной (посадочной)

площадки "

Акт выполненных работ

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

медицинских

организаций

республики

-

5.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

медицинских

организаций

республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

медицинских

организаций

республики

-

5.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Салмин Е.А.

30.06.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

-

5.2.5

Контрольная точка "Проведены

работы по организации

вертолетных (посадочных)

площадок "

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Данные

медицинских

организаций

республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

5.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

медицинских

организаций

республики

-



Участники регионального проекта

0

75

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

4 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

6 Участник регионального

проекта

Александров В. Н. Директор Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

Николаев О. А. 50

Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов В. Г. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики –

министр здравоохранения

Николаев О. А. 1



Чувашской Республики

8 Участник регионального

проекта

Ишутов А. В. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 20

9 Участник регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

11 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

13 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Функционируют созданные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543

н

14 Ответственный за достижение

результата регионального

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10



проекта

15 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 10

Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виноградова И. В. Первый заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 0

17 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

19 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5

20 Участник регионального

проекта

Краузе О. В. главный врач БУ

«Республиканский центр

медицины катастроф и скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии

Степанов В. Г. 5

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

22 Участник регионального

проекта

Александров В. Н. Директор Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Николаев О. А. 50



Чувашской Республики

Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой медицинской помощи

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 10

24 Участник регионального

проекта

Салмин Е. А. Консультант отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виноградова И. В. Первый заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 0

26 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5

27 Участник регионального

проекта

Иванов А. С. Начальник отдела

материально-ресурсного

обеспечения Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Викторов В. Н. 0

28 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1


