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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо"

Письмо Минобразования Чувашии от

11.12.2020г. №02/12-15900, приложен

файл.Показатель выполнен

100,00%00 2.3 01

Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Подтверждающие документы:1. "Комплекс

мер " Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 17.10.2020г. №939-

р, приложен файл.Центр в 2021 году

100,00%00 0 02

Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Подтверждающие документы:1. "Комплекс

мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 17.10.2020г. №939-

р, приложен файл.Центр в 2021 году

100,00%00 0 03



3

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 5 751,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5751.80

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) В Чувашской Республике внедрена

система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 751,805 751,80

(05) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том числе

на основе использования современных

цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в форме

стажировок0

2 100,005 751,805 751,80 5 751,80

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 5 751,80 100,005 751,805 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 5 751,80 100,005 751,805 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 751,80 100,005 751,805 751,80

5 751,805 751,80бюджет субъекта Российской Федерации 5 751,80 100,005 751,805 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80 5 751,80 100,005 751,805 751,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

6

2

В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

3

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

5

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования

детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

4

6

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

2

7

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета  Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях реализации комплекса мер для непрерывного и

планомерного повышения квалификации педагогических

работников утвержден комплекс мер

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер по созданию центра нерерывного

повышения профессионального мастерства

педагогический работников в Чувашской Республике"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики  от 17.10.2020г. №939-р, приложен файл,

указана ссылка.

2. "Комплекс мер по созданию центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогическихз работников в Чувашской Республике"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики   от 17.10.2020г. №939-р, приложен файл,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

указана ссылка.

1.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Чувашской Республики и

бюджетным учреждением Чувашской Республики

дополнительного профессионального образования

"Чувашский республиканский институт образования"

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики о порядке и условиях

предоставления субсидии из республиканского бюджета

Чувашской Республики о порядке и условиях

предоставления субсидии из республиканского бюджета

Чувашской Республики на цели , не связанные с

оказанием бюджетным (автономным) учреждением в

соответствии с государственным заданием

государственных услуг  (выполнением работ) "

Соглашение Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики  от 30.12.2019г. №1457,

приложен файл, указана ссылка.

1.3. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об аттестации педагогических работников

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность на территории Чувашской Республики, в

2020-2021 учебном году" Приказ Минисерства

образования и молодежной политики Чувашской

Республики  от 31.08.2020г. №1283, приложен файл,

указана ссылка.

Министерством образования и молодежной политики
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Чувашской Республики обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на территории

Чувашской Республики регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей и

результатов

1.4. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

Центр в 2021 году

1.5. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Чувашской Республики

дополнительного профессионального образования

"Чувашский республиканский институт образования"

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики о порядке и условиях

предоставления субсидии из республиканского бюджета

Чувашской Республики на цели , не связанные с

оказанием  бюджетным (автономным) учреждением в

соответствии с государственным заданием

государственных услуг (выполнением работ)"

Соглашение Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики  от 30.12.2019г. №1457,

приложен файл, указана ссылка.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии с

Чувашским республиканским институтом образования

для обеспечения повышения квалификации

педагогических работников

1.6. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством образования и

молодежной политики Чувашской Республики  и

бюджетным учреждением  Чувашской Республики

дополнительного профессионального образования

"Чувашский республиканский институт образования и

молодежной политики Чувашской Республики  о порядке

и условиях предоставления субсидии из

республиканского бюджета Чувашской Республики на

цели, не связанные с оказанием бюджетным

(автономным) учреждением в соответствии с

государственным заданием государственных услуг

(выполнением работ) " Соглашение Министерства

образования и молодежной политики Чувашской

Республики  от 30.12.2019г. №1457, приложен файл.

2. "Отчет об использовании субсидии из

республиканского бюджета Чувашской Республики на

цели, не связанные с оказанием в соответствии с

государственным заданием государственных услуг

(выполнением работ) " Отчет Министерства образования

и молодежной политики Чувашской Республики  от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Отклонения по реализации комплекса мер для

непрерывного и планомерного повышения квалификации

педагогических работников отсутствуют

2.

В Чувашской Республике внедрена

система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В работе.В целях

внедрения системы аттестации руководителей

общеобразовательных организаций утвержден комплекс

мер

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Произведена оценка эффективности

01.09.2021 01.03.2021 Николаева М. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечения реализации федерального

проекта (результата федерального

проекта)

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об аттестации педагогических работников

организаций, осуществляющих обрапзовательную

деятельность на территории Чувашской Республики, в

2020-2021 учебном году " Приказ Министерства

образования и молодежной политики Чувашской

Республики  от 31.08.2020г. №1283, приложен файл,

указана ссылка.

В целях обеспечения оценки эффективности обеспечения

реализации проекта утвержден приказ

2.1.1 РФП

 Разработка и утверждение методики

формирования кадрового резерва

руководителей общеобразовательных,

профессиональных образовательных

организаций и организаций

дополнительного образования детей

01.03.2021 01.03.2021 Исаев Ю. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики   от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

2. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

2.1.2 РФП

 Создание федерального фонда

регулярно обновляемых оценочных

средств (ОС), позволяющих выявить

уровень управленческих компетенций

руководителей общеобразовательных,

профессиональных образовательных

организаций и организаций

дополнительного образования детей

01.06.2020 30.04.2019 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и обеспечению функционирования центров

оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов, центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель

будущего""  Минпросвещения России от 30.04.2019г. №

МР-4/02вн, указана ссылка.

2.1.3 РФП

 Разработка методических

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рекомендаций (писем, указаний) для

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций (не

менее 1 комплекта методических

рекомендаций)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях обеспечения оценки эффективности обеспечения

реализации проекта утвержден приказ

2.1.4 РФП

 Апробация оценочных материалов для

проведения аттестации руководителей

общеобразовательных организаций из

фонда, созданного в рамках

федерального проекта «Учитель

Будущего» национального проекта

«Образование»

01.03.2021 01.03.2021 Исаев Ю. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер " Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях обеспечения оценки эффективности обеспечения

реализации проекта утвержден комплекс мер

2.1.5 РФП

 Разработка и апробация не менее чем в

9 субъектах Российской Федерации

(получателях субсидии) модели

аттестации руководителей

образовательных организаций на основе

требований профессионального

стандарта руководителя

образовательной организации с

использованием ОС, механизмов

общественной оценки и с

использованием публичных форм

процедуры аттестации

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об аттестации " Приказ Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики  от

31.08.2020г. №1283, приложен файл.

В целях обеспечения оценки эффективности обеспечения

реализации проекта утвержден приказ

2.1.6 РФП

 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие

аттестацию руководителей

образовательных организаций

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики  от

30.12.2020г. №04, приложен файл.

В целях обеспчения оценки эффективности обеспчения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации проекта утвержден приказ

2.2. РРП

 Разработка и утверждение в

установленном порядке

профессионального стандарта

руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей

30.04.2020 29.04.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России" Приказ  от г. №, указана

ссылка.

2.2.1 РНП

 Утверждение в установленном порядке

профессионального стандарта

руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей

30.11.2020 29.04.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России"   от г. №, указана ссылка.

2.2.2 РНП

 Разработка и согласование в

установленном порядке проекта

профессионального стандарта

руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей

01.06.2020 01.03.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России об утверждении

профессионального стандарта руководителя

образовательной организации"   от г. №, указана ссылка.

3.

Не менее 50 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

2. "Письмо о достижении показателя в 2020 году" Письмо

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики  от 11.12.2020г. №02/12-15900,

приложен файл.

В целях обеспечения не менее 50% педагогических

работников системы общего, дополнительного и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального образования повышением уровня

профессионального мастерства утвержден комплекс мер

Предоставлена информация : 2.3 из 0.

4.

Не менее 50 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 10, на дату 31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики   от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях охвата не менее 50% педагогических работников

системы общего, дополнительного и профессионального

образования утвержден комплекс мер

Предоставлена информация : 10 из 10.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Минпросвещения России от 13.11.2019г. № 073-2019-

E50021-1/3, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РФП

 Заключение соглашений о реализации

на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

"Учитель будущего"

01.03.2020 01.03.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Минпросвещения России от 13.11.2019г. № 073-2019-

E50021-1/3, приложен файл.

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 01.03.2021 Николаева М. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях охвата не менее 50% педагогических работников

системы общего, дополнительного и профессионального

образования утвержден комплекс мер

4.2.1 РФП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

реализации федерального проекта

01.03.2021 01.03.2021 Исаев Ю. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях обеспечения не менее 50% педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повышения

профессионального мастерства в формате непрерывного

образования утвержден комплекс мер

5.

Не менее 10 % педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации

Значение: 10, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.01.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер " Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях обеспечения не менее 10% педагогических

работников систем общего образования и

дополнительного образования добровольной независимой

оценкой профессиональной квалификации принят

комплекс мер

Предоставлена информация : 0 из 10.

5.1. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.01.2020 01.01.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Проект приказа Минпросвещения России "О внесении

изменений в Порядок проведения аттестации

педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276""

от г. №, указана ссылка.

5.1.1 РФП

 Согласование в установленном порядке

с заинтересованными органами и

организациями проекта приказа о

внесении изменений в Порядок

проведения аттестации педагогических

работников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, в части возможности

учета независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

01.01.2020 01.01.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект приказа Минпросвещения России "О внесении

изменений в Порядок проведения аттестации

педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276""

Приказ  от г. №, указана ссылка.

5.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.03.2020 01.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по созданию

центров непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата федерального проекта «Учитель будущего»

национального проекта «Образование»"

Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана

ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.1 РФП

 Утверждение в установленном порядке

примерного перечня оценочных

материалов для добровольной

независимой оценки квалификаций

педагогических работников, в том числе

с использованием федеральной системы

профессиональной онлайн-диагностики

и оценки профессионального

потенциала педагогических работников

и руководителей образовательных

организаций, с возможностью

получения индивидуального плана

профессионального роста

01.03.2020 01.03.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по созданию

центров непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата федерального проекта «Учитель будущего»

национального проекта «Образование»"

Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана

ссылка.

5.2.2 РФП

 Утверждение в установленном порядке

приказа о внесении изменений в

Порядок проведения аттестации

педагогических работников

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в части

возможности учета независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

01.03.2020 01.03.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по созданию

центров непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата федерального проекта «Учитель будущего»

национального проекта «Образование»"

Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана

ссылка.

5.3. РРП

 Документ опубликован

01.11.2020 01.11.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-

E40021-1, приложен файл.

5.3.1 РФП

 Внесение изменений в Порядок

проведения аттестации педагогических

работников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, в части возможности

учета независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

01.11.2020 01.11.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение

Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-

E40021-1, приложен файл.

5.4. РРП

 Разработана система экспертизы

оценочных материалов для

добровольной независимой оценки

квалификаций педагогических

работников

01.03.2020 01.03.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по созданию

центров непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата федерального проекта «Учитель будущего»

национального проекта «Образование»"

Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана

ссылка.

5.4.1 РФП

 Проведение экспертизы оценочных

материалов для оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

01.03.2020 01.03.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об

утверждении методических рекомендаций по созданию

центров непрерывного повышения профессионального
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мастерства педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата федерального проекта «Учитель будущего»

национального проекта «Образование»"

Минпросвещения России от 17.12.2019г. №Р-140, указана

ссылка.

6.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

Центр в 2021 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер по созданию центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогических работников Чувашской Республики "

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики   от 05.07.2019г. №581-р, приложен файл,

указана ссылка.

2. "Соглашение" Соглашение Министерства образования

и молодежной политики Чувашской Республики  от

30.12.2019г. №1457, приложен файл.

Центр непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центр оценки
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в Чувашской Республике  создается в 2021 году

6.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 05.07.2019г. №581-р,

приложен файл.

В целях подготовки  отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии утвержден комплекс мер

7.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

Центр в 2021 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии " Соглашение

Кабинета Министров Чувашской Республики  от

25.12.2020г. №073-09-2021-166, приложен файл.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

по реализации ФП "Современная школа"

7.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики   от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

Центр непрерывного повышения профессионального
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мастерства педагогических работников в Чувашской

Республики создается в 2021 году

8.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 2, на дату 31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Минисров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

Центр в 2021 году

Предоставлена информация : 0 из 2.

8.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

20.08.2020 08.07.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

8.1.1 РФП

 Объявление о проведении конкурсного

отбора заявок субъектов на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

01.07.2020 01.07.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации в

2021 году, опубликованное на

официальном сайте Минпросвещения

России.

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

8.1.2 РФП

 Предоставление субъектами

Российской Федерации заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в

2021 году

08.07.2020 08.07.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

8.1.3 РФП

 Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в

2019 году

20.08.2020 08.07.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики

- Чувашии на реализацию результата «Создание центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"  Минпросвещения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен

файл.

8.2. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

01.03.2021 01.03.2021 Николаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р ,

приложен файл.

В целях обеспечения организации деятельности центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников утвержден комплекс мер

8.2.1 РФП

 Актуализация методических

рекомендаций по созданию и

обеспечению деятельности центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

01.03.2021 01.03.2021 Исаев Ю. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях организации деятельности организации

деятельности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников утвержден комплекс мер

8.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

01.03.2021 01.03.2021 Николаева М. А.

В работе.

Центр в 2021 году

8.3.1 РФП

 Актуализация методических

рекомендаций по созданию и

обеспечению деятельности центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

01.03.2021 01.03.2021 Исаев Ю. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

В целях обеспечения организации деятельности центра

повышения профессионального мастерства

педагогических работников  утвержден комплекс мер
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.

Не менее 70% учителей в возрасте до

35 лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые

три года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.01.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Комплекс мер" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики  от 17.10.2020г. №939-р,

приложен файл.

Вовлечены в различные формы поддержки и

спопровждения

Предоставлена информация : 10 из 70.

9.1. РРП

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

01.12.2020 31.12.2019 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и обеспечению функционирования центров

оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов, центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель

будущего""  Минпросвещения России от 30.04.2019г. №

МР-4/02вн, указана ссылка.

9.2. РРП

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

31.12.2020 31.12.2020 Николаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерства образования

и молодежной политики Чувашской Республики  от

30.12.2019г. №1457, приложен файл.

Сккоректированы предложения по КЦП программам ВО

9.2.1 РФП

 Разработка программ дополнительного

профессионального образования по

31.12.2020 31.12.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направлению "Наставник молодого

педагога" с учетом лучших

международных и региональных

практик

1. "Соглашение  о ДПО" Соглашение Министерства

образования и молодежной политики Чувашской

Республики  от 30.12.2019г. №1457, приложен файл,

указана ссылка.

Согласованы предложения по корректировке КЦП по

программам ВО
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Рис. 1. "(E5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников
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