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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По результату "Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"  доля детей составила 46 % (1877чел.) от общего количества детей с ОВЗ (4082 чел.).

По  результату  "Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом" количество общеобразовательных организаций составило - 51; количество детей,

охваченных данными организациями - 6323 чел.

По результату  "Созданы детские технопарки "Кванториум": количество технопарков - 3, охват детей указанныи технопарками - 29 000 чел..

По  результату  "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех": количество центров - 1, охват детей центром - 1275 чел., в том числе по направлению "Спорт" - 70 чел.

По  результату  "Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего  образования": кол-во ДНК - 1, охват ДНК - 1225 чел.

По  результату  "Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах): кол-во МТ - 1, охват - 2204

чел.

По показателю "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" - 75 % (141 386 чел.) от общего количества детей (188 515

чел.)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

73.5

Уточняющий отчет создан в целях

уточнения информации на титульном листе

100,00%7473.5 75 751

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

27.5

Подтверждающие документы:1. "О создании

детского технопарка «Кванториум»

Чувашской Республики" Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №794-р, приложен

файл.Отсутствие отклонений

100,00%2827.5 29 292

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

0.048

Подтверждающие документы:1. "О

реализации федерального проекта "Успех

каждого ребенка" национального проекта

"Образование"" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от

26.10.2018г. №797-р, приложен

файл.Отсутствие отклонений

100,00%0.050.043 0.0519 0.05193
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

1

Подтверждающие документы:1. "О

Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей"

Постановление Кабинета Министров

Чувашской Республики от 10.10.2018г. №398,

приложен файл.Отсутствие отклонений

100,00%11 1 14
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 200 936,19 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

200750.07

186.12

111.66

153573.31

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 153 684,97 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 335,6122 526,70

(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом 0

1 99,9622 325,7422 520,61 22 325,74

22 335,6122 526,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 22 325,74

Отсутствие

отклонений

99,9622 325,7422 520,61

22 400,2022 400,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 214,08

Отсутствие

отклонений

99,1722 214,0822 400,20

22 400,2022 400,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

22 335,6122 526,70

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 111,66

Отсутствие

отклонений

0,50111,66120,41

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 121,6011 121,60

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

2 100,0011 121,6011 121,60 11 121,60

11 121,6011 121,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 11 121,60 100,0011 121,6011 121,60

11 121,6011 121,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 11 121,60 100,0011 121,6011 121,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 355,704 355,70

(09) Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

4 100,004 355,704 355,70 4 355,70

4 355,704 355,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 4 355,70 100,004 355,704 355,70

4 355,704 355,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 4 355,70 100,004 355,704 355,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 487,4322 487,43

(12) Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)0

5 100,0022 487,4322 487,43 22 487,43

22 487,4322 487,43

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 22 487,43 100,0022 487,4322 487,43

22 487,4322 487,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 22 487,43 100,0022 487,4322 487,43

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00131 158,27

(13) Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей0

6 0,000,000,00 0,00

0,00131 158,27

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00131 158,27

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

140 571,26140 571,26

(13) Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"0

7 100,00140 571,26140 571,26 140 571,26

140 571,26140 571,26

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 140 571,26 100,00140 571,26140 571,26

140 571,26140 571,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 140 571,26 100,00140 571,26140 571,26

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

200 871,60332 220,96

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

200 861,73 100,00200 861,73201 056,60

200 936,19200 936,19бюджет субъекта Российской Федерации 200 750,07 99,91200 750,07200 936,19

22 400,2022 400,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

22 335,61153 684,97бюджеты муниципальных образований 111,66 0,50111,66120,41

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

200 871,60332 220,96 200 861,73 100,00200 861,73201 056,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 51,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 72,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

10

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

11

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

12

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

13

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

14

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

15

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании в Чувашской Республике новых мест в

образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей " Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 16.10.2020г. №937-

р, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование"]"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 Не менее чем 0,117 млн.чел. Чувашской

Республики приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию: 2019 год –

0,027 млн.чел.; 2020 год – 0,042

млн.чел.; 2021 год – 0,064 млн.чел.;

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской республики до 2035 года" Закон Чувашской

Республики от 26.11.2020г. №102, приложен файл.

Отсутствие отклонений.Открытые онлайн-уроки

проведены
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2022 год – 0,087 млн.чел.; 2023 год –

0,102 млн.чел.; 2024 год – 0,117

млн.чел.

2.1.1 РНП

 Проведена информационная кампания

по организации открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА" Закон Чувашской

Республики от 26.11.2020г. №N 102, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Проведена информационная

кампания.

2.1.2 РНП

 Проведен мониторинг участия

школьников в открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской республики до 2035 года" Закон Чувашской

Республики от 26.11.2020г. №102, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Мониторинг проведен.

2.1.3 РРП

 Созданы условия для участия

обучающихся Чувашской Республики в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О стратегии социально-экономического развития

Чувашской республики до 2035 года" Закон Чувашской

Республики от 26.11.2020г. №102, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Условия для обучающихся

созданы

3.

Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 51,0000 Дата:

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня мероприятий в Чувашской

Республике по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных В сельской местности и

малых городах, условий для занятия Физической

культурой и спортом на 2020 - 2022 годы" Распоряжение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2020

Кабинета Министров Чувашской Республики от

06.12.2019г. №1037-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 51 из 51.

3.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 23.12.2019 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Чувашской Республики-Чувашии на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятий физической культурой и спортом, в целях

достижения показателей и результатов федерального

проекта "Успех каждого ребенка", входящего в  состав

национального проекта "Образование", в рамках

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образование"" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации и Кабинета

Министров Чувашской Республики от 23.12.2019г. №073-

09-2020-398, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.1 РФП

 Заключение соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

15.02.2020 23.12.2019 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Чувашской Республики-Чувашии на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, условий для

занятий физической культурой и спортом, в целях

достижения показателей и результатов федерального

проекта "Успех каждого ребенка", входящего в  состав

национального проекта "Образование", в рамках

государственной программы Российской Федерации
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Развитие образование"" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации и Кабинета

Министров Чувашской Республики от 23.12.2019г. №073-

09-2020-398, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении переченя мероприятий Чувашской

Республики по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия физической

культурой и спортом на 2020 - 2022 годы" Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики от

06.12.2019г. №1037, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Материально-техническая база

обновлена

3.2.1 РФП

 Проведение мониторинга обновления

материально-технической базы для

занятий физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждениии переченя мероприятий Чувашской

Республики по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия физической

культурой и спортом на 2020 - 2022 годы" Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики от

06.12.2019г. №1037-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Монитоинг проведен

3.3. РРП

 Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных

01.10.2020 01.10.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мобильных технопарков "Кванториум""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 05.07.2019г. №582-р, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом

Отсутствие отклонений. Размещены извещения о

проведении закупок

4.

Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 72,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня мероприятий Чувашской

Республики  по созданию В общеобразовательных

организациях, расположенных В сельской местности и

малых городах, условий для занятия Физической

культурой и спортом на 2020 - 2022 годы" Распоряжение

Кабинета Министров Чувашской Республики от

06.12.2019г. № 1037-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 51 из 72.

4.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2021 15.02.2021 Лукшин А. П.

В работе.

отсутствие отклонений

4.1.1 РФП

 Заключение соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

15.02.2021 15.02.2021 Лукшин А. П.

В работе.

отсутствие отклонений

5.

Созданы детские технопарки

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Кванториум" Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании детского технопарка «Кванториум»

Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 26.10.2018г. №794-

р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Пристова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании детского технопарка «Кванториум»

Чувашской Республики" Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики от 26.10.2018г. №794-

р, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Обеспечена организация

деятельности организации

5.2. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Пристова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании детского технопарка "Кванториум""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республике от 26.10.2018г. №794-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.11.2020 30.11.2020 Пристова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании детских технопарков "Кванториум""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №794-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46,0000 Дата: 31.12.2020

ребенка" национального проекта "Образование"]"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 46 из 46.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 01.10.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мобильных технопарков "Кванториум""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 05.07.2019г. №582-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Необходимые документы

утверждены.

6.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по итогам мониторинга" Отчет ГАНОУ "центр

одаренных детей и молодежи "Эткер" Минобразования

Чувашии от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Мониторинг проведен

6.2.1 РФП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

20.12.2020 20.12.2020 Лукшин А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по итогам мониторинга" Отчет ГАНОУ "Центр

одаренных детей и молодежи "Эткер" Минобразования

Чувашии от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Проведен мониторинг

7.

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех" Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2020

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Центр создан

7.2. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Центр создан

8.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование"]"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2020

8.1. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров развития современных

компетенций детей" Распоряжение КАбинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018г. №796-р,

приложен файл.

ОТсутствие отклонений.

8.1.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров развития современных

компетенций детей" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018г. №796-р,

приложен файл.

Отсутствие отклонений. Образовательные мероприятия

проводятся.

8.1.2 РФП

 Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров развития современных

компетенций детей" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018г. №796-р,

приложен файл.

Отсутствие отклонений. Штатное расписание

сформировано.
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3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

8.2. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров развития современных

компетенций детей" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018г. №796-р,

приложен файл.

Отсутствие отклонений. Лизенция получена.

9.

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

иностранных граждан Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

10.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

10.1.1 РФП

 Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов

субъектов Российской Федерации о

создании мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

30.09.2020 30.09.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

отсутствие отклонений

10.2. РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582, приложен

файл.

Отсутствие отклонений. Мобильный технопарк создан

10.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

10.3.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствие отклонений.  Образовательные мероприятия

проводятся

10.3.2 РФП

 Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О штатном расписании" Приказ Государственного

автономного профессионального образовательного

учреждения Чувашской Республики "Алатырский

технологический колледж" Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики от

01.06.2020г. №66, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Происходит формирование и

утверждение штатных расписаний

10.4. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.

ОТсутствие отклонений. Мобильный технопарк создан

10.5. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и функционированию мобильных

технопарков «Кванториум» и описания создаваемых

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской

Республики" Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 05.07.2019г. №582-р,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствие отклонений

11.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование"]"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

В 2020 г. бюджетные ассигнования по данному

направлению не предусмотрены

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Внедрена целевая модель

11.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

11.3. РРП

 Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с

учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий (в том числе

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.
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3

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Отсутствие отклонений

11.4. ПК

 В Чувашской Республике внедрена

целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования

детей

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений

11.4.1 РНП

 Проведена инвентаризация имеющихся

в Чувашской Республике кадровых,

материально-технических и

инфраструктурных ресурсов системы

образования 90% организаций культуры

и спорта в целях повышения

доступности образования и развития

сетевой формы реализации

образовательных программ

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений

11.4.2 РРП

 Внедрены модели реализации

дополнительных общеобразовательных

программ в сетевой форме

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений

11.4.3 РРП

 Внедрены модели выравнивания

доступности дополнительных

общеобразовательных программ, в том

числе дистанционные, для детей с

различными образовательными

потребностями, в том числе для

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

одаренных детей из сельской местности,

детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации

Отсутствие отклонений

11.4.4 РРП

 Привлечены интеллектуальные

партнеры по реализации мероприятий

по достижению целевой модели

системы дополнительного образования

Чувашской Республики

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Республиканском модельном центре

дополнительного образования детей" Постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.10.2018г. №398, приложен файл.

Отсутствие отклонений

12.

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

организаций дополнительного образования детей, в том

числе в обновлении образовательных программ" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. ПК

 Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Об утверждении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

организаций дополнительного образования детей, в том

числе в обновлении образовательных программ" Приказ
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

отсутствие отклонений. Методические рекомендации

разработаны

12.1.1 РНП

 Разработана нормативная

документация по организации

межведомственного взаимодействия при

реализации мероприятий

республиканского проекта «Успех

каждого ребенка», включая

организацию функционирования

коллегиальных органов управления

организацией, осуществляющей

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам, на принципах вовлечения

общественно-деловых объединений, в

целях участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления образовательной

организацией, в том числе обновления

образовательных программ

28.02.2020 28.02.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций и организаций

дополнительного образования детей, в том числе в

обновлении образовательных программ" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

отсутствие отклонений

12.1.2 РНП

 Разработана и представлена модель

независимой оценки качества

образовательной деятельности

образовательной организации по

дополнительным общеобразовательным

программам

31.03.2020 31.03.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

12.1.3 РНП

 Представлена модель

функционирования коллегиальных

органов управления организацией,

осуществляющей образовательную

31.03.2020 31.03.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, на

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления образовательной

организацией, в том числе обновления

образовательных программ

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций и организаций

дополнительного образования детей, в том числе в

обновлении образовательных программ" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

отсутствие отклонений

12.1.4 РНП

 Проведены мероприятия повышения

квалификации для экспертов по

проведению экспертной оценки

качества реализации дополнительных

общеобразовательных программ

30.06.2020 30.06.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

12.1.5 РНП

 Проведена независимая оценка качества

образовательной деятельности

образовательной организации по

дополнительным общеобразовательным

программам

31.10.2020 31.10.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

Отсутствие отклонений. Проведена независимая оценка

качества образовательной деятельности образовательной

организации по дополнительным общеобразовательным

программам

12.1.6 РНП

 Сформированы на муниципальном и

учрежденческом уровне коллегиальные

органы управления на принципах

вовлечения общественно-деловых

объединений, в целях участия

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления образовательной

организацией, в том числе обновления

образовательных программ

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

организаций дополнительного образования детей, в том

числе в обновлении образовательных программ" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

Отсутствие отклонений. Методическекие рекомендации

разработаны

12.1.7 РНП

 Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ.

31.12.2020 31.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

организаций дополнительного образования детей, в том

числе в обновлении образовательных программ" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики от 14.02.2020г. №273, приложен

файл.

Отсутствие отклонений. Методические рекомендации

разработаны

13.

Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "[О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 50 из 70.

13.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2024 Иванова Л. Р.



35

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе.

Отсутствие отклонений

13.1.1 РФП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

20.12.2020 20.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений

14.

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены возможности

освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование""

Распоряжение Распоряжение Кабинета Министров

Чувашской Республики от 26.10.2018г. №797-р,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

14.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.07.2021 01.07.2021 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

14.1.1 РФП

 Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ

20.12.2020 20.12.2020 Иванова Л. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.10.2018г. №797-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-97) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

22

27.5 27.5

0

27.5 27.5

0

28 28

0

28

29

0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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