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"(T2-97) Экспорт продукции АПК"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Кассовое исполнение по результату 11 "К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян

рапса составит 7 167,4 тыс.тонн" за 2020 год исполнено 100%. Ошибка в коде КБК. При решении проблем с технической поддержкой будет сформирован

уточняющий отчет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0118

Подтверждающие документы:1. "Письмо"

Письмо Минсельхоза России от 29.12.2020г.

№6/2378, приложен файл.

138,65%0.02130.0059 0.0348 0.02511

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0 100,00%00 0 02

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых 0.0001 180,00%0.00010.0001 0.0009 0.00053

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0014 125,00%0.00280.0002 0.004 0.00324

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции

0.0088 137,89%0.0160.0037 0.0262 0.0195

0.0044

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0015 154,17%0.00240.0007 0.0037 0.00246

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта картофеля 0 100,00%00 0 07
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2000.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 10 095,05 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2279.35

7815.70

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 785,057 785,05

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых

и (или) семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн0

1 0,000,007 785,05 0,00

7 785,057 785,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Профинансиров

ано 100%

0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Профинансиров

ано 100%

0,000,007 785,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в России)

составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в

2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее

2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г.

не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

4 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

3 99,294 279,354 310,00 4 279,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 2 279,35 98,672 279,352 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 2 279,35 98,672 279,352 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники3.2 2 000,00 100,002 000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 095,0510 095,05

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 279,35 22,582 279,3510 095,05

10 095,0510 095,05бюджет субъекта Российской Федерации 2 279,35 22,582 279,3510 095,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники 2 000,00 100,002 000,002 000,00

12 095,0512 095,05 4 279,35 35,384 279,3512 095,05
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

2

2

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года

Значение: 25,1000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрена система маркетирования и учета животных

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2021

1

4

Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

5

5

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

5

6

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7

8

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного комплекса

Чувашской Республики по

транспортировке новой товарной

массы (экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих

предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры

и производящим экспортируемую

продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным

планом по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.По

данным Минсельхоза России по состоянию на 01.01.2021

экспорт продукции АПК из Чувашской Республики

составил 34,8 млн. долларов США (без стран

Европейского Союза), рост – на 30 %  к аналогичному

периоду 2019  года или 138,6 % к плану (план на 2020 год

- 25,1 млн. долларов США).

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги

30.04.2020 28.04.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иной вид документа Минсельхозом

Чувашии от 28.04.2020г. №бн, приложен файл.

Агрохолдинг «Юрма» подписал контракт на экспорт
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

полуфабриката из субпродуктов - лапок цыплят-

бройлеров в Китай.

3 февраля  состоялся визит на предприятие представителя

компании CKS INTERNATIONAL TRADING (BEIJING)

CO LTD (КНР).  В ходе визита господина  Сы Чан Чунь

проведен технологический мониторинг соблюдения

условий контракта. После осмотра производства в беседе

с руководителями агрохолдинга  Сы Чан Чунь сообщил,

что остался доволен качеством готовой к отправке в

Поднебесную продукции.

Агрохолдинг  и компания CKS INTERNATIONAL

TRADING (BEIJING) CO LTD (КНР) продолжают

переговоры о расширении ассортимента поставляемых на

китайский рынок изделий, планируются поставки 11

видов мяса птицы.

1.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

По данным предприятий АО «Акконд», ОАО

«Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»,

ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика

«Вавилон», ООО «Зерновая компания «Хлебопродукт»,

ЗАО «Агро-Инвест» осуществляют отгрузку продукции

железнодорожным транспортом, остальные

осуществляют автомобильным автотранспортом через

пункты переходы.

2.

Выполнена инвестиционная

программа экспортного развития

АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой

продукции составил 46,0 млн.

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз России от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

долларов США по итогам 2024 года

Значение: 25,1000 Дата: 31.12.2020

По данным Минсельхоза России по состоянию на

01.01.2021 экспорт продукции АПК из Чувашской

Республики составил 34,8 млн. долларов США (без стран

Европейского Союза), рост – на 30 %  к аналогичному

периоду 2019  года или 138,6 % к плану (план на 2020 год

- 25,1 млн. долларов США).

Предоставлена информация : 34.8 из 25.1.

2.1. ПК

Получен отчет о деятельности

организации Получен отчет о

деятельности организации

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Получен отчет о деятельности организации

3.

Внедрена система маркетирования и

учета животных Значение: 0,0000

Дата: 30.12.2021

30.12.2021 30.12.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Проект

федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования правового регулирования отношений

в области ветеринарии» внесен Минсельхозом России в

Правительство Российской Федерации. Изменения

направлены на регулирование отношений, связанных с

маркированием и учетом животных. Основная цель

законопроекта – обеспечение прослеживаемости

продукции животноводства, предотвращение

распространения заразных болезней животных, а также

выявление источников и путей распространения

возбудителей заразных болезней.

Система учета даст возможность собственникам получать

гарантированные компенсации при чрезвычайных

ситуациях и вспышках заболеваний и упростит систему

страхования. Перечень животных, подлежащих

маркированию, а также сроки введения учета будут

утверждаться Правительством Российской Федерации.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Процедура и способы маркирования будут прописаны в

ветеринарных правилах. В рамках общественного

обсуждения разработанных актов можно будет

ознакомиться с их текстами на официальном сайте

regulation.gov.ru после принятия законопроекта.

 Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами

в области ветеринарии, которые будут вносить сведения о

маркированных животных в единую государственную

информационную систему в области ветеринарии.

Владельцы смогут выбирать типы средств маркирования

животных, маркировать их самостоятельно либо с

привлечением иных лиц.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

Документ разработан Документ

разработан

30.12.2021 30.12.2021 Загребаева М. А.

В работе.

Проект федерального закона «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части совершенствования правового регулирования

отношений в области ветеринарии» внесен Минсельхозом

России в Правительство Российской Федерации.

Изменения направлены на регулирование отношений,

связанных с маркированием и учетом животных.

Основная цель законопроекта – обеспечение

прослеживаемости продукции животноводства,

предотвращение распространения заразных болезней

животных, а также выявление источников и путей

распространения возбудителей заразных болезней.

Система учета даст возможность собственникам получать

гарантированные компенсации при чрезвычайных

ситуациях и вспышках заболеваний и упростит систему

страхования. Перечень животных, подлежащих

маркированию, а также сроки введения учета будут
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утверждаться Правительством Российской Федерации.

Процедура и способы маркирования будут прописаны в

ветеринарных правилах. В рамках общественного

обсуждения разработанных актов можно будет

ознакомиться с их текстами на официальном сайте

regulation.gov.ru после принятия законопроекта.

 Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами

в области ветеринарии, которые будут вносить сведения о

маркированных животных в единую государственную

информационную систему в области ветеринарии.

Владельцы смогут выбирать типы средств маркирования

животных, маркировать их самостоятельно либо с

привлечением иных лиц.

3.1.1 РРП

Разработаны и утверждены планы

мероприятий контроля по ящуру,

гриппу птиц и африканской чуме

свиней Разработаны и утверждены

планы мероприятий контроля по ящуру,

гриппу птиц и африканской чуме свиней

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ Минсельхозом России от 31.05.2016г.

№213, приложен файл.

 настоящее время в неблагополучном пункте работают

специалисты Государственной ветеринарной службы

Чувашской Республики, а также специалисты

Министерства природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики под контролем Управления

Россельхознадзора. Принимаются необходимые меры по

локализации и ликвидации очага инфекции и

недопущению распространения АЧС.

Мероприятия проводятся в соответствии с приказом

Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении

ветеринарных правил осуществления профилактических,

диагностических, ограничительных и иных мероприятий,

установления и отмены карантина и иных ограничений,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленных на предотвращение распространения и

ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

4.

Обеспечено ветеринарное

благополучие сельскохозяйственных

животных Значение: 0,0000 Дата:

15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Госветслужба Чувашии от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

10 ноября 2020 г. в актовом зале БУ ЧР «Батыревская

районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии прошло

очередное совещание ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической

ситуацией в стране, подробно остановился на вопросах

усиления мер по предотвращению заноса и

распространения возбудителей африканской чумы свиней

и высокопатогенного гриппа птиц.

Также перед собравшимися выступили специалисты

районной станции по борьбе с болезнями животных,

которые проинформировали о ходе выполнения плана

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий за текущий год, о

проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции,

воспроизводства, сохранности поголовья.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. РРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27

декабря 2016 г. № 589" Приказ Министерства сельского

хозяйства РФ  от 27.12.2016г. №589, приложен файл.

Специалистами отдела государственного ветеринарного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области на территории

Чувашской Республики в области ветеринарии за 2020

год  проведено 177 контрольно-надзорных мероприятий,

что составило 180% к сопоставимому периоду прошлого

года. Из них: плановых проверок - 19, внеплановых– 49,

обследований скотомогильников – 106, 3 рейдовых

мероприятия в отношении особо охраняемых природных

территорий федерального значения и регионального

значения совместно с Управлением Росприроднадзора по

Чувашской Республике.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявление

административных правонарушений требований

законодательства РФ в области ветеринарии при

плановых проверках составило 47%, при внеплановых  –

41%. Низкий процент административных

правонарушений при внеплановых проверках

обусловлено тем, что при 6-ти проверках по исполнению

предписания отмечено исполнение предписания в

указанные сроки.

За отчетный период выявлено 126 нарушений, в т.ч. при

плановых проверках – 9, внеплановых - 22. По

выявленным нарушениям составлено 123 протокола,

выдано 7 предписаний.

4.2. РРП

Документ разработан Документ

разработан

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27

декабря 2016 г. № 589" Приказ Приказ Министерства

сельского хозяйства РФ  от 27.12.2016г. №589, приложен

файл.

Специалистами отдела государственного ветеринарного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области на территории

Чувашской Республики в области ветеринарии за 2020

год  проведено 177 контрольно-надзорных мероприятий,

что составило 180% к сопоставимому периоду прошлого

года. Из них: плановых проверок - 19, внеплановых– 49,

обследований скотомогильников – 106, 3 рейдовых

мероприятия в отношении особо охраняемых природных

территорий федерального значения и регионального

значения совместно с Управлением Росприроднадзора по

Чувашской Республике.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявление

административных правонарушений требований

законодательства РФ в области ветеринарии при

плановых проверках составило 47%, при внеплановых  –

41%. Низкий процент административных

правонарушений при внеплановых проверках

обусловлено тем, что при 6-ти проверках по исполнению

предписания отмечено исполнение предписания в

указанные сроки.

За отчетный период выявлено 126 нарушений, в т.ч. при

плановых проверках – 9, внеплановых - 22. По

выявленным нарушениям составлено 123 протокола,

выдано 7 предписаний.

4.3. РРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27

декабря 2016 г. № 589" Приказ Приказ Министерства

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 от

27.12.2016г. №589, приложен файл.

Специалистами отдела государственного ветеринарного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области на территории

Чувашской Республики в области ветеринарии за 2020

год  проведено 177 контрольно-надзорных мероприятий,

что составило 180% к сопоставимому периоду прошлого

года. Из них: плановых проверок - 19, внеплановых– 49,

обследований скотомогильников – 106, 3 рейдовых

мероприятия в отношении особо охраняемых природных

территорий федерального значения и регионального

значения совместно с Управлением Росприроднадзора по

Чувашской Республике.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявление

административных правонарушений требований

законодательства РФ в области ветеринарии при

плановых проверках составило 47%, при внеплановых  –

41%. Низкий процент административных

правонарушений при внеплановых проверках

обусловлено тем, что при 6-ти проверках по исполнению

предписания отмечено исполнение предписания в

указанные сроки.

За отчетный период выявлено 126 нарушений, в т.ч. при

плановых проверках – 9, внеплановых - 22. По

выявленным нарушениям составлено 123 протокола,

выдано 7 предписаний.

4.4. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27

декабря 2016 г. № 589" Приказ Приказа Министерства

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 от

27.12.2016г. №589, приложен файл.

Специалистами отдела государственного ветеринарного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области на территории

Чувашской Республики в области ветеринарии за 2020

год  проведено 177 контрольно-надзорных мероприятий,

что составило 180% к сопоставимому периоду прошлого

года. Из них: плановых проверок - 19, внеплановых– 49,

обследований скотомогильников – 106, 3 рейдовых

мероприятия в отношении особо охраняемых природных

территорий федерального значения и регионального

значения совместно с Управлением Росприроднадзора по

Чувашской Республике.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявление

административных правонарушений требований

законодательства РФ в области ветеринарии при

плановых проверках составило 47%, при внеплановых  –

41%. Низкий процент административных

правонарушений при внеплановых проверках

обусловлено тем, что при 6-ти проверках по исполнению

предписания отмечено исполнение предписания в

указанные сроки.

За отчетный период выявлено 126 нарушений, в т.ч. при

плановых проверках – 9, внеплановых - 22. По

выявленным нарушениям составлено 123 протокола,

выдано 7 предписаний.

4.5. РРП

Документ опубликован Документ

опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Россельхознадзор Чувашской

Республике от 15.12.2020г. №бн, приложен файл.

Специалистами отдела государственного ветеринарного

надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области на территории
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашской Республики в области ветеринарии за 2020

год  проведено 177 контрольно-надзорных мероприятий,

что составило 180% к сопоставимому периоду прошлого

года. Из них: плановых проверок - 19, внеплановых– 49,

обследований скотомогильников – 106, 3 рейдовых

мероприятия в отношении особо охраняемых природных

территорий федерального значения и регионального

значения совместно с Управлением Росприроднадзора по

Чувашской Республике.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявление

административных правонарушений требований

законодательства РФ в области ветеринарии при

плановых проверках составило 47%, при внеплановых  –

41%. Низкий процент административных

правонарушений при внеплановых проверках

обусловлено тем, что при 6-ти проверках по исполнению

предписания отмечено исполнение предписания в

указанные сроки.

За отчетный период выявлено 126 нарушений, в т.ч. при

плановых проверках – 9, внеплановых - 22. По

выявленным нарушениям составлено 123 протокола,

выдано 7 предписаний.

5.

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы (ВСД)

в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий» Значение: 0,0000

Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Управление Россельхознадзора от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

Одним из эффективных инструментов противодействия

реализации некачественной продукции является переход

на электронную ветеринарную сертификацию пищевой

продукции с использованием информационной системы

«Меркурий». Специалистами Управления
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Россельхознадзора проводится мониторинг электронных

ветеринарных сопроводительных документов (эВСД),

оформленных уполномоченными лицами хозяйствующих

субъектов и государственными ветеринарными врачами.

В 2020 году выявлено более 5,5 тыс. эВСД, оформленных

с нарушениями. В адрес нарушителей направлено 70

предостережений. При первичном выявлении ошибок в

ходе оформления эВСД в адреса хозяйствующих

субъектов направлено 441 предупреждение в виде

электронных писем и посредством специально

разработанной в ВетИС паспорт функции. К

административной ответственности привлечено 52

виновных лица, в т.ч. 37 уполномоченных лица

организаций, 14 ветеринарных врачей, 1 юридическое

лицо, входящее в состав госветслужбы Ульяновской

области. Сотрудниками Управления Россельхознадзора

приостановлена (заблокирована) регистрация 159

пользователей, аннулирована регистрация 89

пользователей. Установлено 46 фантомных площадок, по

адресам которых подконтрольная деятельность не

осуществлялась.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. РРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

01.04.2020 01.04.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Госветслужбой Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

Информация о работе в области электронной

ветеринарной сертификации на территории Чувашской

Республики за 3 месяца 2020 года в приложении.

5.2. РРП

Документ разработан Документ

разработан

30.06.2020 29.06.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "иная информация " Иное Управлением

Россельхознадзора по Чувашской Республике и

Ульяновской области от 29.06.2020г. №БН , приложен

файл.

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике и Ульяновской области

ежедневно проводит анализ оформления электронных

ветеринарных сопроводительных документов ФГИС

«Меркурий».

5.3. РРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.10.2020 23.07.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016г.

№589, приложен файл.

За 6 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями

приказа Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589

«Об утверждении ветеринарных правил организации

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных

документов, порядка оформления ветеринарных

сопроводительных документов в электронной форме и

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов на бумажных носителях» сотрудниками

Управления произведена приостановка регистрации

(блокировка) 47 пользователей на срок до 6 месяцев (при

совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок).

Составлено 24 протокола об административном

правонарушении в отношении уполномоченных лиц

организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и ст.14.43 КоАП

РФ.

Аннулирование регистрации осуществляется в случае

ликвидации организации, а также прекращения

физическим лицом деятельности в качестве

индивидуального предпринимателя. За 6 месяцев 2020
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№
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Срок реализации
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3

года произведено аннулирование регистрации 52

пользователей Чувашской Республики. В Управление

ФНС направлено 14 писем для принятия мер в отношении

индивидуальных предпринимателей, прекративших

деятельность, но продолжавших получать продукцию на

свои площадки, что подтверждает факт занятия лицом

предпринимательской деятельностью.

Специалистами управления за 2020 год выдано 69

предостережений о недопустимости нарушения

обязательных требований законодательства Российской

Федерации в области ветеринарии.

По Чувашской Республике за 2020 год выявлено 23

сотрудника Госветслужбы Чувашии, допускающих

нарушение при оформлении ВСД. Всего оформлено 193

эВСД с нарушениями.

Информация о нарушениях ветеринарных врачей для

принятия мер направляется в Госветслужбу Чувашии. В

отношении одного ветеринарного врача специалистом

Управления составлен 1 протокол об административном

правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

5.4. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27

декабря 2016 г. № 589" Приказ Приказа Министерства

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 от

27.12.2016г. №589, приложен файл.

Управлением Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области в декабре 2020 года в

ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 54

нарушения при ветеринарной сертификации продукции,

30 из которых допущено 12-ю уполномоченными лицами

организаций Чувашской Республики. Основными видами

допускаемых нарушений являются сертификация
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продукции с истекшим сроком годности, указание

неверных целей при оформлении сертификата, негашение

ВСД, а также ошибки в наименовании подконтрольного

товара, адресах отправки и доставки, наименованиях

отправителя и получателя.

Так, уполномоченным лицом КФХ Санзяпова Р.Ш. 1

декабря было оформлено 2 эВСД на мясную продукцию,

которая не прошла установленные законодательством

процедуры подтверждения безопасности, то есть в

ветеринарных документах отсутствовала информация о

проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе готовой

продукции. То же уполномоченное лицо оформило 4

производственных сертификата на мясную продукцию

без указания исходного сырья. Уполномоченным лицом

ООО «Звезда» 1 декабря оформлено 4 возвратных эВСД

на молочную продукцию с истекшим сроком годности с

целью «реализация в пищу людям».

По фактам выявленных нарушений сотрудниками

Управления Россельхознадзора через ФГИС

«Ветис.Паспорт» направлено 12 предупреждений

уполномоченным лицам организаций. Регистрация 3-х

пользователей приостановлена, 2-х - аннулирована.

Кроме того, выявлено 24 нарушения, допущенных 15-ю

ветеринарными специалистами Госветслужбы Чувашии.

В результате мониторинга за оформлением эВСД в

ФГИС "Меркурий" установлено, что ветеринарными

врачами при оформлении справок о ветеринарно-

санитарном благополучии на молочных фермах

поставщиков не вносятся сведения о животных (вид

животного, пол, порода, возраст, кличка, клеймо, ушная

метка), что приводит к нарушению прослеживаемости в
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молочном производстве. Также специалистами

Госветслужбы Чувашии производится оформление эВСД

на продукцию с истекшим сроком годности. Информация

для принятия мер направлена в Госветслужбу Чувашии.

С начала года за допущенные нарушения при работе в

ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора

приостановлена регистрация 93-х уполномоченных лиц

хозяйствующих субъектов Чувашской Республики,

аннулирован доступ в ФГИС «Меркурий» 81-го

пользователя. К административной ответственности

привлечено 33 нарушителя.

5.5. РРП

Документ опубликован Документ

опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27

декабря 2016 г. № 589" Приказ Приказа Министерства

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 от

27.12.2016г. №589, приложен файл.

Управлением Россельхознадзора по Чувашской

Республике и Ульяновской области в декабре 2020 года в

ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 54

нарушения при ветеринарной сертификации продукции,

30 из которых допущено 12-ю уполномоченными лицами

организаций Чувашской Республики. Основными видами

допускаемых нарушений являются сертификация

продукции с истекшим сроком годности, указание

неверных целей при оформлении сертификата, негашение

ВСД, а также ошибки в наименовании подконтрольного

товара, адресах отправки и доставки, наименованиях

отправителя и получателя.
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Так, уполномоченным лицом КФХ Санзяпова Р.Ш. 1

декабря было оформлено 2 эВСД на мясную продукцию,

которая не прошла установленные законодательством

процедуры подтверждения безопасности, то есть в

ветеринарных документах отсутствовала информация о

проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе готовой

продукции. То же уполномоченное лицо оформило 4

производственных сертификата на мясную продукцию

без указания исходного сырья. Уполномоченным лицом

ООО «Звезда» 1 декабря оформлено 4 возвратных эВСД

на молочную продукцию с истекшим сроком годности с

целью «реализация в пищу людям».

По фактам выявленных нарушений сотрудниками

Управления Россельхознадзора через ФГИС

«Ветис.Паспорт» направлено 12 предупреждений

уполномоченным лицам организаций. Регистрация 3-х

пользователей приостановлена, 2-х - аннулирована.

Кроме того, выявлено 24 нарушения, допущенных 15-ю

ветеринарными специалистами Госветслужбы Чувашии.

В результате мониторинга за оформлением эВСД в

ФГИС "Меркурий" установлено, что ветеринарными

врачами при оформлении справок о ветеринарно-

санитарном благополучии на молочных фермах

поставщиков не вносятся сведения о животных (вид

животного, пол, порода, возраст, кличка, клеймо, ушная

метка), что приводит к нарушению прослеживаемости в

молочном производстве. Также специалистами

Госветслужбы Чувашии производится оформление эВСД

на продукцию с истекшим сроком годности. Информация

для принятия мер направлена в Госветслужбу Чувашии.

С начала года за допущенные нарушения при работе в
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ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора

приостановлена регистрация 93-х уполномоченных лиц

хозяйствующих субъектов Чувашской Республики,

аннулирован доступ в ФГИС «Меркурий» 81-го

пользователя. К административной ответственности

привлечено 33 нарушителя.

6.

Количество компаний, использующих

зонтичный бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в 2019

г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г.

не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2

шт; в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

В 2020 году используют зонтичный бренд 2 компании:

АО «АККОНД» и ООО «Эко Продукт».

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.1. РРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

30.06.2020 29.06.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии  от

29.06.2020г. №БН, приложен файл.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. 17

апреля  ректор Чувашской государственной

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд

подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является научно-

производственная деятельность в области создания

«Органического поля ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на

одном из земельных участков академии в Учебном

научно-производственном центре «Студенческий». На

«Органическом поле ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» уже
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с этого года будут проводиться сельскохозяйственные

работы с намеренной минимизацией использования

синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста

растений, кормовых добавок, а для увеличения

урожайности, обеспечения культурных растений

элементами минерального питания, борьбы с

вредителями и сорняками, будет активнее применяться

эффект севооборотов, органических удобрений,

различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.

6.2. РРП

Документ разработан Документ

разработан

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от

31.08.2020г. №бн, приложен файл.

6.3. РРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.09.2020 30.09.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное МИНСЕЛЬХОЗ ЧУВАШИИ от

30.09.2020г. №БН, приложен файл.

В настоящее время осуществляется сотрудничество с

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

6.4. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Предприятия, использующие зонтичный бренд
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продукции: АПК АО «АККОНД» и ООО «Эко Продукт».

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве.

Ректор Чувашской государственной

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд

подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом

соглашения является научно-производственная

деятельность в области создания «Органического поля

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на одном из земельных

участков академии в Учебном научно-производственном

центре «Студенческий». На «Органическом поле ФГБОУ

ВО Чу-вашская ГСХА» уже с этого года будут

проводиться сельскохозяйственные работы с намеренной

минимизацией использования синтетических удобрений,

пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых

добавок, а для увеличения урожайности, обеспечения

культурных растений элементами минерального питания,

борьбы с вредителями и сорняками, будет активнее

применяться эффект севооборотов, органиче-ских

удобрений, различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.

6.5. РРП

Документ опубликован Документ

опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Предприятия, использующие зонтичный бренд

продукции: АПК АО «АККОНД» и ООО «Эко Продукт».

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко
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Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. 17

апреля ректор Чувашской государственной

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд

подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом

соглашения является научно-производственная

деятельность в области создания «Органического поля

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на одном из земельных

участков академии в Учебном научно-производственном

центре «Студенческий». На «Органическом поле ФГБОУ

ВО Чу-вашская ГСХА» уже с этого года будут

проводиться сельскохозяйственные работы с намеренной

минимизацией использования синтетических удобрений,

пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых

добавок, а для увеличения урожайности, обеспечения

культурных растений элементами минерального питания,

борьбы с вредителями и сорняками, будет активнее

применяться эффект севооборотов, органиче-ских

удобрений, различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.

6.6. РРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Предприятия, использующие зонтичный бренд

продукции: АПК АО «АККОНД» и ООО «Эко Продукт».

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве.

Ректор Чувашской государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд

подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом

соглашения является научно-производственная

деятельность в области создания «Органического поля

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на одном из земельных

участков академии в Учебном научно-производственном

центре «Студенческий». На «Органическом поле ФГБОУ

ВО Чу-вашская ГСХА» уже с этого года будут

проводиться сельскохозяйственные работы с намеренной

минимизацией использования синтетических удобрений,

пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых

добавок, а для увеличения урожайности, обеспечения

культурных растений элементами минерального питания,

борьбы с вредителями и сорняками, будет активнее

применяться эффект севооборотов, органиче-ских

удобрений, различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.

6.7. РРП

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Предприятия, использующие зонтичный бренд

продукции: АПК АО «АККОНД» и ООО «Эко Продукт».

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве.

Ректор Чувашской государственной

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом

соглашения является научно-производственная

деятельность в области создания «Органического поля

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на одном из земельных

участков академии в Учебном научно-производственном

центре «Студенческий». На «Органическом поле ФГБОУ

ВО Чу-вашская ГСХА» уже с этого года будут

проводиться сельскохозяйственные работы с намеренной

минимизацией использования синтетических удобрений,

пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых

добавок, а для увеличения урожайности, обеспечения

культурных растений элементами минерального питания,

борьбы с вредителями и сорняками, будет активнее

применяться эффект севооборотов, органиче-ских

удобрений, различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.

7.

Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019

г. – количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

Ежегодно Чувашская Республика участвует в Российской

агропромышленной выставке «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». В

2020 году данная выставка проводится с7 по 10 октября в

онлайн – формате.

На выставке в режиме онлайн на официальной площадке

Чувашии можно ознакомиться с достижениями в области

сельского хозяйства, а также с  сайтами, ассортиментом

выпускаемой продукции и информацией о ведущих

организациях агропромышленного комплекса
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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у

с

Уровень

контроля

3

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

республики.

Свои достижения в сфере цифровизации, растениеводства,

животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной

науки продемонстрируют  более 20 предприятий региона,

в том числе  ООО «Тепличный комплекс

«Новочебоксарский», ООО «Вурнарский мясокомбинат»,

ООО «Чебомилк», АО «Чувашхлебопродукт», АО

«АККОНД», ООО «Чебоксарский мясокомбинат», ООО

«Продовольственный фонд Чувашской Республики» и

другие.

Кроме того, в рамках «Золотой осени» запланирована

насыщенная деловая программа – она также пройдет в

дистанционном режиме, что позволит неограниченному

числу посетителей выставки присоединиться к

экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых

мероприятий участники рынка АПК обсудят весь

комплекс вопросов по основным направлениям работы

отрасли.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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международных выставках – не менее

1 шт. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

7.1. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.07.2020 31.07.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.07.2020г. №бн, приложен файл.

С 7 по 10 октября 2020 года пройдет Российская

агропромышленная выставка «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» на

online-платформе с виртуальной выставкой.

 

Выставка «Золотая осень» ВДНХ является главным

аграрным форумом страны на протяжении более 16 лет,

сохраняя лучшие традиции Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки и развивая современные

технологии выставочного бизнеса в области АПК.

 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»

проводится ежегодно по Распоряжению Правительства

Российской Федерации № 536-р. от 11 апреля 2000 года и

приурочена к празднованию Дня работника сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2020:

— «Регионы России и зарубежные страны»

— «Сельскохозяйственная техника и оборудования для

АПК»

— «Оборудование для животноводства. Ветеринария.

Корма»

— «Животноводство и племенное дело»

— «Средства производства для растениеводства.

Семеноводство»
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Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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исполнитель
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с

Уровень

контроля

3

7.2. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.08.2020г. №бн, приложен файл.

Выполнено.

7.3. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.09.2020 30.09.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

30.09.2020г. №бн, приложен файл.

заключен контракт с Обществом с ограниченной

ответственностью «ПрофиМаркет».

7.4. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.10.2020г. №бн, приложен файл.

В 2020 году данная выставка проводилась с 7 по 10

октября в онлайн – формате. Свои достижения в сфере

цифровизации, растениеводства, животноводства,

сельхозмашиностроения, аграрной науки

продемонстрируют  более 20 предприятий региона, в том

числе  ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский»,

ООО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «Чебомилк»,

АО «Чувашхлебопродукт», АО «АККОНД», ООО

«Чебоксарский мясокомбинат», ООО

«Продовольственный фонд Чувашской Республики» и

другие.

7.5. РРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.
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юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз чувашии от

31.10.2020г. №бн, приложен файл.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. Свои

подписи под документом 17 апреля поставили ректор

Чувашской государственной сельскохозяйственной

академии Андрей Макушев и директор компании «Эко

Продукт» Александр Гарфельд.

7.6. РРП

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

27-28 февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка «Картофель-2020».

Организаторами выставки являются Кабинет Министров

Чувашской Республики, Министерство сельского

хозяйства Чувашской Республики, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и казенное

унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при поддержке Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и Союза участников

рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза). В

рамках отраслевой выставки проведена научно-

практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и два

круглых стола по темам: «Развитие селекции и

семеноводства картофеля. Новые перспективные сорта

российских оригинаторов», «Инновационные технологии
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у
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Уровень

контроля

3

производства и переработки картофеля и возможности

развития общего рынка в рамках ЕАЭС (на примере

агропредприятий Картофельного Союза)».

7-10 октября 2020 года в онлайн - формате прошла

выставка  «Золотая осень». На выставке в режиме онлайн

на официальной площадке Чувашии можно ознакомиться

с достижениями в области сельского хозяйства, а также с

сайтами, ассортиментом выпускаемой продукции и

информацией о ведущих организациях

агропромышленного комплекса республики.

Свои достижения в сфере цифровизации, растениеводства,

животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной

науки продемонстрируют  более 20 предприятий региона,

в том числе  ООО «Тепличный комплекс

«Новочебоксарский», ООО «Вурнарский мясокомбинат»,

ООО «Чебомилк», АО «Чувашхлебопродукт», АО

«АККОНД», ООО «Чебоксарский мясокомбинат», ООО

«Продовольственный фонд Чувашской Республики» и

другие.

9 декабря 2020 года в онлайн-формате прошел

Международный экспортный форум «Сделано в России»,

где приняли участия ведущие предприятия АПК

Чувашской Республики.

7.7. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхоз Чувашии от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

27-28 февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка «Картофель-2020».

Организаторами выставки являются Кабинет Министров

Чувашской Республики, Министерство сельского
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Уровень
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3

хозяйства Чувашской Республики, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и казенное

унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при поддержке Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и Союза участников

рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза). В

рамках отраслевой выставки проведена научно-

практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и два

круглых стола по темам: «Развитие селекции и

семеноводства картофеля. Новые перспективные сорта

российских оригинаторов», «Инновационные технологии

производства и переработки картофеля и возможности

развития общего рынка в рамках ЕАЭС (на примере

агропредприятий Картофельного Союза)».

7-10 октября 2020 года в онлайн - формате прошла

выставка  «Золотая осень». На выставке в режиме онлайн

на официальной площадке Чувашии можно ознакомиться

с достижениями в области сельского хозяйства, а также с

сайтами, ассортиментом выпускаемой продукции и

информацией о ведущих организациях

агропромышленного комплекса республики.

Свои достижения в сфере цифровизации, растениеводства,

животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной

науки продемонстрируют  более 20 предприятий региона,

в том числе  ООО «Тепличный комплекс

«Новочебоксарский», ООО «Вурнарский мясокомбинат»,

ООО «Чебомилк», АО «Чувашхлебопродукт», АО

«АККОНД», ООО «Чебоксарский мясокомбинат», ООО

«Продовольственный фонд Чувашской Республики» и

другие.

9 декабря 2020 года в онлайн-формате прошел
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Международный экспортный форум «Сделано в России»,

где приняли участия ведущие предприятия АПК

Чувашской Республики.

8.

К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных

на собственную переработку бобов

соевых и (или) семян рапса составит

7 167,4 тыс.тонн Значение: 11,8300

Дата: 01.02.2021

01.02.2021 01.02.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе. К концу

2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых  и (или) семян

рапса составляет 7,85 тыс тонн., из них субсидировано 1,7

тыс. тонн районированных сортов.

Предоставлена информация : 7.85 из 11.83.

8.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 10.07.2020г. №385, приложен

файл.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 июля 2020 г. N 385 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА

СТИМУЛИРОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР"

утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы).

8.2. РРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

01.02.2021 01.02.2021 Загребаева М. А.

В работе.

Приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской

Республики № 208 от 21 августа 2020 года утверждены

ставки  финансирования на производство масличных

культур (650 рублей за 1 тонну).
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

8.3. РРП

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.02.2021 01.02.2021 Загребаева М. А.

В работе.

Приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской

Республики № 208 от 21 августа 2020 года утверждены

ставки  финансирования на производство масличных

культур (650 рублей за 1 тонну). Средства,

предусмотренные на данное мероприятие освоены в

полном объеме.



42

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"
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Рис. 1. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта картофеля

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта картофеля

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 12. Объем экспорта продукции масложировой отрасли
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Рис. 13. Объем экспорта прочей продукции АПК
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Рис. 14. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя

0.0004

0.00070.0007

0

0.00150.0015

0

0.00240.0024

0

0.0034

0.0037

0

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

0.0040

I квартал II квартал III квартал IV квартал


