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"(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.634

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

0.252

Подтверждающие документы:1.

"Информация о количестве пролеченных

иностранных граждан в 2020 году" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской

Республики в автоматизированной системе

мониторинга Минздрава России (АСММС)

от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.По итогам

2020 года показатель достигнут.

144,25%6.4460.153 8.655 61

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

0.252

Подтверждающие документы:1.

"Информация о количестве пролеченных

иностранных граждан в 2020 году" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской

Республики в автоматизированной системе

мониторинга Минздрава России (АСММС)

от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.По итогам

2020 года показатель достигнут.

144,25%6.4460.153 8.655 62
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 2020

год

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики, за 2020 год

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на медицинские организации Чувашской

Республики, размещающие сведения на портале

федерального проекта «Развитие экспорта Медицинских

Услуг» (лечение в России)" Иное Портал федерального

проекта «Развитие экспорта Медицинских Услуг»

(лечение в России) от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.

С учетом того, что финансирование коммуникационных

мероприятий в рамках данного проекта не

предусмотрено, активная работа по информированию

населения о медицинских услугах, оказываемых на

территории республики, ведется медицинскими

организациями на официальных сайтах, через социальные

сети («ВКонтакте», «Facebook»), «Instagram», а также в

рамках межведомственного взаимодействия (созданы

презентационные материалы на русском и английском

языках о медицинском туризме в республике, ролики о

ведущих медицинских организациях республики,

баннеры о медицинских услугах для потенциальных

клиентов на сайтах медицинских организаций и

официальном сайте Минздрава Чувашии, брошюры,

листовки, буклеты и др. раздаточные материалы по

медицинскому туризму, в декабре 2019 г. в г. Москва

Чувашия приняла участие в выставочной экспозиции

«MedTravelExpo-2019» на форуме «Российская неделя

здравоохранения», в июне т.г. специалисты

медорганизаций приняли участие во Всероссийской

онлайн-конференции по медицинскому туризму
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Медицинский туризм. Перезагрузка»).

Важнейшей платформой по продвижению акций и

информации является медицинский портал «Здоровая

Чувашия», который является единой точкой входа на

сайты всех медицинских организаций. Здесь также есть

единая точка доступа на виртуальные «школы здоровья»,

где размещается актуальная информация по

профилактике различных заболеваний, о ведении ЗОЖ.

Сайты медицинского портала «Здоровая Чувашия»

ежедневно посещает около 13 тыс. посетителей.

Кроме того, в соотвествии с обновленными техническими

требования по размещению сведений о медицинских

организациях на портале медицинский туризм в России

(https://russiamedtravel.ru) размещена информация о АУ

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии, БУ «Республиканская клиническая больница»,

БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава

Чувашии и ФГБУ «Федеральный центр травматологии,

ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Витреоретинальная хирургия в Республиканской

клинической офтальмологической больнице" Ссылка БУ

"Республиканская клиническая офтальмологическая

больница" Минздрава Чувашии от 07.02.2020г. №-,

указана ссылка.

2. "Высокотехнологичные методы обследования в

Республиканской клинической офтальмологической

больнице" Ссылка БУ "Республиканская клиническая

офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии  от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

27.01.2020г. №-, указана ссылка.

3. "Отслойка сетчатки" Ссылка БУ "Республиканская

клиническая офтальмологическая больница" Минздрава

Чувашии от 06.03.2020г. №-, указана ссылка.

Активная работа по информированию населения о

медицинских услугах, оказываемых на территории

республики, ведется на официальных сайтах медицинских

организаций, через социальные сети («ВКонтакте»,

«Facebook»), «Instagram», а также в рамках

межведомственного взаимодействия. Важнейшей

платформой по продвижению акций и информации

является медицинский портал «Здоровая Чувашия»,

который является единой точкой входа на сайты всех

медицинских организаций. Здесь также есть единая точка

доступа на виртуальные «школы здоровья», где

размещается актуальная информация по профилактике

различных заболеваний, о ведении ЗОЖ. Сайты

медицинского портала «Здоровая Чувашия» ежедневно

посещает около 13 тыс. посетителей.

1.1.1 РРП

 Подготовка информационных

материалов для обеспечения реализации

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики

01.06.2020 01.06.2020 Горборукова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Буклет "Городская стоматология" Ссылка АУ

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии  от 31.05.2020г. №-, указана ссылка.

2. "Буклет "БУ "Президентский перинатальный центр"

Минздрава Чувашии" Иное БУ "Президентский

перинатальный центр" Минздрава Чувашии от

31.05.2020г. №-, приложен файл.

3. "Буклет "Государственная поддержка семьи ЭКО"

Иное БУ "Президентский перинатальный центр"

Минздрава Чувашии от 31.05.2020г. №-, приложен файл.

4. "Буклет БУ «Городская клиническая больница №1»

Минздрава Чувашии" Иное БУ «Городская клиническая
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

больница №1» Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Буклет БУ "Республиканская детская клиническая

больница" Минздрава Чувашии" Иное БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

6. "Буклет "Реабилитация в БУ "Республиканская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Иное БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

7. "Буклет "Реанимационная служба в БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии" Иное БУ "Республиканская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии от

01.06.2020г. №-, приложен файл.

8. "Буклет "Педиатрия в БУ "Республиканская детская

клиническая больница" Минздрава Чувашии" Иное БУ

"Республиканская детская клиническая больница"

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

9. "Буклет "Медицинский туризм в БУ «Республиканская

клиническая больница» Минздрава Чувашии" Иное БУ

«Республиканская клиническая больница» Минздрава

Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

10. "Буклет БУ "Республиканская клиническая

офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии"

Иное  БУ "Республиканская клиническая

офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии от

01.06.2020г. №-, приложен файл.

11. "Инфаркт миокарда" Иное БУ «Республиканский

кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии от

01.06.2020г. №-, приложен файл.

12. "Буклет АУ «Республиканская стоматологическая

поликлиника» Минздрава Чувашии" Иное АУ

«Республиканская стоматологическая поликлиника»
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минздрава Чувашии от 01.06.2020г. №-, приложен файл.

1.2. ПК

 Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Российской Федерации за 2020 год

31.12.2020 31.12.2020 Горборукова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "В Республиканской клинической больнице появился

новый рентгеновский томограф для выполнения

исследований сердца и головного мозга" Иное БУ

«Республиканская клиническая больница» Минздрава

Чувашии от 23.11.2020г. №-, указана ссылка.

2. "В Федеральном центре эндопротезирования строится

реабилитационное отделение" Иное ФГБУ

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и

эндопротезирования» Минздрава России от 28.02.2020г.

№-, указана ссылка.

3. "Видеоролик БУ «Республиканская клиническая

офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии"

Иное БУ «Республиканская клиническая

офтальмологическая больница» от 31.12.2020г. №-,

указана ссылка.

4. "Видеоролик АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава Чувашии" Иное

БУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.

5. "Видеоролик БУ "Президентский перинатальный

центр" Минздрава Чувашии" Иное БУ «Президентский

перинатальный центр» Минздрава Чувашии от

31.12.2020г. №-, указана ссылка.

6. "Видеоролик БУ «Республиканский кардиологический

диспансер» Минздрава Чувашии" Иное БУ

«Республиканский кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.

7. "Видеоролик ФГБУ «Федеральный центр

травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минздрава России (г. Чебоксары)" Иное ФГБУ

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и

эндопротезирования» Минздрава России от 31.12.2020г.

№-, указана ссылка.

8. "Видеоролик АО «Санаторий «Надежда»" Иное АО

«Санаторий «Надежда» от 31.12.2020г. №-, указана

ссылка.

9. "Видеоролик АУ «Республиканская

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии"

Иное АУ «Республиканская стоматологическая

поликлиника» Минздрава Чувашии от 31.12.2020г. №-,

указана ссылка.

10. "Видеоролик АУ «Городская стоматологическая

поликлиника» Минздрава Чувашии" Иное АУ

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.

1.2.1 РРП

 Реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики, на 2020 год

31.12.2020 31.12.2020 Горборукова И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Буклеты медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии" Иное медицинских

организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии

от 31.12.2020г. №-, приложен файл.

2. "Ссылка на медицинские организации Чувашской

Республики, размещающие сведения на портале

федерального проекта «Развитие экспорта Медицинских

Услуг» (лечение в России)" Иное Портал федерального

проекта «Развитие экспорта Медицинских Услуг»

(лечение в России) от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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