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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.8Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

74.2

Значение показателя приведено оценочно.

Фактические данные будут после

предоставления Чувашстата не позднее 31

марта 2021 года.

100,00%74.273.3 75.2 75.21

402Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

276

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта"

Соглашение Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики

от 28.12.2020г. №149-2019-P20021-1/8,

приложен файл.2. "Письмо Минтруда

России" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики

от 29.12.2020г. №16-2/В-599, приложен

файл.Существует риск:Из за проблем

технического характера сформированное

дополнительное соглашение об изменении

показателя пришло некорректное, ожидается

новое соглашение, Причина риска: Из за

проблем технического характера

сформированное дополнительное

соглашение об изменении показателя

пришло некорректное, ожидается новое

соглашение, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.01.2021г.Предлагаемые

решения:1. Ожидается новое

дополнительное соглашение, срок

80,47%2766 276 3432
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

исполнения 31.01.2021.Отсутствие

отклонений

12895Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

5726

Подтверждающие документы:1.

"Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход" Иное Министерства труда

и социальной защиты Чувашской

Республики от 01.01.2021г. №1, приложен

файл.Существует риск:В соответствии с

дополнительным соглашением № 149-2019-

P20021-1/7, показатель снизился. , Причина

риска: В соответствии с дополнительным

соглашением № 149-2019-P20021-1/7,

показатель снизился. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

31.01.2021г.Предлагаемые решения:1. Запрос

на изменение будет применен, срок

исполнения 30.01.2021.Отсутствие

отклонений

72,43%85149766 11160 154093

230Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

139

Подтверждающие документы:1.

"Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования"

Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

01.01.2021г. №2, приложен файл.2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта"

Соглашение Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики

от 28.12.2020г. №№ 149-2019-P20021-1/7,

приложен файл.Существует риск:В

соответствии с дополнительным

соглашением № 149-2019-P20021-1/7,

31,23%122104 99 3174
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

показатель снизился., Причина риска: В

соответствии с дополнительным

соглашением № 149-2019-P20021-1/7,

показатель снизился., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

31.01.2021г.Предлагаемые решения:1. Запрос

на изменение будет применен, срок

исполнения 30.01.2021.Отсутствие

отклонений

94.5Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

96.12

Значение показателя приведено оценочно.

Фактические данные будут после

предоставления Чувашстата не позднее 31

марта 2021 года.

100,00%72.0295 89.3 89.35
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 672 308,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

553810.21

118497.89

4946.37

674.04

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 5 620,41 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 431,0611 431,06

(04) Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2409 женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024 годах

в Чувашской Республике 0

1 100,0011 430,7311 431,06 11 430,73

11 431,0611 431,06

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 11 430,73 100,0011 430,7311 431,06

11 431,0611 431,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 11 430,73 100,0011 430,7311 431,06

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 698,6830 698,56

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 0

2 96,1029 500,3130 698,68 29 500,31

30 698,6830 698,56

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 29 500,31 ,96,1029 500,3130 698,68

28 217,6628 217,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 27 103,59 ,96,0527 103,5928 217,66

28 217,660,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

30 698,682 480,90

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 2 396,72 ,7,812 396,722 481,02

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

627 902,73627 902,73

(15) Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 81,21509 929,38627 902,73 509 929,38

627 902,73627 902,73

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 509 929,38 ,81,21509 929,38627 902,73

624 763,22624 763,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 507 379,73 ,81,21507 379,73624 763,22

624 763,220,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

627 902,733 139,51

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 2 549,65 ,0,412 549,653 139,51

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 896,167 896,16

(17) Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 100,007 896,167 896,16 7 896,16

7 896,167 896,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 7 896,16 100,007 896,167 896,16

7 896,167 896,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 7 896,16 100,007 896,167 896,16

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

677 928,63677 928,51

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

558 756,58 82,42558 756,58677 928,63

672 308,10672 308,10бюджет субъекта Российской Федерации 553 810,21 82,37553 810,21672 308,10

652 980,880,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

658 601,415 620,41бюджеты муниципальных образований 4 946,37 0,754 946,375 620,53

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

677 928,63677 928,51 558 756,58 82,42558 756,58677 928,63
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2020

19

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2021

1 2

3

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 2,7000 Дата: 31.12.2019

4

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2 4

5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 64,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2409 женщин

в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

2019-2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.01.2021 Елизарова А. Г.

В работе.Существует риск:

Из-за проблем технического характера сформированные

дополнительные соглашения содержат рассинхранизацию

значения показателей и результатов, Причина риска: Из-

за проблем технического характера сформированные

дополнительные соглашения содержат рассинхранизацию

значения показателей и результатов, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Ожидается доп.соглашение с корректными

показателями и результатами , срок исполнения

31.01.2021.

Отсутствие отклонений

Просрочка 31 день.

Предоставлена информация : 276 из 343.

1.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.07.2020 01.07.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению организации" Иное

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 01.07.2020г. №172/01-08, приложен файл.

2. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению " Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №05/989, приложен файл.

3. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению" Иное Министерства труда и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

социальной защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №4478, приложен файл.

4. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №1641, приложен файл.

5. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №01-37-512, приложен файл.

6. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №166/07-347, приложен файл.

7. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики  от

01.07.2020г. №1215/01-12, приложен файл.

8. "Информация по материально-техническому

(кадровому) обеспечению" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики  от

01.07.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1 РНП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по переобучению и повышению

квалификации женщин находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №07/12-1721, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №05/06-

26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ, о том что обучение

реализуется на основании персонифицированного

образовательного сертификата" Иное Министерство

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

03.04.2020г. №05/17-28, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ, о том что обучение

реализуется на основании персонифицированного

образовательного сертификата" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики  от

03.04.2020г. №05/17-28, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства труда и социальной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.7. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на 2020 год"

Государственное (муниципальное) задание Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.8. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет, о расходах в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.9. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.10. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.10.1 РНП

 Подготовка данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень

занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2019 год к

публикации на официальном сайте

Росстата

01.04.2021 01.04.2021 Беликова И. П.

В работе.

отсутствие отклонений

1.11. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.11.1 РНП

 Отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, человек» за 2019 год

представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации

01.03.2021 01.03.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.12. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.12.1 РНП

 Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень

занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.13. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №05/06-

26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.13.1 РНП

 Проведение мониторинга численности

женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование,

человек» (в целом по Российской

Федерации и в разрезе субъектов

Российской Федерации) в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №05/06-

26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.14. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет " Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №05/16-

26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.14.1 РНП

 Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин,

имеющих детей в возрасте до трех лет за

2019 год

01.02.2021 01.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.14.2 РНП

 Обмен опытом и распространение

представленных Минтрудом России

лучших практик по содействию

занятости лиц, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком, в рамках

мероприятий, проводимых при участии

АНО «Агентство стратегических

инициатив по продвижению новых

проектов», органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, общественных организаций

01.02.2021 01.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.14.3 РНП

 Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска

по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет за 2019 год

01.02.2021 01.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.15. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.15.1 РНП

 Проведение анализа информации,

полученной от субъектов Российской

Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, человек» за 2019 год

15.02.2021 15.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.16. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.16.1 РНП

 Предоставление данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень

занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2019 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации

26.03.2021 26.03.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.17. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минтруд России" Письмо Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Федерации от

31.12.2020г. №05/16-26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.17.1 РНП

 Разработка проекта письма в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления отчетности по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2019 год

25.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минтруд России" Письмо Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

31.12.2020г. №05/16-26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.18. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашкой Республики от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.18.1 РНП

 Разработка проекта письма в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3

-х лет, %» за 2019 год

26.02.2021 26.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.19. РНП

 Организовано переобучение и

повышение квалификации женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка расходования средств из

республиканского бюджета Чувашской Республики на

реализацию мероприятий по организации переобучения и

повышения квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости" Постановление Кабинет

Министров Чувашской Республики от 09.01.2020г. №2,

приложен файл.

2. "Отчет" Отчет Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.12.2020г. №05/16-

26, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.19.1 РНП

 Прошли в 2020 году переподготовку и

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

повышение квалификации не менее 349

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Отчет Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

31.12.2020г. №05/16-26, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2409 женщин

в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

2019-2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Елизарова А. Г.

В работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 343 из 343.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Постановление

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 22.12.2020г. №2209, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.1 РФП

 Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации

о реализации в 2021 году мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет

25.12.2020 25.12.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Постановление

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 22.12.2020г. №2209, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2021 15.02.2021 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.1 РРП

 Проведение анализа информации,

полученной от субъектов Российской

15.02.2021 15.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, человек» за 2021 год

2.3. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2021 01.02.2021 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.3.1 РФП

 Обмен опытом и распространение

представленных Минтрудом России

лучших практик по содействию

занятости лиц, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком, в рамках

мероприятий, проводимых при участии

АНО «Агентство стратегических

инициатив по продвижению новых

проектов», органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, общественных организаций

01.02.2021 01.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

31.12.2019 31.01.2021 Лукшин А. П.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Уменьшение суммы финансирования" Письмо

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 07.12.2020г. №1349, приложен файл.

2. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

02.12.2020г. №11-01/11-01-09-21594, приложен файл.

Существует риск:

Не освоение денежных средств в полном объеме,

Причина риска: Не освоение денежных средств в полном

объеме, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.01.2021г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов.

Значение: 2.7, на дату 31.12.2019

Предлагаемые решения:

1. Не освоение денежных средств в полном объеме, срок

исполнения 31.01.2021.

Просрочка 397 дней.

Предоставлена информация : 2.7 из 2.7.

4.

Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского федеральных

округов Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.01.2021 Лукшин А. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Контракт  ДОУ НЮР ООО СМУ-115" Иное

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 30.11.2020г. №031, приложен файл.

Существуют риски:

Несвоевременное получение положительного заключения

проетно -сметной документации, Причина риска:

Несвоевременное получение положительного заключения

проетно -сметной документации, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Продолжение работы, срок исполнения 31.12.2021.

В связи с тем, что дополнительное соглашение  № 149-

2019-P20021-1/7, было подписано 28.12.2020, запрос на

изменение паспорта с переносом результата на 2021 год

еще не применился., Причина риска: В связи с тем, что

дополнительное соглашение  № 149-2019-P20021-1/7,

было подписано 28.12.2020, запрос на изменение

паспорта с переносом результата на 2021 год еще не

применился., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Сформирован запрос на изменение, о переносе

результата на 2021 год, срок исполнения 30.01.2021.

Наличие некритических отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 31 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.11.

4.1. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 01.10.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила распределения " Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской республики от

01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 01.10.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение " Иное Министерство труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.3. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Соглашение

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 30.12.2020г. № № 073-09-2019-044/8,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.4. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.01.2021 Скочилова С. И.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

В связи с тем, что дополнительное соглашение № 149-

2019-P20021-1/7 было подписано 28.12.2020 г., запрос на

изменение паспорта с переносом результата на 2021 год

еще не применился, Причина риска: В связи с тем, что

дополнительное соглашение № 149-2019-P20021-1/7

было подписано 28.12.2020 г., запрос на изменение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

паспорта с переносом результата на 2021 год еще не

применился, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. сформирован запрос на изменение о переносе

результата на 2021 год, срок исполнения 31.01.2021.

Отсутствие отклонений

4.5. РНП

 Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

31.12.2020 16.08.2019 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол Заседания Нормативно-технического

совета""  Минстроя России от 16.08.2019г. №439-ПРМ-

ОД, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.5.1 РНП

 Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

РоссийскойФедерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источникомсофинансирования которых

является субсидия

31.12.2020 16.08.2019 Храмова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заседания Нормативно-технического совета"

Минстроя России от 16.08.2019г. №439-ПРМ-ОД,

приложен файл.

отсутствие отклонений

4.6. РНП

 Создание в Чувашской Республике

дополнительных мест для детей в

31.12.2020 31.01.2021 Скочилова С. И.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возрасте до 3 лет в организациях и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

програм-мам дошкольного образования,

присмотру и уходу

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации строительства и ввода в

эксплуатациюобъектов, строительство которых

предусмотренно в рамках проекта "Демография""

Сводная информация Минобразования Чувашии от

07.08.2020г. №АН-1378/11, приложен файл.

Существует риск:

В связи с тем, что дополнительное соглашение № 149-

2019-P20021-1/7 было подписано 28.12.2020 г., запрос на

изменение паспорта с переносом результата на 2021 год

еще не применился, Причина риска: В связи с тем, что

дополнительное соглашение № 149-2019-P20021-1/7

было подписано 28.12.2020 г., запрос на изменение

паспорта с переносом результата на 2021 год еще не

применился, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Сформирован запрос на изменение о переносе

результата на 2021 год, срок исполнения 31.01.2021.

Отсутствие отклонений

4.6.1 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в

государственных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет

01.11.2020 01.09.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ  об обеспечении доступности

дошкольного образования" Иное Министерство труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

01.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.2 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в организациях,

осуществляющих образовательную

31.05.2020 15.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до трех лет

15.10.2020г. №02/14-13437, приложен файл.

2. "Письмо " Письмо Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 15.10.2020г. №02/14-

13437, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.3 РНП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

групп дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

28.02.2020 21.12.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республика от

21.12.2020г. №073-09-2020-891, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.4 РНП

 Подача Чувашской Республикой заявки

на организацию повышения

квалификации специалистов управления

в сфере образования на уровне

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и присмотр и

уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

31.05.2020 02.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

02.10.2020г. №02/13-12741, приложен файл.

2. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

02.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.5 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в организациях,

01.11.2020 01.11.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до трех лет

1. "ИНФОРМАЦИЯ  об обеспечении доступности

дошкольного образования для детей в возрасте до трех

лет в организациях и у индивидуальных

предпринимателей" Иное Министерство труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

28.08.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.6 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп до-

школьного образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного возраста

01.11.2020 01.11.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по созданию

групп дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного возраста" Иное Министерство труда

и социальной защиты Чувашской Республики от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.7 РНП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

групп дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

28.02.2020 21.12.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

21.12.2019г. №073-09-2020-891, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.8 РНП

 Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере

образования на уровне субъектов

Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

31.12.2020 31.01.2021 Возняк Т. И.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

В связи с тем, что дополнительное соглашение № 149-

2019-P20021-1/7 было подписано 28.12.2020 г., запрос на

изменение паспорта с переносом результата на 2021 год

еще не применился, Причина риска: В связи с тем, что
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и присмотр и

уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

дополнительное соглашение № 149-2019-P20021-1/7

было подписано 28.12.2020 г., запрос на изменение

паспорта с переносом результата на 2021 год еще не

применился, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Сформирован запрос на изменение о переносе

результата 2021 год, срок исполнения 31.01.2021.

Отсутствие отклоенений

4.6.9 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра

и ухода за детьми дошкольного возраста

30.06.2020 15.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

15.10.2020г. №02/14-13437, приложен файл.

2. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

15.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.10 РНП

 Предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

групп дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

31.05.2020 15.08.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

15.08.2019г. №02/12-10596, приложен файл.

2. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

10.12.2019г. №02/11-16306, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.11 РНП

 Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере

образования на уровне субъектов

Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

31.12.2020 31.01.2021 Возняк Т. И.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

В связи с тем, что дополнительное соглашение № 149-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и присмотр и

уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

2019-P20021-1/7 было подписано 28.12.2020 г., запрос на

изменение паспорта с переносом результата на 2021 год

еще не применился, Причина риска: В связи с тем, что

дополнительное соглашение № 149-2019-P20021-1/7

было подписано 28.12.2020 г., запрос на изменение

паспорта с переносом результата на 2021 год еще не

применился, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Сформирован запрос на изменение о переносе

результата на 2021 год, срок исполнения 31.01.2021.

Отсутствие отклонений

4.6.12 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в

государственных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет

31.05.2020 15.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо " Письмо Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 15.10.2020г. №02/14-

13437, приложен файл.

2. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от

15.10.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

31.12.2020 31.12.2020 Лукшин А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которого является субсидия" Отчет

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 64, на дату

31.12.2020

Предоставлена информация : 64 из 64.

5.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 29.10.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

субсидии" Соглашение Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики  от 29.10.2020г. №40-

2020-01237, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

субсидии" Соглашение Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 27.10.2020г. №40-2020

-01236, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которого является субсидия" Отчет

Министерство труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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