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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

28

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

15.6

Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

107,21%23.813.8 23.8 22.21

58.2Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

14

Подтверждающие документы:1. "О

возобновления профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации

определенных групп взрослого населения в

Чувашской Республике в 2020 году "

Министерство здравоохранения Чувашской

Республики от 19.08.2020г. №1427, приложен

файл.Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

212,88%19.214.1 34.7 16.32

70.3Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

80.16

Подтверждающие документы:1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА

ВЗРОСЛЫМИ" Министерство

здравоохранения Российской Федерации от

29.03.2020г. №173н, приложен

файл.Предварительные данные медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2020

года.

140,76%8875.2 67 47.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1480Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

2110

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении контрольных показателей по

численности участников мероприятий по

содействию занятости населения на 2020

год" Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

23.12.2019г. №562, приложен файл.2. "О

внесении изменения в приказ Министерства

труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 22 февраля 2019 г. № 114 "

Министерство труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 30.10.2019г. №498,

приложен файл.3. "сведения и аналитическая

записка о реализации данного мероприятия

по состоянию на 1 октября 2020 г."

Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации от 01.10.2020г. №05/15

-14082, приложен файл.4. "аналитическая

записка о реализации данного мероприятия"

Письмо Министерством труда и социальной

защиты Российской Федерации от

03.11.2020г. №05/15-15712, приложен файл.5.

"сведения и аналитическая записка о

реализации данного мероприятия в 2020 году

" Отчет Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации от

11.01.2021г. №05/15-27, приложен файл.риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

237,30%22321655 2252 9494

Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

59

Процент исполнения составляет 100 %.

Информация за 2020 год представлена по

оценке Росстата (письмо Минтруда России

от 03.11.2020 № 27-6/10/В-10005). Показатель

рассчитывается ежегодно Росстатом (приказ

Росстата от 25.02.2019 № 95 "Об утверждении

методики расчета показателя "Ожидаемая

продолжительность здоровой жизни (лет)".

В соотвествии с Распоряжением

Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р "Об

0,00%5959 59 595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

утверждении Федерального плана

статистических работ" (вместе с

"Федеральным планом статистических

работ") данные за 2020 год будут

рассчитаны не ранее 1 ноября 2021 года.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 124 445,51 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

124422.75 22.76

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

183,10183,10

(12) Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1 99,61182,39183,10 182,39

183,10183,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 182,39 99,61182,39183,10

183,10183,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 182,39 99,61182,39183,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

96 987,3096 987,30

(21) Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для размещения

53 граждан.В 2020 году - 27,00%,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.В 2021

году - 31,41%, введено в эксплуатацию

11 объектов, общей площадью 72,017

тыс. кв. м., для размещения 1348

граждан.В 2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.В 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520 граждан.В

2024 году - 100 %, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения 3857 граждан0

2 100,0096 987,3096 987,30 96 987,30

96 987,3096 987,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 96 987,30 100,0096 987,3096 987,30

96 987,3096 987,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 96 987,30 100,0096 987,3096 987,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 275,1127 275,11

(25) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

служб занятости в Чувашской

Республике в 2019 году - не менее 460

лиц предпенсионного возраста, 2020

году - не менее 949 лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021 году-

1438 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году- 1927 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2023

году-2416 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - 2905 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста.0

3 99,9227 253,0627 275,11 27 253,06

27 275,1127 275,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 27 253,06 99,9227 253,0627 275,11

27 275,1127 275,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 27 253,06 99,9227 253,0627 275,11

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

124 445,51124 445,51

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

124 422,75 99,98124 422,75124 445,51

124 445,51124 445,51бюджет субъекта Российской Федерации 124 422,75 99,98124 422,75124 445,51

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

124 445,51124 445,51 124 422,75 99,98124 422,75124 445,51



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 27,5000 Дата: 15.12.2019

1

2

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 16,3000 Дата: 15.12.2020

3 1

3

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 38,5000 Дата: 15.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года:

в 2019 году - не менее 60,6 %

в 2020 году- не менее 63,5 %

в 2021 году - не менее 66,4%

в 2022 году- не менее 69,1 %

в 2023 году- не менее 80%

в 2024 году - не менее 90%

Значение: 47,6000 Дата: 01.12.2020

4

5

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года:

в 2019 году - не менее 60,6 %

в 2020 году- не менее 63,5 %

в 2021 году - не менее 66,4%

в 2022 году- не менее 69,1 %

в 2023 году- не менее 80%

в 2024 году - не менее 90%

Значение: 66,4000 Дата: 01.12.2021

1

6

В Чувашской Республике созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года получили не менее 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста:

в 2019 году- 0,68 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2020 году- 1,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году- 1,38 тыс.граждан старше трудоспособного возраста;

в 2022 году- 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2023 году- 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2024 году- 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

Значение: 0,5500 Дата: 01.12.2020

7

В Чувашской Республике созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

5

9

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Чувашской Республики,

направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2020

1

10

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Чувашской Республики,

направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

11

11

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 12,4000 Дата: 10.12.2020

1

12

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв.

м., для размещения 53 граждан.В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для размещения 1348 граждан.В 2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для  размещения 1679 граждан.В 2023 году

- 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520

граждан.В 2024 году - 100 %, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения 3857 граждан

Значение: 1,0000 Дата: 22.12.2020

8

13

В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

3



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

14

В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

1

15

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  образование

при содействии органов служб занятости в Чувашской Республике в 2019 году - не менее 460  лиц

предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 949 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021 году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году- 1927 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году-2416 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024

году - 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Значение: 460,0000 Дата: 10.12.2019

1

16

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  образование

при содействии органов служб занятости в Чувашской Республике в 2019 году - не менее 460  лиц

предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 949 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021 году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году- 1927 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году-2416 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024

году - 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Значение: 949,0000 Дата: 10.12.2020

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 27,5 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 32,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 38,5

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 55,7 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2023 году – не менее 65,3 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста. Значение:

27.5, на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по форме 131/о "Сведения о диспансеризации

определенных групп взрослого населения Чувашской

Республики" за январь -декабрь 2019 г."  Минздрав

России от 13.01.2020г. №03/18-300, приложен файл.

2. "отчет по форме 131/о  "Сведения о диспансеризации

определенных групп взрослого населения Чувашской

Республики за январь-декабрь 2019 г."  Минздрав России

от 13.01.2020г. №03/18-300, приложен файл.

Предоставлена информация : 58.2 из 27.5.

1.1. РРП

 Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении В

Чувашской Республике в 2019 году

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

31.01.2020 01.12.2019 Димитриев С. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по форме 131/о "Сведения о диспансеризации

определенных групп взрослого населения Чувашской

Республики" за январь - декабрь 2019 г."  Минздрав

России от 01.12.2019г. №03/18-300, приложен файл.

2. "отчет по форме 131/о "Сведения о диспансеризации

определенных групп взрослого населения Чувашской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики за январь-декабрь 2019 г."  Минздрав России

от 01.12.2019г. №03/18-300, приложен файл.

2.

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 27,5 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 32,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 38,5

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 55,7 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2023 году – не менее 65,3 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста. Значение:

16.3, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О возобновлении проведения профилактических

осмотров и диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской Республике в 2020 году

" Приказ Минздрав Чувашии от 19.08.2020г. №1427,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 34.7 из 16.3.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2020 24.12.2019 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских

осмотров и диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской Республике в 2020 году

"  Минздрав Чувашии от 24.12.2019г. №2110, приложен

файл.

2.2. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

31.08.2020 19.08.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

Подтверждающие документы:

1. "О возобновлении и проведения профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации определенных

групп взрослого населения в Чувашской Республике в

2020 году "  Министерством здравоохранения Чувашской

Республики от 19.08.2020г. №1427, приложен файл.

2.3. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

15.12.2020 19.08.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ"

Приказ Министерство здравоохранения Российской

Федерации от 29.03.2019г. №173н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.4. РРП

 Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении В

Чувашской Республике в 2020 году

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

31.01.2021 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.4.1 РРП

 Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации в 2020

году не менее 32,5 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

01.12.2020 01.12.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О возобновлении проведения профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации определенных

групп взрослого населения в Чувашской Республике в

2020 году" Приказ Минздрав Чувашии от 19.08.2020г. №

1427, приложен файл.

Риск снят:

существует риск недостижения скорректированного

значения показателя «Охват граждан старше

трудоспособного возраста профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию» на 2020 год –
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

38,5%, , Причина риска: Недостижение показателя

связано с ограничительными мероприятиями в

медицинских организациях, находящихся в ведении

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в

условиях сохранения рисков распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) в части проведения

профилактического медицинского осмотра и

диспансеризации., Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

3.

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 27,5 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 32,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 38,5

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 55,7 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2023 году – не менее 65,3 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста. Значение:

38.5, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 38.5 из 38.5.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2021 31.01.2021 Лисенкова И. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года: в

2019 году - не менее 60,6 % в 2020

году- не менее 63,5 % в 2021 году - не

менее 66,4% в 2022 году- не менее

69,1 % в 2023 году- не менее 80% в

2024 году - не менее 90% Значение:

47.6, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ"

Приказ Минздрав России от 29.03.2019г. №173н,

приложен файл.

Предварительные данные медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-

декабрь 2020 года.

Предоставлена информация : 67 из 47.6.

4.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2020 31.01.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка проведения диспансерного

наблюдения за взрослыми""  Минздрав России от

29.03.2019г. №173н, приложен файл.

работа ведется в соответствии с Приказом

4.2. РРП

 Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов

исполнительной власти об

осуществлении диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.08.2020 01.04.2019 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ"

Министерством здравоохранения Российской Федерации

от 29.03.2019г. №173н, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.2.1 РНП

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния.

31.08.2020 01.04.2019 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о диспансеризации определенных групп

взрослого населения в Чувашской Республике"  Минздрав

России от 01.04.2019г. №03/18-14648, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.08.2020 31.08.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О возобновлении проведения профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации определенных

групп взрослого населения в Чувашской Республике в

2020 "  Министерством труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 19.08.2020г. №1427, приложен

файл.

4.4. РРП

 Представлен в Минздрав России

итоговый отчет Минздрава Чувашии об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.12.2020 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ"

Приказ Минздрав России от 29.03.2019г. №173н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года: в

2019 году - не менее 60,6 % в 2020

году- не менее 63,5 % в 2021 году - не

менее 66,4% в 2022 году- не менее

69,1 % в 2023 году- не менее 80% в

2024 году - не менее 90% Значение:

66.4, на дату 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 66.4 из 66.4.

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.01.2021 31.01.2021 Лисенкова И. Ю.

В работе.

отклонения отсутствуют

6.

В Чувашской Республике созданы

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова А. Г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональный гериатрический центр

и геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 1,38 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста: в

2019 году- 0,68 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста; в

2020 году- 1,1 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; в 2021

году- 1,38 тыс.граждан старше

трудоспособного возраста; в 2022

году- 1,38 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; в 2023

году- 1,38 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; в 2024

году- 1,38 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; Значение:

0.55, на дату 01.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "справка" Иное Минздрав Чувашии от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.64 из 0.55.

7.

В Чувашской Республике созданы

региональные гериатрические центры

и геронтологические отделения

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании Республиканского гериатрического

центра" Приказ Министерство здравоохранения

Чувашской Республики  от 10.01.2019г. №10, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции Значение:

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана иммунизации " Приказ

Минздрав Чувашии от 09.12.2019г. №1908, приложен

файл.

2. "Государственный контракт на выполнение заказа на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

95, на дату 01.12.2020

поставку иммунобиологиечских препаратов " Иное

Минздрав Чувашии от 01.12.2020г. №10-16/900,

приложен файл.

Предоставлена информация : 100 из 95.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана иммунизации граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в стационарных организациях социального обслуживания,

против пневмококковой инфекции на 2020-2022 годы"

Приказ Министерство здравоохранения Чувашской

Республики  от 09.12.2019г. №1908, приложен файл.

8.2. РРП

 Закупка включена в план закупок

01.12.2020 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на выполнение заказа на

поставку иммунобиологических препаратов (МИБП)"

Иное Минздрав Чувашии от 10.12.2020г. №10-16/900,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

8.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.12.2020 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на выполнение заказа на

поставку иммунобиологиеч-ских препаратов (МИБП)"

Иное Минздрав Чувашии от 10.12.2020г. №10-16/900,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

8.4. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на выполнение заказа на



23

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поставку иммунобиологиечских препаратов (МИБП) "

Иное Минздрав Чувашии от 10.12.2020г. №10-16/900,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

8.5. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 01.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на выполнение заказа на

поставку иммунобиологиечских препаратов (МИБП) "

Иное Минздрав Чувашии от 10.12.2020г. №10-16/900,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

9.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программы

Чувашской Республики, направленной

на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания Значение: 1, на дату

01.10.2020

01.10.2020 05.12.2019 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении адресного (пообъектного)

распределения субсидий, предоставляемых в 2020 году и

плановом периоде 2021 и 2022 из федерального бюджета

в рамках государственной программы Российской

Федерации "Социальная поддержка граждан" бюджетам

субъектов Российской Федерации"  Министерством труда

и социальной защиты Российской Федерации от

05.12.2019г. №767, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1.

 Субъектам Российской Федерации

доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

01.10.2020 01.10.2020 Елизарова А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Министерство

труда и социальной защиты Российской Федерации и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кабинет Министров Чувашской Республики  от

19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен файл.

2. "

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

Соглашение Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации и Кабинет Министров Чувашской

Республики от 16.12.2019г. №149-09-2020-202,

приложен файл.

10.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программы

Чувашской Республики, направленной

на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 01.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекту Российской Федерации  от 16.12.2019

№ 149-09-2020-202/2" Соглашение Министерство труда

и социальной защиты Чувашской Республики  от

19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Министерство

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен файл.

10.2. РРП

 Акт разработан

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №№ 149-09-2020-202/2,

приложен файл.

10.3. РРП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.4. РРП

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.5. РРП

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.6. РРП

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.7. РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.8. РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.9. РРП

 Акт прошел государственную

регистрацию

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.10. РРП

 Акт вступил в силу

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.11. РРП

 Субъектам Российской Федерации

доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение

программ, направленных на

01.10.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтурд

Чувашии от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

10.11.

1

РНП

 Рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

01.03.2021 01.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Министерство

труда и социальной защиты Чувашской Республики  от

19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен файл.

10.11.

2

РНП

 Заключены соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

15.02.2021 19.11.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставл

ении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.

12.2019 № 149-09-2020-202" Соглашение Минтруд

Чувашии  от 19.11.2020г. №149-09-2020-202/2, приложен

файл.

11.

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

10.12.2020 10.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении Благотворительного фонда Чувашского

республиканского совета женщин в реестр поставщиков

социальных услуг Чувашской Республики " Приказ
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 12.4, на дату

10.12.2020

Минтруд Чувашии от 09.04.2020г. №179, приложен файл.

2. "О внесении Чувашской региональной общественной

организации помощи и детям с расстройствами

аутистического спектра "Крылья" в реестр поставщиков

Чувашской Республики " Приказ Минтруд Чувашии от

10.03.2020г. №134, приложен файл.

3. "О внесении Управления федеральной почтовой связи

Чувашской Республики акционерного общества "Почта

России" в реестр поставщиков социальных услуг

Чувашской Республики " Приказ Минтруд Чувашии от

10.03.2020г. №133, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 18.7 из 12.4.

11.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.12.2020 10.12.2020 Арсентьева Л. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"" Постановление Кабинет

Министров Чувашской Республики от 26.12.2018г. №542,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

11.1.1 РНП

 В Чувашской Республике реализуются

государственные программы ,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том числе, путем

предоставления им налоговых льгот и

преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам,

полученным в российских кредитных

организациях

10.12.2020 10.12.2020 Арсентьева Л. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"" Постановление Кабинет

Министров Чувашской Республики от 26.12.2018г. №542,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 28,81%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан.В 2020 году -

27,00%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м, для размещения более

1325 граждан.В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 72,017 тыс. кв. м.,

для размещения 1348 граждан.В 2022

году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.В 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.В 2024

году - 100 %, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью 45,958

тыс. кв. м, для размещения 3857

граждан Значение: 1, на дату

22.12.2020

22.12.2020 22.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное

Администрация Кирского сельского поселения

Алатырского района  от 22.12.2020г. №21-501306-336-

2020, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное БУ

"Социально-оздоровительный центр граждан пожилого

возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии от

25.12.2020г. №21-501306-336-2020, приложен файл.

12.2. РРП

 Оборудование приобретено

22.12.2020 24.09.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на стольную мини картотеку " Иное БУ

"Социально-оздоровительный центр граждан пожилого

возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии от

16.09.2020г. №012, приложен файл.

2. "контракт на диван" Иное СОЦ "Вега" от 04.08.2020г.

№010, приложен файл.

3. "контракт на кухонное оборудование" Иное СОЦ

"Вега" от 16.07.2020г. №002, приложен файл.

4. "контракт на медицинское оборудование" Иное СОЦ

"Вега" от 21.07.2020г. №007, приложен файл.

5. "контракт на оборудование" Иное СОЦ "Вега" от

20.07.2020г. №006, приложен файл.

6. "контракт на занавески и жалюзи " Иное СОЦ "Вега" от

24.09.2020г. №009, приложен файл.

12.3. РРП

 Оборудование установлено

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства " Иное БУ "Социально-оздоровительный

центр граждан пожилого возраста и инвалидов"

Минтруда Чувашии от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства " Иное БУ "Социально оздоровительный

центр граждан пожилого возраста и инвалидов"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля
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Минтруда Чувашии  от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства " Иное БУ "Социально-оздоровительный

центр граждан пожилого возраста и инвалидов "

Минтруда Чувашии от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

12.4. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное

Администрация Кирского сельского поселения

Алатырского района от 25.12.2020г. №21-501306-336-

2020, приложен файл.

отклонения отсутствуют

12.5. РРП

 Техническая готовность объекта, %

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства " Иное БУ "Социально-оздоровительный

центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега"

Минтруда Чувашии  от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства " Иное БУ "Социально-оздоровительный

центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега"

Минтруда Чувашии от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства " Иное БУ "Социально-оздоровительный

центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега"

Минтруда Чувашии от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

12.6. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о соответствии параметров построенного,
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отклонений

Сведения не
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№
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С
т
а
т
у

с

Уровень
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реконструированного, отремонтированного объекта

капитального строительства  проектной документации"

Иное БУ "Социально-оздоровительный центр граждан

пожилого возраста и инвалидов" Минтруда Чувашии  от

17.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт о соответствии параметров построенного,

реконструированного, отремонтированного объекта

капитального строительства проектной документации"

Иное БУ "Социально-оздоровительный центр граждан

пожилого возраста и инвалидов" Минтруда Чувашии от

17.12.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт о соответствии параметров построенного,

реконструированного, ремонтированного объекта

капитального строительства проектной документации"

Иное БУ "Социально-оздоровительный центр граждан

пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда

Чувашии  от 17.12.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

12.7. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эсплуатацию " Иное БУ

"Социально-оздоровительный центр граждан пожилого

возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии от

25.12.2020г. №21-501306-336-2020, приложен файл.

12.8. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

22.12.2020 22.12.2020 Зайцева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное

Администрация Кирского сельского поселения

Алатырского района от 25.12.2020г. №21-501306-336-

2020, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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с

Уровень
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13.

В Чувашской Республике определены

участники мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию: в 2019 году - для лиц

предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах для лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста Значение:

1, на дату 01.07.2020

01.07.2020 01.07.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в приказ Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 22 февраля

2019 г. № 114"  Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 30.10.2029г. №498,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1. РРП

 Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2020 30.10.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесении изменения в Приказ Минтруда Чувашии от

22.02.2019 № 114 " Об утверждении рекомендуемого

перечня образователньых организаций для оргаенизации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного

возраста в рамках федерального проекта "Старшее

поколение" национального преокта "Демография"."

Минтруд Чувашии от 30.10.2019г. №498, приложен файл.

13.2. КРП

 В Чувашской Республике организовано

взаимодействие органов службы

занятости с территориальными

отделениями ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

01.07.2020 20.05.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О порядке предоставления средств из

республиканского бюджета Чувашской Республики на

реализацию мероприятий по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта "Старшее поколение"

национального проекта "Демография" "  Кабинета

Министров Чувашской Республики от 20.05.2019г. №152,
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приложен файл.

отсутствие отклонений

13.3. РРП

 В Чувашской Республике сформирован

состав участников мероприятий

(работники организаций; ищущие

работу граждане, обратившиеся в

органы службы занятости) для

направления на профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2020

году

31.01.2020 30.10.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в приказ Минтруда Чувашии от

22 февраля 2019 г." № 114""  Минтруд Чувашии от

30.10.2019г. №498, приложен файл.

14.

В Чувашской Республике определены

участники мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию: в 2019 году - для лиц

предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах для лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста Значение:

1, на дату 01.07.2021

01.07.2021 01.07.2021 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1. РРП

 В Чувашской Республике сформирован

состав участников мероприятий

(работники организаций; ищущие

работу граждане, обратившиеся в

органы службы занятости) для

направления на профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование в 2021

году

01.01.2021 01.01.2021 Беликова И. П.

В работе.

отклонения отсутствуют

15.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

10.12.2019 10.12.2019 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

служб занятости в Чувашской

Республике в 2019 году - не менее 460

лиц предпенсионного возраста, 2020

году - не менее 949 лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021

году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году-

1927 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2023 году-

2416 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2024 году

- 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста. Значение:

460, на дату 10.12.2019

1. "Сведения и аналитическая записка о реализации

данного мероприятия"  Минтруд России от 11.01.2020г.

№05/15-147, приложен файл.

Результат исполнен.

Предоставлена информация : 1480 из 460.

15.1. РРП

 Осуществлен мониторинг реализации в

Чувашской Республике мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраст в целях оценки достижения

показателей результативности в 2019

году

25.01.2020 10.12.2019 Димитриев С. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения и аналитическая записка о реализации

данного мероприятия в 2019 году "  Минтруд Чувашии от

10.12.2019г. №05/15-147, приложен файл.

16.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

10.12.2020 10.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сведения и аналитическая записка о реализации
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служб занятости в Чувашской

Республике в 2019 году - не менее 460

лиц предпенсионного возраста, 2020

году - не менее 949 лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021

году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году-

1927 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2023 году-

2416 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2024 году

- 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста. Значение:

949, на дату 10.12.2020

данного мероприятия в 2020 году " Отчет Минтруд

России от 03.11.2020г. №05/15-27, приложен файл.

2. "сведения и аналитическая записка о реализации

данного мероприятия в 2020 году " Отчет Минтруд

России от 03.11.2020г. №05/15-15712, приложен файл.

Предоставлена информация : 2252 из 949.

16.1. РРП

 Заключены договоры с

образовательными организациями

01.10.2020 30.10.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в приказ Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 22 февраля

2019 г. № 114"  Министерством труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 30.10.2019г. №498,

приложен файл.

16.2. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

10.12.2020 20.12.2019 Елизарова А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Чувашской Республики -
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

 Чувашии на профессиональное обучение и дополнительн

ое профессиональное образование лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"

 Федеральная служба по труду и занятости и Кабинет

Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №150-

09-2020-222, приложен файл.

16.3. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

10.12.2020 10.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расхода в целях софинансирования которых

предоставляется субсидия " Отчет Федеральная служба

по труду и занятости  от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

16.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.01.2020 20.12.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету чувашской Республики -

Чувашии на профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование лиц в

возрасте 50 -ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста"  Федеральной службой по

труду и занятости и Кабинетом Министров Чувашской

Республики от 20.12.2019г. №150-09-2020-222,

приложен файл.

16.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

10.12.2020 10.12.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется субсидия" Отчет Федеральная служба по

труду и занятости  от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.6. РРП

 Планы по обучению утверждены в

Чувашской Республике

01.07.2020 23.12.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении контрольных показателей по

численности участников мероприятий по содействию

занятости населения на 2020 год"  Минтруд Чувашии от

23.12.2019г. №562, приложен файл.

отсутствие отклонений

16.7. РРП

 Осуществлен мониторинг реализации в

Чу-вашской Республике мероприятий

по про-фессиональному обучению и

дополнитель-ному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраст в целях оценки достижения

показателей результа-тивности в 2020

году

10.12.2020 03.11.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения и аналитическая записка о реализации

данного мероприятия в 2020 году" Отчет Минтруд

России от 03.11.2020г. №05/15-15712, приложен файл.

16.7.1 РРП

 Организация в 2020 году

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования для 949 лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения и аналитическая записка о реализации

мероприятия в 2020 году" Отчет Минтруд России от

11.01.2021г. №05/15-27, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-97) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 9. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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