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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

23 358.2500

             По Результату "Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод":      В соответствии с условиями Соглашения между

Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 25.12.2020 № 069-09-2021-256,  в 2021 году в Чувашской Республике предусмотрена

реализация трех мероприятий:  строительство "Комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод, протяженностью 750 куб.м/сут.

Напорная канализация, потряженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики" (далее - "Строительство Комплекса"); "Строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне "Волжский-1,2"; "Реконструкция

биологических очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии".

            Однако, Законом Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов»  (с изменениями и дополнениями от 19.03.2021 № 11) средства на реализацию мероприятия "Строительство Комплекса" в республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2021 год не учтены, объект в Республиканскую адресную программу не включен, указанным законом Чувашской Республики не определен

главный распорядитель средств республиканского бюджета  на "Строительство Комплекса".  Соответственно, в Сводной бюджетной росписи республиканского

бюджета Чувашской Республики на 2021 год, по состоянию на 31.03.2021, расходы на "Строительство Комплекса" отсутствуют.

            В связи с этим, в раздел 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта" Отчета о ходе реализации регионального

проекта Чувашской Республики "Оздоровление Волги" за 1 квартал 2021 года объект "Строительство Комплекса", а также финансовые средства на

"Строительство Комплекса" из Сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год не подтягиваются (отсутствуют).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубический

километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

1.1. 0 0 0 0

Кубический

километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

В работе.

1.2. 0.03 0.03 0.03 0.03

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

ЕдиницаФП

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга, нарастающим итогом,

возрастающий

В работе.

2.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

0,0000

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0300

0,03000,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

0,0300

0,00000,0300 0,0300 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0300

0,0000

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Кубичес

кий

километр

3.17 00

2.

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

29.12.2021 29.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

10 763,5139 666,90

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

1.1 10 733,10 0,000,0010 763,51

10 763,5139 666,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 733,10

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский-1,2";

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни"

Минстпорта Чувашии";

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

0,000,0010 763,51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики".

27 218,4339 629,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 733,10

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский-1,2";

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни"

Минстпорта Чувашии";

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики".

0,000,0027 218,43

16 454,9218 636,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0016 454,92

0,0018 673,50бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

В 2021 году с привлечением

субсидий из федерального

бюджета планируется

выполнение работ на трех

объектах: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в микрорайоне

"Волжский-1,2";

"Реконструкция биологических

очистных сооружений АУ

"ФОЦ "Белые камни"

Минстпорта Чувашии";

"Комплекс очистных

сооружений биологической

очистки сточных вод. Напорная

канализация, протяженностью

от канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики".

0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2

382 016,2193 433,03

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

2.2 381 253,70 6,1123 358,25382 016,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

вреда0

382 016,2193 433,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 381 253,70

В 2021 году будет продолжено

выполнение мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП "БОС" Минстроя Чувашии

(срок выполнения работ 2020-

2023 годы).

6,1123 358,25382 016,21

382 016,2193 433,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

381 253,70

В 2021 году будет продолжено

выполнение мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП "БОС" Минстроя Чувашии

(срок выполнения работ 2020-

2023 годы)

6,1123 358,25382 016,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

392 779,72133 099,93 391 986,80 5,9523 358,25392 779,72

392 779,72133 099,93 391 986,80 5,9523 358,25392 779,72

409 234,64133 062,63 391 986,80 5,7123 358,25409 234,64

16 454,92 0,00 0,000,0016 454,92

0,0018 673,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

18 636,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План 0.00 5 000.00 10 000.00 15 000.00 18 000.00 18 636.20 39 629.6039 629.6035 000.0030 000.0025 000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 10 000.00 15 000.00 18 000.00 18 636.20 39 629.6039 629.6035 000.0030 000.0025 000.00

0.00

0.00

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1. Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План 0.00 20 000.00 30 000.00 40 000.00 50 000.00 60 000.00 93 433.0393 433.0390 000.0080 000.0070 000.00

Факт/прогноз 0.00 23 358.25 30 000.00 40 000.00 50 000.00 60 000.00 93 433.0393 433.0390 000.0080 000.0070 000.00

0.00

0.00


