
Заключение 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

к отчету об исполнении бюджета Ядринского района  

Чувашской Республики за 9 месяцев  2022 года 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии со статьями 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), ст. 9.2 Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 

№ 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республике», на основании 

соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республике 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

от  30.09.2021 (далее – Соглашение) и в соответствии с Положением о 

регулировании бюджетных правоотношений в Ядринском муниципальном округе 

Чувашской Республики, утвержденным решением Ядринского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики от 16.10. 2020 № 1, проведен анализ 

отчета об исполнении бюджета Ядринского района Чувашской Республики за 

9 месяцев 2022 года  ведущим специалистом 1 разряда сектора экспертно-

аналитической работы и камеральных проверок Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики Сумковым А.Н. 

Информация подготовлена на основе анализа муниципальных правовых 

актов, регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том 

числе по формированию и исполнению Ядринского районного бюджета в 

отчетном периоде, а также отчета об исполнении Ядринского районного бюджета 

(ф.0503117) за 9 месяцев 2022 года, утвержденного постановлением Ядринской 

районной администрации от 10.10.2022 № 593. 

По состоянию на 01.10.2022, в решение Ядринского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики Чувашской Республики от 08.12.2021                  

№ 01 «О Ядринском районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

на 2024 годов» (далее – решение о бюджете) вносились изменения 2 раза. В итоге, 

с учетом изменений, прогнозируемый общий объем доходов Ядринского 

районного бюджета составляет 720 629,6 тыс. рублей, общий объем расходов –

780 885,0 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит Ядринского районного бюджета 

– 60 255,4 тыс. рублей. 

 

2. Исполнение Ядринского районного бюджета по доходам 

 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 

2022 года в бюджет Ядринского района поступили доходы в сумме 535 603,4 

тыс. рублей или 74,4 % к плану (719 949,2 тыс. рублей), в том числе налоговые и 

неналоговые доходы – 108 515,0 тыс. рублей или 86,5% к плану (125 389,3 

тыс. рублей), безвозмездные поступления – 427 088,4 тыс. рублей или 71,8% к 

плану (594 559,9 тыс. рублей). 

Доходы Ядринского районного бюджета относительно аналогичного 

периода 2021 года увеличились в 1,4 раза. 

Сведения об исполнении бюджета по доходам за 9 месяцев 2022 года 

представлены в таблице № 1: 
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Таблица № 1 

тыс. рублей 

Наименование показателя  

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2021 года 

План на 2022 год 

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2022 

года 

Исполнение 

в % 

Темп роста 

(снижения) 

за 9 мес. 

2022 г. к 9 

мес. 2021 г., 

% 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы  

91 139,7 120 055,6 103 232,4 86,0 113,3 

Неналоговые доходы  

5 007,4 5 333,7 5 282,6 99,0 105,5 

Безвозмездные поступления  

291 393,8 594 559,9 427 088,4 71,8 146,6 

Доходы – всего 

387 540,9 719 949,2 535 603,4 74,4 138,2 

Анализ структуры фактического исполнения доходов показал, что в общем 

объеме доходов налоговые доходы за 9 месяцев 2022 года составили – 19,3%, 

неналоговые доходы – 1,0%, безвозмездные поступления – 79,7%. 

 

2.1. Налоговые доходы Ядринского районного бюджета  

 

Налоговые доходы за 9 месяцев 2022 года поступили в бюджет Ядринского 

района в сумме 103 232,4 тыс. рублей (86,0% к плану), что на 13,3% больше 

уровня аналогичного периода 2021 года.  

В общем объеме доходов Ядринского районного бюджета налоговые 

доходы за 9 месяцев 2022 года составили 19,3%. 

Сведения об исполнении Ядринского районного бюджета по налоговым 

доходам за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице № 2: 
Таблица № 2 

тыс. рублей 

№ Наименование показателя  

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2021 

года 

План на 2022 год 

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2022 года 

Исполнение 

в % 

Темп роста 

(снижения) 

за 9 мес. 

2022 г. к 9 

мес. 2021 г., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Налог на доходы физических лиц  71 029,2 90 466,8 81 005,4 89,5 114,0 

2. 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  

4 413,9 6 198,2 5 462,6 88,1 123,8 

3. 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения  

8 899,8 15 200,0 10 943,8 72,0 123,0 

4. 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности  

1 713,2 0,0 -39,7  - 2,3 

5. Единый сельскохозяйственный налог  803,6 760,6 758,7 99,8 94,4 

6. 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения  

1 981,3 2 730,0 1 994,0 73,0 100,6 

7. Транспортный налог  460,8 2 300,0 597,7 26,0 129,7 

8. 

Налог на добычу полезных 

ископаемых  

114,4 100,0 468,4 в 4,7 раза в 4,1 раза 

9. 

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов  

1,4 0,0 22,0 - в 15,7 раза 

10. Государственная пошлина  1 722,1 2 300,0 2 019,5 87,8 117,3 

 

Итого 91 139,7 120 055,6 103 232,4 86,0 113,3 
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Из анализа вышеприведенной таблицы следует, что в структуре налоговых 

доходов наибольшую долю занимают: 

налог на доходы физических лиц (78,5%), поступивший за 9 месяцев 2022 

года в сумме 81 005,4 тыс. рублей или 89,5% к плану и 114,0% к аналогичному 

периоду 2021 года; 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (10,6%), поступивший за 9 месяцев 2022 года в сумме 10 943,8 

тыс. рублей или 72,0% к плану и 123,0% к аналогичному периоду 2021 года. 

 

2.2. Неналоговые доходы Ядринского районного бюджета  

 

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года поступили в бюджет 

Ядринского района в сумме 5 282,6 тыс. рублей (99,0% к плану), что на 5,5% 

больше уровня аналогичного периода 2021 года.  

В общем объеме доходов Ядринского районного бюджета неналоговые 

доходы за 9 месяцев 2022 года составили 1,0%. 

Сведения об исполнении бюджета Ядринского района по неналоговым 

доходам за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице № 3: 
Таблица № 3 

тыс. рублей 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  

Фактическое 

исполнение за 

9 месяцев 

2021 года 

План на 2022 

год 

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2022 

года 

Исполнен

ие в %  

Темп роста 

(снижения) 

за 9 мес. 

2022 г. к 9 

мес. 2021 

г., % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в 

том числе:  

2 035,0 2 628,7 2 445,1 93,0 120,2 

1.1 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

1 972,9 2 468,7 2 322,6 94,1 117,7 

1.2 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

62,1 160,0 122,5 76,6 в 2,0 раза 

2. 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  

74,0 75,0 420,5 560,7 в 5,7 раза 

3. 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  

169,9 230,0 137,4 59,7 80,9 

4. 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, из них:  

1 608,9 1 000,0 1 331,9 133,2 82,8 

4.1 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  

1 608,9 1 000,0 1 331,9 133,2 82,8 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 097,1 1 400,0 926,4 66,2 84,4 

6. Прочие неналоговые доходы  22,5 0,0 21,3 - 94,7 

 

Итого 5 007,4 5 333,7 5 282,6 99,0 105,5 
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Исходя из вышеуказанной таблицы следует, что в структуре неналоговых 

доходов наибольшую долю занимают доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в объеме 2 445,1 тыс. рублей 

(46,3%), исполнение к плану 93,0% и доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов в объеме в объеме 1 331,9 тыс. рублей (25,2%), 

исполнение в 1,3 раза больше плановых назначений. 

Вместе с тем по платежам при пользовании природными ресурсами, 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов, прочим 

неналоговым доходам фактическое поступление за 9 месяцев 2022 года больше 

плановых значений на 2022 год, утвержденных решением о бюджете, что 

указывает на некачественное планирование доходов. 

По результатам выборочной проверки исполнения неналоговых доходов 

Ядринского районного бюджета за 9 месяцев 2022 года выявлено следующее: 

Согласно информации, полученной от Ядринской районной администрации 

письмом от 26.10.2022 № 09/01-01-14-377, задолженность по арендным платежам 

за пользование земельными участками по состоянию на 01.10.2022 составила 

293,3 тыс. рублей (в том числе просроченная 54,9 тыс. рублей) к 01.01.2022 

(341,1 тыс. рублей) с уменьшением на 47,8 тыс. рублей или 14,0%. 

За 9 месяцев 2022 года Ядринской районной администрацией направлено 14 

претензий на сумму 98,4 тыс. рублей (33,5% от общей суммы задолженности), из 

них оплачено 11 претензий на сумму 88,0 тыс. рублей, что в свою очередь 

указывает на недостаточную претензионно - исковую  работу по снижению 

задолженности по арендной плате за земельные участки. 

Данное замечание также было отражено в заключение Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики к отчету об исполнении Ядринского районного 

бюджета за 1 полугодие 2022 года. 

В соответствии с решением Ядринского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 11.02.2022 № 06 утвержден прогнозный план 

(программа) приватизации муниципального имущества Ядринского района на 

2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества 

Ядринского района на 2023-2024 годы (далее – План приватизации). 

В соответствии с  п. 9 Правил разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Ядринского района Чувашской 

Республики, утвержденным  решение Ядринского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 11.12.2015 № 5 программа приватизации 

согласовывается в установленном законодательством порядке и вносится на 

рассмотрение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики 

не позднее 1 декабря. 

Согласно п. 7 Правил разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденного 

постановление  Правительства РФ от 26.12.2005  № 806, Программы 

приватизации утверждаются не позднее 10 рабочих дней до начала планового 

периода. 

В нарушение п. 7  Правил разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденных 

постановлением  Правительства РФ от 26.12.2005  № 806 прогнозный план 
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(программа) приватизации муниципального имущества  Ядринского района 

Чувашской Республики на 2022 год утвержден Ядринским  районным  Собранием 

депутатов Чувашской Республики с нарушением   срока на 35 рабочих дней. 

Согласно программе приватизации в 2022 году предполагается 

приватизировать 8 объектов недвижимости. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации 

объектов в 2022 году ожидается поступление в Ядринский районный бюджет 

Чувашской Республики доходов от приватизации муниципального имущества 

Ядринского района Чувашской Республики в размере не менее 2 млн. рублей. 

Информация об исполнении Плана приватизации за 9 месяцев 2022 года 

представлена в таблице № 4. 
Таблица № 4 

тыс. рублей 

Наименование объекта предусмотренного Прогнозным планом приватизации 

(первонач.) 

Отчёт об 

оценке (номер, 

дата) 

Количество 

объявленны

х аукционов 

с датой 

Итоги (договор 

купли-продажи, 

цена) 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Чебаковское,  с. Чебаково, ул. Ленина, д. 7, в том числе: - земельный участок, 

категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 

21:24:081416:2, площадью 8729 кв.м; - нежилое здание, двухэтажное здание, 

назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:081416:74, год завершения 

строительства: 1980, площадью 2234,5 кв.м; - здание, одноэтажное здание, 

назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:081416:97, год завершения 

строительства: 2004, площадью 16,6 кв.м. 

31-2022-Н-К/5 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Мочарское,    д. Нижние Мочары, ул. Садовая, д. 51, в том числе: - земельный 

участок, категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 

21:24:140304:25, площадью 3990 кв.м; - здание, двухэтажное здание, назначение: 

нежилое, с кадастровым номером 21:24:140304:46, год завершения строительства: 

1986, площадью 1023,5 кв.м; - здание склада, одноэтажное здание, назначение: 

нежилое, с кадастровым номером 21:24:140304:52, год завершения строительства: 

1986, площадью 43,5кв.м; - беседка, одноэтажное здание, назначение: нежилое, с 

кадастровым номером 21:24:140304:51, год завершения строительства: 1986, 

площадью 37,3 кв.м; - беседка, одноэтажное здание, назначение: нежилое, с 

кадастровым номером 21:24:140304:50, год завершения строительства: 1986, 

площадью 31,7 кв.м 

31-2022-Н-К/8 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. 

30 лет Победы, д. 30 «а», в том числе: - земельный участок, категории земель 

«земли населенных пунктов» с кадастровым номером 21:24:120101:94, площадью 

904 кв.м; - здание, одноэтажное кирпичное здание, назначение: нежилое, с 

кадастровым номером 21:24:120101:224, год завершения строительства: 1992, 

общей площадью 527,6 кв.м. 

31-2022-Н-К/1 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Старотиньгешское,   д. Большие Багиши, ул. Центральная, д. 65, в том числе: - 

земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым 

номером 21:24:200401:31, площадью 4613 кв.м; - нежилое здание, одноэтажное 

кирпичное здание, назначение: нежилое, с кадастровым номером 

21:24:200402:127, год завершения строительства: 1971, площадью 923,7 кв.м. 

21-2022-Н-К/2 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Большесундырское, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 «а», в том числе: - 

земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым 

номером 21:24:180103:105, площадью 8562 кв.м, с разрешенным использованием; 

- здание, двухэтажное кирпичное здание, назначение: нежилое, с кадастровым 

номером 21:24:180101:84, год завершения строительства: 1977, площадью 1748 

кв.м. 

31-2022-Н-К/3 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Большесундырское, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 Г, в том числе: - 

земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым 

31-2022-Н-К/4 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 
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номером 21:24:180103:235, площадью 321 кв.м; - здание, одноэтажное кирпичное 

здание, назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:180101:85, год 

завершения строительства: 1977, общей площадью 146 кв.м. 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Большечурашевское, с. Большое Чурашево, пер. Школьный, 1А, в том числе: - 

земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым 

номером 21:24:160104:233, площадью 1595 кв.м; здание, одноэтажное здание, 

назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:000000:1476, год завершения 

строительства: 1990, площадью 231,1 кв.м; 

31-2022-Н-К/6 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Муниципальное имущество Ядринского района Чувашской Республики, 

расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Большечурашевское, д. Никиткино, ул. Ленина, д. 2, в том числе: - земельный 

участок, категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

21:24:160201:76, площадью 4098 кв.м;  - здание, одноэтажное здание назначение: 

нежилое, с кадастровым номером 21:24:160201:102, год завершения 

строительства: 1976, площадью 359,6 кв.м;  - здание, одноэтажное здание 

назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:160201:149, год завершения 

строительства: 2011, площадью 7,8 кв.м;  - теневой навес, одноэтажное здание 

назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:160201:126, год завершения 

строительства: 1976, площадью 17,8 кв.м; - теневой навес, одноэтажное здание 

назначение: нежилое, с кадастровым номером 21:24:160201:127, год завершения 

строительства: 1976, площадью 17,4 кв.м. 

31-2022-Н-К/7 

18.04.2022 

1; 

27.06.2022 

Не состоялся, в 

связи с 

отсутствием 

заявок 

Согласно информации, представленной Ядринской районной 

администрацией от 26.10.2022  № 09/01-01-14-377, по состоянию на 01.10.2022 по 

8 объектам, включенным в План приватизации, проведена оценка стоимости 

имущества на общую сумму 22,4 тыс. рублей,  аукционы не состоялись в связи с 

отсутствием заявок на участие. Учитывая, что срок действия отчета об оценке 

составляет 6 месяцев, Ядринской районной администрацией в период с 28.06.2022 

по 28.09.2022 не проводились повторные процедуры по продаже вышеуказанного 

имущества. 

В связи с отсутствием финансовых средств на проведение повторной 

оценки стоимости имущества, вышеуказанные объекты недвижимости 

планируется реализовать в 2023 году. 

В связи с вышеизложенным, Ядринской районной администрацией 

несвоевременно принимаются меры по осуществлению приватизации 

муниципального имущества, включенного в План приватизации на 2022 год, что 

также привело к неэффективному использованию бюджетных средств 

Ядринского района в сумме 22,4 тыс. рублей на произведенную оценку стоимости 

имущества.  

 

2.3. Безвозмездные поступления в бюджет Ядринского района 

 

Бюджетные назначения на 2022 год составили 594 559,9 тыс. рублей. 

Исполнение безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2022 года в сальдируемой 

сумме (с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет) составило 

427 088,4 тыс. рублей (71,8% от плана). Без учета возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет исполнение безвозмездных поступлений к аналогичному периоду 

2021 года составило 146,6%. 

Сведения об исполнении бюджета Ядринского района по безвозмездным 

поступлениям за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице № 5: 
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 Таблица № 5 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2021 года 

План на 2022 год 

Фактическое 

исполнение за 9 

месяцев 2022 года 

Исполнен

ие в %  

Темп 

роста 

(снижения

) за 9 мес. 

2022 г. к 9 

мес. 2021 

г., % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

380 174,1 594 188,4 426 716,9 71,8 112,2 

1.1 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

7 779,6 15 408,0 11 556,0 75,0 148,5 

1.2 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

127 089,1 252 324,5 156 874,8 62,2 123,4 

1.3 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

216 222,4 289 859,8 230 190,4 79,4 106,5 

1.4 Иные межбюджетные трансферты  29 083,0 36 596,1 28 095,7 76,8 96,6 

2. Прочие безвозмездные поступления  1 215,0 387,4 387,4 100,0 31,9 

3. 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  

25 990,6 816,2 11 288,4 в 13 раз 43,4 

4. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  

-115 985,9 -832,1 -11 304,3 в 13 раз 9,7 

 

Итого 291 393,8 594 559,9 427 088,4 71,8 146,6 

Согласно вышеуказанной таблице необходимо отметить, что в структуре 

безвозмездных поступлений наибольшую долю занимают субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации – 53,9% (230 190,4 тыс. рублей), 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 36,7% 

(156 874,8 тыс. рублей). 

 

3. Исполнение местного бюджета Ядринского района по расходным 

обязательствам 

3.1 Анализ исполнения бюджета Ядринского района по расходным 

обязательствам по состоянию на 01.10.2022 

 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) по 

состоянию на 01.10.2022 бюджетные назначения на 2022 год в части расходов 

бюджета Ядринского района утверждены в объеме 780 189,2 тыс. рублей. 

В тоже время, Решением о бюджете общий объем расходов бюджета 

Ядринского района на 2022 год составляет - 780 885,0 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о 

бюджете бюджетные назначения уменьшены на 695,8 тыс. рублей (уведомления: 

от 11.08.2022 № 1625; от 28.07.2022 № 1556; от 07.09.2022 № 1778; от 26.08.2022 

№ 1690; 30.08.2022 № 1711; от 07.09.2022 № 1805; от 27.07.2022 № 1543) и 

составили в сумме 780 189,2 тыс. рублей, что соответствует абзацу 8 пункта            

3 статьи 217 БК РФ. 

Сведения об исполнении бюджета Ядринского района по расходам за 9 

месяцев 2021 года и 9 месяцев 2022 года представлены в таблице № 6: 
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Таблица №6 

тыс. рублей 

Наименование  

Фактическое 

исполнение за 

9 месяцев 2021 

г., тыс.рублей  

Решение о 

бюджете  

Бюджетные 

назначения на 

2022 год в 

соответствии с 

росписью и 

ф.0503117 

за 9 месяцев 2022 года 

Тем роста 

(снижения) 

за 9 м. 

2022г. к за 

9м.  

2021г.,% 

Фактическое 

исполнение, 

тыс.рублей  

Исполне

ние в %  

Расходы, всего  485 021,4 780 885,0 780 189,2 541 019,5 69,3 111,5 

 в том числе:  

      

Общегосударственные вопросы  28 164,2 42 451,7 43 677,8 29 644,2 67,9 105,3 

Национальная оборона  1 321,2 1 603,2 1 697,4 1 296,3 76,4 98,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

2 385,8 3 230,2 3 270,7 2 274,4 69,5 95,3 

Национальная экономика  40 890,3 103 288,7 103 288,7 67 324,9 65,2 164,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

15 606,5 23 467,6 23 467,6 8 608,1 36,7 55,2 

Охрана окружающей среды  579,3 40 125,5 40 125,5 30 004,2 74,8 5 179,4 

Образование  273 708,4 408 492,1 407 757,1 301 737,3 74,0 110,2 

Культура, кинематография  26 685,9 58 153,9 58 435,0 30 601,3 52,4 114,7 

Социальная политика  24 818,6 24 902,6 24 648,9 21 445,5 87,0 86,4 

Физическая культура и спорт  34 560,2 16 551,7 16 551,7 12 498,5 75,5 36,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  

36 301,0 58 617,8 57 268,8 35 584,8 62,1 98,0 

По сравнению с аналогичным периодом  прошлого года расходы исполнены 

с увеличением на 55 998,1 тыс. рублей или на 11,5%.  

Наибольшее исполнение к плану сложилось по разделам:  «Социальная 

политика» – 87,0% к плану, или со снижением 13,6% к аналогичному периоду 

прошлого года, «Национальная оборона» – 76,4% к плану или 98,1% к 

аналогичному периоду прошлого года, «Физическая культура и спорт» – 75,5% к 

плану или 36,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Вместе с тем низкое освоение бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года 

наблюдается по разделам:  «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 36,7% к плану 

или 55,2% к аналогичному периоду прошлого года, «Культура, кинематография» 

– 52,4% или 114,7% к аналогичному периоду прошлого года. 

Выборочно проанализированы закупки для муниципальных нужд 

Ядринской районной администрации: 

Муниципальный контракт  от 09.06.2022 № 0815500000522004758_0011 

благоустройство территории МАОУ СОШ № 3 г. Ядрина по адресу: Чувашская 

Республика,  г. Ядрин, ул. Карла Маркса, д. 64 с ООО «СтоДорог» на сумму                 

24 174,9 тыс. рублей (далее - муниципальный контракт от 09.06.2022). 

Извещение о проведении аукциона размещено 16.05.2022. Начальная 

максимальная цена контракта в размере 24 174,9 тыс. рублей определена    

проектно-сметным методом. 

На аукцион подана  1 заявка. В связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в закупке подана только одна заявка, на основании п.1 ч.1 ст. 52 

Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)  определение 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону признается 

несостоявшимся. 

На основании протокола подведения итогов аукциона от 26.05.2022 

муниципальный контракт заключен с ООО «СтоДорог» на сумму 24 174,9 

тыс. рублей (далее - Подрядчик). 

В соответствии с п. 2.3. муниципального контракта от 09.06.2022 

авансирование не предусмотрено. 

В соответствии с  п. 4.1. муниципального контракта от 09.06.2022 срок 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по  муниципальному контракту  

устанавливаются с даты  заключения муниципального контракта по 20 августа 

2022 года. 

 В соответствии с  п. 8.1. муниципального контракта от 09.06.2022  сумма 

обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 5 % 

от начальной максимальной цены контракта, что составляет 1 208,7 тыс. рублей. 

Обеспечение исполнения контракта обеспечивается независимой 

банковской гарантией ПАО КБ «Металлинвестбанк» г. Москва  от 01.06.2022 № 

638060-БГ/22 на сумму 1 208,7 тыс. рублей со сроком действия с 01.06.2022 по 

31.01.2023. 

В силу ч. 65.1 ст. 112 Федеральный закон № 44-ФЗ  по соглашению сторон 

допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 

1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие 

от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением 

положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на 

основании решения Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно. 

Распоряжением Ядринской районной администрации от 27.05.2022                    

№ 209-р  на основании заключения комиссии по рассмотрению обращений 

поставщиков муниципальных контрактов от 27.05.2022 принято решение 

изменить по соглашению сторон  существенные условия муниципального 

контракта от  09.06.2022 в части авансирования работ в размере 20% от цены 

контракта. 

По результатам данного распоряжения  заключено дополнительное 

соглашение от 08.07.2022  № 1, которым внесены изменения: 

« п.2.3.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на 

расчетный счет, указанный в настоящем контракте, в следующем порядке: размер 

авансового платежа равен 20 % от цены контракта и составляет 4 834,9 

тыс. рублей». 

В нарушение пункта 1 части 6 статьи  96 Закона № 44-ФЗ Ядринской 

районной администрацией в дополнительном  соглашении от 08.07.2022 не 

установлены требования к размеру обеспечения исполнения контракта не 

менее чем в размере аванса в сумме 4 834,9 тыс. рублей. 
Дополнительным соглашением от 27.07.2022 № 2 внесены изменения: 
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«В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту, 

возникших в  связи с заключением дополнительного соглашения №1 от 

08.07.2022 к муниципальному контракту № 0815500000522004758 0011 

благоустройство территории  МАОУ СОШ №3 г. Ядрина  от 09.06.2022  и не 

обеспеченных  ранее предоставленным обеспечением, Подрядчик в соответствии 

с ч.6 ст.96   Федерального закона № 44-ФЗ предоставляет Заказчику обеспечение  

исполнения контракта, в размере аванса, взамен ранее предоставленного  

обеспечения  исполнения контракта. 

Размер нового обеспечения исполнения контракта, увеличенный в размере 

аванса   составляет 4 834, 976 тыс. рублей». 

Подрядчиком  предоставлена  независимая  банковская  гарантия  ПАО КБ 

«Металлинвестбанк» г. Москва  от 27.07.2022 № 658721-БГ/22 на сумму                    

4 834,9 тыс. рублей со сроком действия с 27.07.2022 по 31.01.2023. 

Банковская гарантия учтена на забалансовом счете 1.10 в сумме                     

4 834,9 тыс. рублей, что подтверждается  бухгалтерской справкой от 27.07.2022. 

Дополнительным соглашением от 19.08.2022 № 3 внесены изменения: 

«4.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту 

устанавливается с даты заключения муниципального контракта по 31 августа 2022 

года включительно». 

Дополнительным соглашением от 17.10.2022 № 4 изменена цена контракта. 

Цена контракта составила 23 693,2 тыс. рублей. 

Авансовый платеж Заказчиком - Ядринской районной администрацией 

перечислен  платежными поручениями от: 

от 11.07.2022  № 216137 на сумму 4 496,5 тыс. рублей; 

от 11.07.2022  № 216138 на сумму 338,4 тыс. рублей. 

В подтверждение объема выполненных работ подрядчиком представлены 

акты о приемке выполненных работ: 

от 31.08.2022 № 1 на сумму 19 408,7 тыс. рублей; 

от 21.10.2022 № 2 на сумму 4 284,5 тыс. рублей. 

Таким образом, Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ с 

просрочкой на 38 дней. Ядринской районной администрацией 21 октября 

текущего года предъявлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) по 

муниципальному контракту от 09.06.2022 в сумме 61,6 тыс. рублей, рассчитанная 

в соответствии с условиями контракта. 

Оплата выполненных работ заказчиком произведена платежными 

поручениями: от 24.10.2022 № 707295 на сумму 13 553,6 тыс. рублей; от 

24.10.2022 № 707296 на сумму 958,6 тыс. рублей; от 24.10.2022 № 707300 на 

сумму 299,9 тыс. рублей; от 24.10.2022 № 707299 на сумму 3 984,6 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 7.14. в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и неуплаты или 

отказа от уплаты суммы неустоек (штрафов, пеней) в добровольном порядке в 

срок установленный Заказчиком, Заказчик вправе осуществить оплату Контракта 

путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, 

штрафов), которая перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход 

Ядринского районного бюджета Российской Федерации. 
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Платежным поручением от 24.10.2022 № 707823 в доход Ядринского 

районного бюджета Чувашской Республики перечислена сумма неустойки 

(штрафа, пени) в размере 61,6 тыс. рублей. 

Муниципальный контракт  от 06.05.2022 № 0815500000522003135-1-1 

благоустройство территории МАДОУ «Детский сад «Алёнушка» г. Ядрина 

Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика,  г. Ядрин, ул. Карла 

Маркса, д. 94 с ООО «Альтернатива» на сумму 16 328,6 тыс. рублей (далее - 

муниципальный контракт от 06.05.2022). 

Извещение о проведении аукциона размещено 13.04.2022. Начальная 

максимальная цена контракта в размере 17 279,0 тыс. рублей определена    

проектно-сметным методом. 

На аукцион подано  3 заявки. На основании протокола подведения итогов 

аукциона от 25.04.2022 муниципальный контракт заключен с ООО 

«Альтернатива» на сумму 16 328,6 тыс. рублей. Бюджетная эффективность 

составила 5,5% или 950,4 тыс. рублей. Авансирование работ не предусмотрено. 

В соответствии с  п. 4.1. муниципального контракта от 06.05.2022 срок 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту 

устанавливаются с даты заключения муниципального контракта по 1 сентября 

2022 года. 

 В соответствии с  п. 8.1. муниципального контракта от 06.05.2022  сумма 

обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 5 % 

от цены контракта, что составляет 816,4 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 19.05.2022 № 1 внесены изменения в 15 

раздел «Адреса, реквизиты и подписи сторон» 

В силу ч. 65.1 ст. 112 Федеральный закон № 44-ФЗ  по соглашению сторон 

допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 

января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие 

от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением 

положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на 

основании решения Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно. 

Распоряжением Ядринской районной администрации от 27.05.2022                    

№ 210-р  на основании заключения комиссии по  рассмотрению обращений 

поставщиков муниципальных контрактов от 27.05.2022 принято решение 

изменить по соглашению сторон  существенные условия муниципального 

контракта от  06.05.2022 в части авансирования работ в размере 20% от цены 

контракта. 

По результатам данного распоряжения  заключено дополнительное 

соглашение от 27.05.2022, которым внесены изменения: 

« п.2.3.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на 

расчетный счет, указанный в настоящем контракте, в следующем порядке: размер 
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авансового платежа равен 20 % от цены контракта и составляет 

3 265,7 тыс. рублей». 

В нарушение пункта 1 части 6 статьи  96 Закона № 44-ФЗ Ядринской 

районной администрацией в дополнительном  соглашении от 27.05.2022 не 

установлены требования к размеру обеспечения исполнения контракта не 

менее чем в размере аванса в сумме 3 265,7 тыс. рублей. 
Дополнительным соглашением от 26.07.2022 № 3 внесены изменения: 

«В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту, 

возникших в  связи с заключением дополнительного соглашения от 27.05.2022 к 

муниципальному контракту № 0815500000522003135-1-1 благоустройство 

территории  МАДОУ «Детский сад «Алёнушка» г. Ядрина  от 06.05.2022  и не 

обеспеченных  ранее предоставленным обеспечением, Подрядчик в соответствии 

с ч.6 ст.96   Федерального закона № 44-ФЗ предоставляет Заказчику обеспечение  

исполнения контракта, в размере аванса, взамен ранее предоставленного  

обеспечения  исполнения контракта. 

Размер нового обеспечения исполнения контракта, увеличенный в размере 

аванса составляет 3 265,7 тыс. рублей». 

Подрядчиком  предоставлена  независимая  банковская  гарантия АО «Банк 

СОЮЗ» г. Москва  от 26.07.2022 № ЭБГ-046938 на сумму 3 265,7 тыс. рублей со 

сроком действия с 26.07.2022 по 01.02.2023. 

Банковская гарантия учтена на забалансовом счете 1.10 в сумме                     

3 265,7 тыс. рублей, что подтверждается  бухгалтерской справкой от 26.07.2022. 

Авансовый платеж Заказчиком - Ядринской районной администрацией 

перечислен платежными поручениями от: 

от 10.06.2022  № 70393 на сумму 3 037,1 тыс. рублей; 

от 10.06.2022  № 66981 на сумму 228,6 тыс. рублей. 

В подтверждение объема выполненных работ подрядчиком представлен акт 

о приемке выполненных работ от 01.09.2022 № 1 на сумму 16 328,6 тыс. рублей. 

Оплата выполненных работ заказчиком произведена платежными 

поручениями: от 13.09.2022 № 508668 на сумму 914,4 тыс. рублей и от 16.09.2022 

№ 523016 на сумму 12 148,5 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета Ядринского района по состоянию на 

01.10.2022 в разрезе видов расходов представлена в таблице №7: 
Таблица №7 

тыс. рублей 

Наименование  

Вид 

расходов 

Решение о 

бюджете  

Сводная 

бюджетная 

роспись  

Исполнено  

Сумма  % 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов 

 

780 885,0 780 189,2 541 019,5 69,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

100 33 567,2 35 125,4 22 112,9 63,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

200 188 915,2 188 349,3 129 656,0 68,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  

300 14 807,7 16 387,3 13 383,6 81,7 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности  

400 12 044,9 10 167,3 8 842,8 87,0 
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Межбюджетные трансферты  500 101 428,0 100 173,2 57 215,9 57,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

600 415 970,9 415 889,1 308 818,3 74,3 

Иные бюджетные ассигнования  800 14 151,1 14 097,6 990,0 7,0 

Исходя из вышеуказанной таблицы, необходимо отметить, что наблюдается 

низкий процент исполнения за 9 месяцев 2022 года по иным бюджетным 

ассигнованиям – 7,0% к плану, межбюджетным трансфертам – 57,1% к плану. 

Решением о бюджете на 2022 год предусмотрены межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов в сумме 58 617,8 тыс. рублей, что на 6 068,9 тыс. рублей меньше чем 

в 2021 году (64 686,7 тыс. рублей), в том числе дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений в сумме 39 871,0 

тыс. рублей, что на 688,6 тыс. рублей меньше чем в 2021 году (40 559,6 

тыс. рублей). Дотации распределены между 18-ю сельскими поселениями 

Ядринского района.  

Контрольно-счетной палатой ЧР в рамках ЭАМ выборочно 

проанализировано использование межбюджетных трансфертов, в том числе 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений, с учетом документом представленных на запрос КСП, выявлено 

следующее. 

Согласно информации, представленной финансовым отделом Ядринской 

районной администрации письмом от 08.11.2022 № 17/01-01-14-386, в 

администрациях 13-ти сельских поселений Ядринского района, в том числе за 

счет дотаций, осуществлялись расходы на проведение кадастровых работ. Анализ 

представленных документов показал, что 12-ю сельскими поселениями 

заключены договоры на проведение кадастровых работ с ООО «Алькор» на 

общую сумму 759,3 тыс. рублей, 2-мя сельскими поселениями с ООО «Бюро 

технической инвентаризации Ядринского района» на общую сумму 70,6 тыс. 

рублей, 1-им сельским поселением с ИП Брусов Д.В. на общую сумму 19,0 тыс. 

рублей. 

Администрацией Большешемердянского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики заключен договор подряда от 17.12.2019 (далее – 

договор от 17.12.2019) с ООО «Алькор» о выполнении кадастровых работ по 

составлению технических планов для государственного кадастрового учета 

объектов капитального строительства – сооружений по 7 объектам. 

В соответствии с условиями договора от 17.12.2019 срок выполнения работ 

– с 1 марта 2020 года по 31 августа 2020 года. Срок действия договора: 31.12.2020. 

Цена договора согласно смете составила 98,3 тыс. рублей. Оплата 

предусматривалась за счет средств бюджета Большешемердянского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2020 год. 

Необходимо отметить, что согласно отчетной ф. 0503117 по состоянию на 

01.01.2021 и отчетной ф. 0503128 по состоянию на 01.01.2021 исполнение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 
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(по разделу 0412 целевой статье А410277590), составило 100% к плановым 

назначениям. 

В соответствии с п. 1.1 договора от 17.12.2019 по договору подряда 

Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика выполнить работы. 

Необходимо отметить, что на представленной копии заявления о 

проведении кадастровых работ в адрес директора ООО «Алькор», подписанного 

главой Большешемердянского сельского поселения от 10 февраля 2020 года, 

имеется отметка о входящем номере регистрации от 01.11.19 № 181. 

В подтверждение объема выполненных работ Исполнителем представлен, а 

Заказчиком принят без претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ 

акт приемки выполненных работ от 29.04.2022 № 61 на сумму 89,1 тыс. рублей. 

Согласно акту выполненных работ от 29.04.2022 № 61 Исполнителем 

выполнены работы по 6 объектам из 7, предусмотренных договором от 

17.12.2019. Не выполнены работы по объекту: водопроводная сеть 

ориентировочной протяженностью 500 м., расположенная по адресу: Чувашская 

Республика, Ядринской район, с/пос. Большешемердянское, д. Аптышкасы, ул. 

Зеленая. 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 1.3 

договора от 17.12.2019 Исполнителем выполнены работы не в полном объеме 

и с нарушением срока выполнения работ на 605 дней. При этом отсутствует 

информация о проведении претензионной работы по предъявлению неустойки 

в адрес Подрядчика за невыполнение работ в установленные контрактом 

сроки. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в акте выполненных работ 

№ 61 от 29.04.2022 указана несуществующая  улица в д. Малые Шемердяны 

Большешемердяноского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики – улица 70 лет Победы. При этом не представлен технический 

паспорт по указанной улице, что указывает на признаки оплаты фактически 

невыполненных работ. 

Счет на оплату выполненных работ выставлен Заказчику от 29.04.2022 № 38 

в сумме 89,1 тыс. рублей. 

Оплата по акту выполненных работ Заказчиком произведена платежным 

поручением от 13.05.2022 № 788929 на сумму 89,1 тыс. рублей, основанием по 

платежному поручению указан счет на оплату от 29.04.2022 № 38 и акт 

выполненных работ от 29.04.2022 № 61, при этом условиями договора оплата 

работ предусмотрена в течение 3-х дней с момента заключения договора. 

Таким образом, договор от 17.12.2019 заключен на выполнение 

кадастровых работ, Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты и 

оплачены работы по несуществующей улице.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что администрацией 

Большешемердянского сельского поселения договор от 17.12.2019 со сроком 

выполнения и оплаты работ в 2020 году заключен в отсутствие плановых 

назначений и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, что является 

нарушением требований п. 3 статьи 219 БК РФ. 
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Финансовым отделом Ядринской районной администрации представлены 

копии 6 технических планов, подготовленных в результате выполнения 

кадастровых работ. В технических планах указывается ссылка на документ, на  

основании которого выполнялись кадастровые работы, которым является 

заявление № 181 от 01.11.2019. Дата подготовки технических планов: 07.04.2021. 

При этом по 5 населенным пунктам Большешемердянского сельского 

поселения имеются расхождения в части информации об адресе расположения 

объектов капитального строительства-сооружений отраженных в технических 

планах и актах выполненных работ (таблица № 8). 

  
Таблица № 8 

Адрес согласно акту выполненных работ Адрес согласно техническому плану 

с/пос. Большешемердянское, д. Верхние 

Ачаки, ул. Ленина 

с/пос. Большешемердянское, д. Верхние Ачаки, 

ул. Ленина – ул. Прудовая 

с/пос. Большешемердянское, с. Большие 

Шемердяны, ул. Шоссейная; ул. Победы 

с/пос. Большешемердянское, с. Большие Шемердяны, 

ул. Шоссейная – ул. Победы – ул. Зеленая 

с/пос. Большешемердянское, д. Атликасы, 

ул. Мира 

с/пос. Большешемердянское, д. Атликасы, ул. Мира – 

ул. Дружбы – ул. Молодежная 

с/пос. Большешемердянское, д. Малые 

Шемердяны, ул. 70 лет Победы 

с/пос. Большешемердянское, д. Малые Шемердяны, 

ул.  70 лет Октября – ул. Луговая – ул. Советская 

с/пос. Большешемердянское, д. Яровойкасы, 

ул. Школьная 

с/пос. Большешемердянское, д. Яровойкасы, 

ул. Школьная – ул. Молодежная 

Администрацией Ядринского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики заключен договор подряда от 30.12.2019 (далее – договор 

от 30.12.2019) с ООО «Алькор» о выполнении кадастровых работ по 

составлению технических планов для государственного кадастрового учета 

объектов капитального строительства – сооружений по 9 объектам. 

В соответствии с условиями договора от 30.12.2019 срок выполнения работ 

– с 1 марта 2020 года по 31 августа 2020 года. Срок действия договора: 31.12.2020. 

Цена договора согласно смете составила 201,1 тыс. рублей. Оплата 

предусматривалась за счет средств бюджета Ядринского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики на 2020 год. 

Необходимо отметить, что согласно отчетной ф. 0503117 по состоянию на 

01.01.2021 и отчетной ф. 0503128 по состоянию на 01.01.2021 исполнение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости 

(по разделу 0412 целевой статьи А410277590), составило 100% к плановым 

назначениям.  

Исходя из вышеизложенного администрацией Ядринского сельского 

поселения договор от 30.12.2019 со сроком выполнения и оплаты работ в 2020 

году заключен в отсутствие плановых назначений и лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 год, что является нарушением требований п. 3 статьи 219 БК 

РФ. 

В соответствии с п. 1.1 договора от 30.12.2019 Исполнитель обязуется 

выполнить работы по заявлению Заказчика. 
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Заявление о проведении кадастровых работ в адрес директора 

ООО «Алькор» подписано главой Ядринского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года. 

В подтверждении выполненных работ представлены: 

 копии технических планов, в том числе по населенным пунктам в 

Ядринском сельском поселении: д. Изямбаево, д. Вурманкасы-Ядрино, с. Ядрино 

подготовлены технические планы от 26.04.2021; д. Саваткино, с. Янымово, д. 

Медякасы, д. Аптякпось, д. Мурзакасы – от 28.04.2021; с. Пошнары – от 

11.08.2021; 

акт о приемке выполненных работ от 01.10.2021 № 68 на сумму 

201,1 тыс. рублей, согласно которому работы Исполнителем выполнены, а 

Заказчиком приняты без претензий по объему, качеству и срокам выполнения. 

Исполнителем выставлен счет на оплату выполненных работ от 03.10.2022 № 61 

на сумму 201,1 тыс. рублей, то есть спустя год после подписания акта о приемке 

выполненных работ. 

Оплата по акту выполненных работ Заказчиком произведена платежными 

поручениями на общую сумму 134,1 тыс. рублей: от 04.10.2022 № 604651 на 

сумму 63,5 тыс. рублей и от 25.10.2022 № 711858 на сумму 70,6 тыс. рублей, 

основанием по платежным поручениям указан счет на оплату от 03.10.2022 № 61 

и акт о приемке выполненных работ от 01.10.2021 № 68, при этом условиями 

договора оплата работ предусмотрена в течение 3-х дней с момента заключения 

договора, что указывает на нарушение статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 3.2 и п. 3.3 

договора от 30.12.2019 
При этом при наличии подписанных со стороны заказчика и исполнителя 

актов о приемке выполненных работ от 01.10.2021 № 68 в бухгалтерском учете и 

отчетности ф. № 0503169 по состоянию на 01.01.2022 не отражена 

кредиторская задолженность на сумму 201,1 тыс. рублей, что ставит под 

сомнение обоснованность произведенной в 2022 году оплаты. 

Таким образом, неправомерные действия должностных лиц 

администрации Ядринского сельского поселения в виде заключения договора 

от 30.12.2019, подписания акта о выполненных работах от 01.10.2021 № 68 на 

сумму 201,1 тыс. рублей в нарушение требований статей 72, 219 БК РФ, 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ при 

отсутствии лимитов бюджетных обязательств привели к образованию 

просроченной кредиторской задолженности. 

Кроме того, в нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 1.3 договора от 

30.12.2019 Исполнителем нарушены сроки выполнения работ на 395 дней. При 

этом отсутствует информация о проведении претензионной работы по 

предъявлению неустойки в адрес Подрядчика за невыполнение работ в 

установленные контрактом сроки. 

Администрацией Хочашевского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики заключен договор подряда от 24.04.2020 (далее – договор 
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от 24.04.2020) с ООО «Алькор» о выполнении кадастровых работ по 

образованию земельного участка по 5 объектам. 

В соответствии с условиями договора от 24.04.2020 срок выполнения работ, 

услуг – в течении 2-х месяцев, со дня поступления предоплаты в размере 30% от 

цены договора на расчетный счет Исполнителя на основании счета, 

предоставленного Исполнителем.  

Цена договора согласно смете составила 22,5 тыс. рублей. В соответствии с 

п. 3 договора от 24.04.2020 в течение 3-х дней с момента заключения договора 

Заказчик перечисляет предоплату в размере 30% от цены договора на расчетный 

счет Исполнителя на основании счета-фактуры, предоставленного Исполнителем. 

Оплата предусматривалась за счет средств бюджета Хочашевского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2020 год. 

Необходимо отметить, что согласно отчетной ф. 0503117 по состоянию на 

01.01.2021 бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение 

землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости (0412 А410277590) в бюджете Хочашевского сельского поселения 

на 2020 год не запланированы. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что администрацией 

Хочашевского сельского поселения договор от 24.04.2020 со сроком оплаты 

работ в 2020 году заключен в отсутствие плановых назначений и лимитов 

бюджетных обязательств на 2020 год, что является нарушением требований 

п. 3 статьи 219 БК РФ. 

В соответствии с п. 1.1 договора от 24.04.2020 по договору подряда 

Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика выполнить работы. 

В подтверждении выполненных работ представлены: 

копии межевых планов: по 1 объекту от 20.10.2020; по 3-м объектам от 

23.10.2020; по 1 объекту от 02.12.2020, в которых основанием для подготовки 

межевого плана указан договор на выполнение кадастровых работ от 26.03.2020, 

при этом заказчиком является Ядринская районная администрация Чувашской 

Республики, а  не сельское поселение. 
акт о приемке выполненных работ от 24.01.2022 № 5 на сумму 

22,5 тыс. рублей подписанный представителями сторон без претензий по объему, 

качеству и срокам выполнения работ и счет на оплату выполненных работ от 

24.01.2022 № 3 на сумму 22,5 тыс. рублей, в которых отражены объекты 

соответствующие договору от 24.04.2020. 

платежное поручение от 25.01.2022 № 144922 на сумму 22,5 тыс. рублей. 

Основанием по платежному поручению указан счет на оплату от 24.01.2022 № 3 и 

акт о приемке выполненных работ от 24.01.2022 № 5. 

Таким образом, представленные копии межевых планов не 

подтверждают факт выполнения работ принятых по актам выполненных 

работ от 24.01.2022 № 5, соответственно оплата произведена необоснованно.  
Кроме того в рамках экспертизы Контрольно-счетной палатой Чувашской 

Республики направлен запрос от 23.11.2022 № 06/04-2513 в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Чувашской Республике о предоставлении информации о 
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постановке на кадастровый учет объектов-сооружений, на которые подготовлены 

технические (межевые) планы. 

 Согласно информации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской 

Республике (письмо от 05.12.2022 № 15-5390/22) все объекты недвижимости 

поставлены на кадастровый учет после даты подготовки технических (межевых) 

планов. 

Выборочной проверкой оплаты выполненных кадастровых работ по 

составлению технических планов установлено следующее. 

Таким образом, проведенный анализ выявил нарушения при заключении 

договоров на выполнение кадастровых работ в части несоблюдения 

требований статей 72, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Вместе с тем, подтвердить правомерность заключения и исполнение 

договоров подряда (от 17.12.2019; 30.12.2019; 24.04.2020) на выполнение 

кадастровых работ, заключенных в 2019-2020 годах, оплата которых 

произведена только в 2022 году, не представляется возможным. Указанные 

вопросы требуют дополнительного изучения и проверки 

правоохранительными органами. 
 

3.2. Анализ исполнения бюджета Ядринского района по расходным 

обязательствам по состоянию на 01.10.2022 в разрезе муниципальных 

программ 

 

В решении о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 19 

муниципальных программ на 2022 года на общую сумму – 780 885,0 тыс. рублей. 

Сведения о финансировании муниципальных программ Ядринского района 

включенных в Перечень муниципальных программ, за счет всех источников 

финансирования на 01.10.2022 согласно ф. № 0503117 представлены в таблице 

№ 9: 
Таблица № 9 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы  ЦСР 

План на 2022 

год, 

тыс.рублей 

Фактические 

расходы на 

01.10.2022, 

тыс.рублей 

Исполнение, 

% 

1. 

Муниципальная программа «Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» 

A100000000 16 688,6 2 081,9 12,5 

2. 

Муниципальная программа «Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем» 

A200000000 20 683,3 18 725,2 90,5 

3. 

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности» 

A300000000 425,2 269,7 63,4 

4. 

Муниципальная программа «Развитие 

земельных и имущественных отношений» 

A400000000 794,5 158,6 20,0 

5. 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики» 

A500000000 6 780,4 6 526,2 96,3 
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6. 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий Чувашской 

Республики» 

A600000000 19 343,9 5 144,6 26,6 

7. 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан» 

Ц300000000 3 514,5 2 015,7 57,4 

8. 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

и туризма» 

Ц400000000 57 899,7 30 440,4 52,6 

9. 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Ц500000000 19 260,9 13 848,5 71,9 

10. 

Муниципальная программа «Содействие 

занятости населения» 

Ц600000000 160,7 124,9 77,7 

11. 

Муниципальная программа «Развитие 

образования» 

Ц700000000 395 365,0 289 132,4 73,1 

12. 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики» 

Ц800000000 1 797,5 1 287,4 71,6 

13. 

Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Ц900000000 15 771,8 3 584,3 22,7 

14. 

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие» 

Ч100000000 91,0 75,0 82,4 

15. 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы» 

Ч200000000 83 622,8 61 944,0 74,1 

16. 

Муниципальная программа «Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности» 

Ч300000000 41 288,0 30 004,2 72,7 

17. 

Муниципальная программа «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом» 

Ч400000000 60 487,1 50 292,5 83,1 

18. 

Муниципальная программа «Развитие 

потенциала муниципального управления» 

Ч500000000 36 436,1 25 059,9 68,8 

19. 

Муниципальная программа «Цифровое 

общество Ядринского района» 

Ч600000000 474,0 304,1 64,2 

Итого 

 

780 885,0 541 019,5 69,2 

Низкое исполнение за 9 месяцев 2022 года, предусмотренных  годовых 

назначений,  составляют расходы по следующим муниципальным программам 

Ядринского района: 

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» - 

12,5%;   

«Развитие земельных и имущественных отношений» - 20,0%; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной   продукции, сырья и продовольствия»   -  22,7%; 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» - 

26,6%. 

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской 

Республики от 26.02.2021 № 87 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Ядринского района Чувашской  Республики в новой редакции» 

утверждена 21 муниципальная программа. 

Финансирование 2 муниципальных программ («Доступная среда», 

«Развитие промышленности и инновационная экономика») в 2022 году не 

предусматривается. 

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Ядринского района на 2022 год, предусмотренных 

решением о бюджете по состоянию на 30.06.2022, и паспортами муниципальных 
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программ по состоянию на 30.09.2022 (конечный срок приведения 

муниципальных программ в соответствии с принятым бюджетом (внесенными 

изменениями)) показал следующее. 

В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4.3 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ядринского района, 

утвержденного постановлением Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики от 07.10.2013 № 742, не приведены в соответствие с 

решением о бюджете (в редакции от 30.06.2022) на 2022 год следующие 

муниципальные программы: 

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Ядринском районе Чувашской Республики», утвержденная постановлением 

Ядринской районной администрацией от 29.12.2018 № 969 - на 

179,1 тыс. рублей; 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденная постановлением Ядринской районной администрацией от 

29.12.2018 № 976 - на 4 046,1 тыс. рублей. 

 

3.3. Анализ исполнения Ядринского районного бюджета по состоянию на 

01.10.2022 по мероприятиям национальных (региональных) проектов 

 

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов по состоянию на 

01.10.2022 представлено следующим образом. 

 
Таблица № 10 

тыс. рублей 

Наименование ЦСР 

Бюджетные 

назначения, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

% 

1. Национальный проект «Демография» 000P000000 2 726,2 2 687,1 98,6 

1.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» 

Ц51P500000 2 726,2 2 687,1 98,6 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием  

Ц51P5L2280 2 726,2 2 687,1 98,6 

2. Национальный проект «Жилье и городская среда» 000F000000 6 526,2 6 526,2 100,0 

2.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 

A51F200000 6 526,2 6 526,2 100,0 

Реализация программ формирования современной городской 

среды 

A51F255550 6 526,2 6 526,2 100,0 

3. Национальный проект «Культура» 000A000000 260,0 260,0 100,0 

3.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Творческие люди» 

Ц41A200000 260,0 260,0 100,0 

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли 

культуры  

Ц41A255194 260,0 260,0 100,0 

4. Национальный проект «Образование» 000E000000 11 829,5 10 064,1 85,1 

4.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» 

Ц71E100000 4 578,3 4 472,5 97,7 

Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах  

Ц71E151690 4 578,3 4 472,5 97,7 
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4.2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Ц71E200000 7 251,2 5 591,6 77,1 

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей  

Ц71E275150 6 691,6 5 033,6 75,2 

Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей  

Ц71E254910 559,6 558,0 99,7 

5. Национальный проект «Экология» 000G000000 40 076,8 29 955,6 74,7 

5.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта "Чистая страна» 

Ч36G100000 40 076,8 29 955,6 74,7 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде для достижения целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего 

в состав национального проекта «Экология» 

Ч36G152420 40 076,8 29 955,6 74,7 

Итого 

 

61 418,7 49 493,0 80,6 

В Ядринском районе в 2022 году предусмотрена реализация 6 региональных 

проектов в рамках 5 национальных проектов: 

 - «Творческие люди» в рамках национального проекта  «Культура»; 

 - «Современная школа» в рамках национального проекта  «Образование»; 

 - «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта  

«Образование»; 

 - «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 

проекта  «Жилье и городская среда»; 

 - «Чистая страна» в рамках национального проекта  «Экология»; 

 - «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта  «Демография». 

Согласно отчету о бюджетных обязательствах ф. 0503128-НП (далее - Отчет 

ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.10.2022 Ядринского района утверждены 

бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 

61 418,7 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 54 453,8 

тыс. рублей или 88,7% от бюджетных ассигнований, исполнено - 49 493,0 

тыс. рублей или 80,6% от бюджетных назначений. 

Сводной бюджетной росписью  в Ядринском районе на 2022 год 

предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:  

в рамках регионального проекта «Творческие люди» в общем объеме                      

260,0 тыс. рублей, в том числе: 

- выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в 

рамках поддержки отрасли культуры в сумме 260,0 тыс. рублей;  

в рамках регионального проекта «Современная школа» в общем объеме                

4 562,0 тыс. рублей, в том числе:  

- создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно - научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в сумме 4 578,3 тыс. рублей; 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в общем объеме      

7 251,2 тыс. рублей, в том числе:  

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

сумме 559,6 тыс. рублей; 
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- персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей в сумме 6 691,6 тыс. рублей;  

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в общем объеме 6 526,2 тыс. рублей, в том числе: 

- реализация программ формирования современной городской среды в 

сумме 6 526,2 тыс. рублей;  

в рамках регионального проекта «Чистая страна» в общем объеме                   

40 076,8 тыс. рублей, в том числе:  

- ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для 

достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая 

страна», входящего в состав национального проекта «Экология» в сумме                       

40 076,8 тыс. рублей;  

в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в общем объеме                  

2 726,2 тыс. рублей, в том числе:  

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 2 726,2 тыс. рублей. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по состоянию на 01.10.2022 

приняты бюджетные обязательства в сумме 56 453,6 тыс. рублей или 91,9% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (61 418,8 тыс. рублей), что указывает 

на риск не освоения предоставленных межбюджетных трансфертов в рамках 

региональных проектов. 

В ходе осуществления выборочного анализа в ЕИС по исполнению 

муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации региональных 

проектов установлено следующее. 

В рамках регионального проекта «Чистая страна», в том числе  ликвидация 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в 

состав национального проекта «Экология» Ядринской районной администрацией 

заключен муниципальный контракт от 28.03.2022 № 0815500000522000998 _0004 

«Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Ядрин Чувашской 

Республики» с ООО «Преспектива» на сумму 34 017,1 тыс. рублей (далее - 

муниципальный контракт от 28.03.2022). 

Извещение о проведении аукциона размещено 02.03.2022. Начальная 

максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом в сумме                 

39 100,1 тыс. рублей. На аукцион было подано 3 заявки. На основании протокола 

подведения итогов аукциона от 16.03.2022 муниципальный контракт заключен с 

ООО «Перспектива» на сумму 34 017,1 тыс. рублей. Бюджетная эффективность 

составила 13 % или 5 083,0 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 4.2. муниципального контракта от 28.03.2022 срок 

исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту: со дня 

заключения контракта до полного выполнения сторонами своих обязательств по 

Контракту, но не позднее 01 октября 2022 года в соответствии с Графиком 

выполнения работ. 

В соответствии с п. 2.4 муниципального контракта от 28.03.2022  
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авансирование  не предусмотрено. 

Дополнительным соглашением  от 27.05.2022 внесены изменения в части: 

1. п.2.4.1 по первому этапу работы размер авансового платежа равен 20% от 

стоимости первого этапа и составляет 6 178,9 тыс. рублей; 

 по второму этапу работы размер авансового платежа равен 20% от 

стоимости второго этапа и составляет 624,6 тыс. рубля; 

2. Приложение № 1 «График выполнения работ» и Приложение № 3                   

«График оплаты работ» изложены в новой редакции согласно Приложениям № 1 

и № 2 дополнительного соглашения от 27.05.2022, согласно которому                     

срок 1 этапа - 15.08.2022 и срок второго этапа - 01.10.2022. 

Дополнительным соглашением от 09.06.2022 № 2  приложение №3 «График 

оплаты выполненных  работ» изложен в новой редакции в части уточнения кода 

бюджетной классификации. 

Дополнительным соглашением от 21.06.2022 № 3 внесены изменения в 

части: 

1. п.2.4.1  размер авансового равен 45,56% от цены контракта и  составляет  

15 496 492,05  рублей; 

п.2.4.2. Расчет по первому этапу работ по контракту  21 629,7 тыс. рублей за 

разницей суммы авансового платежа производится Заказчиком в течение 15 

рабочих дней с подписания Сторонами документа о приемке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика; 

п.2.4.3. Расчет по второму этапу работ по контракту  3 395,4 тыс. рублей за 

разницей суммы авансового платежа производится Заказчиком в течение 15 

рабочих дней с подписания Сторонами документа о приемке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика; 

п.2.4.4. Расчет по третьему этапу работ по контракту 5 869,2 тыс. рублей за 

разницей суммы авансового платежа производится Заказчиком в течение 15 

рабочих дней с подписания Сторонами документа о приемке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика; 

п.2.4.5. Расчет по четвертому этапу работ по контракту 3 122,8 тыс. рублей 

за разницей суммы авансового платежа производится Заказчиком в течение 15 

рабочих дней с подписания Сторонами документа о приемке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика; 

2. Изложить приложения №1 и № 3 в редакции согласно приложению №1 и 

№2 к дополнительному соглашению. 

В приложении №1: 

 срок 1 этапа не позднее 20.07.2022 с выполнением работ и формированием 

в ЕИС документа о приемке на сумму не менее 21 629,7 тыс. рублей; 

срок 2 этапа не позднее 20.08.2022  с выполнением работ и формированием 

в ЕИС документа о приемке на сумму не менее 3 395,4 тыс. рублей; 

срок 3 этапа не позднее 20.08.2022  с выполнением работ и формированием 

в ЕИС документа о приемке на сумму не менее 5 869,2 тыс. рублей; 

срок 4 этапа не позднее 01.10.2022  с выполнением работ и формированием 

в ЕИС документа о приемке на сумму не менее 3 122,8 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением № 4 от 09.08.2022 внесены изменения в 

части установления размера нового обеспечения исполнения контракта, 
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увеличенного в размере аванса, составляет 15 496,5 тыс. рублей. 

Исполнение контракта обеспечено банковской независимой гарантией 

публичного акционерного общества Банк ВТБ от 29.07.2022  № М00-22-51120/EG 

в сумме, не превышающей 15 496,5 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением № 5 от 06.09.2022 внесены изменения в 

части изложения приложения № 2 к муниципальному контракту от 28.03.2022 в 

новой редакции. 

Дополнительным соглашением № 6 от 26.09.2022 увеличена цена 

муниципального контракта от 28.03.2022 до 34 916,4 тыс. рублей. Согласно 

которому, внесли изменение в стоимость оплаты за выполнение работ 4 этапа – 

4 022,0 тыс. рублей. 

В ходе подготовки заключения в Единой информационной системе Закупки 

размещена информация об исполнении контракта: акты выполненных работ КС-2: 

от 19.05.2022 № 1 и № 2 на общую сумму 4 000,0 тыс. рублей; 

от 23.08.2022 № 3 на сумму 5 481,8 тыс. рублей; 

от 26.08.2022 № 4 на сумму 5 216,5 тыс. рублей; 

от 29.08.2022 № 5 на сумму 398,3 тыс. рублей; 

от 29.08.2022 № 6 на сумму 13 139,5 тыс. рублей; 

от 12.09.2022 № 7 на сумму 1 024,7 тыс. рублей; 

от 12.09.2022 № 8 на сумму 694,9 тыс. рублей; 

от 27.09.2022 № 9 на сумму 497,5 тыс. рублей; 

от 27.09.2022 № 10 на сумму 2 989,3 тыс. рублей; 

от 27.09.2022 № 11 на сумму 574,7 тыс. рублей; 

от 28.09.2022 № 12 на сумму 899,3 тыс. рублей. 

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту от 28.03.2022 

произведена в полном объеме платежными поручениями на общую сумму 

34 916,4 тыс. рублей. 

Вместе с тем, Ядринской районной администрацией подрядчику 

направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по муниципальному 

контракту от 28.03.2022 за нарушение сроков исполнения 1 этапа работ в сумме 

127,8 тыс. рублей, 2 этапа работ в сумме 8,1 тыс. рублей и 3 этапа работ в сумме 

18,6 тыс. рублей. 

 

4. Дорожный фонд 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Ядринского муниципального округа 

утвержден решением Собрания депутатов Ядринского муниципального округа 

Чувашской Республики от 17.10.2022 № 03. 

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 

2022 год утвержден в сумме 84 185,6 тыс. рублей. Прогнозируемый объем 

доходов бюджета Ядринского района в части формирования муниципального 

дорожного фонда в 2022 году составляет 86 445,6 тыс. рублей при кассовом 

поступлении в сумме 64 248,7 тыс. рублей (или 74,3%). 



25 
 

Расходы муниципального дорожного фонда в 2022 году составили в сумме 

62 915,1 тыс. рублей или 74,7 % при плане, утвержденным решением о бюджете, в 

сумме 84 185,7 тыс. рублей. 

Положением о Дорожном фонде Ядринского района прогнозируемый объем 

доходов складывается из 14 видов доходов: 

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет 

Ядринского муниципального округа Чувашской Республики; 

- отчисления от транспортного налога в размере, установленном 

соответствующими нормативными актами Чувашской Республики; 

- доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Ядринского муниципального 

округа Чувашской Республики; 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Ядринского муниципального округа Чувашской 

Республики, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ядринского муниципального округа Чувашской 

Республики и предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса; 

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дородного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ядринского 

муниципального округа Чувашской Республики; 

- поступления в виде субсидии из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ядринского муниципального округа Чувашской Республики; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики с 

обязательным заключением договора пожертвования; 

- денежные средства, поступающих в бюджет Ядрнского муниципального 

округа Чувашской Республики от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 

возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном 

порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 

иных договоров; 

- денежные средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств Дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 

конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 

заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством РФ; 

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Ядринского муниципального округа 
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Чувашской Республики транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Ядринского муниципального округа Чувашской 

Республики; 

- плата по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ядринского муниципального округа Чувашской 

Республики в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта 

объектов дорожного сервиса и эксплуатации рекламных конструкций; 

- плата по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Ядринского муниципального округа 

Чувашской Республики в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций, их эксплуатации; 

- остатки средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового 

года. 

Сведения о формировании доходной части Дорожного фонда Ядринского 

района за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице № 11: 
 

Таблица № 11 

тыс. рублей 

Наименование показателя План на 2022 год, 

тыс. рублей 
Фактическое 

исполнение на 

01.10.2022 
Исполнение в % 

Доходы 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации 

6 198,2 5 462,6 88,1 

Транспортный налог 2 300,0 597,7 26,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 500,0 1 744,5 116,3 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам 
0,0 3,0 0,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района 

0,0 40,1 0,0 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района   

21 946,7 14 096,8 64,2 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района   

40 902,4 33 773,2 82,6 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

населенных пунктов поселения   

3 531,6 2 431,3 68,8 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах населенных пунктов поселения   

6 478,3 3 478,8 53,7 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

1 179,3 1 083,2 91,9 
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Субсидии бюджетам поселений на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
2 409,1 1 537,4 63,8 

Итого доходов 86 445,6 64 248,7 74,3 

Расходы 
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 

всего 
81 021,5 60 622,7 74,8 

1.1 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района   

45 447,1 37 508,2 82,5 

1.2 содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района   

24 385,2 16 121,2 66,1 

1.3 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах населенных пунктов поселения   

6 478,3 3 478,8 53,7 

1.4 содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах населенных 

пунктов поселения   

3 531,6 2 431,3 68,8 

1.5 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

1 179,3 1 083,2 91,9 

2. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 755,0 755,0 100,0 

3. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 
2 409,1 1 537,4 63,8 

Всего расходов 84 185,7 62 915,1 74,7 

По состоянию на 01.10.2022 прослеживается низкое освоение средств, 

предусмотренных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

населенных пунктов поселения (53,7%). 

Проведен выборочный анализ в ЕИС по исполнению муниципальных 

контрактов. 

Муниципальный контракт от 20.05.2022  № 0815500000522003814-1-1  на 

ремонт участка автомобильной дороги «Сура» - д. Торхлово - д. Тукасы в 

Ядринском районе Чувашской Республики с ООО «СтоДорог» на сумму 

28 889,9 тыс. рублей (далее - муниципальный контракт от  20.05.2022). 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в ЕИС 22.04.2022. 

Начальная максимальная цена контракта определена расчетным (сметный расчет) 

методом в сумме 40 674,1 тыс. рублей. На основании протокола  подведения 

итогов аукциона от 06.05.2022 №0815500000522003814 муниципальный контракт 

заключен с ООО «СтоДорог» на сумму  28 889,9 тыс. рублей. Бюджетная 

эффективность составила 29 % или 11 784,2 тыс. рублей. Авансирование не 

предусмотрено. 

Срок выполнения работ по лимитам 2022 года – до 1 сентября 2022 года, по 

лимитам 2023 года – до 20 июня 2023 года, по лимитам 2024 года – до 20 июня 

2024 года. 

В ЕИС размещены справка о стоимости выполненных работ КС-3 и акт 

выполненных работ от 07.09.2022 на сумму 12 318,8  тыс. рублей, документ о 

приемке, подписанный  муниципальным заказчиком от 08.09.2022. 

Таким образом, Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ с 

просрочкой на 7 дней. Ядринской районной администрацией 8 сентября текущего 

года предъявлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) по 

муниципальному контракту от  20.05.2022 в сумме 23,0 тыс. рублей, рассчитанная 

в соответствии с условиями контракта. 
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Оплата выполненных работ заказчиком произведена платежными 

поручениями: от 08.09.2022 № 486139 на сумму 1 238,8 тыс. рублей; от 09.09.2022 

№ 496939 на сумму 11 057,0 тыс. рублей. 

Согласно пункту 6.14. муниципального контракта от 20.05.2022, которым 

устанавливается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по Контракту и неуплаты или отказа от уплаты 

суммы штрафов (пеней, неустоек) в добровольном порядке в срок установленный 

Заказчиком, Заказчик вправе осуществить оплату Контракта путем выплаты 

Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая 

перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход Ядринского 

районного бюджета Чувашской Республики, платежным поручением от 

09.09.2022 № 496891 в доход Ядринского районного бюджета Чувашской 

Республики была перечислена сумма неустойки (штрафа, пени) в размере 

23,0 тыс. рублей. 

 

5. Муниципальный долг 

 

Решением о бюджете верхний предел муниципального внутреннего долга  

Ядринского района по состоянию на 1 января 2023 года установлен в сумме 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

0,0 тыс. рублей. 

 

6. Расходование средств резервного фонда 

  

Решением о бюджете резервный фонд Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики  утвержден в объеме 300,0 тыс. рублей. 

Остаток средств резервного фонда Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики по состоянию на 01.10.2022 составил 208,7 тыс. рублей.  

Средства резервного фонда Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики в сумме 91,3 тыс. рублей были направлены в соответствии 

с  постановлением Ядринской районной администрации от 12.12.2018 № 902 

«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики» на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления Ядринского района. 

 

7. Дебиторская и кредиторская задолженность Ядринский район 

 

Анализ дебиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в 

следующей таблице №12: 
Таблица 12 

тыс. рублей 

Наименование счета 
Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2022 

Задолженность по 

состоянию на 

01.10.2022 
Изменение (+,-) 

Дебиторская задолженность 1 424 107,5 1 545 281,8 121 174,3 

120500000 «Расчеты по доходам» 1 421 269,3 1 196 524,6 -224 744,7 
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120512000 «Расчеты с плательщиками государственных 

пошлин, сборов» 
0,2 0,0 -0,2 

120521000 "Расчеты по доходам от операционной 

аренды» 
313,9 188,6 -125,3 

120523000 «Расчеты по доходам от платежей при 

пользовании природными ресурсами» 
59 680,5 59 813,9 133,4 

120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» 109,0 130,3 21,3 

120535000 «Расчеты по условным арендным платежам» 15,6 15,6 0,0 
120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия» 
318,8 318,0 -0,8 

120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» 
1 323 515,7 1 136 058,2 -187 457,5 

120553000 «Расчеты по поступлениям текущего характера 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 

бюджетных и автономных учреждений» 
816,2 0,0 -816,2 

120561000 «Расчеты по поступлениям капитального 

характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» 
36 499,4 0,0 -36 499,4 

120600000 «Расчеты по выданным авансам» 108,3 346 076,8 345 968,5 
120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным 

услугам» 
0,0 44,5 44,5 

120625000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества» 
0,0 4 835,0 4 835,0 

120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, 

услугам» 
26,8 14,3 -12,5 

120634000 «Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов» 
81,5 50,5 -31,0 

120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» 
0,0 308 818,3 308 818,3 

120651000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» 
0,0 32 314,2 32 314,2 

120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» 0,0 8,0 8,0 
120826000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

прочих работ, услуг» 
0,0 8,0 8,0 

120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 2 704,6 2 650,3 -54,3 

120934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» 1 425,0 1 290,0 -135,0 
120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов(договоров)» 
755,3 909,2 153,9 

120945000 «Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия» 
524,3 451,1 -73,2 

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 25,3 22,1 -3,2 
130301000 «Расчеты по налогу на доходы физических 

лиц» 
0,0 3,3 3,3 

130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 25,3 16,5 -8,8 
130307000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС» 
0,0 0,4 0,4 

130310000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии» 
0,0 1,9 1,9 

Согласно  отчета ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 01.10.2022 дебиторская задолженность по 

сравнению с 01.01.2022 увеличилась на 121 174,3 тыс. рублей или на 8,5%, из них: 

- 1 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 

текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениями» -  308 818,8 тыс. рублей; 
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  - 1 206 51 000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» - 32 314,2 тыс. рублей. 

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в 

следующей таблице №13: 
Таблица 13 

тыс. рублей 

Наименование счета 
Задолженность по 

состоянию на 

01.01.2022 

Задолженность по 

состоянию на 

01.10.2022 
Изменение (+,-) 

Кредиторская задолженность 50 395,4 22 090,6 -28 304,8 

120500000 «Расчеты по доходам» 561,7 3 984,5 3 422,8 
120512000 «Расчеты с плательщиками государственных 

пошлин, сборов» 
0,7 0,7 0,0 

120521000 «Расчеты по доходам от операционной 

аренды» 
7,9 7,9 0,0 

120523000 «Расчеты по доходам от платежей при 

пользовании природными ресурсами» 
17,1 16,9 -0,2 

120529000 «Расчеты по иным доходам от 

собственности» 
5,8 5,3 -0,5 

120545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия» 
507,6 621,9 114,3 

120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» 
0,0 3 287,8 3 287,8 

120581000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» 22,6 0,0 -22,6 

120589000 «Расчеты по иным доходам» 0,0 44,0 44,0 

120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 5,0 4,6 -0,4 
120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций 

за нарушение условий контрактов(договоров)» 
5,0 4,6 -0,4 

130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» 83,4 17 422,5 17 339,1 

130211000 «Расчеты по заработной плате» 0,0 1 320,3 1 320,3 

130221000 «Расчеты по услугам связи» 10,8 24,3 13,5 

130223000 «Расчеты по коммунальным услугам» 0,4 7,0 6,6 
130225000 «Расчеты по работам, услугам по 

содержанию имущества» 
1,8 4 962,9 4 961,1 

130226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» 30,3 38,1 7,8 
130231000 «Расчеты по приобретению основных 

средств» 
0,0 1 003,4 1 003,4 

130234000 «Расчеты по приобретению материальных 

запасов» 
40,1 49,3 9,2 

130251000 «Расчеты по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 
0,0 9 967,7 9 967,7 

130266000 «Расчеты по социальным пособиям и 

компенсации персоналу в денежной форме» 
0,0 0,5 0,5 

130296000 «Расчеты по иным выплатам текущего 

характера физическим лицам» 
0,0 49,0 49,0 

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 49 745,3 670,1 -49 075,2 
130301000 «Расчеты по налогу на доходы физических 

лиц» 
0,0 149,6 149,6 

130302000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнств» 
0,0 40,9 40,9 

130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 49 745,3 0,0 -49 745,3 
130306000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

0,0 3,3 3,3 
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130307000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС» 
0,0 69,2 69,2 

130310000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии» 
0,0 407,1 407,1 

130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» 0,0 8,9 8,9 
130403000 «Расчеты по удержаниям из выплат по 

оплате труда» 
0,0 8,9 8,9 

По состоянию на 01.10.2022 объем кредиторской задолженности бюджета 

Ядринского района уменьшился на 28 304,8 тыс. рублей или на 43,8%                         

(на 01.01.2022 – 50 395,4 тыс. рублей) и сложился в общей сумме 

22 090,6 тыс. рублей. 

В ходе выборочного анализа, исходя из данных вышеуказанной таблицы, 

следует, что основное снижение кредиторской задолженности произошло по 

счету 130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» на сумму 49 745,3 тыс. 

рублей к началу года (49 745,3 тыс. рублей). 

Согласно данным отчета ф. 0503369 по состоянию на 01.10.2022 по 

Ядринскому району просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

8. Результат исполнения Ядринского районного бюджета  

 

Решением о бюджете Ядринский районный бюджет утвержден с дефицитом 

в сумме 60 255,4 тыс. рублей, размер и источники финансирования которого 

соответствуют нормам статей 92.1, 96 БК РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 

01.10.2022 доходная часть за 9 месяцев 2022 года исполнена в сумме 

535 603,4 тыс. рублей, расходы Ядринского районного бюджета исполнены в 

сумме 541 019,3 тыс. рублей. 

Бюджет за 9 месяцев 2022 года исполнен с дефицитом в размере 

5 415,9 тыс. рублей или в пределах утвержденного значения. 

 

Выводы: 

 

1. Проведенный анализ отчета об исполнении бюджета Ядринского района 

за 9 месяцев 2022 года показал следующее: 

- доходы Ядринского районного бюджета составили 535 603,4 тыс. рублей 

или 74,4% к плану (719 949,3 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2021 года 

увеличились в 1,4 раза; 

- расходы Ядринского районного бюджета составили 541 019,3 тыс. рублей 

или 69,3% к плану (780 189,4 тыс. рублей), к аналогичному периоду 2021 года 

увеличились на 11,5%; 

- дефицит Ядринского районного бюджета составил 5 415,9 тыс. рублей при 

плановом дефиците - 60 240,1 тыс. рублей. 

2. По результатам проведенного анализа установлены отдельные  

нарушения и недостатки: 

2.1. Несвоевременного принятия мер по осуществлению приватизации 

муниципального имущества, включенного в План приватизации на 2022 год, что 
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также привело к неэффективному использованию бюджетных средств 

Ядринского района в сумме 22,4 тыс. рублей на произведенную оценку стоимости 

имущества. 

2.2. В нарушение  статьи 160.1 БК РФ в части ненадлежащего 

осуществления бюджетных полномочий главного  администратора доходов, со 

стороны Ядринской районной администрации проводится недостаточная 

претензионно - исковая  работа по снижению задолженности по арендной плате за 

земельные участки. 

2.3. В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 4.3 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ядринского района, утвержденного постановлением Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики от 07.10.2013 № 742, не приведены в 

соответствие с решением о бюджете на 2022 год. 

2.4. По результатам анализа договоров подряда на выполнение кадастровых 

работ, на основе представленных документов, установлено следующее: 

2.4.1. В Большешемердянском, Ядринском и Хочашевском сельских 

поселениях в нарушение требований п. 3 статьи 219 БК РФ договора подряда на 

выполнение кадастровых работ со сроком выполнения и оплаты работ в 2020 году 

заключены в отсутствие плановых назначений и лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 год. 

2.4.2. В Ядринском сельском поселении при наличии подписанных со 

стороны заказчика и исполнителя актов о приемке выполненных работ от 

01.10.2021 № 68 в бухгалтерском учете и отчетности ф. № 0503169 по состоянию 

на 01.01.2022 не отражена кредиторская задолженность на сумму 201,1 тыс. 

рублей, что ставит под сомнение обоснованность произведенной в 2022 году 

оплаты. 

2.4.3. Неправомерные действия должностных лиц администрации 

Ядринского сельского поселения в виде заключения договора от 30.12.2019, 

подписания акта о выполненных работах от 01.10.2021 № 68 на сумму 201,1 

тыс. рублей в нарушение требований статей 72, 219 БК РФ, Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ при отсутствии лимитов 

бюджетных обязательств привели к образованию просроченной кредиторской 

задолженности. 

2.4.4. В договоре от 17.12.2019 и акте выполненных работ № 61 от 

29.04.2022 указана несуществующая улица в д. Малые Шемердяны 

Большешемердяноского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики – улица 70 лет Победы. При этом не представлен технический 

паспорт по указанной улице, что указывает на признаки оплаты фактически 

невыполненных работ. 

2.4.5. По Хочашевскому сельскому поселению, представленные копии 

межевых планов (в которых основанием для подготовки межевого плана указан 

договор на выполнение кадастровых работ от 26.03.2020, при этом заказчиком 

является Ядринская районная администрация Чувашской Республики, а не 

сельское поселение) не подтверждают факт выполнения работ принятых по актам 

выполненных работ от 24.01.2022 № 5 на сумму 22,5 тыс. рублей, соответственно 

оплата произведена необоснованно. 
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2.4.6. В Большешемердянском сельском поселении и Ядринском сельском 

поселении выявлено, что в нарушение статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий 

договоров подряда от 17.12.2019 и от 30.12.2019 Исполнителем выполнены 

работы не в полном объеме и с нарушением срока выполнения работ. При этом 

отсутствует информация о проведении претензионной работы по предъявлению 

неустойки в адрес Подрядчика за невыполнение работ в установленные 

контрактом сроки. 

 

Предложения: 

 

1. Направить настоящее заключение главе Ядринского муниципального 

округа Чувашской Республики, Собранию депутатов Ядринского муниципального 

округа Чувашской Республики и Прокуратуру Чувашской Республики. 

2. Администрации Ядринского муниципального округа: 

2.1. Принять меры по взысканию задолженности  по арендной плате за 

земельные участки,  платы за наем жилых помещений специализированного 

жилого фонда. 

2.2. Своевременно принимать меры по выполнению прогнозного плана 

(программа) приватизации муниципального имущества Ядринского района 

Чувашской Республики. 

2.3. Привести муниципальные программы в соответствие с решением  

Собрания депутатов Ядринского района Чувашской Республики от 08.12.2021                  

№ 01 «О Ядринском районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

на 2024 годов» (с учетом изменений). 

2.4. Провести инвентаризацию обязательств, возникших в рамках 

заключенных администрациями городских (сельских) поселений договоров на 

выполнение кадастровых работ по составлению технических планов. 

 

 

 

 


