Приложение № 3
	УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
от 26 февраля 2018 г. № 8



Запрос на изменение приоритетной программы
[bookmark: _GoBack] «Международная кооперация и экспорт» № 1

1. Общая информация по запросу на изменение

	Инициатор запроса
	Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Григорьев Сергей Вениаминович

	Дата запроса
	10.01.2018

	Изменяемый параметр программы
	 Показатели проекта    Результаты проекта   КТ проекта   Бюджет проекта
 Участники проекта   Другое

	Реквизиты решения проектного комитета
	Протокол проектного комитета от «29»января 2018 г. № 1



2. Изменение основных положений программы

	Действующая редакция
	Наименование направления
	«Международная кооперация и экспорт»


	
	Краткое наименование 
программы
	Международная кооперация и 
экспорт
	Срок начала и окончания программы
	09.02.2017 – 
21.12.2025

	
	Куратор программы
	Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	
	Старшее должностное лицо (СДЛ)*
	_

	
	Функциональный заказчик
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	
	Руководитель программы
	Емельянов В.И., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	
	Исполнители и соисполнители мероприятий программы
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;
АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;
ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»;
Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни;
Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;
автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;
экспортно-ориентированные организации, инвесторы

	
	Разработчик паспорта 
Программы

	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Новая редакция
	Наименование направления
	«Международная кооперация и экспорт»


	
	Краткое наименование 
программы
	Международная кооперация и 
экспорт
	Срок начала и окончания программы
	09.02.2017 – 
21.12.2025

	
	Куратор программы
	Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	
	Старшее должностное лицо (СДЛ)*
	_

	
	Функциональный заказчик
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	
	Руководитель программы
	Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	
	Исполнители и соисполнители мероприятий программы
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;
АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;
ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»;
Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни;
Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;
автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;
экспортно-ориентированные организации, инвесторы

	
	Разработчик паспорта 
программы
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики


* необязательная позиция, назначается по решению Совета

Обоснование и анализ изменений

	Причины и обоснование необходимости изменений
	В связи с произошедшими изменениями в штатной численности министерства предлагается внести изменение в графе «Руководитель программы», изложив ее в новой редакции.

	Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты
	Данное изменение не окажет влияние на результаты и параметры реализации программы.





3. Изменение результатов приоритетной программы

	Действующая редакция
	Результаты программы
	1. Развитие институциональной среды поддержки несырьевого экспорта:
- реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах финансовой поддержки;
- реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта.
- реализован механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями в целях содействия реализации программ, предусматривающих:
механизм субсидирования поддержки продвижений организаций на внешние рынки (выставки, бизнес-миссии и др.);
механизм субсидирования региональной инфраструктуры поддержки экспорта.
Планируется довести объем финансирования реализации программ, направленных на поддержку экспортной деятельности, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не менее 10 млн. рублей ежегодно.
2. Создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике.
В 2017 году планируется заключить агентское соглашение на исполнение функций  АО «Российский экспортный центр» автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
3. Обеспечение комплекса мероприятий по содействию развития предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность, в том числе путем:
- содействия участию в выставочных мероприятиях;
- функционирования информационно-образовательной среды для консультационного сопровождения потребностей экспортеров.
Планируется довести количество формируемых коллективных экспозиций предприятий Чувашской Республики не менее чем на 10 выставочных мероприятиях в год; количество оказанных консультационных услуг – не менее 450 ежегодно.
4. Снижение издержек экспортеров за счет оптимизации административных процедур.
Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, к концу реализации паспорта не должно превышать 4 единиц; а срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки – 2 часов.

	Новая редакция
	Результаты программы
	1. Развитие институциональной среды поддержки несырьевого экспорта:
- реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах финансовой поддержки;
- реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта.
- реализован механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями в целях содействия реализации программ, предусматривающих:
механизм субсидирования поддержки продвижений организаций на внешние рынки (выставки, бизнес-миссии и др.);
механизм субсидирования региональной инфраструктуры поддержки экспорта.
Планируется довести объем финансирования реализации программ, направленных на поддержку экспортной деятельности, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не менее 10 млн. рублей ежегодно.
2. Создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике.
Планируется заключить агентское соглашение на исполнение функций  АО «Российский экспортный центр» автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
3. Обеспечение комплекса мероприятий по содействию развития предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность, в том числе путем:
- содействия участию в выставочных мероприятиях;
- функционирования информационно-образовательной среды для консультационного сопровождения потребностей экспортеров.
Планируется довести количество формируемых коллективных экспозиций предприятий Чувашской Республики не менее чем на 10 выставочных мероприятиях в год; количество оказанных консультационных услуг – не менее 450 ежегодно.
4. Снижение издержек экспортеров за счет оптимизации административных процедур.
Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, к концу реализации паспорта не должно превышать 4 единиц; а срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки – 2 часов.



Обоснование и анализ изменений

	Причины и обоснование необходимости изменений
	Создание представительств АО «Российский экспортный центр» в 2017 году осуществлялось в «пилотном режиме» в 22 регионах.  
Создание точки присутствия в Чувашской Республике планируется проработать с АО «РЭЦ» в предстоящем периоде.

	Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты
	Данное изменение не окажет влияние на результаты и параметры реализации программы в целом.



4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетной программы

Действующая редакция

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Утвержден паспорт программы

	Завершение этапа
	09.02.2017

	2.
	Утвержден сводный план программы

	Завершение этапа
	10.03.2017

	3.
	Доведение до потенциальных потребителей (в том числе с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») разработанных федеральными органами исполнительной власти требований в рамках комплекса мер финансовой поддержки, в том числе:
- по субсидированию процентной ставки по экспортным кредитам;
- по компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой продукции, сертификацию продукции на внешних рынках и экспортные НИОКР, включающие комплекс работ (мероприятий) по модификации продукции с целью обеспечения соответствия требованиям внешних рынков (омологация), разработке и проектированию непосредственно новой экспортной продукции;
- по субсидированию создания систем послепродажного обслуживания продукции;
- по компенсации части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;
- по компенсации части затрат на выставочно-ярмарочную деятельность.

	Контрольная точка 
результата
	31.03.2017

	4.
	Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2018 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености».

	Контрольная точка 
результата
	01.05.2017

	5.
	Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике

	Контрольная точка 
результата
	01.10.2017

	6.
	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

	Контрольная точка 
результата
	01.11.2017

	7.
	Проведена оценка реализации программы в 2017 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2017

	8.
	Внедрен разработанный федеральными органами исполнительной власти типовой продукт (экспортный стандарт) 

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2017

	9.
	Создана региональная сеть поддержки экспорта, через которую реализуются программы АО «Российский экспортный центр»

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2017

	10.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2017

	11.
	Подготовка годового отчета за 2017 год. 
	Завершение этапа

	01.02.2018

	12.
	Внедрен стандарт качества и системы контроля реализации программ АО «Российский экспортный центр» для точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике

	Контрольная точка 
результата
	01.04.2018

	13.
	Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2019 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености»

	Контрольная точка 
результата
	01.05.2018

	14.
	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

	Контрольная точка 
результата
	01.11.2018

	15.
	Проведена оценка реализации программы в 2018 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2018

	16.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2018

	17.
	Сокращено до 4 штук количество документов, требуемых для пропуска товара через границу
	Контрольная точка
показателя
	31.12.2018

	18.
	Сокращен до 7 дней срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу

	Контрольная точка
показателя
	31.12.2018

	19.
	Сокращен до 2 часов срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки

	Контрольная точка
показателя
	31.12.2018

	20.
	Выдан запланированный в 2018 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2018

	21.
	Подготовка годового отчета за 2018 год.
	Завершение этапа

	01.02.2019

	22.
	Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2020 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености»

	Контрольная точка 
результата
	01.05.2019

	23.
	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

	Контрольная точка 
результата
	01.11.2019

	24.
	Проведена оценка реализации программы в 2019 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2019

	26.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2019

	27.
	Выдан запланированный в 2019 году объем средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2019

	28.
	Подготовка годового отчета за 2019 год 

	Завершение этапа
	01.02.2020

	29.
	Проведена оценка реализации программы в 2020 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2020

	30.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2020

	31.
	Выдан запланированный в 2020 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2020

	32.
	Подготовка годового отчета за 2020 год 

	Завершение этапа
	25.01.2021

	33.
	Подготовка годового отчета за 2020 год 

	Завершение этапа
	25.01.2025

	34.
	Выдан запланированный в 2025 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2025

	35.
	Подготовка годового отчета за 2025 год 

	Завершение этапа
	20.01.2026

	36.
	Подготовлен итоговый отчет о реализации программы

	Контрольная точка 
результата
	25.01.2026

	37.
	Приоритетная программа завершена. Итоговый отчет утвержден
	Завершение этапа
	20.02.2026



Новая редакция 

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Утвержден паспорт программы

	Завершение этапа
	09.02.2017

	2.
	Утвержден сводный план программы

	Завершение этапа
	10.03.2017

	3.
	Доведение до потенциальных потребителей (в том числе с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») разработанных федеральными органами исполнительной власти требований в рамках комплекса мер финансовой поддержки, в том числе:
- по субсидированию процентной ставки по экспортным кредитам;
- по компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой продукции, сертификацию продукции на внешних рынках и экспортные НИОКР, включающие комплекс работ (мероприятий) по модификации продукции с целью обеспечения соответствия требованиям внешних рынков (омологация), разработке и проектированию непосредственно новой экспортной продукции;
- по субсидированию создания систем послепродажного обслуживания продукции;
- по компенсации части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;
- по компенсации части затрат на выставочно-ярмарочную деятельность.

	Контрольная точка 
результата
	31.03.2017

	4.
	Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2018 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености».

	Контрольная точка 
результата
	01.05.2017

	5.
	Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике

	Контрольная точка 
результата
	01.10.2017

	6.
	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

	Контрольная точка 
результата
	01.11.2017

	7.
	Проведена оценка реализации программы в 2017 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2017

	8.
	Внедрен разработанный федеральными органами исполнительной власти типовой продукт (экспортный стандарт) 

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2017

	9.
	Создана региональная сеть поддержки экспорта, через которую реализуются программы АО «Российский экспортный центр»

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2017

	10.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2017

	11.
	Подготовка годового отчета за 2017 год. 
	Завершение этапа

	01.02.2018

	12.
	Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике

	Контрольная точка 
результата
	01.03.2018

	13.
	Подготовлено и подписано с АО «Российский экспортный центр» соглашение о совместной реализации программ экспортных семинаров 

	Контрольная точка 
результата
	01.04.2018

	14.
	Разработан Стандарт деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики (экспортный стандарт) 

	Контрольная точка 
результата
	01.04.2018

	15.
	Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2019 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености»
	Контрольная точка 
результата
	01.11.2018

	16.
	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

	Контрольная точка 
результата
	01.11.2018

	17.
	Проведена оценка реализации программы в 2018 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	20.12.2018

	18.
	Реализована совместно с АО «Российский экспортный центр» программа экспортных семинаров 

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2018

	19.
	Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, не превышает 4
	Контрольная точка
показателя
	31.12.2018

	20.
	Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу, не превышает 7 дней

	Контрольная точка
показателя
	31.12.2018

	21.
	Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки,  не превышает 2 часов

	Контрольная точка
показателя
	31.12.2018

	22.
	Освоен предусмотренный на 2018 год объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2018

	23.
	Подготовка годового отчета за 2018 год
	Завершение этапа

	01.02.2019

	24.
	Внедрен стандарт качества и системы контроля реализации программ АО «Российский экспортный центр» для точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2018

	25.
	Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2020 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености»

	Контрольная точка 
результата
	01.07.2019

	26.
	Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

	Контрольная точка 
результата
	01.11.2019

	27.
	Проведена оценка реализации программы в 2019 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2019

	28.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2019

	29.
	Выдан запланированный в 2019 году объем средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2019

	30.
	Подготовка годового отчета за 2019 год 

	Завершение этапа
	01.02.2020

	31.
	Проведена оценка реализации программы в 2020 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы

	Контрольная точка 
результата
	10.12.2020

	32.
	Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2020

	33.
	Выдан запланированный в 2020 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2020

	34.
	Подготовка годового отчета за 2020 год 

	Завершение этапа
	25.01.2021

	35.
	Подготовка годового отчета за 2020 год 

	Завершение этапа
	25.01.2025

	36.
	Выдан запланированный в 2025 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций

	Контрольная точка 
результата
	31.12.2025

	37.
	Подготовка годового отчета за 2025 год 

	Завершение этапа
	20.01.2026

	38.
	Подготовлен итоговый отчет о реализации программы

	Контрольная точка 
результата
	25.01.2026

	39.
	Приоритетная программа завершена. Итоговый отчет утвержден
	Завершение этапа
	20.02.2026



Обоснование и анализ изменений

	Причины и обоснование необходимости изменений
	В 2017 году в 22 регионах внедрялся Региональный экспортный стандарт в «пилотном» режиме. По итогам апробации стандарт будет скорректирован АО «Российский экспортный центр» в  1 квартале 2018 года и принят к повсеместному внедрению.

С учетом этого, намечавшиеся на 2017 год мероприятия по созданию точки экспорта АО «РЭЦ», реализации образовательного проекта перенесены на 2018 год.

	Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты
	Данные изменения не окажут существенное влияние на результаты и параметры реализации программы в целом, так как в скорректированных параметрах  экспортного стандарта с учетом его реализации в пилотных регионах будут учтены успешные практики его внедрения и нивелированы отрицательные факторы в ходе его апробации.



5. Изменение бюджета приоритетной программы

	Действующая редакция
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	
	2017

	2018
	2019
	2020-2025
	

	
	Бюджетные источники, млн. рублей
	Федеральный бюджет 

	10,6
	10,0
	10,0
	60,0
	90,6

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики

	4,6
	4,6
	4,6
	70,0
	83,8

	
	
	Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	–
	–
	–
	–
	–

	
	Внебюджетные источники, млн. рублей

	6,5
	6,9
	7,2
	40,0
	60,6

	
	ИТОГО:
	21,7
	21,5
	21,8
	170,0
	235,0

	Новая редакция
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	
	2017

	2018
	2019
	2020-2025
	

	
	Бюджетные источники, млн. рублей
	Федеральный бюджет 

	10,6
	10,0
	10,0
	60,0
	90,6

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики

	6,6
	5,5
	4,6
	70,0
	86,7

	
	
	Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	–
	–
	–
	–
	–

	
	Внебюджетные источники, млн. рублей

	6,5
	6,9
	7,2
	40,0
	60,6

	
	ИТОГО:
	23,7
	22,4
	21,8
	170,0
	237,9



Обоснование и анализ изменений

	Причины и обоснование необходимости изменений
	Уточнены объемы финансирования выделяемых средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2017 году.
Лимиты финансирования на 2018 год приведены в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 519  «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики».

	Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты
	Параметры финансового обеспечения программы увеличиваются.



