4
                                                                        								Приложение № 5
	УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
от 26 февраля 2018 г. № 8





Запрос на изменение приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики» № 1
1. Общая информация по запросу на изменение
	Инициатор запроса
	А.Н. Федорова -  заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики

	Дата запроса
	02 февраля 2018 г.

	Изменяемый параметр проекта
	 Показатели проекта   Результаты проекта   КТ проекта   Бюджет проекта
 Участники проекта   Другое ______________________________________________

	Реквизиты решения проектного комитета
	Протокол проектного комитета от 07.02.2018 № 2  



Изменение основных положений проекта
	Действующая редакция
	Наименование направления
	Образование 

	
	Краткое наименование проекта
	Дополнительное образование для каждого ребенка
	Срок начала и окончания проекта
	19.09.2017 – 
31.12.2021

	
	Куратор
	Моторин Иван Борисович, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

	
	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	 –

	
	Функциональный заказчик
	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаева Юрия Николаевича

	
	Руководитель проекта
	Федорова Алевтина Николаевна, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики 

	
	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;
Органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;
Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики

	
	Разработчик паспорта проекта
	Головина Анна Германовна, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

	Новая редакция
	Наименование направления
	Образование

	
	Краткое наименование проекта
	Дополнительное образование для каждого ребенка
	Срок начала и окончания проекта
	19.09.2017 – 
31.12.2021

	
	Куратор
	Моторин Иван Борисович, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

	
	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	-

	
	Функциональный заказчик
	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице вр.и.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Кудряшова Сергея Владимировича

	
	Руководитель проекта
	Федорова Алевтина Николаевна, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики

	
	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;
Органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;
Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики 

	
	Разработчик паспорта проекта
	Головина Анна Германовна, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 


 
3. Изменение контрольных точек приоритетного проекта

	№
п/п
	Номер
	Изменяемый параметр
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	Паспорт

	1.
	11.
	Срок
	16.04.2018
	16.04.2019

	Внесение изменения в контрольную точку приоритетного проекта связано с необходимостью разработки механизма финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты



4. Изменение бюджета приоритетного проекта

	№
п/п
	Источник финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Действующая редакция
	Федеральный бюджет
	0,00
	30 000,0*
	30 000,0*
	60 000,0

	
	Новая редакция
	Федеральный бюджет
	0,00
	30 000,0*
	30 000,0*
	60,000,0

	2.
	Действующая редакция
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	900,18**
	1 914,0**
	1 914,0***
	4 728 ,18

	
	Новая редакция
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	865,0 **
	1 914,0***
	1 914,0***
	4 693,0

	3.
	Действующая редакция
	Муниципальный бюджет
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	
	Новая редакция
	Муниципальный бюджет
	0,00
	200,0
	200,0
	600,0

	4.
	Действующая редакция
	Внебюджетные источники
	500,0
	500,0
	500,0
	1 500,0

	
	Новая редакция
	Внебюджетные источники
	0,00
	500,0
	500,0
	1 500,0

	5.
	Действующая редакция
	Итого
	1 600, 18
	32 614,0
	32 614,0
	66 828,18

	
	Новая редакция
	Итого
	[bookmark: _GoBack]865,0
	32 614,0
	32 614,0
	66 793,0



* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».
** Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
*** Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет предусмотрен в республиканском бюджете Чувашской Республики. 
Обоснование и анализ изменений

	Причины и обоснование необходимости изменений
	Изменение основных положений проекта: на основании распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2018 г. № 9-рг графа «Функциональный заказчик» излагается в новой редакции.
Изменение контрольных точек приоритетного проекта: внесение изменения в контрольную точку приоритетного проекта связано с необходимостью разработки механизма финансового обеспечения выбираемых потребителем услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Изменение бюджета приоритетного проекта: внесение изменений в объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики обусловлено уменьшением заявленного в паспорте приоритетного проекта финансового обеспечения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

	Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
	Вносимые изменения не оказывают влияния на параметры проекта




