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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1,600.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 1 600,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,329.58

27.12

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 2 356,70 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(1.5) Выполнена инвестиционная

программа экспортного развития

АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой

продукции составил 46,0 млн.

долларов США по итогам 2024

года0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

2 20,05 42,9320,0546,70

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 20,05 42,9320,0546,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 20,05 42,9320,0546,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 910,003 910,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

3 3 909,53 99,993 909,533 910,00

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 2 309,53 99,982 309,532 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 2 309,53 99,982 309,532 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

1 600,001 600,00внебюджетные источники3.4 1 600,00 100,001 600,001 600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 956,703 956,70 3 929,58 99,313 929,583 956,70

2 356,702 356,70 2 329,58 98,852 329,582 356,70

2 356,702 356,70 2 329,58 98,852 329,582 356,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Утвержден план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК (рынки,

товары, производители,

логистика, ресурсы,

финансирование, плановые

показатели экспорта) Значение:

0, на дату 31.03.2019

KT_Number=0}

31.03.2019 31.03.2019 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минсельхоза Чувашии от 29.03.2019 № 60" Приказ

Минсельхозм Чувашии от 29.03.2019г. №60, приложен файл.

Приказом Минсельхоза Чувашии от 29.03.2019 № 60 утвержден

план достижения целевых показателей экспорта продукции АПК

1.1

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.03.2019 28.02.2019 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК " Приказ Минисерства сельского

хозяйства Чувашской Республики от 28.02.2019г. №60, приложен

файл.

Выполнено

1.1.1 ПК

 Разработан план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

KT_Number=0}

28.02.2019 27.02.2019 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК" Приказ Министерства сельского

хозяйства Чувашской Республики от 27.02.2019г. №60, приложен

файл.

Выполнено.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного

комплекса Чувашской

Республики по

транспортировке новой

товарной массы

(экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы,

так и сельскохозяйственного

сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий) в части

обеспечения необходимой

пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

экспортируемую продукции

предприятиям в соответствии

со сбалансированным планом

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 15.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

В 2019 году увеличен объем экспорта из Чувашской Республики,

так впервые экспортировано мороженое в Казахстан АО «Волга

Айс»; пшеница продовольственная в Иран ООО «Зерновая

компания «Хлебопродукт»; АО «Акконд» расширила линейку

продукции, в декабре ООО «Чебоксарский городской молочный

завод» планирует отправить ультрапастеризованное молоко  в

Армению.

Два предприятия ООО «Чебоксарский городской молочный завод»

и АО «Волга Айс» в 2019 году вошли в реестр экспортеров, ООО

«Агрохолдинг «Юрма» проходит аккредитацию в

Россельхознадзоре Чувашии.

По данным предприятий АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская

пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ООО «Чебоксарская

макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» ООО «Зерновая

компания «Хлебопродукт», ЗАО «Агро-Инвест» осуществляют

отгрузку продукции железнодорожным транспортом, остальные

осуществляют автомобильным транспортом через пункты

переходы.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Выполнена инвестиционная

программа экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил

46,0 млн. долларов США по

итогам 2024 года Значение: 46,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Загребаева М. А.

В работе.

Экспорт продукции АПК по данным Федеральной таможенной

службы из Чувашской Республики в январе-сентябре 2019 года

экспорт продукции АПК составил 16,13 млн. долл. США, рост – на

27,2%. В 2019 году объем экспорта оценочно составит 25 млн.

долл. США.

3.1 ПК

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Экспорт продукции АПК по данным Федеральной таможенной

службы из Чувашской Республики в январе-сентябре 2019 года

экспорт продукции АПК составил 16,13 млн. долл. США, рост – на

27,2%. В 2019 году объем экспорта оценочно составит 25 млн.

долл. США.

4

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»

4.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»

4.3

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

4.4

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»

4.5

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»

5

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация " Сводная информация Минсельхозом

Чувашии от 15.11.2019г. №бн, приложен файл.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

5.1 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».

5.2 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

07.11.2019 07.11.2019 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подготовлена сводная информация" Сводная информация

Минсельхозом Чувашии от 07.11.2019г. №бн, приложен файл.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.3 РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».

5.4 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».

5.5 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».



15

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.6 РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия,

бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции

предприятий АПК XXI Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2019»; 26-ая международная выставка продуктов

питания «ПРОДЭКСПО – 2019»; на 20-ой Китайской

международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2019»

приняло участие АО «Акконд».

6

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; Значение: 1, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»

6.2 ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»

6.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Загребаева М. А.

В работе.

Предприятия, использующие зонтичный бренд продукции АПК:

АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет

Чувашии»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

5 5 5 5 5 5 5 5

6

20

2

5 5 5 5 5 5 5 5

6

2020

0

5

10

15

20

25

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


