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     Республики по стратегическому 

       развитию и проектной деятельности

                                                                       







        от 23 апреля 2019 г. № 3
П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*
 «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование регионального проекта
	«Успех каждого ребенка»
	Срок начала и окончания
	   01 января 2019 г. – 
31 декабря 2024г.

	Куратор регионального проекта
	С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	А.Б. Кузнецова, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской Республики».
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434).
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 № 517).


2. Цель и показатели федерального проекта

	Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей


	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %


	Основной
	70
	01.01.2018
	73
	75
	76
	77
	78,5
	80

	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом

	2.
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом

	Основной
	22
	01.01.2018
	27,5
	29
	31
	33
	34
	35

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек

	3.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек


	Основной
	0,001
	01.01.2018
	0,027
	0,042
	0,064
	0,087
	0,102
	0,117

	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек

	4.
	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек

	Основной
	0
	01.01.2018
	3
	15
	27
	42
	57
	72


3. Результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1. Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.1
	Результат федерального проекта: 
Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.
Характеристика результата федерального проекта: 

Разработаны программы открытых онлайн – уроков, реализуемая с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.


	1.1.
	Не менее чем 0,117 млн.чел. Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	31.12.2024
	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 0,117 млн.чел. Чувашской Республики:
2019 год – 0,027 млн.чел.;

2020 год – 0,042 млн.чел.;

2021 год – 0,064 млн.чел.;

2022 год – 0,087 млн.чел.;

2023 год – 0,102 млн.чел.;

2024 год – 0,117 млн.чел.


	2.
	Результат федерального проекта: 
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».
Характеристика результата федерального проекта: 

Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.


	2.1.
	Не менее 72 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».


	31.12.2024
	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

2019 год – не менее 3 тыс. детей;

2020 год – не менее 15 тыс. детей;

2021 год – не менее 27 тыс. детей;

2022 год – не менее 42 тыс. детей;

2023 год – не менее 57 тыс. детей;

2024 год – не менее 72 тыс. детей.

	3.
	Результат федерального проекта: 
Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

	3.1.
	В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.


	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в не менее чем в 29 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 



	4.
	Результат федерального проекта: 
Созданы детские технопарки «Кванториум» 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.

	4.1.
	Создан 1 детский технопарк «Кванториум».
	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по созданию одного детского технопарка «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 

	5.
	Результат федерального проекта: 
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории.

	5.1.
	Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. 


	31.12.2024
	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 
70 % к 2024 году.
Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

2019 год – не менее 34% детей;

2020 год – не менее 46% детей;

2021 год – не менее 52% детей;

2022 год – не менее 58% детей;

2023 год – не менее 64% детей;

2024 год – не менее 70% детей.

	6.
	Результат федерального проекта: 
Созданы региональные  центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: 
Реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.


	6.1.
	Создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике

	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по созданию одного центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. 



	7
	Результат федерального проекта: 
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций национальной технологической инициативы
 Характеристика результата федерального проекта: 
Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию ключевых центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.

	7.1.
	Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
	31.12.2024
	Реализованы мероприятия по созданию одного ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 

Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. 

	8
	Результат федерального проекта: 
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

Характеристика результата федерального проекта: 
К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации.

	8.1.
	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
	31.12.2024
	В Чувашской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. 

	9.
	Результат федерального проекта: 
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. 
Характеристика результата федерального проекта: 
Создание к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей.

	9.1
	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.
	31.12.2020
	Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:

-расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;
-повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

	10.
	Результат федерального проекта: 
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества. 

Характеристика результата федерального проекта: 
Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

	10.1.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в различные формы наставничества. 
	31.12.2024
	Вовлечение не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

2019 год – не менее 45 % обучающихся;

2020 год – не менее 50 % обучающихся;

2021 год – не менее 55 % обучающихся;

2022 год – не менее 60% обучающихся;

2023 год – не менее 65 % обучающихся;

2024 год – не менее 70 % обучающихся.

	11.
	Результат федерального проекта: 
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.
Характеристика результата федерального проекта: 
Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. 

Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

	11.1.
	Обучающимся 5-11 классов в Чувашской Республике  предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
	31.12.2024
	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. 

Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по 
саморазвитию и профессиональному самоопределению 

	12.
	Результат федерального проекта: 

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан.

Характеристика результата федерального проекта: 
Проведена информационная кампания о проведении летних школ для представителей молодежи из числа иностранных граждан. Проведены летние школы для представителей молодежи из числа иностранных граждан.


	12.1.
	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан.


	31.12.2024
	Не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями:

2020 год – не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан;

2021 год – не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан,

2022 год – не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан,

2023 год - не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан,

2024 года – не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан.


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Созданы детские технопарки  «Кванториум» 

	1.1.
	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» 
	107,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	107,4

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	72,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72,3

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72,3

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	35,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,1

	1.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	35,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,1

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.

	2.1.
	Создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике
	215,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	215,7

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	213,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	213,6

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1

	2.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

	3.1.
	В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	30,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,1

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	28,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,3

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8

	3.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

	4.1.
	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
	10,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	16,5

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,4

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	4.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год

	5.1.
	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год
	8,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,4

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	8,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,3

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	5.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.4.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	372,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	372,1

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	332,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	332,9

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	39,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,2

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	38,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38,3

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Кудряшов С.В.
	Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	Моторин И.Б.,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	8

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова  А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	40

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии


	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	40

	4. 
	Участник регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики


	Кузнецова А.Б.,
начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии


	50

	Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	5. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	25

	6. 
	Участник регионального проекта
	Мурзуков М.В.
	Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,
директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	30

	7. 
	Участник регионального проекта
	Савастьянова Н.Н.
	Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	8. 
	Участник регионального проекта


	Петрова Т.А.
	Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	9. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Исаев Ю.Н.
	Ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
	Федорова А.Н.,
первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	30

	10. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	5

	11. 
	Участник регионального проекта
	Мурзина Ж.В.
	Первый проектор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
	Исаев Ю.Н.,
ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
	30

	12. 
	Участник регионального проекта
	Николаева М.А.
	Начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	25

	13. 
	Участник регионального проекта
	Ширшов А.А.
	Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии
	Федорова А.Н.,

первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	

	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности

	14. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузьмин В.Н.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	45

	15. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	5

	16. 
	Участник регионального проекта
	Иванова Л.Р.
	Главный специалист-эксперт управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	50

	Создание детских технопарков «Кванториум»

	17. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пристова Е.Ю.
	Директор Новочебоксарского химико-механического техникума
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	25

	18. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	5

	19. 
	Участник регионального проекта
	Кузьмина Т.Н.
	Заместитель директора НХМТ
	Пристова Е.Ю.,
директор Новочебоксарского химико-механического техникума
	35

	20. 
	Участник регионального проекта
	Михайлова О.Н.
	Заместитель директора НХМТ
	Пристова Е.Ю.,

директор Новочебоксарского химико-механического техникума
	35

	Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

	21. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ширшов А.А.
	Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии
	Федорова А.Н.,

первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики


	25

	22. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	5

	23. 
	Участник регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор ГАУ Чувашкой Републики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии


	25

	24. 
	Участник регионального проекта
	Мурзуков М.В.
	Старший методист ГАУ Чувашкой Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

	25

	Создание одного регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

	25. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии


	30

	26. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	5

	27. 
	Участник регионального проекта
	Соловьева Н.А.
	Заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

	25

	28. 
	Участник регионального проекта
	Волкова О.С.
	Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

	20

	29. 
	Участник регионального проекта
	Иванов Е.В.
	Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

	20

	Создание одного ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

	30. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Александров А.Ю.
	Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	Котюков М.М.,

министр науки и высшего образования Российской Федерации
	

	31. 
	Участник регионального проекта
	Троешестова Д.А.
	Руководитель центра по работе с одаренной молодежью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	Александров А.Ю.,

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

	35

	32. 
	Участник регионального проекта
	Димитриева Е.А.
	Руководитель центра дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики


	35

	33. 
	Участник регионального проекта
	Щипцова А.В.
	Декан факультета информатики и вычислительной техники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	Александров А.Ю.,

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	15

	34. 
	Участник регионального проекта
	Диомидова В.Н.
	Декан медицинского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	Александров А.Ю.,

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
	15

	Внедрение в Чувашской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

	35. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор ГАУ Чувашкой Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии


	30

	36. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	5

	37. 
	Участник регионального проекта
	Мурзуков М.В.
	Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	65

	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.

	38. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	25

	39. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	5

	40. 
	Участник регионального проекта
	Соловьева Н.А.
	Заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	30

	41. 
	Участник регионального проекта
	Мурзуков М.В.
	Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	30

	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в различные формы наставничества. 

	42. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тарасенко О.Н.
	Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Кузнецова А.Б.,

начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	10

	43. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	5

	44. 
	Участник регионального проекта
	Мурзуков М.В.
	Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии
	Тарасенко О.Н.,

директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
	10

	Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

	45. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ширшов А.А.
	Начальник отдела дошкольного и общего образования
	А.Н.Федорова, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	10

	46. 
	Администратор регионального проекта
	Кузнецова А.Б.
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	5

	47. 
	Участник регионального проекта
	Судленков А.А.
	Директор МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
	Кудряшов С.В.,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20


* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

