

15

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                       Приложение № 22

                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 				 протокольным решением 
                                                                        										   Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									      	    Республики по стратегическому 
       развитию и проектной деятельности
                                                                       								                от 23 апреля 2019 г. № 3
П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	Культура

	Краткое наименование федерального проекта
	 «Культурная среда»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Культурная среда»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.201931.12.2024

	Куратор регионального проекта
	С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Е.Г. Чернова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434)




	2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	основной показатель
	0,0
	01.01.2018
	6
	12
	16
	17
	20
	21

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

	2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	основной показатель
	0,0
	01.01.2018
	9
	18
	26
	34
	48
	54

	











3. Результаты регионального проекта
	№ п\п
	Наименование задачи, результата
	Срок 
	Характеристика результата

	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

	1.
	Результат федерального проекта:
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
Характеристика результата федерального проекта:
Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания.  ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).
Срок: 31.12.2024

	1.1
	Построен центр культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек

на 31.12.2022 - 0 ед
на 31.12.2023 - 1 ед
на 31.12.2024 - 0 ед
	



31.12.2023
	В 2023 году построен центр культурного развития в городе с числом жителей до 300 000 человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР ежегодно получат около 15,0 тыс. человек. 

	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

	2.
	Результат федерального проекта: 
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 
Характеристика результата федерального проекта: 
Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).
Срок: 01.12.2024

	2.1
	Направлена заявка для участия в конкурсе  региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
	
	В 2019 году представлена заявка для участия в конкурсе.

	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

	3
	Результат федерального проекта: 
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
Характеристика результата федерального проекта: 
​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.
Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Срок: 31.12.2024

	3.1
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
на 31.12.2019 -  0 ед
на 31.12.2020 - 10 ед
на 31.12.2021 -  0 ед
на 31.12.2022 - 10 ед
на 31.12.2023 -  0 ед
на 31.12.2024 - 10 ед
	



31.12.2024
	Созданы  условия для повышения качества художественного образования в 30 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 30 образовательных учреждений отрасли культуры: 27 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (60% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 3 училища (100% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры 
на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

	4
	Результат федерального проекта: 
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
Характеристика результата федерального проекта: ​
В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. 
Срок: 31.12.2024

	4.1
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
на 31.12.2019 - 6 ед
на 31.12.2020 - 0 ед
на 31.12.2021 - 0 ед
на 31.12.2022 - 0 ед
на 31.12.2023 - 0 ед
на 31.12.2024 - 0 ед
	



31.12.2024
	В 2019 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6  культурно-досуговых учреждений в сельской местности из них 2 (с. Шихазаны Канашского района и д. Юваново Ядринского района за счет привлечения федерального и республиканского бюджета) и 4 (д. Шальтямы Канашского района, с. Татарские Сугуты Батыревского района, д. Шерауты Комсомольского района, с. Атиково Козловского района) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
С 2020 года ежегодное участие в конкурсном отборе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры планируется обеспечить за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта  сельских культурно – досуговых объектов. 
В 2020 г. участвуя в конкурсном отборе планируется создать (реконструировать) и капитально отремонтировать - 4 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2021 г. – 7, в 2022 г. – 10, в 2023 г. – 13, в 2024 г. – 15 учреждений. 

	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

	5
	Результат федерального проекта: 
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта: 
​К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. 
Срок: 01.12.2024

	5.1
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
на 01.12.2019 - 0 ед
на 01.12.2020 - 0 ед
на 01.12.2021 - 0 ед
на 01.12.2022 - 0 ед
на 01.12.2023 - 6 ед
на 31.12.2024 - 0 ед
	





31.12.2024
	К 01.12.2023  будут приобретены 6 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах, что позволит увеличить охват населения культурно-досуговыми и информационными услугами на 30%.


	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

	6
	Результат федерального проекта: 
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
Характеристика результата федерального проекта: 
​К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок: 01.12.2024

	6.1
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
на 01.12.2019 - 0 ед
на 01.12.2020 - 0 ед
на 01.12.2021 - 0 ед
на 01.12.2022 - 0 ед
на 01.12.2023 - 0 ед
на 01.12.2024 - 0 ед
	


01.12.2024
	С 2019 по 2024 годы ежегодно будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек.
К 2024 году планируется создать 12 модельных муниципальных библиотек (4 межпоселенческих и 8 поселенческих библиотек), ежегодно по 2 библиотеки. 


	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.

	7.1
	Оснащены оборудованием кинозалы
на 01.12.2019 - 0 ед
на 01.12.2020 - 0 ед
на 01.12.2021 - 0 ед
на 01.12.2022 - 0 ед
на 01.12.2023 - 0 ед
на 01.12.2024 - 0 ед
	


01.12.2024
	С 2019 по 2023 гг. направляются заявки на  участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов в городах и районных центрах. В случае создания 10 кинозалов охват жителей городов и районных центров республики услугами кинопоказа составит 100%

	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
	

	8.1
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
на 31.12.2019 - 1 ед
на 01.12.2020 - 0 ед
на 01.12.2021 - 0 ед
на 01.12.2022 - 0 ед
на 01.12.2023 - 0 ед
на 01.12.2024 - 0 ед
	


31.12.2019
	В  2019 году капитально отремонтирован 1 театр  юного зрителя (33% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%. 









4. Финансовое обеспечение регионального проекта

	№ 
п/п

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

	1.1.

	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей  до 300 000 человек
	0,000
	0,000
	0,000
	40,000
	100,000
	0,000
	140,000

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,000
	0,000
	0,000
	39,600
	99,000
	0,000
	138,600

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400
	1,000
	0,000
	1,400

	1.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400
	1,000
	0,000
	1,400

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 

	2.1
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	0,000
	23,180
	0,000
	23,414
	0,000
	23,414
	70,008

	2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,000
	23,180
	0,000
	23,180
	0,000
	23,180
	69,540

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,234
	0,000
	0,234
	0,468

	2.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,000
	0,000
	0,234
	0,000
	0,234
	0,468

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 

	3.1
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	121,158
	5,400
	5,400
	0,280
	0,280
	0,280
	132,798

	3.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	57,829
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	57,829

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	63,329
	5,400
	5,400
	0,280
	0,280
	0,280
	74,969

	3.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000 

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	60,039
	5,400
	5,400
	0,280
	0,280
	0,280
	71,679

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	3,290
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,290

	3.1.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2
	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240
	28,482
	0,000
	28,722

	3.2.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	28,200
	0,000
	28,200

	3.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240
	0,282
	0,000
	0,522

	3.2.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240
	0,282
	0,000
	0,522

	3.2.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3
	Создание модельных муниципальных библиотек
	0,000
	6,972
	0,000
	0,050
	0,050
	0,050
	7,122

	3.3.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,000
	6,972
	0,000
	0,050
	0,050
	0,050
	7,122

	3.3.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,000
	6,972
	0,000
	0,050
	0,050
	0,050
	7,122

	3.3.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек 

	4.1
	Оснащение оборудованием кинозалов
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,900

	4.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,900

	4.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,900

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 

	5.1
	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
	47,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	47,000

	5.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	46,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	46,530

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,470
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,470

	5.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,470
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,470

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1.4
	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	168,308
	35,702
	5,550
	64,134
	128,962
	23,894
	426,550

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	104,359
	23,180
	0,000
	62,780
	127,200
	23,180
	340,699

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	63,949
	12,522
	5,550
	1,354
	1,762
	0,714
	85,851

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,470
	0,0
	0,0
	0,400
	1,000
	0,000
	1,870

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	60,189
	12,522
	5,550
	0,954
	0,762
	0,714
	80,691

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	3,290
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,290

	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000




















5. Участники регионального проекта

	№
п\п
	Роль в проекте
	Фамилии, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)


	1.
	Руководитель регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики 
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	И.И. Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта
	И.И. Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республ
	40

	4.
	Участие в проведении мониторинга состояния материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ). 
Взаимодействие 
с муниципальными районами и городскими округами в части реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта.
Участие 
в формировании отчетности 
по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта
	О.В. Ефимова
	Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	30

	5.
	Анализ документов муниципальных образований на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств 
по видам искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами. 
Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых Минкультуры Чувашии, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.
Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта 
	О.В. Ефимова
	Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	30

	6.
	Подготовка 
к заключению соглашений между Минкультуры Чувашии и получателем субсидий на реализацию мероприятий 
в рамках регионального проекта.
Анализ отчетных документов 
от муниципальных образований об оснащении образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств 
по видам искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
в соответствии 
с согласованными перечнями
	К.В. Кузьмина
	Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	20

	7.
	Подготовка проектов соглашений между Минкультуры Чувашии и получателем субсидий на реализацию мероприятий 
в рамках федерального проекта. 
Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Минкультуры Чувашии, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ.	
Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта
	К.В. Кузьмина
	Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	30

	8.
	Взаимодействие  с органами МСУ по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, 
а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования 
и учебных материалов.
Взаимодействие  с органами МСУ по сбору отчетных документов 
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями
	О.В. Ефимова
	Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	20

	9.
	Взаимодействие с органами МСУ по подготовке перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, 
а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования 
и учебных материалов.
Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта
	К.В. Кузьмина
	Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	20

	10.
	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта
	Т.Н. Малеева
	Заведующий сектором архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	30

	11.
	Администрирование проектной деятельности 
в секторе. 
Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта.
Подготовка 
и подписание соглашений между Минкультуры Чувашии 
и Фондом кино 
о предоставлении субсидии на создание условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
Анализ отчета Фонда кино о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета
	Т.Н. Малеева
	Заведующий сектором архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40

	12.
	Администрирование проектной деятельности в секторе. 
Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта.
Подготовка 
и заключение соглашений между Минкультуры Чувашии и органами МСУ, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов 
на реализацию мероприятий 
в рамках регионального проекта.
Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий 
	Т.В.  Гурьева
	Главный специалист-эксперт сектора архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40

	13.
	Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта.
Контроль за выполнением соглашений, заключаемых 
Минкультуры Чувашии
	Т.В. Гурьева
	Главный специалист-эксперт сектора архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	14.
	Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта. 
Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий 
в рамках регионального проекта
	Т.Н. Малеева
	Заведующий сектором архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	15.
	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта в рамках федерального проекта
	Е.И. Николаева
	Заведующий сектором финансирования отдела планирования и финансов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	Начато строительство  центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова

	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	17.
	Участник регионального проекта
	А.В. Ипатьев
	Директор БУ ЧР «Государственный центр по охране культурного наследия»
	-
	40

	Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	18.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	19.
	Участник регионального проекта
	О.В. Ефимова
	Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	40

	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 20 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

	20.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	21.
	Участник регионального проекта
	А.В. Ипатьев
	Директор БУ ЧР «Государственный центр по охране культурного наследия»
	-
	40

	Приобретено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г.  Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	Т.А. Дмитриева
	Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40

	Поданы заявки на создание не менее 12 модельных муниципальных библиотек

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	25.
	Участник регионального проекта
	И.И. Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	40

	Поданы заявки на оснащение оборудованием не менее 10 кинозалов

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	27.
	Участник регионального проекта
	Т.Н. Малеева
	Заведующий сектором архивов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40

	Капитально отремонтирован 1 театр для детей

	28.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев 
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	20

	29.
	Участник регионального проекта
	Е.В. Николаева
	Директор АУ ЧР «Чувашский государственный ордена дружбы народов театр юного зрителя им. М.Сеспеля»
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40

	30.
	Участник регионального проекта
	А.В. Ипатьев
	Директор БУ ЧР «Государственный центр по охране культурного наследия»
	-
	20















6. Дополнительная информация

 Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (721 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.
В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.
 Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (789 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта «Культурная среда» примерные показатели стоимости их последующего содержания.




















[bookmark: _GoBack]
* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)


