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от 23 апреля 2019 г.  № 3
П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*
«Экспорт продукции АПК» 
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Международная кооперация и экспорт

	Наименование федерального проекта
	Экспорт продукции АПК

	Краткое наименование регионального проекта
	Экспорт продукции АПК
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  

	Руководитель регионального проекта
	Артамонов С.Г., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Загребаева М.А., заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»)


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 46,0 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	
	Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США

	1.
	Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
	основной
	18,8
	31.12.2017
	24,4
	25,1
	26,4
	27,7
	29,3
	46,0

	
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США

	1.1
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США
	дополнительный
	0,43
	31.12.2017
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Объем экспорта зерновых, млн долл. США

	1.2
	Объем экспорта зерновых, млн долл. США
	дополнительный
	х
	31.12.2017
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9
	1,1

	
	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США

	1.3
	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США
	дополнительный
	х
	31.12.2017
	0,5
	1,0
	1,1
	1,5
	1,6
	17,1

	
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, млн долл. США

	1.4
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, млн долл. США
	дополнительный
	18,0
	31.12.2017
	18,3
	18,4
	18,5
	18,8
	19,7
	20,1

	
	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США

	1.5
	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США
	дополнительный
	0,37
	31.12.2017
	4,4
	4,5
	5,5
	6,1
	6,6
	7,2

	1.5.1
	Объем экспорта картофеля, млн долл. США
	дополнительный
	0,04
	31.12.2017
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


3. Результаты регионального проекта
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

	1
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

	Результат федерального проекта: Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).

Характеристика результата федерального проекта:

Приказ Минсельхоза России

Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя:

•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках

•критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;

•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);

•ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;

•план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;

•расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;

•описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;

•комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему

•экспортно-ориентированные ОРЦ

•зерновые терминалы (портовые и сухопутные)

•складские и распределительные мощности за рубежом

•источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры

•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта

	1.1
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)


	31.03.2019
	Приказ Минсельхоза Чувашии 

план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:
• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;
• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;
• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);
• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;
• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;
• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;
• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие:

складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему
• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры
• виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

	Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные – 10;

- масложировая продукция – 10;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14;

- зерновая продукция и прочее – 16.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет на Проектный комитет.

Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК;

Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК

	1.2
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2019 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	15.12.2019
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	Результат федерального проекта: Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные – 5;

- масложировая продукция – 5;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;

- зерновая продукция и прочее – 8.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет на проектный комитет

	1.3
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2020 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	15.12.2020
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

	Результат федерального проекта: Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные – 5;

- масложировая продукция – 5;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;

- зерновая продукция и прочее – 8.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет на проектный комитет

	1.4
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2021 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	15.12.2021
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК

	1.5
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	31.12.2024
	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 


	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

	2
	 «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»

	Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.

Характеристика результата федерального проекта:

Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям

	2.1
	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
	15.12.2019
	Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы



	Результат федерального проекта: Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год – до 31  декабря 2019 г.; не менее 1 млн. тонн в год – до 31 декабря 2021 г.   Характеристика результата федерального проекта:

Отчет об организации регулярных маршрутных отправок.
Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широком использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

	2.2
	Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам
	31.12.2023
	Отчет об участии на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	«Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»

	3
	 «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»

	Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных.

Характеристика результата федерального проекта:

Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	3.1
	Внедрена система маркирования и учета животных
	30.12.2021
	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта:

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации

	3.2
	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных
	31.12.2024
	Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

	Результат федерального проекта: Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.

Характеристика результата федерального проекта:

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт

	3.3
	Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»
	15.12.2020
	Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства

	«Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»

	4
	 «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»

	Результат федерального проекта: Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:

- не менее 2-х стратегий в 2019 г.;

- не менее 2-х стратегий в 2020 г.;

- не менее 2-х стратегий в 2021 г.

Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.

Характеристика результата федерального проекта:

Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки:

-Позиционирование брендов: 

  -Анализ рынка и сегментов

  -Анализ конкурентов

  -Анализ потребителя

-План развития брендов 

  -Долгосрочный план 10 лет

  -Краткосрочный план 2 года

-Бренд-метрики 

-Маркет-плана (план позиционирования) 

  -Коммуникационная стратегия

  -Медиа-стратегия

	4.1
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт
	31.12.2024
	Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом



	Результат федерального проекта: Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:

- в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.

- в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.

Характеристика результата федерального проекта:

Ежегодный отчет на Проектный комитет

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках

	4.2
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
	31.12.2024
	Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках

Ежегодный отчет на проектный комитет




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№
пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий


	 Результат федерального проекта: 

1.1 Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные – 5; масложировая продукция – 5; продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 7; зерновая продукция и прочие - 8  

	1.1
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2020 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	0
	421,2
	
	
	
	
	421,2

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	
	421,2
	
	
	
	
	421,2

	Результат федерального проекта: 

1.2  Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные – 5; масложировая продукция – 5; продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 7; зерновая продукция и прочие - 8  

	1.2
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2021 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	
	
	151,2
	
	
	
	151,2

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	151,2
	
	
	
	151,2

	2. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года

	2.
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	
	
	
	85,2
	45,2
	5,2
	135,6

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	85,2
	45,2
	5,2
	135,6

	3.Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

	Результат федерального проекта:

3.1 Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 году; не менее 2-х стратегий в 200 году; не менее 2-х стратегий в 2021 году. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках  

	3.1
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (Сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,3

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,3

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,3

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:
в 2019 году – не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2021 году  - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2022 году  - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук

	3.2
	Обеспечено участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

- в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
	3,91
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	25,46

	3.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	13,86

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	13,86

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	внебюджетные источники 
	1,6
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	11,6

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	3,96
	425,56
	155,56
	87,2
	47,2
	7,20
	726,68

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Чувашская Республика))
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	2,36
	2,36
	2,36
	4,0
	4,0
	4,0
	19,08

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,36
	2,36
	2,36
	4,0
	4,0
	4,0
	19,08

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники 
	1,6
	423,20
	153,2
	83,2
	43,2
	3,2
	707,6


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта 
	С.Г. Артамонов 
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	10

	2. 
	Администратор регионального проекта 
	М.А. Загребаева
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта 
	М.А. Загребаева
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	4. 
	Участник регионального проекта 
	Е.Г. Михайлова


	Заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	5

	5. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Александров


	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	5

	6. 
	Участник регионального проекта 
	О.В. Сергеева
	Заведующий сектором регулирования агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	5

	7. 
	Участник регионального проекта
	Н.И. Васильев
	Директор КУП ЧР «Агро-Инновации»
	С.Г. Артамонов 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	5

	1.1. Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)

	8. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	40

	9. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	10

	10. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	11. 
	Участник регионального проекта 


	А.В. Маслов 
	и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.2. Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в АПК составило: 

в 2019 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1

в 2020 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1

в 2021 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1

	12. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	13. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	10

	14. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	15. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Маслов 
	и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.3. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года

	16. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	17. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	18. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Маслов 
	и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.4. Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.

	19. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	20. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	21. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Маслов 
	и. о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.5. Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам

	22. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	23. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	24. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Маслов 
	и. о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.6. Внедрена система маркирования и учета животных

	25. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	26. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	80

	1.7. Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

	27. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	28. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	80

	1.8. Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»

	29. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	30. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	60

	1.9. Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт

	31. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	32. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	33. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Маслов 
	и.о. руководителяАНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.10. Организованы участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
- в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
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	М.А. Загребаева 
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
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	35. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
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	36. 
	Участник регионального проекта 


	А.В. Маслов 
	и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	37. 
	Участник регионального проекта
	Н.И. Васильев
	Директор КУП ЧР «Агро-Инновации»
	С.Г. Артамонов 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10


6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта 
	№ п/п
	Риск
	Реагирование в случае наступления риска
	Предупреждение риска

	1
	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта
	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями
	Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений, наращивание площади пашни за счет ввода необрабатываемых земель

	2
	Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта
	ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора и Госветслужба Чувашии за качеством продукции на всех этапах производства;
страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.
	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации 

	3
	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК
	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

	4
	Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом
	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  

	Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом

	5
	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки
	Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
	Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение и оптимизация процедур согласования проектов нормативных правовых актов



