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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 28 августа 2019 г. № 5


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровое государственное управление

	Краткое наименование регионального
проекта
	Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.11.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения  информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии"

	

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

	1.
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	30,0000
	40,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

	2.
	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	15,0000
	40,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	

	

	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

	3.
	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	90,0000
	80,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

	4.
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	10,0000
	30,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	

	

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	1
	Собственные результаты


	1.1
	Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг
	31.12.2021
	Приоритетные государственные услуги и сервисы вцифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевоймоделью (предоставление без необходимости личного посещения государственныхорганов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (вавтоматическом режиме), проактивно).


	
	на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ
	
	

	1.2
	Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля
	31.12.2021
	Создание, развитие и функционирование Платформы исполнениягосударственных функций, в том числе развитиеинформационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной)деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровнямСтандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе длярегиональных и муниципальных видов контроля


	
	на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
	
	

	1.3
	Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации
	31.12.2021
	Обеспечено функционирование платформыинформационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронноговзаимодействия и единой системы нормативной справочной информации


	
	на 31.12.2021 - 1 УСЛ ШТ
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.4
	Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
	31.12.2021
	Внедрен в деятельность органов государственнойвласти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправленияЧувашской Республики межведомственный юридически значимый электронныйдокументооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единыхинфраструктурных, технологических и методологических решениях


	
	на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля
	0,00
	0,00
	5,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	5,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	5,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0,00
	0,00
	5,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	5,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	5,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин Иван Борисович
	3

	2
	Администратор регионального проекта
	Масленников А. Г.
	Начальник отдела внедрения  информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
	Анисимов Михаил Владимирович
	5

	Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	4
	Участник регионального проекта
	Иванов П. В.
	Министр
	Моторин И. Б.
	5

	5
	Участник регионального проекта
	Димитриев С. П.
	Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики
	Моторин И. Б.
	5

	

	

	6
	Участник регионального проекта
	Масленников А. Г.
	Начальник отдела внедрения  информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
	Анисимов М. В.
	5

	7
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	9
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	10
	Участник регионального проекта
	Иванов П. В.
	Министр
	Моторин И. Б.
	5

	11
	Участник регионального проекта
	Масленников А. Г.
	Начальник отдела внедрения  информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
	Анисимов М. В.
	5

	

	

	Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации


	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	13
	Участник регионального проекта
	Масленников А. Г.
	Начальник отдела внедрения  информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
	Анисимов М. В.
	5

	14
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях


	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	16
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	3

	

	17
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	5

	18
	Участник регионального проекта
	Масленников А. Г.
	Начальник отдела внедрения  информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 
	Анисимов М. В.
	5



