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                                                                    	Приложение № 1  

                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 			протокольным решением 
                                                                        									Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									Республики по стратегическому 
                                                                                                                                                                развитию и проектной деятельности
                                                                       								           от 19 февраля 2019 г. № 1 

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Сохранение уникальных водных объектов»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Экология

	Краткое наименование федерального проекта 
	Сохранение уникальных водных объектов 

	Краткое наименование регионального проекта
	Сохранение уникальных водных объектов
	Срок начала и окончания проекта
	04.02.2019 – 25.12.2024


	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич - первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Сергеева Валентина Николаевна - начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525, подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»




*Подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов(программ)



2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет  расчистки участков русел рек не менее 260 км


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	Значение                        Дата
	Дата
	2019

	2020

	2021

	2022

	2023

	2024


	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
.

	3.
	Протяженность расчищенных участков русел рек3, км

	основной
	- 
	31.12.2018
	17




	93




	120



	190




	228




	260






3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Улучшение экологического состояния гидрографической сети


	1.1. Результат федерального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га. 
1.2. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 30 рек и озер. 
Срок реализации проекта: 10.05.2019 – 25.12.2024

	1.1.2.
	Результат регионального проекта: 
Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Сура  протяженностью не менее 0,8 км. 

	
01.01.2024 – 25.12.2024
	
К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 1 реки 










4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п


	Наименование результата и источники финансирования


	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн.
рублей) 



	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети


	1.1.
	Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км

	
	
	
	
	
	41,95
	41,95

	1.1.1.
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	41,95
	41,95

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты 
((субвенции из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики)

	
	
	
	
	
	    41,95
	41,95

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет 
Чувашской Республики, в том числе 

	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет 
Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	41,95
	41,95

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	41,95
	41,95

	из них межбюджетные трансферты 
(субвенции из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики)

	
	
	
	
	
	41,95
	41,95

	консолидированный бюджет 
Чувашской Республики, в том числе 

	
	
	
	
	
	
	

	республиканский бюджет 
Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



	
5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в
проекте (процентов)

	1.
	Руководитель 
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П.
 
	20

	2.
	Администратор 
регионального проекта


	Сергеева В.Н.
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики




	Ефремов А.В.

	20



	
Общеорганизационные мероприятия


	
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	1.
	Администратор  регионального проекта
	Сергеева В.Н.
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики

	Ефремов А.В.

	20

	2.
	Участник 
регионального проекта
	Модинова Т.А.
	Главный специалист-эксперт отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики
	Сергеева В.Н.

	20

	Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км

	3
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П.
 
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Модинова Т.А.
	Главный специалист-эксперт отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики
	Сергеева В.Н.

	20
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6. Дополнительная информация

К уникальным водным объектам на территории Чувашской Республики по критерию «водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения» отнесена река Сура, являющаяся источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения городов Шумерля и Алатырь.
В состав регионального проекта включаются мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км в районе водозабора города Шумерля и города Алатырь. Русло реки Сура в одном километре выше места нахождения водозабора города Шумерля разветвляется, образуя остров, обтекаемый двумя протоками.  Водозабор располагается в нижней части растущего вниз по реке острова, на берегу правой более узкой и мелкой протоки реки. В течение времени остров зарос ивняком, что препятствует его размыву. Также, выросший ивняк гасит скорость движения воды, увеличивая объем отложений наносов. Из-за особенностей течения реки Суры происходит ежегодное увеличение размера острова за счёт продвижения нижней песчаной его оконечности и заиление русла реки в районе водозабора, что создает трудности с бесперебойным обеспечением населения питьевой водой. 
Финансирование мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км в районе водозабора города Шумерля и города Алатырь планируется в 2024 году из средств федерального бюджета в качестве субвенции бюджету Чувашской Республики.
Реализация настоящего регионального проекта позволит улучшить экологическую обстановку реки Суры и обеспечить бесперебойное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения города Шумерля, создать комфортные условия проживания для населения города Шумерля за счет улучшения состояния водной экосистемы реки Сура, что, в свою очередь будет способствовать достижению национальной цели развития Российской Федерации по повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.



________________________
















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»

План мероприятий по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки


	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель


	Вид документа
и характеристика
результата


	Уровень контроля

	

	
	Начало
	Окончание
	
	
	


	1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети

	1.1.
	Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года

	19.02.2019 
	01.05.2019
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Перечень мероприятий по сохраненпию уникальных водных объектов Чувашской Республики
	ПК

	1.2.
	Подготовка и направление в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

	01.05.2019
	01.08.2019
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта
	ПК

	1.3. 
	Уточнение параметров регионального проекта Чувашской Республики по результатам рассмотрения предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

	01.08.2019
	01.12.2019
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта
	ПК

	1.4.
	Заключение дополнительного соглашения к Соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (Чувашская Республика – Чувашия)» на территории Чувашской Республики-Чувашии от 4 февраля 2019 г. № 051-2019-G-80039-1

	01.01.2020
	14.02.2020
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Предложения по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта
	ПК

	1.5.
	Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2020 год, финансируемых за счет средств субсидии (субвенции) из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.02.2020
	01.03.2020
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Утвержденный перечень водоохранных мероприятий
	ПК

	1.5.1.
	Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2020 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.02.2020
	01.03.2020
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Соглашение 
	ПК

	1.5.2.
	Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2020 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.03.2020
	31.12.2020
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акты выполненных работ
	ПК

	1.5.3.
	Подготовка отчета о выполненных в 2020 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
	01.03.2020
	25.12.2020
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчет
	ПК

	1.6.
	Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2021 год, финансируемых за счет средств субсидии (субвенции) из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»Российской Федерации в области водных отношений
	01.02.2021
	01.03.2021
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Утвержденный перечень водоохранных мероприятий
	ПК

	1.6.1.
	Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2020 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.02.2021
	01.03.2021
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Соглашение 
	ПК

	1.6.2.
	Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2021 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.03.2021
	31.12.2021
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акты выполненных работ
	ПК

	1.6.3.
	Подготовка отчета о выполненных в 2021 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
	01.03.2021
	25.12.2021
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчет
	ПК

	1.7.
	Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2022 год, финансируемых за счет средств субсидии (субвенции) из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
	01.02.2022
	01.03.2022
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Утвержденный перечень водоохранных мероприятий
	ПК

	1.7.1.
	Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2022 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.02.2022
	01.03.2022
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Соглашение 
	ПК

	1.7.2.
	Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2022 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
	01.03.2022
	31.12.2022
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акты выполненных работ
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