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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.105

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0 0,0000 0 01

1.6

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0 0,0000 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Функционирование в Чувашской

Республике системы подготовки

высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики Значение: 6.746,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

1.1 РРП

 Получены результаты анализа

потребности по компетенциям

цифровой экономики органов

исполнительной власти Чувашской

Республики и органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

31.12.2019 30.12.2019 Анисимов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая справка" Аналитическая справка

Министерства цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 30.12.2019г. №без номера, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Сбор информации о потребности по

компетенциям цифровой экономики

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике

31.12.2019 30.12.2019 Анисимов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполненной работе" Отчет Министерства цифрового

развития, информационной политики и массовых

коммуникаций Чувашской Республики от 30.12.2019г. №

без номера, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Анализ информации о потребности по

компетенциям цифровой экономики

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления в Чувашской

Республике

31.12.2019 30.12.2019 Анисимов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая справка" Аналитическая справка

Министерства цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 30.12.2019г. №без номера, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 111 1 1 1

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-97) Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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