[bookmark: _GoBack]План мероприятий  («дорожная карта») по проведению государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест,
 единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
и подготовительного периода по кадастровой оценке земель населенных пунктов на 2018 год

I. План мероприятий проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест,
 единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

	№№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ориентировочный срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Проведение государственной кадастровой оценки

	1.1.
	Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости, осуществляемая бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке
	До 01 апреля 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.1.1.
	Направление перечней в органы местного самоуправления и согласование видов использования объектов недвижимости
	До 28 марта 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии
Органы местного самоуправления Чувашской Республики

	1.1.2.
	Обсуждение на заседании рабочей группы  по вопросам актуализации кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения на территории Чувашской Республики в 2018 году предварительных  результатов государственной кадастровой оценки  в отношении
- объектов капитального строительства, расположенных на территории городов Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаша, Шумерля, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского  районов;
- земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Канашского, Моргаушского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского районов.
	29 марта 2018 г.
	Минюст Чувашии
БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии


	1.1.3.
	Направление обобщенного перечня в уполномоченный орган и согласование видов использования объектов недвижимости
	До 05 апреля 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии
Минюст Чувашии

	1.2.
	Размещение результатов обработки перечня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	До 05 апреля 2018 г.
	Минюст Чувашии

	1.3.
	Направление запросов в организации с целью получения недостающей информации об объектах недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости, Сбор, обработка, систематизация информации об объектах недвижимости, в том числе деклараций о характеристиках объектов недвижимости
	До 01 апреля 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.4.
	Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков предварительных результатов государственной кадастровой оценки  в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, отнесенных к категории земель промышленности и иного специального назначения (по пилотным муниципальным образованиям)
	17 апреля 2018 г.
	Минюст Чувашии
БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.5.
	Определение кадастровой стоимости и составление промежуточных отчетных документов (проектов отчетов) 
	До 20 мая 2018 г
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.6.
	Размещение промежуточных отчетных документов (проектов отчетов) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в Росреестр сведений о месте их размещения и промежуточных отчетных документов (проектов отчетов) на электронном носителе в форме электронного документа для проверки на соответствие требованиям к отчету
	В течение 3 рабочих дней со дня составления промежуточного отчета 
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.7.
	Устранение выявленных Росреестром несоответствий требованиям к отчету и предоставление исправленных промежуточных отчетных документов для повторной проверки
	В течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.8.
	Информирование о размещении промежуточных отчетных документов и порядке, сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам
	В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Росреестра о соответствии проекта отчета требованиям к отчету
	Минюст Чувашии

	1.9.
	Получение, обработка замечаний к промежуточным отчетным документам
	В течение 50 дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии совместно с Минюстом Чувашии

	1.10.
	Проверка промежуточной отчетной документации и пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в отношении которых не было представлено замечания, если выявлена необходимость такого пересчета
	В течение 50 дней со дня размещения сведений и материалов
в фонде данных государственной кадастровой оценки
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.11.
	Размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновленных промежуточных отчетных документов, информации о кадастровых номерах объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен пересчет кадастровой стоимости,  отражающей описание проведенного пересчета кадастровой стоимости каждого из объектов недвижимости с обоснованием учета замечания к промежуточным отчетным документам, а также размещение информации о поступивших замечаниях к промежуточным отчетным документам, которые не были учтены, с соответствующим обоснованием отказа в их учете.
	Не реже чем один раз в пять дней в течение срока размещения промежуточных отчетных документов
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.12.
	Обсуждение на заседании рабочей группы  по вопросам актуализации кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения на территории Чувашской Республики в 2018 году предварительных  результатов государственной кадастровой оценки  в отношении объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 
	10 августа 2018 г.
	Минюст Чувашии
БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии


	1.13.
	Составление отчета, включающего в себя справку, содержащую информацию обо всех учтенных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчетным документам с обоснованием их учета или отказа в их учете или об отсутствии замечаний к промежуточным отчетным документам, а также об исправлении выявленных Росреестром нарушений требований к отчету
	В течение 10 дней после истечения срока предоставления замечаний, но не позднее 10 августа 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.14.
	Направление отчета на электронном носителе в форме электронного документа в Росреестр
	В течение трех рабочих дней со дня составления отчета, но не позднее 14 августа 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.15.
	Устранение выявленных нарушений в случае получения предписания Росреестра и направление в Росреестр отчета на электронном носителе в форме электронного документа для проведения повторной проверки
	В течение десяти рабочих дней со дня получения предписания об устранении выявленных нарушений и направление в течение трех рабочих дней, но не позднее 28 сентября 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.16.
	Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков предварительных результатов государственной кадастровой оценки  в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, отнесенных к категории земель промышленности и иного специального назначения 
	04 октября 2018 г.
	Минюст Чувашии
БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.17.
	Направление в Минюст Чувашии три экземпляра отчета на электронном носителе в форме электронного документа и одну копию отчета на бумажном носителе
	В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления Росреестра об отсутствии нарушений, но не позднее 15 октября 2018 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2
	Утверждение результатов определения кадастровой стоимости

	2.1.
	Утверждение содержащихся в отчете результатов определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
	В течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета, но не позднее 24 октября 2018 г.
	Минюст Чувашии

	2.2.
	Официальное опубликование акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и информирование о его принятии
	В течение тридцати рабочих дней со дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, но не позднее 26 ноября 2018 г.

	Минюст Чувашии

	2.3.
	Направление в Росреестр копии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу) и составленного на электронном носителе в форме электронного документа отчета для размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;
в Управление Росреестра по Чувашской Республике копии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости 
	В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, но не позднее 1 декабря 2018 г.
	Минюст Чувашии



II. План мероприятий проведения  подготовительного периода государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
	№№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ориентировочный срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Определение ценообразующих факторов земельных участков
	
	 

	1.1.
	Определение ценообразующих факторов, характеризующих макроэкономическую среду земельных участков на основе проведенного анализа информации 
	01.11.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.2.
	Определение ценообразующих факторов, характеризующих непосредственное окружение и сегмент рынка земельных участков
	01.11.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	1.3.
	Определение ценообразующих факторов, характеризующих земельные участки
	01.11.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2
	Первичная группировка объектов недвижимости на основе сегментации объектов недвижимости
	
	 

	
	Обработка информации, содержащейся в Перечне земельных участков из земель населенных пунктов
	
	 

	2.1.
	Формирование перечней в разрезе муниципальных образований по категориям в формате **хls, xlsx
	23.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.2.
	Выявление земельных участков, в отношении которых отсутствует вид использования
	23.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.3.
	Проверка земельных участков, в отношении которых отсутствует вид использования, с перечнем земельных участков, кадастровая стоимость которых оспорена в установленном порядке
	28.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.4.
	Выявление земельных участков, в отношении которых отсутствуют какие-либо из обязательных параметров, имеются неточности. Формирование перечней в разрезе муниципальных образований по земельным участкам из земель населенных пунктов в формате .xls
	23.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.5.
	Направление в Управление Росреестра по Чувашской Республике информации по  уточняемым характеристикам
	До 16.10.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.6.
	Установление вида использования земельных участков из земель населенных пунктов на основе приложения №1 к Методическим указаниям. Дополнение Перечней в разрезе МО столбцами «Вид использования ОН» (фактически разрешенное использование) (вид использования указывается в соответствии с Приложением № 1 МУ) и «Источник информации о виде использования ОН» 
	10.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.7.
	Подготовка перечней в муниципальные образования для подтверждения  видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 5 рабочих дней после выполнения п.2.6 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.8.
	Направление перечней в муниципальные образования для подтверждения  видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 3 рабочих дней после выполнения п.2.7 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.9.
	Подтверждение муниципальными образованиями видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 10 рабочих дней после выполнения п.2.8 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.10.
	Обработка  перечня земельных участков из земель населенных пунктов по данным муниципальных образований по уточнению видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 20 рабочих дней после выполнения п.2.9 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.11.
	Подготовка перечней земельных участков из земель населенных пунктов в Минюст Чувашии для подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 5 рабочих дней после выполнения п.2.10 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.12.
	Направление перечней земельных участков из земель населенных пунктов в Минюст Чувашии для подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 2 рабочих дней после выполнения п.2.11 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.13.
	Обработка перечня земельных участков из земель населенных пунктов от Минюста Чувашии после подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов
	в течение 20 рабочих дней после выполнения п.2.12 Плана
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.14.
	Дополнение Перечней в разрезе муниципальных образований столбцами «Основные характеристики объекта недвижимости» и «Источник информации об основных характеристиках объектов недвижимости»
	30.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.15.
	Группировка земельных участков на основе сегментации земельных участков
	30.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	2.16.
	Вычленение уникальных земельных участков, в отношении которых методы массовой оценки не могут быть применены
	30.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3
	Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов недвижимости
	
	 

	3.1.
	Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, характеризующих макроэкономическую среду  земельных участков
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.1.1.
	информация, характеризующая социально-экономическое состояние РФ
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 2017 года
	16.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 1 полугодия 2018 года
	14.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 2018 года
	По плану 2019 года
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.1.2.
	информация, характеризующая социально-экономическое состояние и тенденции развития Чувашской Республики
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 2017 года
	16.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 1 полугодия 2018 года
	14.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 2018 года
	По плану 2019 года
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.1.3.
	информация, характеризующая социально-экономическое состояние и тенденции развития муниципальных образований Чувашской Республики
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 2017 года
	16.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 1 полугодия 2018 года
	14.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	по итогам 2018 года
	По плану 2019 года
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.
	Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, характеризующих непосредственное окружение и сегмент рынка земельных участков
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.1.
	Составление перечня ценообразующих факторов для земельных участков из земель населенных пунктов в разрезе муниципальных образований (Примерный перечень ценообразующих факторов приведен в приложении №3 к МУ)
	26.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.2.
	Подготовка информации о ценообразующих факторах в семантическом виде в разрезе муниципальных образований и направление писем-запросов в муниципальные образования
	30.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.3.
	Обработка ответов муниципальных образований в семантическом виде по ценообразующим факторам (Анализ значений ценообразующих факторов на предмет полноты, достоверности и непротиворечивости)
	31.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.4.
	Подготовка материалов по ценообразующим факторам в семантическом виде в разрезе муниципальных образований в целях актуализации сведений на 01.01.2019 года
	22.12.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.5.
	Подготовка информации о ценообразующих факторах в графическом виде в разрезе муниципальных образований 
	до 01.09.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.6.
	Составление цифровых тематических карт
	до 01.09.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.7.
	Подготовка информации в графическом изображении о ценообразующих факторах, определенных на основе цифровых тематических карт, основой которых является дежурные кадастровые карты 
	до 01.09.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.8.
	Результатом собранной информации о ценообразующих факторах являются сведения в семантическом и графическом  виде.
	до 01.10.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.9.
	Составление обзора об экономических, социальных, экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость земельных участков
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.10
	по итогам 1 полугодия 2018 года
	21.08.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	3.2.11
	по итогам 2018 года
	По плану 2019 года
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4
	Сбор рыночной информации
	
	 

	
	Сбор, обработка и анализ информации о рынке – земельных участков в разрезе типов земельных участков и сегментов земельных участков с формированием копий документов, подтверждающих подлинность собранной информации  
	
	 

	4.1.
	Ведение обобщенных файлов анализа информации по аналогам в разрезе муниципальных образований с кодировкой рыночной информации
	ежедневно
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.1.1.
	Предложения - продажа
	ежедневно
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.1.2.
	Предложения - аренда
	ежедневно
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.1.3.
	Сделка-купля-продажа
	ежедневно
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.1.4.
	Сделка - аренда
	ежедневно
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.
	Запрос и получение писем органов исполнительной власти и муниципальных образований о сделках
	ежеквартально
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.1.
	Запрос сведений по итогам 1 квартала
	16.04.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.2.
	Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках
	в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.3.
	Запрос сведений по итогам 2 квартала
	07.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.4.
	Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках
	в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.5.
	Запрос сведений по итогам 3 квартала
	09.10.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.6.
	Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках
	в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.7.
	Запрос сведений по итогам 4 квартала
	По плану 2019 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.2.8.
	Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках
	в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.3.
	Присвоение каждому аналогу уникального идентификацинного номера в соответствии со схемой кадастрового деления
	13.06.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.3.1.
	Присвоение каждому аналогу, сохраненному в формате .pdf  или ином не редактируемом формате, уникального идентификационного номера и занесение его в форму сбора в формате .xls
	28.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии


	4.4.
	Составление обзора состояния рынка недвижимости (в целом) и обзора сегментов рынка недвижимости и направление его в Росреестр
	
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.4.1
	по итогам 1 квартала 2018 года
	
	 

	
	в семантическом виде
	27.04.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	в графическом виде
	27.04.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.4.2
	по итогам 2 квартала 2018 года
	
	 

	
	в семантическом виде
	28.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	в графическом виде
	28.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.4.3
	по итогам 3 квартала 2018 года
	
	 

	
	в семантическом виде
	27.10.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	в графическом виде
	27.10.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	4.4.4
	по итогам 2018 года
	
	 

	
	в семантическом виде
	По плану 2019 года
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	
	в графическом виде
	По плану 2019 года
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5
	Сбор, обработка и учет информации о земельных участках, кадастровая стоимость которых была оспорена в установленном порядке
	
	 

	5.1.
	Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 1 квартала
	03.04.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5.2.
	Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 2 квартала
	03.07.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5.3.
	Обработка информации об оспоренных объектах недвижимости
	в течение 10 рабочих дней после получения сведений из Управления Росреестра по Чувашской Республике
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5.4.
	Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 3 квартала
	03.10.2018
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5.5.
	Обработка информации об оспоренных объектах недвижимости
	в течение 10 рабочих дней после получения сведений из Управления Росреестра по Чувашской Республике
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5.6.
	Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 4 квартала
	По плану 2019 г.
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	5.7.
	Обработка информации об оспоренных объектах недвижимости
	в течение 10 рабочих дней после получения сведений из Управления Росреестра по Чувашской Республике
	БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии

	6.
	Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков предварительных результатов подготовительного периода по государственной кадастровой оценке  земель населенных пунктов 
	04 октября 2018 г.
	Минюст Чувашии
БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии
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