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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

отклонения отсутствуют



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.047

Миллион

человек

Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего образования,

среднего профессионального и

высшего образования, млн.

человек накопительным итогом

0.048

Отклонения отсутствуют

87,27%0.050.045 0.055 0.055

1

14

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность

0.021

Отклонения отсутствуют

84,00%0.0230.02 0.025 0.025

2

30Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность 30

Отклонения отсутствуют

90,91%3330 33 33

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

25Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

25.5

Отклонения отсутствуют

85,00%2625 30 30

4



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Реализован комплекс проектов и

мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и рекламная

кампания, в том числе рекламные ролики

на ТВ и в сети "Интернет", охват

аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети "Интернет"

и социальных сетях размещается не

менее 1 000 информационных

материалов в год0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2020

1

2

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

Значение: 122 355,0000 Дата: 30.12.2024

2

3

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

2

4

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 15,0000 Дата: 31.10.2020

1



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата:В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.07.2020 31.07.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.

В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле-

и радиорекламы составляет не менее

10 000 000 человек ежегодно, а

также в сети "Интернет" и

социальных сетях размещается не

менее 1 000 информационных

материалов в год Значение: 122355,

на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата:В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 58580 из 122355.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РНП

 Утверждение плана и информационной

кампании

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020 15.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.1 РНП

 Определение ответственных за

проведение рекламной и

информационной кампании в

Чувашской Республике

15.09.2020 15.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.

Реализован комплекс проектов и

мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата:В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 33 из 70.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.11.2020 30.11.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на октябрь

30.09.2020 30.09.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на май

30.04.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика проведения проекта

дискуссионных студенческих клубов "Диалог на

равных"" Приказ Минобразования Чувашии от

29.01.2020г. №147, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.3 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на июнь

30.05.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика проведения проекта

дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"

в 2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от

29.01.2020г. №147, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.4 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на июль

30.06.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика проведения проекта

дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"

в 2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от

29.01.2020г. №147, приложен файл.

3.1.5 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на август

30.07.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана-графика проведения проекта

дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"

в 2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от

29.01.2020г. №147, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.6 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на сентябрь

30.08.2020 30.08.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.2.1 РНП

 Проведение презентаций о

деятельности Национальной лиги

студенческих клубов и возможностях

для обучающихся образовательных

организаций в первом полугодии 2020

года

15.07.2020 26.05.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вебинаре для Чувашской Республики о деятельности

НЛСК" Ссылка Службы по работе с участниками

Всероссийского Слета Национальной лиги студенческих

клубов от 26.05.2020г. №запись вебинара, список

(выгрузка) участников вебинара, указана ссылка.

отклонения отсутствуют

4.

Ежегодно, начиная с 2019 года, в

весенне-летний период разработаны и

проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе образовательного

центра для молодых деятелей

культуры и искусства "Арт-

резиденция "Таврида", начиная с 2022

года, ежегодно в период с сентября

по июнь включительно проводятся по

две 10-дневные смены. Значение: 15,

на дату 31.10.2020

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата:В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 15.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. РНП

 Ежегодно проводится информационная

кампания по вовлечению творческой

молодежи в отборочную кампанию на

участие в образовательных программах

Форума молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида».

31.10.2020 31.10.2020 Надеева А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РНП

 Проведены очные презентации

образовательных программ форума во

всех профильных творческих вузах

региона.

30.05.2020 28.05.2020 Надеева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении Форума «Таврида» и Фестиваля

«Таврида-АРТ»_2020" Ссылка на сайт БОУ ВО

Чувашский государственный институт культуры и

искусств от 28.05.2020г. №размещение презентации,

указана ссылка.

В соответствии с Указом ВРИО Главы Чувашской

Республики от 28.03.2020 № 84 приостановлено

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных,

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных,

просветительских, рекламных и иных подобных

мероприятий с очным присутствием граждан.

Презентации образовательных программ проведены в

дистанционном формате на официальном сайте и

странциах в социальных сетях БОУ ВО Чувашского

государственного института культуры и искусств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

3
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Рис. 1. "(E8-97) Социальная активность (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн. человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн. человек накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 8. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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к отчету о ходе реализации
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