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"(A3-97) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По причине системной ошибки ПО ЭБ произошел сбой данных сводной бюджетной росписи, что повлияло на процент исполнения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.) 0

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 13.12.2019г. №054-17-2020-102,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

0,00%00 2 2

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 2 500,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2,500.00 2,000.00

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,002 000,00

(01) Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом).0

1 0,002 000,002 000,00 2 000,00

0,002 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 000,00

Отсутствие

отклонений

0,002 000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 000,00

Отсутствие

отклонений

100,002 000,002 000,00

2 000,002 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

500,00500,00

(02) Обеспечено широкое внедрение

цифровых технологий в культурное

пространство страны 0

2 100,00500,00500,00 500,00

500,00500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 500,00

Отсутствие

отклонений

100,00500,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 500,00

Отсутствие

отклонений

100,00500,00500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

500,002 500,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 500,00 500,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00бюджет субъекта Российской Федерации 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 000,002 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,002 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

500,002 500,00 2 500,00 500,002 500,002 500,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2020

1

2

Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом). Значение: 2,

на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на создание

виртуальных концертных залов в городах Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 21.01.2020г. №97704000-1-2020-005,

приложен файл.

2. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на создание

виртуальных концертных залов в городах Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 17.01.2020г. №97619000-1-2020-005,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

создание виртуальных концертных залов в городах

Российской Федерации" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 17.01.2020г. №97619000-1-

2020-005, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

создание виртуальных концертных залов в городах

Российской Федерации" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 21.01.2020г. №97704000-1-

2020-005, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

создание виртуальных концертных залов в городах

Российской Федерации" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 17.01.2020г. №97619000-1-

2020-005, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

создание виртуальных концертных залов в городах

Российской Федерации" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 21.01.2020г. №97704000-1-

2020-005, приложен файл.

2.

Обеспечено широкое внедрение

цифровых технологий в культурное

пространство страны Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение по онлайн трансляции" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 03.02.2020г. №

07-15/37, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.06.2020 01.04.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение по онлайн трансляции" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 03.02.2020г. №

07-15/37, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.06.2020 01.04.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение по онлайн трансляции" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 03.02.2020г. №

07-15/37, приложен файл.
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Рис. 1. "(A3-97) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

2 2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал


