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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2,407.90

212,197.10

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 214 605,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

14,063.11

111,114.61

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 125 177,72 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию

с использованием механизма

демонстрационного экзамена0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций0

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

337 201,90333 775,72

(13) Созданы не менее 50

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

3 242 063,11 4,8116 071,01307 473,18

122 596,90119 170,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 27 458,11 11,1413 663,1192 868,18

122 596,90119 170,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 27 458,11 11,1413 663,1192 868,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники3.4 214 605,00

Средства грантов поступили на

счета учреждений,

расходование осуществляется

согласно плану закупок

1,122 407,90214 605,00

1 507,001 507,00

(34) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

4 1 507,00 26,54400,001 507,00

1 507,001 507,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 1 507,00 26,54400,001 507,00

1 507,001 507,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 1 507,00 26,54400,001 507,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных4.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

1 073,824 500,00

(35) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

5 0,00 0,000,001 073,82

1 073,824 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00

В отчетном периоде

мероприятия не проводились.

0,000,001 073,82

1 073,824 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00

В отчетном периоде

мероприятия не проводились.

0,000,001 073,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

339 782,72339 782,72 243 570,11 4,8516 471,01310 054,00

125 177,72125 177,72 28 965,11 11,2314 063,1195 449,00

125 177,72125 177,72 28 965,11 11,2314 063,1195 449,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00 214 605,00 1,122 407,90214 605,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

1

2

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

2

3

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

1

4

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в международных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

1

5

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы не менее 50

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 50, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

перечня ПОО-победителей конкурсного отбора на получение

грантов в 2020 году" Приказ Минпросвещения России от

09.12.2019г. №679, приложен файл. 2. "О создании мастерских в

2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №

318, приложен файл. Отклонения в сроках исполнения не

выявлены Предоставлена информация : 25 из 50.

1.

ПК

 50 мастерских оснащены

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с ЧТТСТ

о предоставлении гранта на создание мастерских" Соглашение

Минпросвещения России от 25.02.2020г. №073-15-2020-184,

приложен файл. 2. "Соглашение с КПК о предоставлении гранта на

создание мастерских" Соглашение Минпросвещения России от

19.02.2020г. №073-15-2020-183, приложен файл. 3. "Соглашение с

МЦК-ЧЭМК о предоставлении гранта на создание мастерских"

Соглашение Минпросвещения России от 19.02.2020г. №073-15-

2020-182, приложен файл. 4. "Соглашение с НХМТ о

предоставлении гранта на создание мастерских" Соглашение

Минпросвещения России от 17.02.2020г. №073-15-2020-186,

приложен файл. 5. "Соглашение с ЦАТТ о предоставлении гранта

на создание мастерских" Соглашение Минпросвещения России от

19.02.2020г. №073-15-2020-185, приложен файл. 6. "Соглашение с

НХМТ о предоставлении гранта на создание мастерских-2"

Соглашение Минпросвещения России от 17.02.2020г. №073-15-

2020-188, приложен файл. 7. "Об утверждении перечня ПОО-

победителей конкурсного отбора" Приказ Минпросвещения

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

России от 09.12.2019г. №679, приложен файл. 8. "О создании

мастерских в 2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от

19.02.2020г. №318, приложен файл. Нарушений в сроках

исполнения не выявлено.

РРП

 Заключение соглашений с

организациями,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Николаева М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с КПК

о предоставлении гранта на создание мастерских" Соглашение

Минпросвещения России от 19.02.2020г. №073-15-2020-183,

приложен файл. 2. "Соглашение с МЦК-ЧЭМК о предоставлении

гранта на создание мастерских" Соглашение Минпросвещения

России от 19.02.2020г. №073-15-2020-182, приложен файл. 3.

"Соглашение с НХМТ о предоставлении гранта на создание

мастерских-1" Соглашение Минпросвещения России от

17.02.2020г. №073-15-2020-186, приложен файл. 4. "Соглашение с

ЦАТТ о предоставлении гранта на создание мастерских"

Соглашение Минпросвещения России от 19.02.2020г. №073-15-

2020-185, приложен файл. 5. "Соглашение с НХМТ о

предоставлении гранта на создание мастерских-2" Соглашение

Минпросвещения России от 17.02.2020г. №073-15-2020-188,

приложен файл. 6. "Соглашение с ЧТТСТ о предоставлении гранта

на создание мастерских" Соглашение Минпросвещения России от

25.02.2020г. №073-15-2020-184, приложен файл. Нарушений в

сроках исполнения нет.

1.1.1

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "О проведении

"Абилимпикс" в 2019 году." Приказ Минобразования Чувашии от

21.08.2019г. №1500, приложен файл. Остутствие отклонений в

сроках не выявлено. Предоставлена информация : 0 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

для людей с инвалидностью.

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

регионального чемпионата "Абилимпикс" в 2019 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 21.08.2019г. №1500, приложен файл.

Отклонения в сроках исполнения не выявлены.

2.1.

РРП

 Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работы) по реализации

мероприятий по ежегодному

проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью.

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Вотякова Л. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

регионального чемпионата "Абилимпикс" в 2019 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 21.08.2019г. №1500, приложен файл.

2. "Итоговый протокол V Национального чемпионата

"Абилимпикс"-Резьба по дереву Студенты" Протокол НЦ

"Абилимпикс" от 20.11.2019г. №10, приложен файл. 3. "Итоговый

протокол V Национального чемпионата "Абилимпикс"-Резьба по

дереву Школьники" Протокол НЦ "Абилимпикс" от 21.11.2019г.

№10/1, приложен файл. 4. "Итоговый протокол V Национального

чемпионата "Абилимпикс"-Резьба по дереву Специалисты"

Протокол НЦ "Абилимпикс" от 21.11.2019г. №10/2, приложен

файл. 5. "Итоговый протокол V Национального чемпионата

"Абилимпикс"-Швея Студенты" Протокол НЦ "Абилимпикс" от

21.11.2019г. №10/3, приложен файл. 6. "Итоговый протокол V

Национального чемпионата "Абилимпикс"-Экономика и бухучет

Студенты" Протокол НЦ "Абилимпикс" от 21.11.2019г. №10/4,

приложен файл. Отставаний в сроках исполнения не выявлено.

2.1.1

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об организации и

проведении регионального этапа Верос олимп СПО в 2019 году"

Приказ Минобразования Чувашии от 18.12.2018г. №2174,

приложен файл. 2. "О проведении регионального чемпионата

"Молодые профессионалы" в 2019 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 07.11.2018г. №1897, приложен файл. 3. "О проведении

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» Значение: 1, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в 2020

году" Приказ Минобразования Чувашии от 28.10.2019г. №1932,

приложен файл. 4. "О внесении изменений в приказ 1932 о

проведении регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" в 2019 году" Приказ Минобразования Чувашии

от 31.01.2020г. №160, приложен файл. Оклонений в сроках

исполнения не выявлено. Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об организации и

проведении регионального этапа Всерос олимп профмаст 2019"

Приказ Минобразования Чувашии от 18.12.2018г. №2174,

приложен файл. Отстуствие отклонений в сроках исполнения не

выявлено.

3.1.

РРП

 Оказание услуги по

организации, подготовке,

проведению и обеспечению

участия представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Вотякова Л. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации и

проведении регионального этапа Всерос олимп по

профмастерству 2019" Приказ Минобразования Чувашии от

18.12.2018г. №2174, приложен файл. Отсутствие отклонений в

сроках исполнения не выявлено.

3.1.1

РРП

 Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

чемпионатах, конкурсах по

профессиональному

мастерству, в том числе

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О проведении VII

Регионального чемпионата "Молодые прпофессионалы" в 2019

году" Приказ Минобразования Чувашии от 07.11.2018г. №1897,

приложен файл. 2. "О проведении VIII Регионального чемпионата

"Молодые прпофессионалы" в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 28.10.2019г. №1932, приложен файл.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

3. "Об организации и проведении регионального этапа Верос

олимп СПО в 2019 году" Приказ Минобразования Чувашии от

18.12.2018г. №2174, приложен файл. Все мероприятия проведены

в срок.

РРП

 Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

чемпионатах, конкурсах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Вотякова Л. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении VII

Регионального чемпионата "Молодые прпофессионалы" в 2019

году" Приказ Минобразования Чувашии от 07.11.2018г. №1897,

приложен файл. 2. "Об организации и проведении регионального

этапа Верос олимп СПО в 2019 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 18.12.2018г. №2174, приложен файл. Мероприятия

выполнены в срок.

3.2.1

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена Значение: 6, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении

демонстрационного экзамена в ЧР в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен файл. 2.

"Заявка на проведение демонстрационного экзамена в ЧР в 2020

году" Заявка Минобразования Чувашии от 18.12.2019г. №03/12-

16897, приложен файл. Отклонений в сроках исполнения нет.

Предоставлена информация : 0 из 6.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Иванова И. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

проведение демоэкзамена в 2020 году" Заявка Минобразования

Чувашии от 18.12.2019г. №03/12-16897, приложен файл. 2. "О

проведении демоэкзамена в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен файл. Отколонений в

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сроках исполнения нет.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

проведение демонстрационного экзамена в ЧР в 2020 году" Заявка

Минобразования Чувашии от 18.12.2019г. №03/12-16897,

приложен файл. 2. "О проведении демонстрационного экзамена в

ЧР в 2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от 20.01.2020г.

№80, приложен файл. Отклонений в сроках исполнения нет.

4.1.1

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

Значение: 25, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об открытии

мастерских в 2019 году" Информационная справка

Минобразования Чувашии от 31.10.2019г. №03/11-14398,

приложен файл. Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

Предоставлена информация : 25 из 25.

5.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Иванова И. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении гранта МЦК-ЧЭМК в 2019 году" Соглашение

Минпросвещения России от 27.06.2019г. №073-15-2019-1101,

приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении гранта ЧТСГХ в

2019 году" Соглашение Минпросвещения России от 28.06.2019г.

№073-15-2019-1102, приложен файл. 3. "Соглашение о

предоставлении гранта ЧПК в 2019 году" Соглашение

Минпросвещения России от 28.06.2019г. №073-15-2019-1099,

приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении гранта ЧЭТК в

2019 году" Соглашение Минпросвещения России от 27.06.2019г.

№073-15-2019-1103, приложен файл. 5. "Соглашение о

предоставлении гранта КанТЭТ в 2019 году" Соглашение

Минпросвещения России от 02.07.2019г. №073-15-2019-1100,

приложен файл. Отклонений в сроках не выявлено.

5.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

31.12.2019 31.12.2019 Иванова И. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации

мероприятия по оснащению мастерских в 2019 году" Отчет

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

Минобразования Чувашии от 04.10.2019г. №03/11-13034,

приложен файл. Отклонений в сроках не выявлено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

22

1 11 1 1 1
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Рис. 1. "(E6-97) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


