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Отсутствие

отклонений
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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.8Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста 74.2

Подтверждающие документы:

1. "Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста" Иное

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской республики от 02.04.2020г. №ЭМ-

21-10/268ИС, приложен файл.

98,67%74.873.3 75.2 75.2

1

402Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

276

Подтверждающие документы:

1. "Информация по переобучению и

повышению квалификации

женщин,находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет"

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 23.06.2020г.

№07/12-1318, приложен файл.

80,47%3206 343 343

2

12895Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

5726

Подтверждающие документы:

1. "Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования" Иное

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.07.2020г. №1,

приложен файл.

37,16%143019766 15409 15409

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

230Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

139

Подтверждающие документы:

1. "Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов "

Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

01.07.2020г. №1, приложен файл.

43,85%284104 317 317

4

94.5Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет 96.12

Подтверждающие документы:

1. "Доступность ДО на 01.07.2020"

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики  от 01.07.2020г. №1,

приложен файл.

107,64%9595 95 89.3

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 680 953,91 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

24,529.15

656,424.76

1,644.00

3,895.10

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 5 539,10 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 660,5119 660,51

(04) Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2409 женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024 годах

в Чувашской Республике 0

1 42,268 308,5319 660,51 9 029,13

19 660,5119 660,51

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 9 029,13 42,268 308,5319 660,51

19 660,5119 660,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 029,13 42,268 308,5319 660,51

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 347,6028 517,90

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 0

2 760,9717 864,6228 517,90 17 864,62

2 347,6028 517,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 17 864,62 1760,9717 864,6228 517,90

26 170,3026 170,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 16 220,62 161,9816 220,6226 170,30

26 170,300,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

2 347,602 347,60

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 1 644,00 170,031 644,002 347,60

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 191,57638 314,60

(15) Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 0,000,00638 314,67 0,00

3 191,57638 314,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 00,000,00638 314,67

635 123,17635 123,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 00,000,00635 123,17

635 123,100,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

3 191,503 191,50

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 00,000,003 191,50

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

25 199,68686 493,01

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

26 893,75 103,8626 173,15686 493,08

680 953,98680 953,91бюджет субъекта Российской Федерации 25 249,75 3,6024 529,15680 953,98

661 293,400,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

5 539,105 539,10бюджеты муниципальных образований 1 644,00 29,681 644,005 539,10

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

25 199,68686 493,01 26 893,75 103,8626 173,15686 493,08
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 2,7000 Дата: 31.12.2019

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,1100 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2409 женщин

в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

2019-2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Елизарова А. Г.

В работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 276 из 343.

1.1. РРП

 Заключены договоры с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по переобучению и повышению

квалификации женщин,находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы

занятости " Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики  от 23.06.2020г. №07/12-

1318, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1 РНП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 - Беликова И. П.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов.

Значение: 2.7, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Федорова А. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация по объекту "Детский сад на 110 мест в д.

Большие Катраси Чебоксарского района"" Иное

Министерства труда и социальной защиты Чувашской

Республики  от 15.05.2020г. №07/17-6282, приложен

файл.

Существует риск:

Строительство Д/С в Большие Катраси, Причина риска:

Необходимость проведения дополнительных видов работ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

15.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение замечаний Госстройнадзора, срок

исполнения 15.07.2020, Прохождение госэкспертизы.

Наличие некритических отклонений

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 2670 из 2.7. Информация по

результату: Существует риск:

ввод в эксплуатацию Д/С на 110 мест, Причина риска:

необходимость проведения дополнительных видов работ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

15.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. устранение замечаний Госстройнадзора, срок

исполнения 15.06.2020, строительно-монтажные работы

на объекте завершены, Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского федеральных

округов Значение: 0.11, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.06.2020 Федорова А. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации строительства и ввода в

эксплуатациюобъектов, строительство которых

предусмотренно в рамках проекта "Демография""

Сводная информация Минобразования Чувашии от

08.11.2019г. №1, приложен файл.

по объекту "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г.

Чебоксары 01.01.2020 - выбор и подготовка земельного

участка, 01.03.2020 - торги на ПИР

Предоставлена информация : 0 из 0.11.

3.1. РНП

 Создание в Чувашской Республике

дополнительных мест для детей в

возрасте до 3 лет в организациях и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

програм-мам дошкольного образования,

присмотру и уходу

31.12.2020 30.06.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации строительства и ввода в

эксплуатациюобъектов, строительство которых

предусмотренно в рамках проекта "Демография""

Сводная информация Минобразования Чувашии от

08.11.2019г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до трех лет

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О мероприятиях по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

организациях" Иное МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ  от 22.05.2020г. №07/17-6537, приложен

файл.

отсутствие отклонений

3.1.2 РНП

 Подача Чувашской Республикой заявки

на организацию повышения

квалификации специалистов управления

в сфере образования на уровне

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и присмотр и

уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг выполнения мероприятий по

обеспечению повышения квалификации специалистов и

руководителей в сфере образования" Иное

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от

03.04.2020г. №0412-4480, приложен файл.

3.1.3 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра

и ухода за детьми дошкольного возраста

30.06.2020 30.06.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации строительства и ввода в

эксплуатациюобъектов, строительство которых

предусмотренно в рамках проекта "Демография""

Сводная информация Минобразования Чувашии от

08.11.2019г. №1, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.4 РНП

 Предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

групп дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве мест, планируемых к

созданию в Чувашской Республике дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" Иное

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от

15.08.2019г. №02/12-10596, приложен файл.

3.1.5 РНП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в

государственных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет

31.05.2020 31.05.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О мероприятиях по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

организациях" Иное МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от 22.05.2020г. №07/17-6537, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План
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Рис. 4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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