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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

102.1Процент

Рост производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей экономики,

% к предшествующему году

0

Показатель расчитывается ежегодно.

Ежекартальная разбивка не представляется

возможной в связи с тем, что в соответствии с

Методикой расчета показателей

производительности труда предприятия,

отрасли, субъекта Российской Федерации

национального проекта «Производительность

труда и поддержка занятости», утвержденной

приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 28 декабря

2018 г. № 748, расчет показателя

осуществляется по итогам года

0,00%00 103 103

1

31Единица

Вовлечение средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики

в реализацию национального

проекта (количество предприятий

нарастающим итогом), в том

числе

35

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка приводится

оценочно.

83,33%3831 42 42

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Руководители предприятий – участников национального  проекта, органов службы занятости населения

прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Руководители предприятий –

участников национального проекта,

органов службы занятости населения

прошли обучение основам повышения

производительности труда по

модульной системе Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Лекарев С. Н.

Информация по значению результата:В работе.риски

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РНП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

01.12.2020 01.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

риски недостижения отсутствует

1.1.1 РРП

 Принято участие в отборе регионов для

организации обучения по модульной

системе основам повышения

производительности труда, проводимом

Минэкономразвития России

01.06.2020 01.06.2020 Гринев Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации программы профессиональной

переподготовки управленческого звена "Лидеры

производительности" " Иное Минпромэнерго Чувашии от

01.06.2020г. №17874-ПЗ\Д29и, приложен файл.

риски недостижения отсутствует
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L1-97) Системные меры по повышению производительности труда"



6 6 6 6

31

35

38

42

0

31

35

38

42

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального

проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального

проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к

предшествующему году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к

предшествующему году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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