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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0118 47,01%0.01560.0059 0.0251 0.0251

1

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0 0,00%0.0040 0.005 0.0004

2

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых

0.0001 12,50%00.0001 0.0008 0.0008

3

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0014 140,00%00.0002 0.001 0.001

4

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции

0.0088 47,83%0.01130.0037 0.019 0.0184

5

0.0044Миллиард

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0015 33,33%0.00240.0007 0.0045 0.0045

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

долларов

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта картофеля

0.0001 100,00%0.00010 0.0001 0

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2,000.00

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 2 356,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2,356.70

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в России)

составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в

2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее

2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г.

не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

1 0,000,0046,70 0,00

46,7046,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

2 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

2 0,000,002 310,00 0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Российских экспозиций на

международных выставках: - в 2019 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее 1

шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

в I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,002 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

в I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00внебюджетные источники2.2 0,00

в I полугодии

финансировани

е не

предусмотрено.

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 356,702 356,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,002 356,70

2 356,702 356,70бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,002 356,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 356,704 356,70 0,00 0,000,002 356,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

2

3

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного комплекса

Чувашской Республики по

транспортировке новой товарной

массы (экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих

предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры

и производящим экспортируемую

продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным

планом по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В целях

расширения ассортимента экспортируемой продукции

ООО «Агрохолдинг «Юрма» и компания CKS

INTERNATIONAL TRADING (BEIJING) CO LTD (КНР)

3 февраля 2020 года подписали контракт на экспорт

полуфабриката из субпродуктов - лапок цыплят-

бройлеров в Китай. По данным предприятий АО

«Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма

«Букет Чувашии», ООО «Чебоксарская макаронно-

кондитерская фабрика «Вавилон» ООО «Зерновая

компания «Хлебопродукт», ЗАО «Агро-Инвест»

осуществляют отгрузку продукции железнодорожным

транспортом, остальные осуществляют автомобильным

транспортом через пункты переходы.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2020 28.04.2020 Сергеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иной вид документа Минсельхозом

Чувашии от 28.04.2020г. №бн, приложен файл.

Агрохолдинг «Юрма» подписал контракт на экспорт

полуфабриката из субпродуктов - лапок цыплят-

бройлеров в Китай.

3 февраля  состоялся визит на предприятие представителя

компании CKS INTERNATIONAL TRADING (BEIJING)

CO LTD (КНР).  В ходе визита господина  Сы Чан Чунь

проведен технологический мониторинг соблюдения

условий контракта. После осмотра производства в беседе

с руководителями агрохолдинга  Сы Чан Чунь сообщил,

что остался доволен качеством готовой к отправке в

Поднебесную продукции.

Агрохолдинг  и компания CKS INTERNATIONAL

TRADING (BEIJING) CO LTD (КНР) продолжают

переговоры о расширении ассортимента поставляемых на

китайский рынок изделий, планируются поставки 11

видов мяса птицы.

2.

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы (ВСД)

в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

15.12.2020 29.06.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Мониторинговая группа Управления

Россельхознадзора по Чувашской Республике и

Ульяновской области ежедневно проводит анализ

оформления электронных ветеринарных

сопроводительных документов ФГИС «Меркурий». С

начала 2020 года специалистами Управления выявлено

3647 электронных ветеринарных сопроводительных

документов, оформленных с нарушениями.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.04.2020 01.04.2020 Лисицин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Госветслужбой Чувашии от

01.04.2020г. №бн, приложен файл.

Информация о работе в области электронной

ветеринарной сертификации на территории Чувашской

Республики за 3 месяца 2020 года в приложении.

2.2. ПК

 Документ разработан

30.06.2020 29.06.2020 Лисицин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "иная информация " Иное Управлением

Россельхознадзора по Чувашской Республике и

Ульяновской области от 29.06.2020г. №БН , приложен

файл.

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике и Ульяновской области

ежедневно проводит анализ оформления электронных

ветеринарных сопроводительных документов ФГИС

«Меркурий».

3.

Количество компаний, использующих

зонтичный бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в 2019

г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г.

не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2

шт; в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.09.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

подписано соглашение о сотрудничестве. 17 апреля

ректор Чувашской государственной

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд

подписали соглашение о сотрудничестве.

Предоставлена информация : 2 из 2.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

30.06.2020 29.06.2020 Сергеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии  от

29.06.2020г. №БН, приложен файл.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. 17

апреля  ректор Чувашской государственной

сельскохозяйственной академии Андрей Макушев и

директор компании «Эко Продукт» Александр Гарфельд

подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является научно-

производственная деятельность в области создания

«Органического поля ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на

одном из земельных участков академии в Учебном

научно-производственном центре «Студенческий». На

«Органическом поле ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» уже

с этого года будут проводиться сельскохозяйственные

работы с намеренной минимизацией использования

синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста

растений, кормовых добавок, а для увеличения

урожайности, обеспечения культурных растений

элементами минерального питания, борьбы с

вредителями и сорняками, будет активнее применяться

эффект севооборотов, органических удобрений,

различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. ПК

 Документ разработан

31.08.2020 31.08.2020 Сергеева О. В.

В работе.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. Свои

подписи под документом 17 апреля поставили ректор

Чувашской государственной сельскохозяйственной

академии Андрей Макушев и директор компании «Эко

Продукт» Александр Гарфельд.

Предметом соглашения является научно-

производственная деятельность в области создания

«Органического поля ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на

одном из земельных участков академии в Учебном

научно-производственном центре «Студенческий». На

«Органическом поле ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» уже

с этого года будут проводиться сельскохозяйственные

работы с намеренной минимизацией использования

синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста

растений, кормовых добавок, а для увеличения

урожайности, обеспечения культурных растений

элементами минерального питания, борьбы с

вредителями и сорняками, будет активнее применяться

эффект севооборотов, органических удобрений,

различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3. ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.09.2020 30.09.2020 Сергеева О. В.

В работе.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко

Продукт» подписано соглашение о сотрудничестве. Свои

подписи под документом 17 апреля поставили ректор

Чувашской государственной сельскохозяйственной

академии Андрей Макушев и директор компании «Эко

Продукт» Александр Гарфельд.

Предметом соглашения является научно-

производственная деятельность в области создания

«Органического поля ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» на

одном из земельных участков академии в Учебном

научно-производственном центре «Студенческий». На

«Органическом поле ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» уже

с этого года будут проводиться сельскохозяйственные

работы с намеренной минимизацией использования

синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста

растений, кормовых добавок, а для увеличения

урожайности, обеспечения культурных растений

элементами минерального питания, борьбы с

вредителями и сорняками, будет активнее применяться

эффект севооборотов, органических удобрений,

различных методов обработки почвы.

Академия и компания «Эко Продукт» будут стремиться

объединять традиции, нововведения и науку для

улучшения состояния окружающей среды, поддержания

здоровья почвы, экосистем и человека на конкретной

территории.

4.

Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.27-28

февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка  «Картофель-2020».

Организаторами выставки являются Кабинет Министров

Чувашской Республики, Министерство сельского
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

международных выставках: - в 2019

г. – количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий не

менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не

менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2020 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2021 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт.; - в 2022 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

хозяйства Чувашской Республики, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха  и казенное

унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при поддержке Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и  Союза участников

рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза).

В рамках отраслевой выставки проведена научно-

практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и  два

круглых стола по темам:  «Развитие селекции и

семеноводства картофеля. Новые перспективные сорта

российских оригинаторов», «Инновационные технологии

производства и переработки картофеля и возможности

развития общего рынка в рамках ЕАЭС (на примере

агропредприятий Картофельного Союза)».

Предоставлена информация : 1 из 1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1 шт.; - в 2023 г. – количество

дегустационно-демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных бизнес-

миссий – не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не менее

1 шт. Значение: 1, на дату 31.12.2020

4.1. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.07.2020 31.07.2020 Загребаева М. А.

В работе.

27-28 февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка  «Картофель-2020».

Организаторами выставки являются Кабинет Министров

Чувашской Республики, Министерство сельского

хозяйства Чувашской Республики, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха  и казенное

унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при поддержке Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и  Союза участников

рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза).

В рамках отраслевой выставки проведена научно-

практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и  два

круглых стола по темам:  «Развитие селекции и

семеноводства картофеля. Новые перспективные сорта

российских оригинаторов», «Инновационные технологии

производства и переработки картофеля и возможности

развития общего рынка в рамках ЕАЭС (на примере

агропредприятий Картофельного Союза)».
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

В работе.

7-28 февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка  «Картофель-2020».

Организаторами выставки являются Кабинет Министров

Чувашской Республики, Министерство сельского

хозяйства Чувашской Республики, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха  и казенное

унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при поддержке Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и  Союза участников

рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза).

В рамках отраслевой выставки проведена научно-

практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и  два

круглых стола по темам:  «Развитие селекции и

семеноводства картофеля. Новые перспективные сорта

российских оригинаторов», «Инновационные технологии

производства и переработки картофеля и возможности

развития общего рынка в рамках ЕАЭС (на примере

агропредприятий Картофельного Союза)».
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.09.2020 30.09.2020 Загребаева М. А.

В работе.

7-28 февраля 2020 года в торговом комплексе

«Николаевский» города Чебоксары проведена ХII

Межрегиональная выставка  «Картофель-2020».

Организаторами выставки являются Кабинет Министров

Чувашской Республики, Министерство сельского

хозяйства Чувашской Республики, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха  и казенное

унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-

Инновации» при поддержке Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и  Союза участников

рынка картофеля и овощей (Картофельного Союза).

В рамках отраслевой выставки проведена научно-

практическая конференция «Картофелеводство России:

актуальные проблемы селекции и семеноводства» и  два

круглых стола по темам:  «Развитие селекции и

семеноводства картофеля. Новые перспективные сорта

российских оригинаторов», «Инновационные технологии

производства и переработки картофеля и возможности

развития общего рынка в рамках ЕАЭС (на примере

агропредприятий Картофельного Союза)».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"
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Рис. 1. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта картофеля

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 14. Объем экспорта картофеля

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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