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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2,000.00

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10,141.75

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 141,75 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 785,057 785,05

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн0

1 0,00 0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено

0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено

0,000,007 785,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

2 0,00 0,000,0046,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Финансирование в июле 2020

не предусмотрено.

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Финансирование в июле 2020

не предусмотрено.

0,000,0046,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

2 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

3 0,00 0,000,002 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено.

0,000,002 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено.

0,000,002 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00внебюджетные источники3.4 0,00

Финансирование в июле 2020

года не предусмотрено.

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 141,7512 141,75 0,00 0,000,0010 141,75

10 141,7510 141,75 0,00 0,000,0010 141,75

10 141,7510 141,75 0,00 0,000,0010 141,75

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,002 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

1

2

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы

(ВСД) в электронном виде с

использованием ФГИС

«Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 23.07.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.За 6 месяцев 2020

года специалистами Управления обработано 398 заявлений о

предоставлении доступа к ФГИС «Меркурий».

В результате мониторинга за оформлением эВСД и работе в

системе Меркурий уполномоченными лицами организаций, а

также сотрудниками органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации уполномоченных в области ветеринарии

сотрудниками Управления выявлено 3843 эВСД, оформленных с

нарушениями. Также сотрудниками Управления выявлено 22

фантомные площадки, по адресу которых подконтрольная

деятельность не осуществляется, из них 66 фантомных площадок

отнесены к предприятиям молочной отрасли. За 6 месяцев 2020

года выявлено 185 уполномоченных лиц организаций,

допустивших нарушения при работе в ФГИС «Меркурий». При

первичном выявлении ошибок при оформлении ВСД в адрес

хозяйствующего субъекта направляются в виде электронных

писем «Предупреждения», за 2020 год выдано   66

предупреждений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.10.2020 23.07.2020 Лисицин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016г. №589,

приложен файл.

За 6 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями приказа

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

утверждении ветеринарных правил организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов,

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях» сотрудниками Управления произведена приостановка

регистрации (блокировка) 47 пользователей на срок до 6 месяцев

(при совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 24

протокола об административном правонарушении в отношении

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

Аннулирование регистрации осуществляется в случае ликвидации

организации, а также прекращения физическим лицом

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. За 6

месяцев 2020 года произведено аннулирование регистрации 52

пользователей Чувашской Республики. В Управление ФНС

направлено 14 писем для принятия мер в отношении

индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность,

но продолжавших получать продукцию на свои площадки, что

подтверждает факт занятия лицом предпринимательской

деятельностью.

Специалистами управления за 2020 год выдано 69

предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований законодательства Российской Федерации в области

ветеринарии.

По Чувашской Республике за 2020 год выявлено 23 сотрудника

Госветслужбы Чувашии, допускающих нарушение при

оформлении ВСД. Всего оформлено 193 эВСД с нарушениями.

Информация о нарушениях ветеринарных врачей для принятия

мер направляется в Госветслужбу Чувашии. В отношении одного

ветеринарного врача специалистом Управления составлен 1

протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

КоАП РФ.

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе. Федеральной

службой по интеллектуальной собственности Ядринскому

мясокомбинату Чувашпотребсоюза выдано решение о

государственной регистрации «Шартан Чувашский»  и о

предоставлении исключительного права на такое наименование.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Сергеева О. В.

В работе.

 Федеральной службой по интеллектуальной собственности

Ядринскому мясокомбинату Чувашпотребсоюза выдано решение

о государственной регистрации «Шартан Чувашский»  и о

предоставлении исключительного права на такое наименование. В

настоящее время Роспатентом принято решение о регистрации

товарного знака "Чувашский мед".

2.1.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Сергеева О. В.

В работе.

 Федеральной службой по интеллектуальной собственности

Ядринскому мясокомбинату Чувашпотребсоюза выдано решение

о государственной регистрации «Шартан Чувашский»  и о

предоставлении исключительного права на такое наименование. В

настоящее время Роспатентом принято решение о регистрации

товарного знака "Чувашский мед".

2.2.

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

31.12.2020 31.10.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Со 2 по 11 октября

2020 года в Москве состоится фестиваль «Золотая осень».  В

настоящее время подготовка материалов и список участников.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.07.2020 23.07.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом РФ от 23.07.2020г. №бн,

приложен файл.

Со 2 по 11 октября 2020 года в Москве состоится фестиваль

«Золотая осень».  В настоящее время подготовка материалов и

список участников.

3.1.

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

31.08.2020 31.08.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Со 2 по 11 октября 2020 года в Москве состоится фестиваль

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

«Золотая осень».  В настоящее время подготовка материалов и

список участников.

ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Со 2 по 11 октября 2020 года в Москве состоится фестиваль

«Золотая осень».  В настоящее время подготовка материалов и

список участников.

3.3.

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Со 2 по 11 октября 2020 года в Москве состоится фестиваль

«Золотая осень».  В настоящее время подготовка материалов и

список участников.

3.4.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Со 2 по 11 октября 2020 года в Москве состоится фестиваль

«Золотая осень».  В настоящее время подготовка материалов и

список участников.

3.5.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


