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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

68,521.41

68,188.96

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 136 710,37 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

183,10183,10

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1 180,72 98,70180,72183,10

183,10183,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 180,72 98,70180,72183,10

183,10183,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 180,72 98,70180,72183,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

97 500,8097 500,80

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

2 97 421,21 48,5647 342,8397 421,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан.В 2020

году - 34,10%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.В

2021 году - 27,11%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.В 2022

году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан.В 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.В 2024

году - 1000

97 500,8097 500,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 97 421,21 48,5647 342,8397 421,21

97 500,8097 500,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 97 421,21 48,5647 342,8397 421,21

0,000,00межбюджетные трансферты2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

39 026,4739 026,47

(25) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

при содействии органов служб

занятости в Чувашской

Республике в 2019 году - не менее

460 лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 949

лиц в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного

возраста, в 2021 году-1438 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году- 1927 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году-2416 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - 2905 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

3 23 633,44 53,8020 997,8639 026,47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

также лиц предпенсионного

возраста.0

39 026,4739 026,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 23 633,44 53,8020 997,8639 026,47

39 026,4739 026,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 23 633,44 53,8020 997,8639 026,47

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

136 710,37136 710,37 121 235,37 50,1268 521,41136 630,78

136 710,37136 710,37 121 235,37 50,1268 521,41136 630,78

136 710,37136 710,37 121 235,37 50,1268 521,41136 630,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 32,5000 Дата: 15.12.2020

1

2

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года:

в 2019 году - не менее 60,6 %

в 2020 году- не менее 63,5 %

в 2021 году - не менее 66,4%

в 2022 году- не менее 69,1 %

в 2023 году- не менее 80%

в 2024 году - не менее 90%

Значение: 63,5000 Дата: 01.12.2020

2

3

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

4

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Чувашской Республики,

направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

5

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан.В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.В 2022 году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.В 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520

граждан.В 2024 году - 100

Значение: 1,0000 Дата: 22.12.2020

6

В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в

2020-2024 годах для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

2

7

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  образование

при содействии органов служб занятости в Чувашской Республике в 2019 году - не менее 460  лиц

предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 949 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021 году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году- 1927 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году-2416 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024

году - 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Значение: 949,0000 Дата: 10.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года: в 2019 году

не менее 27,5 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в 2020 году – не

менее 32,5 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не

менее 38,5 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в 2022 году – не

менее 55,7 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в 2023 году – не

менее 65,3 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не

менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

Значение: 32.5, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.временно

приостановлено

Предоставлена информация : 32.5 из 32.5.

1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

31.08.2020 31.08.2020 Дубов В. В.

В работе.

временно приостановлено

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года: в 2019 году -

не менее 60,6 % в 2020 году- не

менее 63,5 % в 2021 году - не

менее 66,4% в 2022 году- не

менее 69,1 % в 2023 году- не

менее 80% в 2024 году - не

менее 90% Значение: 63.5, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.диспансеризация

взрослого населения временно приостановлена

Предоставлена информация : 63.5 из 63.5.

2.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Дубов В. В.

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Дубов В. В.

В работе.

отсутствие отклонений

2.2.

РНП 31.08.2020 01.04.2019 Ишутов А. В.2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния.

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого

населения в Чувашской Республике"  Минздрав России от

01.04.2019г. №03/18-14648, приложен файл.

Софинансирование за счет

средств федерального бюджета

программы Чувашской

Республики, направленной на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания Значение: 1, на

дату 01.10.2020

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении адресного (пообъектного) распределения

субсидий, предоставляемых в 2020 году и плановом периоде 2021

и 2022 годов из федерального бюджета в рамках государственной

программы Российской Федерации "Социальная поддержка

граждан" бюджетам субъектов Российской Федерации"

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

от 05.12.2019г. №767, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

В Чувашской Республике

определены участники

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию: в 2019 году - для

лиц предпенсионного возраста,

в 2020-2024 годах для лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста Значение: 1, на дату

01.07.2020

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в приказ Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 22 февраля 2019 г.

№ 114"  Министерство труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 30.10.2029г. №498, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.07.2020 30.10.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о внесении изменения в Приказ Минтруда Чувашии от

22.02.2019 № 114 " Об утверждении рекомендуемого перечня

образователньых организаций для оргаенизации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в

рамках федерального проекта "Старшее поколение"

национального преокта "Демография"."  Минтруд Чувашии от

30.10.2019г. №498, приложен файл.

4.1.

КРП

 В Чувашской Республике

организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальными

отделениями ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию для лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

KT_Number=0}

01.07.2020 20.05.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О порядке предоставления средств из республиканского

бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий по

организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта "Старшее поколение" национального проекта

"Демография" "  Кабинета Министров Чувашской Республики от

20.05.2019г. №152, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.2.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

при содействии органов служб

10.12.2020 10.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 949 из 949.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

занятости в Чувашской

Республике в 2019 году - не

менее 460 лиц

предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 949 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, в 2021 году-1438 лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году- 1927 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году-2416 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - 2905 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста. Значение: 949, на дату

10.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

В работе.

отсутствие отклонений

5.1.

РРП

 Планы по обучению

утверждены в Чувашской

Республике

KT_Number=0}

01.07.2020 23.12.2019 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении контрольных показателей по численности

участников мероприятий по содействию занятости населения на

2020 год"  Минтруд Чувашии от 23.12.2019г. №562, приложен

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-97) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


