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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

113Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

133

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на повышение квалификации в

2020 году в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры " Заявка Министерство

культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики   от

25.02.2020г. №3, приложен файл.

2. "Заявка на повышение квалификации в

2020 году в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры" Заявка Министерство

культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики  от

25.02.2020г. №3, приложен файл.

3. "Заявка на повышение квалификации в

2020 году в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры" Заявка Министерство

культуры, по делам национальностей  и

архивного дела Чувашской Республики от

25.02.2020г. №3, приложен файл.

4. "Заявка на повышение квалификации в

35,20%143113 321 3211



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2020 году в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры" Заявка Министерство

культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики  от

25.02.2020г. №3 , приложен файл.

5. "Заявка на повышение квалификации в

2020 году в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры" Заявка Министерство

культуры, по делам национальностей  и

архивного дела Чувашской Республики  от

25.02.2020г. №3, приложен файл.

6. "Заявка на повышение квалификации в

2020 году в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры" Заявка Министерство

культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики  от

25.02.2020г. №3, приложен файл.

В работе

3Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

6 В работе50,00%63 6 62

84Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

104 В работе40,00%12484 210 2103



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 575,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

505.20

70.00

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) Создание и функционирование

центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

0

1 30,0030,00100,00 100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 100,00 в работе30,0030,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 100,00 в работе30,0030,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

475,20475,20

(07) Организация выставочных

проектов о культурных ценностях

народов России в республиканских и

муниципальных музеях0

2 100,00475,20475,20 475,20

475,20475,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 475,20 В работе100,00475,20475,20

475,20475,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 475,20 В работе100,00475,20475,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

575,20575,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

575,20 87,83505,20575,20

575,20575,20бюджет субъекта Российской Федерации 575,20 87,83505,20575,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

575,20575,20 575,20 87,83505,20575,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организация выставочных проектов о культурных ценностях народов России в республиканских и

муниципальных музеях

1

2

Создание и функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере культуры

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Создание и функционирование

центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 321, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 321 из

321.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 ПК

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.03.2020 30.03.2020 Ефимова О. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

повышение квалификации в 2020 году в Центре

непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры "

Заявка Министерство культуры , по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл. 2.

"Заявка на повышение квалификации в 2020 году в

Центре непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры " Заявка Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл. 3.

"Заявка на повышение квалификации в 2020 году в

Центре непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры " Заявка Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл. 4.

"Заявка на повышение квалификации в 2020 году в

Центре непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры " Заявка Министерство культуры по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл. 5.

"Заявка на повышение квалификации в 2020 году в

Центре непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры " Заявка Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл. 6.

"Заявка на повышение квалификации в 2020 году в

Центре непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сфере культуры " Заявка Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл.

выполнено

1.1.1 РРП

 Проведен мониторинг потребности в

работниках (персонале) различных

категорий и квалификации

31.03.2020 30.03.2020 Чернова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

повышение квалификации в 2020 году в Центре

непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры "

Заявка Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №3, приложен файл.

Выполнено

2

Организация выставочных проектов

о культурных ценностях народов

России в республиканских и

муниципальных музеях Значение: 2, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 01.04.2020 Чернова Е. Г.

В работе. В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2

3 3 3 3 3

24

1

1

2 2 2

0
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10

15

20

25

30

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A2-97) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования
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Рис. 2. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
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Рис. 6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
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