
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лизакова Роза Михайловна

_____________

(подпись)

28.04.2020

"(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1,911.00

130,304.91

123,303.91

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 123 303,91 тыс. руб

Всего: 132 215,91 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 066,0621 444,34

(02.01.01) Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами 0

1 1 000,00 0,000,0021 370,15

10 066,0621 444,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 000,00 В работе0,000,0021 370,15

21 370,1521 370,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 000,00 В работе0,000,0021 370,15

11 304,0911 304,09

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0011 378,28

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

1 164,20101 925,63

(03.01.01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

2 0,00 0,000,0085 999,88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 164,20101 925,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 В работе0,000,0085 999,88

85 999,88100 845,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 В работе0,000,0085 999,88

84 835,68100 845,75

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00101 925,63

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

(03.04.04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

3 1 911,00 0,001 911,0010 000,00

0,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 1 911,00 В работе0,001 911,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 911,00 В работе19,111 911,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11 230,26133 369,97 2 911,00 0,001 911,00117 370,03

11 230,26133 369,97 2 911,00 0,001 911,00117 370,03

117 370,03132 215,90 2 911,00 19,111 911,00117 370,03

106 139,77122 149,84 0,00 0,000,000,00

0,00123 303,91 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

2

2

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

3 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами Значение: 4, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.04.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 20.12.2019г. №054-09-2019-139/2, приложен файл.

Предоставлена информация : 4 из 4.

1.1 ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение министерство

культуры российской федерации от 20.12.2019г. №054-09-2019-

139/2, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Заключение соглашений на

оснащение образовательных

учреждений в сфере культуры

(детских школ искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение министерство

культуры Российской Федерации от 20.12.2019г. №054-09-2019-

139/2, приложен файл.

1.2 ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 20.12.2019г. №054-09-2019-139/2, приложен файл.

1.2.1 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 20.12.2019г. №054-09-2019-139/2, приложен файл.

2

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение: 5, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.04.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 054-09-2019-139" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 20.12.2019г. №054-09-2019-139/2, приложен файл.

Предоставлена информация : 5 из 5.

3

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 2, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 01.04.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"

г. Москва" Соглашение Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от

13.12.2019г. №054-17-2020-033, приложен файл. Предоставлена

информация : 2 из 2.

3.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

01.03.2020 01.03.2020 Ильина И. И.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2019г. №054-17-2020-

033, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Подана заявка на

переоснащение муниципальной

модельной библиотеки по

модельному стандарту

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Ильина И. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2020г. №054-17-2020-

033, приложен файл.

3.2 ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2019г. №054-17-2020-

033, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Подготовка и заключение

соглашений с Министерством

культуры, по делам

национальностей и архивного

дела Чувашской республики, с

органами власти

01.04.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

"Культура"" Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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муниципальных образований

Чувашской Республики

KT_Number=0}

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2019г. №054-17-2020-

033, приложен файл.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Рис. 1. "(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


