
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Яковлев Сергей Петрович

_____________

(подпись)

30.04.2020

"(E8-97) Социальная активность (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Реализован комплекс

проектов и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей,

личностных компетенций для

самореализации и

профессионального развития0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Проведен конкурсный отбор

на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

2

2

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

1

3

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата:

В работе.Всероссийский конкурс лучших региональных практик

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» состоится в

августе 2020 года Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.07.2020 31.07.2020 Кузнецова А. Б.

В работе. Ведется работа по подготовке Заявки для участия во

Всероссийском конкурсе лучших региональных практик

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года

2

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе. Предоставлена информация : 70 из 70.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

30.11.2020 30.11.2020 Надеева А. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана-графика проведения проекта дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" в 2020 году" Приказ Минобразования
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Чувашии от 29.01.2020г. №147, приложен файл. отклонения

отсутствуют

2.1.1 РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

май

KT_Number=0}

30.04.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана-графика проведения проекта дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных"" Приказ Минобразования Чувашии от

29.01.2020г. №147, приложен файл. отклонения отсутствуют

2.1.2 РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

июнь

KT_Number=0}

30.05.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана-графика проведения проекта дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 29.01.2020г. №147, приложен файл. отклонения

отсутствуют

2.1.3 РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

июль

KT_Number=0}

30.06.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана-графика проведения проекта дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 29.01.2020г. №147, приложен файл.

2.1.4 РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

август

KT_Number=0}

30.07.2020 29.01.2020 Надеева А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана-графика проведения проекта дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 29.01.2020г. №147, приложен файл. отклонения

отсутствуют

2.2 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 15.07.2020 Надеева А. В.

В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятия запланироаны

на июнь 2020 года

2.2.1 РНП

 Проведение презентаций о

деятельности Национальной

лиги студенческих клубов и

возможностях для

15.07.2020 15.07.2020 Надеева А. В.

В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятия запланированы

на июнь 2020 года
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обучающихся образовательных

организаций в первом

полугодии 2020 года

KT_Number=0}

3

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 15, на дату

31.10.2020

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецова А. Б.

Информация по значению результата:

В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 15

из 15.

3.1 РНП

 Ежегодно проводится

информационная кампания по

вовлечению творческой

молодежи в отборочную

кампанию на участие в

образовательных программах

Форума молодых деятелей

культуры и искусства

«Таврида».

KT_Number=0}

31.10.2020 30.05.2020 Надеева А. В.

В работе. отклонения отсутствуют

3.1.1 РНП

 Проведены очные презентации

образовательных программ

форума во всех профильных

30.05.2020 30.05.2020 Надеева А. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "«Таврида» |

Чувашская Республика" Ссылка в социальной сети Vk.com от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

творческих вузах региона.

KT_Number=0}

11.04.2020г. №Создана группа , указана ссылка. В связи с угрозой

распространеия на территории Чувашской Республики новой

коронавирусной инфекции, Указом Главы Чувашской Республики

от 03.04.2020 № 92 "О комплексе ограничительных и иных

мерприятий по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики"

очные презентации образовательных программ форума "Таврида"

во всех профильных творческих вузах региона перенесены до

отмены режима повышенной готовности. В настоящий момент

проводится информационная кампания в дистанционном режиме,

в том числе с использованием социальных сетей и официальных

сайтов организаций и учреждений.
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Рис. 1. "(E8-97) Социальная активность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


