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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

0.189

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

94,97%0.1890.189 0.199 0.1991

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

96,58%0.10450.1045 0.1082 0.10822

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности

0.0033

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

97,06%0.00330.0033 0.0034 0.00343

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

98,11%0.00520.0052 0.0053 0.00534

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

95,24%0.0020.002 0.0021 0.00215

0.32

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции

0.01

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

90,91%0.010.01 0.011 0.0116

4.6ПроцентДоля экспорта в валовом 4.6

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

90,20%4.64.6 5.1 5.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

региональном продукте

оценочно.

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

2

Заключение соглашений осуществляется в

рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 23

февраля 2019 года № 191 «О государственной

поддержке организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности, и внесения

изменений в Правила предоставления из

федерального бюджета субсидии в виде

имущественного взноса Российской

Федерации в государственную корпорацию

«Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» на

возмещение части затрат, связанных с

поддержкой производства

высокотехнологичной продукции». Прием

заявок на квалификационный отбор КППК

объявлен с 15 августа 2020 года по 25 декабря

2020 года.

50,00%22 4 48

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка производится

оценочно.

92,75%0.0640.064 0.069 0.0699



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Значение: 0,0000 Дата: 19.11.2021

1

2

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный

отбор и заявлений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов.

Значение: 0, на дату 19.11.2021

KT_Number=0}

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в организации о начале приема заявок на реализацию

КППК " Письмо Минпромэнерго Чувашии от 20.08.2020г. №04/09

-1891, приложен файл.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

КРП

 Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный

отбор и заявления о

предоставлении иных

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации о начале приема заявок на реализацию

КППК от 20.08.2020 № 04/09-1891" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

межбюджетных трансферт

KT_Number=0}

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

РРП

 проект письма Кабинета

Министров Чувашской

Республики в Минпромторг

России с приложением перечня

производителей регионального

значения конкурентоспособной

промышленной продукции –

потенциальных участников

реализации КППК, для их

включения в Единый перечень

производителей продукции

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России от 11.08.2020 № 04/09-1775"

Письмо минпромэнерго Чувашии от 11.08.2020г. №04/09-1775,

приложен файл.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

Обеспечение и контроль за

подачей предприятиями,

прошедшими

квалификационный отбор,

заявлений для заключения

соглашений о реализации

КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Согласно Правилам Квалификационного отбора, дата проведения

заседания Комиссии определяется Минпромторгом России.

Информация о дате проведения заседания Комиссии направляется

участникам отбора в государственной информационной системе

промышленности. В организации направлено письмо о начале

приема заявок на участие в квалификационном отборе на

заключение соглашений о реализации КППК от 20.08.2020 г.

№ 04/09-1891.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату:

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

2.

ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации КППК

предприятиями,

зарегистрированными на

территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Согласно Правилам Квалификационного отбора, дата проведения

заседания Комиссии определяется Минпромторгом России.

Информация о дате проведения заседания Комиссии направляется

участникам отбора в государственной информационной системе

промышленности. В организации направлено письмо о начале

приема заявок на участие в квалификационном отборе на

заключение соглашений о реализации КППК от 20.08.2020 г.

№ 04/09-1891.

РРП

 Своевременное обеспечение

сбора заявлений для

заключения соглашений о

реализации КППК, о

предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг

России

KT_Number=0}

31.05.2020 30.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 213 дней.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Существует риск:

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок., срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1

0
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Объем экспорта продукции химической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта продукции легкой промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

0.154

0.1890.189 0.1890.189 0.1890.189

0.1990.199

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.0078 0.0078 0.0078 0.0078

0.01

0.01 0.01

0.011

0.01

0.01

0.01 0.01

0.011

0.0075

0.0080

0.0085

0.0090

0.0095

0.0100

0.0105

0.0110

0.0115

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Объем экспорта прочей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта прочей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Доля экспорта в валовом региональном продукте

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля экспорта в валовом региональном продукте

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 13. Объем экспорта металлургической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 16. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 17. Объем экспорта продукции машиностроения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
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