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"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

461,150.02

107,901.50

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 569 051,52 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных

подразделений медицинских организаций

1 1

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

1 2

3

Организовано не менее 8036 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

1

4

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

1 1

5

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

4 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

структурных подразделений

медицинских организаций

Значение: 80, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 100 из 80.

1.1 ПК

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

объявлены

KT_Number=0}

31.03.2020 09.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по

приобретению средств криптографической защиты информации"

Извещение Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000683, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по

обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в

информационных системах БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Министерства здравоохранения Чувашской

Республики" Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.03.2020г.

№0115200001120000442, указана ссылка. 3. "Услуги по

приобретению системы антивирусной защиты" Извещение

Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000681, указана ссылка.

1.1.1 РРП

 Размещение аукциона на

закупку расширенной

технической поддержки VipNet

с обновлением сертификатов

31.03.2020 09.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Услуги по приобретению средств криптографической защиты

информации" Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от 09.04.2020г.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ФСБ и ФСТЭК

KT_Number=0}

№0115200001120000683, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по

обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в

информационных системах БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Министерства здравоохранения Чувашской

Республики" Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.03.2020г.

№0115200001120000442, указана ссылка. 3. "Услуги по

приобретению системы антивирусной защиты" Извещение

Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000681, указана ссылка.

1.2 ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

заключены

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по

обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в

информационных системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения Чувашской

Республики " Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г. №03-0442, приложен файл.

Аукционы на закупку услуг по приобретению средств

криптографической защиты информации и системы антивирусной

защиты состоялись 20 апреля 2020 года, плановая дата заключения

государственных контрактов 06.05.2020.

1.2.1 РРП

 Заключение контрактов на

закупку расширенной

технической поддержки VipNet

с обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по

обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в

информационных системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения Чувашской

Республики " Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г. №03-0442, приложен файл.

Аукционы на закупку услуг по приобретению средств

криптографической защиты информации и системы антивирусной
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

защиты состоялись 20 апреля 2020 года, плановая дата заключения

государственных контрактов 06.05.2020.

2

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 66.6 из 50.

2.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ

по модернизации интеграционного сервиса по передаче

документов индивидуальной программы реабилитации и

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему

ЕГИСЗ «РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Техническое задание БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии от

15.04.2020г. №-, приложен файл. 2. "Об утверждении Плана по

доработке и сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2013, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

Республиканской медицинской

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по доработке и сопровождению регионального сегмента
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2013, приложен файл. 2. "Выполнение работ по

модернизации интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в

соответствии с актуальными требованиями по обеспечению

межведомственного информационного взаимодействия"

Техническое задание БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии от 15.04.2020г. №-,

приложен файл.

2.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.3 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2.3.1 РРП

 Проведение работ по

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

3

Организовано не менее 8036

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

в медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики Значение: 7725, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 7436 из 7725.

3.1 ПК

 Проведены закупочные

процедуры и заключены

контракты для организации

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка технических

средств электронной подписи " Контракт между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Секьюр-Маркет» от 06.04.2020г. №04-0414,

приложен файл. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

KT_Number=0}

3.1.1 РРП

 Размещение аукционов и

заключение контрактов на

закупку компьютерного,

сетевого оборудования для

оснащения медицинских

организаций и рутокенов ЭЦП

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка технических

средств электронной подписи" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 11.03.2020г. №0115200001120000414, указана ссылка.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.2 РРП

 Размещение аукционов и

заключение контрактов на

закупку оборудования для

оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных

пунктов

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.

4.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

Плана по модернизации подсистемы Республиканской

медицинской информационной системы "Телемедицинские

консультации" в части расширения интеграционных

возможностей" Министерство Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2008, приложен файл. 2. "Извещение

на поставку сервера видеоконференцсвязи" Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от

19.03.2020г. №0115200001120000513, указана ссылка.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации подсистемы Республиканской

медицинской информационной системы "Телемедицинские

консультации" в части расширения интеграционных

возможностей" Приказ Министерство Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2008, приложен файл. 2.

"Извещение на поставку сервера видеоконференцсвязи" Ссылка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от

19.03.2020г. №0115200001120000513, указана ссылка. Риски

недостижения отсутствуют

4.2 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка сервера

видеоконференцсвязи" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Софт Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен

файл. Риски недостижения отсутствуют.

4.2.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка сервера

видеоконференцсвязи" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Софт Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен

файл. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации».

KT_Number=0}

5

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

5.1 ПК

 85 субъектов Российской

Федерации утвердили планы и

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении



15

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подготовили технические

задания для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных

и муниципальных медицинских

организаций компьютерной

техникой для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников,

средствами защиты

информации, информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

KT_Number=0}

Плана дооснащения медицинских организаций, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети "Интернет") информационно-

телекоммуникационным оборудованием" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 04.03.2020г. №304,

приложен файл. Подготовлены технические задания для

проведения государственных закупок по дооснащению

государственных медицинских организаций республики

компьютерной техникой для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников, средствами защиты

информации, информационно-телекоммуникационным

оборудованием и развитии информационно-коммуникационной

инфраструктуры.

5.1.1 РРП

 Утверждение планов и

подготовка технических

заданий для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных

медицинских организаций

компьютерной техникой для

создания автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников, средствами защиты

информации, информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана дооснащения медицинских организаций, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети "Интернет") информационно-

телекоммуникационным оборудованием" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 04.03.2020г. №304,

приложен файл. 2. "Выполнение работ по доработке и

сопровождению сервисов интеграции регионального сегмента

единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным кабинетом

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части предоставления

сведений об оценке удовлетворённости граждан качеством работы

медицинских организаций " Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 3. "Поставка

технических средств электронной подписи" Техническое задание
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 03.02.2020г. №-, приложен файл. 4.

"Поставка коммутаторов" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии от

27.01.2020г. №-, приложен файл. 5. "На услуги по приобретению

системы антивирусной защиты" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 06.03.2020г. №-, приложен файл. 6. "Оказание услуг

по поставке средств защиты информации" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 7.

"Оказание услуг по обеспечению безопасности информации,

обрабатываемой в информационных системах БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Министерства

здравоохранения Чувашской Республики" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 21.02.2020г. №-, приложен файл. 8. "На

поставку сервера видеоконференцсвязи" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 20.02.2020г. №-, приложен файл. 9. "На поставку

принтеров для автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачей"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от 13.03.2020г. №-,

приложен файл. 10. "Поставка многофункциональных устройств

(МФУ) для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от 27.01.2020г. №-,

приложен файл. 11. "На услуги по приобретению средств

криптографической защиты информации" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 05.03.2020г. №-, приложен файл. 12.

"Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок, клавиатура,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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Комментарий
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мышь компьютерная, монитор, подключаемый к компьютеру,

PTZ-камера, модуль конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 13.

"Поставка оборудования для телемедицинских консультаций

(ТМК) в территориально выделенных структурных

подразделениях медицинских организаций" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 14.

"Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в составе:

системный блок, монитор, подключаемый к компьютеру,

клавиатура, мышь компьютерная" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 15. "Модернизация

Республиканской медицинской информационной системы в части

амбулаторно-поликлинического сегмента на основе сквозных

рабочих процессов" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл. 16. "Развитие функциональных

возможностей компонентов Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на основе

сквозных рабочих процессов" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 17. "Выполнение

работ по модернизации интеграционного сервиса по передаче

документов индивидуальной программы реабилитации и

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему

ЕГИСЗ «РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл. 18. "Доработка и развитие
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части расширения функциональных возможностей

систем управления скорой и неотложной помощью" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 19.

"Доработка и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

регистра льготных категорий граждан" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 20. "Доработка и

развитие регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части создания подсистемы управления процессами"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-,

приложен файл. 21. "Доработка регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

региональной централизованной системы «Интегрированная

электронная медицинская карта»" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 22. "Модернизация

подсистемы "Телемедицинские консультации" РМИС в части

расширения интеграционных возможностей" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 23.

"Модернизация региональной централизованной системы

«Лабораторные исследования» в части обеспечения возможности

ведения бактериологических исследований" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 24.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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"Модернизация подсистемы «Центральный архив медицинских

изображений» Республиканской медицинской информационной

системы в части расширения функциональных возможностей

диагностических служб" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл. 25. "Доработка и развитие

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части создания регистра беременных" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 26.

"Доработка и развитие регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

подсистемы мониторинга" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 27. "Доработка и

развитие регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части совершенствования динамического

наблюдения витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл. 28. "Доработка и развитие

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части совершенствования динамического

наблюдения витальных показателей больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл. 29. "На выполнение

работ по доработке и сопровождению сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на

ЕПГУ в части предоставления сведений о прикреплении к

медицинской организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации, оказанных

медицинских услугах и их стоимости" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 13.03.2020г. №-, приложен файл. 30. "На выполнение

работ по доработке и сопровождению сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на

ЕПГУ: доступ к электронным медицинским документам"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от 25.02.2020г. №-,

приложен файл. 31. "Доработка и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на

ЕПГУ: вызов врача на дом, запись на диспансеризацию"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от 02.03.2020г. №-,

приложен файл.

5.2 ПК

 85 субъектов Российской

Федерации утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации и развитию информационных систем в

сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

21.11.2019г. №1772, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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России на 2020 год.

KT_Number=0}

5.2.1 РРП

 Утверждение плана по

модернизации и развитию

медицинской информационной

системы, эксплуатирующейся в

государственных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2020 год

KT_Number=0}

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации и развитию информационных систем в

сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

21.11.2019г. №1772, приложен файл.

5.3 ПК

 85 субъектов Российской

Федерации утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в том

числе централизованных

подсистем, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2020 год.

KT_Number=0}

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации и развитию государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики на соответствие требованиям Министерства

здравоохранения Российской Федерации на 2019 год, и плановый

период 2020-2021 годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2019г. №348, приложен файл. 2.

"Об утверждении Плана по реализации в Республиканской

медицинской информационной системе сквозных рабочих

процессов диспансерного наблюдения" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 29.11.2019г. №1847,

приложен файл. 3. "Об утверждении Плана по развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения витальных

показателей больных онкологическими заболеваниями" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1921, приложен файл. 4. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания региональной централизованной системы

"Интегрированная электронная медицинская карта"" Приказ
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1922, приложен файл. 5. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания подсистемы управления процесами" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1923, приложен файл. 6. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания регистра льготных категорий граждан" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1924, приложен файл. 7. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания регистра беременных" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 12.12.2019г. №1955,

приложен файл. 8. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального сегмента

единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое здоровье"

на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций): доступ к электронным медицинским документам"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2006, приложен файл. 9. "Об утверждении Плана по

модернизации подсистемы Республиканской медицинской

информационной системы "Центральный архив медицинских

изображений"" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

10. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2008,
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приложен файл. 11. "Об утверждении Плана на развитие

функциональных возможностей Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на основе

сквозных рабочих процессов" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2009,

приложен файл. 12. "Об утверждении Плана по развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения витальных

показателей больных сердечно сосудистыми заболеваниями"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2010, приложен файл. 13. "Об утверждении Плана

на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в части

предоставления сведений об оценке удовлетворенности граждан

качеством работы медицинских организаций" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2011, приложен файл. 14. "Об утверждении Плана

на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского страхования и

страховой медицинской организации, оказанных медицинских

услугах и их стоимости" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен файл.

15. "Об утверждении Плана по доработке и сопровождению

регионального сегмента единой государственной
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информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2013,

приложен файл. 16. "Об утверждении Плана по модернизации

подсистемы Республиканской медицинской информационной

системы "Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2014, приложен файл. 17. "Об утверждении Плана

на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций): вызов врача

на дом, запись на диспансеризацию" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2015,

приложен файл. 18. "Об утверждении Плана на развитие

функциональных возможностей Республиканской медицинской

информационной системы амбулаторно-поликлинического

сегмента на основе сквозных рабочих процессов" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2016, приложен файл. 19. "Об утверждении Плана

по развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в части расширения функциональных

возможностей систем управления скорой и неотложной помощью"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1920, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Утверждение планов по

модернизации и развитию

государственной

информационной системы в

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации и развитию государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики на соответствие требованиям Министерства
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сфере здравоохранения

Чувашской Республики, в том

числе централизованных

подсистем, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2020 год

KT_Number=0}

здравоохранения Российской Федерации на 2019 год, и плановый

период 2020-2021 годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2019г. №348, приложен файл. 2.

"Об утверждении Плана по реализации в Республиканской

медицинской информационной системе сквозных рабочих

процессов диспансерного наблюдения" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 29.11.2019г. №1847,

приложен файл. 3. "Об утверждении Плана по развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения витальных

показателей больных онкологическими заболеваниями" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1921, приложен файл. 4. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания региональной централизованной системы

"Интегрированная электронная медицинская карта"" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1922, приложен файл. 5. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания подсистемы управления процесами" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1923, приложен файл. 6. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания регистра льготных категорий граждан" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1924, приложен файл. 7. "Об утверждении Плана по

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

создания регистра беременных" Приказ Министерства
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Здравоохранения Чувашской Республики от 12.12.2019г. №1955,

приложен файл. 8. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального сегмента

единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое здоровье"

на Едином портале гоударственных и муниципальных услуг

(функций): доступ к электронным медицинским документам"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2006, приложен файл. 9. "Об утверждении Плана по

модернизации подсистемы Республиканской медицинской

информационной системы "Центральный архив медицинских

изображений"" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

10. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2008,

приложен файл. 11. "Об утверждении Плана на развитие

функциональных возможностей Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на основе

сквозных рабочих процессов" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2009,

приложен файл. 12. "Об утверждении Плана по развитию

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения витальных

показателей больных сердечно сосудистыми задолеваниями"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2010, приложен файл. 13. "Об утверждении Плана

на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным
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кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в части

предоставления сведений об оценке удовлетворенности граждан

качеством работы медицинских организаций" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2011, приложен файл. 14. "Об утверждении Плана

на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского страхования и

страховой меицинской организации, оказанных мидицинских

услугах и их стоимости" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен файл.

15. "Об утверждении Плана по доработке и сопровождению

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2013,

приложен файл. 16. "Об утверждении Плана по модернизации

подсистемы Республиканской медицинской информационной

системы "Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2014, приложен файл. 17. "Об утверждении Плана

на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций): вызов врача
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на дом, запись на диспансеризацию" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2015,

приложен файл. 18. "Об утверждении Плана на развитие

функциональных возможностей Республиканской медицинской

информационной системы амбулаторно-поликлинического

сегмента на основе сквозных рабочих процессов" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2016, приложен файл. 19. "Об утверждении Плана

по развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в части расширения функциональных

возможностей систем управления скорой и неотложной помощью"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

10.12.2019г. №1920, приложен файл.

5.4 ПК

 Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2020 г.

KT_Number=0}

15.04.2020 18.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана дооснащения Республиканского центра обработки данных,

обеспечивающего функционирование Республиканской

медицинской информационной системы, на период 2019-2024

годов" Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 18.03.2020г. №350, приложен файл.

5.4.1 РРП

 Утверждение плана по

дооснащению

Республиканского центра

обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

15.04.2020 18.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана дооснащения Республиканского центра обработки данных,

обеспечивающего функционирование Республиканской

медицинской информационной системы, на период 2019-2024

годов" Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 18.03.2020г. №350, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики на 2020

г.

KT_Number=0}

5.5 ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.5.1 РРП

 Поставка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

5.5.2 РРП

 Размещение аукционов на

закупку серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка

коммутаторов" Извещение Поставка коммутаторов от

18.02.2020г. №0115200001120000267, указана ссылка. 2.

"Поставка сервера видеоконференцсвязи" Извещение

Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 19.03.2020г. №

0115200001120000513, указана ссылка.

5.5.3 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка сервера

видеоконференцсвязи" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Софт Компьютер» от 10.04.2020г. №08-0513, приложен

файл. 2. "Поставка коммутаторов" Контракт между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от 19.03.2020г. №01-0267,

приложен файл. Риски недостижения отсутствуют.

5.6 ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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у

с

У
р

о
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка

многофункциональных устройств (МФУ) для фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП)" Контракт между БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

ООО «Объединенная поставочная компания», от 31.03.2020г. №02

-0311, приложен файл. Риски недостижения отсутствуют.

5.6.1 РРП

 Размещение аукционов на

закупку компьютерной техники

для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Чувашской

Республики

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Родионов А. Т.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка

многофункциональных устройств (МФУ) для фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП)" Извещение Государственной

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 06.03.2020г. №0115200001120000311, указана ссылка.

2. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих мест

(АРМ) врачей" Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от 20.04.2020г.

№0115200001120000719, указана ссылка. Риски недостижения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


