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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

35.5

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет, на 100 000 детей

соответствующего возраста

44.8

По данным Росстата за январь-февраль 2020

года. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

173,64%44.825.8 44.8 44.81

3.3

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности, на 1 тыс.

родившихся живыми

3.2

По данным Росстата за январь-февраль 2020

года. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

200,00%3.21.6 3.2 3.22

39Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата, %

40

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

121,00%4048.4 40 403

33.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

, %

40

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

118,00%4047.2 40 404



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

62.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ, %

50

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

133,60%5066.8 50 505

4.7

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года, на 1000 родившихся

живыми

4.3

По данным Росстата за январь-февраль 2020

года. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

130,30%4.33.3 4.3 4.36

56.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями, %

56.6

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

100,00%56.656.6 56.6 56.67

52.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения, %

50

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

132,40%5066.2 50 508

62Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения,

%

50

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

111,60%5055.8 50 509

88.4Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

86.5

Данные предварительные. Во II-IV

кварталах приведены оценочные значения.

100,12%86.586.6 86.5 86.510
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

18,229.65

126,845.35

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 106 332,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

106,332.70

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

106 332,70106 332,70

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»0

1 0,000,00106 332,70 91 650,00

106 332,70106 332,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 91 650,00 0,000,00106 332,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов0

2 12,5718 229,650,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.2 0,00

Данные

государственног

о учреждения -

регионального

отделения

Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации по

Чувашской

Республике за

январь-март

2020 года.

12,5718 229,650,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

106 332,70106 332,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

91 650,00 0,000,00106 332,70

106 332,70106 332,70бюджет субъекта Российской Федерации 91 650,00 0,000,00106 332,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники 0,00 12,5718 229,650,00

106 332,70251 407,70 91 650,00 7,2518 229,65106 332,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем до 80% увеличен охват детей в возрасте 15–17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами c целью сохранения их репродуктивного здоровья

1 1

2

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

1

3

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

1

4

В симуляционных центрах обучено не менее 490 специалистов (нарастающим итогом) в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В симуляционных центрах обучено не

менее 490 специалистов

(нарастающим итогом) в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.084 из 0.142.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 31.03.2020г. №-, приложен файл, указана

ссылка. Отчёт по итогам I квартала 2020 года

сформирован в информационной системе Минздрава

России «Мониторинг обучения врачей в симуляционных

центрах в рамках Национального проекта

«Здравоохранение» (https://eco.rosminzdrav.ru/).

1.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2020 31.03.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "

«Мониторинг обучения врачей в симуляционных центрах

в рамках Национального проекта «Здравоохранение"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 31.03.2020г. №-, приложен файл, указана

ссылка.

1.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.06.2020 30.06.2020 Кондратьева Н. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 20 из 95.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 056-08-2019-488" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-

08-2019-488/2, приложен файл. 2. "Дополнительное

соглашение к Соглашение о реализации регионального

проекта «Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи (Чувашская Республика -

Чувашия)» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 12.12.2019г. №056-2019-N40022-1/3, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

дооснащение (обеспечение) детских

поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций

медицинскими изделиями и (или)

созданием в них организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей

15.02.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 056-08-2019-488" Соглашение между Министерством

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом

Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-

08-2019-488/2, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Не менее чем до 80% увеличен охват

детей в возрасте 15–17 лет

профилактическими медицинскими

осмотрами c целью сохранения их

репродуктивного здоровья Значение:

65, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 23.1 из 65.

3.1 ПК

 Проведено за 1 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.03.2020 20.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за 1 квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 20.03.2020г. №02/21-4225, приложен

файл. Отчет по итогам I квартала 2020 года представлен в

Минздрав России.

3.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2020 20.03.2020 Григорьева З. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведении информационно-

коммуникационных мероприятий, направленных на

формирование и поддержание здорового образа жизни у

детей и их родителей, а также педагогических работников

образовательных организаций за 1 квартал 2020 года"

Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 20.03.2020г. №02/21-4225, приложен

файл. По итогам I квартала 2020 года проведено 80

информационно-коммуникационные мероприятий,

направленных на формирование и поддержание

здорового образа жизни у детей и их родителей, а также

педагогических работников образовательных организай

(в том числе, лекции - 41, мероприятия с участием СМИ –

36, напечатано информационных материалов – 3

наименований 1400 экземпляров).
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2 ПК

 Проведено за 2 квартал не менее 25

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.06.2020 30.06.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.06.2020 30.06.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 12.4, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация о количестве женщин, получившие

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов" Информация Государственного

учреждения - регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации по

Чувашской Республике - Чувашии от 31.12.2019г. №-,

приложен файл. Существует риск: Недостижение

регионального результата "Не менее 12,4 тыс. женщин

(нарастающим итогом) получат медицинскую помощь в

период беременности, родов и в послеродовой период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов" по
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

итогам 2019 года, Причина риска: В связи с прогнозным

снижением числа женщин, вставших на учет по

беременности, в 2019 году на 1080 человек по сравнению

с аналогичным периодом 2018 года. По данным

медицинских организаций Чувашской Республики за

январь-декабрь 2019 года в Чувашской Республике число

родившихся уменьшилось на 1458 человек (или 11,1%) по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

получили медицинскую помощь за счет родовых

сертификатов 12176 (при плане не менее 12400

женщин). , Вероятность: 100%, Стоимостные: 31 060,21

тыс. руб.; Сутевые: Недостижение значения результата по

итогам 2019 года (не менее 12,4 тыс. женщин получат

медицинскую помощь в период беременности, родов и в

послеродовой период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов), по предварительным данным

регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по Чувашской

Республике получили медицинскую помощь за счет

средств родовых сертификатов 12,176 тыс. женщин.

Предлагаемые решения: 1. Корректировка целевого

значения результата регионального проекта, срок

исполнения 31.12.2020, В Минздрав России направлено

письмо от 01.08.2019 № 02/21-9738 с предложениями по

корректировке значений результата до 2024 года.

Предоставлена информация : 12.176 из 12.4.

5

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.С января 2019 г. по февраль 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов 13,8 тыс. женщин. Предоставлена

информация : 13.8 из 24.8.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2020 20.04.2020 Григорьева З. А.

В работе. Информация по итогам I квартала 2020 года

будет представлена региональным отделением Фонда

социального страхования Российской Федерации по

Чувашской Республике - Чувашии до 20.04.2020.

5.1.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

20.04.2020 20.04.2020 Григорьева З. А.

В работе. В январе-феврале 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов 1,669 тыс. женщин на общую сумму 10,32

млн. рублей.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 100 000 детей соответствующего возраста
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 3. Снижение младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Снижение младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертность детей в возрасте 0-4 года, на 1000 родившихся живыми
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Рис. 12. Смертность детей в возрасте 0-4 года, на 1000 родившихся живыми
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Рис. 13. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %
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Рис. 14. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %
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Рис. 15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения, %
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Рис. 16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения, %
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 18. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 19. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 20. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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