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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

113Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

133

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на повышении квалификации в 2020

году в Центре непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры "

Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.02.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

44,55%143113 321 321

1

3Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

6

Подтверждающие документы:

1. "проведения (заключительного этапа) II

Республиканского фестиваля- конкурса

любительских творческих коллективов"

Протокол Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 28.02.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

100,00%63 6 6

2

84Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

104

Подтверждающие документы:

1. "Информация об ответственных

должностных лицах за развитие

добровольчества в органах исполнительной

59,05%12484 210 210

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

власти субъекта и в органах местного

самоуправления  Российской Федерации "

Иное Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 26.03.2020г. №02/13-2170,

приложен файл.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания

национального молодежного оркестра

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Продвигать талантливую

молодежь в сфере

музыкального искусства, в том

числе по средствам создания

национального молодежного

оркестра Значение: 6, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведении II Республиканского фестиваля-конкурса

творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка»" Приказ АУ

«Республиканский центр народного творчества «ДК

тракторостроителей» Минкультуры Чувашии»  от 21.01.2020г. №

01-06/75, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 5 из 6.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дмитриева Т. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении Республиканского фестиваля - конкурса

детского художественного творчества "Цветы Чувашии"" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 21.01.2020г. №01-06/17, приложен

файл.

2. "О проведении II Республиканского фестиваля- конкурса

любительских творческих коллективов" Приказ Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 21.01.2020г. №01-06/19, приложен файл.

3. "О проведении II Республиканского фестиваля-конкурса

творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка»" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 21.01.2020г. №01-06/75, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Прием заявок - анкет на

участие в республиканских

фестивалях - конкурсах

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Дмитриева Т. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении II Республиканского фестиваля-конкурса

творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка»" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 21.01.2020г. №01-06/75, приложен

файл.

2. "О проведении Республиканского фестиваля - конкурса

детского художественного творчества "Цветы Чувашии"" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 21.01.2020г. №01-06/17, приложен

файл.

3. "О проведении II Республиканского фестиваля- конкурса

любительских творческих коллективов" Приказ Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 21.01.2020г. №01-06/19, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A2-97) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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