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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3,641.72

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 3 641,72 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 641,723 641,72

(01.03.03) Предоставлены

субсидии из федерального

бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской Федерации

на исполнение расходных

обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в

рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере

14,454 млрд. рублей, в том числе:

0

1 3 641,72 100,003 641,723 641,72

3 641,723 641,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 3 641,72 100,003 641,723 641,72

3 641,723 641,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 641,72 100,003 641,723 641,72

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04.02.02) Предоставлены

субсидии из федерального

бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской Федерации

на исполнение расходных

обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО, а также субсидии

государственным МФО на

субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП, в размере 21,433

млрд. рублей, в том числе: 0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 641,723 641,72 3 641,72 100,003 641,723 641,72

3 641,723 641,72 3 641,72 100,003 641,723 641,72

3 641,723 641,72 3 641,72 100,003 641,723 641,72

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

1

2

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в

том числе:

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета

органам государственной

власти субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность

в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере

14,454 млрд. рублей, в том

числе: Значение: 2003101, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "реестр " АНО "ГФЧР"

от 06.05.2020г. №б/н, приложен файл. откланения отсутствут

Предоставлена информация : 383468.9 из 2003101.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Устинов А. Е.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "реестр" АНО "ГФЧР"

от 06.05.2020г. №б/н, приложен файл. риски отсутствуют

1.1.1 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АНО «ГФ ЧР» о

предоставлении из

республиканского бюджета

Чувашской Республики

субсидии

KT_Number=0}

15.04.2020 27.03.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "

Соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО "ГФЧР"

от 27.03.2020г. №40-2020-00090, приложен файл.

2

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

органам государственной

власти субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие

государственных МФО, а также

субсидии государственным

МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП,

в размере 21,433 млрд. рублей,

в том числе: Значение: 0, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 0.

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

В работе. отклонения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АНО «АПМБ» о

предоставлении из

республиканского бюджета

Чувашской Республики

субсидии

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

отдела развития предпринимательства и ремесел

Минэкономразвития Чувашии от 15.04.2020г. №б/н, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I4-97) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


