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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск недостижения показателя до конца года отсутствует, фактическое значение указано на отчетную дату
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.8Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

74.2

Подтверждающие документы: 1. "Уровень

занятости женщин" Письмо Министерства

труда и социальной защиты Чувашской

Республики от 02.04.2020г. №ЭМ-21-10/268-

ИС, приложен файл. Существует риск: Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, Причина риска: Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, срок исполнения

31.12.2020, Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату.

Отсутствие отклонений

98,67%74.273.3 74.2 75.21

402Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

276

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ" Иное

Министерство труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 03.11.2020г. №05/16

80,47%2766 276 3432
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

-15705, приложен файл. Существует риск:

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, Причина риска: Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, срок исполнения

31.12.2020, Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату.

Отсутствие отклонений

12895Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

5726

Подтверждающие документы: 1.

"Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования"

Иное Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от

01.11.2020г. №1, приложен файл. Существует

риск: Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату,

Причина риска: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Риск недостижения показателя

до конца года отсутствует, фактическое

67,62%85149766 10419 154093
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

значение указано на отчетную дату, срок

исполнения 31.12.2020, Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату. Отсутствие отклонений

230Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

139

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ" Иное

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1,

приложен файл. Существует риск: Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, Причина риска: Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, срок исполнения

31.12.2020, Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату.

Отсутствие отклонений

36,28%122104 115 3174

94.5Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

96.12

Подтверждающие документы: 1.

"Доступность ДО по состоянию на

01.11.2020" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики

от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Существует риск: Доступность ДО по

состоянию на 01.10.2020, Причина риска:

Доступность ДО по состоянию на 01.10.2020,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Риск недостижения показателя

88,42%72.0295 78.96 89.35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

до конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату, срок

исполнения 31.12.2020, Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату. Отсутствие отклонений
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

55113.25

597483.59

229.50

2962.07

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 3 191,57 тыс. руб

Всего: 652 596,84 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 577,519 577,51

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024

годах в Чувашской Республике 0

1 9 443,74 98,609 443,749 577,51

9 577,519 577,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 9 443,74 98,609 443,749 577,51

9 577,519 577,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 443,74 98,609 443,749 577,51

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

638 314,74638 314,74

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

2 45 899,01 7,1945 899,01627 954,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

638 314,74638 314,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 45 899,01 ,7,1945 899,01627 954,78

624 815,27635 123,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 45 669,51 ,7,3145 669,51624 763,21

624 815,270,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

638 314,743 191,57

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 229,50 ,0,04229,503 191,57

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

7 896,167 896,163 0,00 0,000,007 896,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

7 896,167 896,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,007 896,16

7 896,167 896,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,007 896,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

655 788,41655 788,41 55 342,75 8,4455 342,75645 428,45

655 788,41655 788,41 55 342,75 8,4455 342,75645 428,45

642 288,94652 596,84 55 113,25 8,5855 113,25642 236,88

624 815,270,00 0,00 0,000,000,00

638 314,743 191,57 229,50 0,04229,503 191,57

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2020

4 14

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,1100 Дата: 31.12.2020

3 3

4

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 64,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 276 из 343.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ, о том что обучение реализуется

на основании персонифицированного образовательного

сертификата" Иное Министерство труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 03.04.2020г. №05/17-28, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ, о том что обучение реализуется

на основании персонифицированного образовательного

сертификата" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики  от 03.04.2020г. №05/17-28, приложен

файл.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 30.10.2020г. №

07/12-2563, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 30.10.2020г. №

07/12-2563, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на 2020 год" Государственное

(муниципальное) задание Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 01.10.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.6.

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 30.10.2020г. №

07/12-2563, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.7.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.8.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.9.

РНП

 Подготовка данных

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2019

год к публикации на

официальном сайте Росстата

KT_Number=0}

01.04.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.9.1

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.10.

РНП

 Отчетность по показателю

«численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, прошедших

01.03.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.10.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2019 год

представлена в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

KT_Number=0}

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.11.

РНП

 Организовано проведение

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020

год

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.11.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.12.

РНП

 Проведение мониторинга

численности женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование,

человек» (в целом по

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.12.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации и в

разрезе субъектов Российской

Федерации) в 2020 году

KT_Number=0}

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.

РНП

 Осуществлен мониторинг

организации

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования безработных

женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет за 2019 год

KT_Number=0}

01.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.1

РНП

 Обмен опытом и

распространение

представленных Минтрудом

России лучших практик по

содействию занятости лиц,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком, в рамках

мероприятий, проводимых при

участии АНО «Агентство

стратегических инициатив по

продвижению новых проектов»,

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, общественных

организаций

KT_Number=0}

01.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.2

РНП

 Осуществлен мониторинг

01.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

1.13.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организации переобучения и

повышения квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет за 2019 год

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.14.

РНП

 Проведение анализа

информации, полученной от

субъектов Российской

Федерации, по показателю

«численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2019 год

KT_Number=0}

15.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.14.1

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.15.

РНП

 Предоставление данных

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2019

26.03.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.15.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

год представлены в

Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации

KT_Number=0}

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.16.

РНП

 Разработка проекта письма в

Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации по вопросу

предоставления отчетности по

показателю «численность

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2019 год

KT_Number=0}

25.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.16.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.17.

РНП

 Разработка проекта письма в

Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации по вопросу

предоставления данных

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих

26.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.17.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2019

год

KT_Number=0}

РНП

 Организовано переобучение и

повышение квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка расходования средств из

республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию

мероприятий по организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от 09.01.2020г. №2,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.18.

РНП

 Утверждены нормативные

правовые акты Чувашской

Республики о реализации в

2020 году мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

KT_Number=0}

25.12.2019 09.01.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка расходования средств из

республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию

мероприятий по организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Постановление

Министерсва труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.18.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Прошли в 2020 году

переподготовку и повышение

квалификации не менее 349

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.18.2

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 343.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.

РФП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2021 году

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 0.11, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Наличие

некритических отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.11.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила распределения " Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской республики от 01.10.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

31.12.2020 01.10.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Распределение " Иное Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 01.10.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.3.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.4.

РНП

 Объект в реестре

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

31.12.2020 16.08.2019 Скочилова С. И.

Выполнено.

Просрочка 102 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол Заседания Нормативно-технического совета""

Минстроя России от 16.08.2019г. №439-ПРМ-ОД, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.5.

РНП

 Объект в реестре

31.12.2020 16.08.2019 Храмова А. А.

Выполнено.

3.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

РоссийскойФедерации при

осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации,

источникомсофинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "заседания Нормативно-технического совета"  Минстроя

России от 16.08.2019г. №439-ПРМ-ОД, приложен файл.

отсутствие отклонений

РНП

 Создание в Чувашской

Республике дополнительных

мест для детей в возрасте до 3

лет в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным програм-

мам дошкольного образования,

присмотру и уходу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

В работе.

Просрочка 107 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации строительства и ввода в

эксплуатациюобъектов, строительство которых предусмотренно в

рамках проекта "Демография"" Сводная информация

Минобразования Чувашии от 07.08.2020г. №АН-1378/11,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.

РНП

 Подача Чувашской

Республикой заявки на

организацию повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

30.06.2019 02.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Просрочка 460 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 02.10.2020г. №

3.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

02/13-12741, приложен файл.

2. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 02.10.2020г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

методические рекомендации для разработки и реализации

программ повышения квалификации специалистов управления в

сфере образования, Причина риска: данное мероприятие

реализуется с 2020 г., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. разработка методических рекомендаций для повышения

квалификации, срок исполнения 31.12.2020, в работе, Выполнено.

Отсутствие отклонений

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в государственных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

01.11.2020 01.09.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ  об обеспечении доступности дошкольного

образования" Иное Министерство труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.2

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

31.05.2020 15.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Просрочка 137 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо " Письмо Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 15.10.2020г. №02/14-13437, приложен

3.6.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по образовательным про-

граммам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

файл.

2. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 15.10.2020г. №

02/14-13437, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РНП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

28.02.2020 21.12.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республика от 21.12.2020г. №073-

09-2020-891, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.4

РНП

 Подача Чувашской

Республикой заявки на

организацию повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

31.05.2020 02.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Просрочка 124 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 02.10.2020г. №

02/13-12741, приложен файл.

2. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 02.10.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.5



26

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным про-

граммам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Возняк Т. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ  об обеспечении доступности дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет в организациях и у

индивидуальных предпринимателей" Иное Министерство труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 28.08.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.6

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию групп до-школьного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Возняк Т. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста" Иное Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.08.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

3.6.7

РНП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

28.02.2020 21.12.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 21.12.2019г. №073-

09-2020-891, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.8
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республики на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

РНП

 Проведение повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Возняк Т. И.

В работе.

Отсутствие отклоенений

3.6.9

РНП

 Предоставление в

Министерство просвещения

Российской Федерации заявки

на предоставление субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

31.05.2019 10.12.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Просрочка 193 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерство труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 15.08.2019г. №

02/12-10596, приложен файл.

3.6.10
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

2. "Подтверждающий документ" Иное Министерства  труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 10.12.2020г. №

02/11-16306, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

30.06.2020 15.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Просрочка 107 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 15.10.2020г. №

02/14-13437, приложен файл.

2. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 15.10.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.11

РНП

 Предоставление заявки в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

групп дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

31.05.2020 15.08.2019 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 15.08.2019г. №

02/12-10596, приложен файл.

2. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 10.12.2019г. №

02/11-16306, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.12

РНП

 Проведение повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

31.12.2020 31.12.2020 Возняк Т. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.6.13
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в государственных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

31.05.2020 15.10.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Просрочка 137 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо " Письмо Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 15.10.2020г. №02/14-13437, приложен

файл.

2. "Приложение к письму" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 15.10.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.6.14

Созданы дополнительные места

в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 08.09.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 64.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 64, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 29.10.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета республиканского

бюджета Чувашской Республики субсидии" Соглашение

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 29.10.2020г. №40-2020-01237, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из бюджета республиканского

бюджета Чувашской Республики субсидии" Соглашение

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 27.10.2020г. №40-2020-01236, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.2.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



12469 12469 12469 12469

9766

5726

8514

15409

5726

8514

9766

5726

8514

10419

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя

12469

9766 9766

57265726

8514 8514

15409

10419

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

I квартал II квартал III квартал IV квартал



федеральных округов
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 7. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 8. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших
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переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 9. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 10. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в
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субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов


