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 Приложение № 11  

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением 
Совета при Главе Чувашской Республики 
по стратегическому развитию 
и проектной деятельности
от 21 марта 2019 г. № 2
П А С П О Р Т 
регионального проекта Чувашской Республики* 

«Экспорт услуг»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Международная кооперация и экспорт»
	

	Наименование федерального проекта
	Экспорт услуг
	

	Краткое наименование проекта
	Экспорт услуг
	Срок начала и окончания проекта
	21.03.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта 
	Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Михайлова Е.Г., заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496)
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461)
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434)
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2018 г. № 502)
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 года № 531)
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 года №522)
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года № 599)
Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 года № 402)
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2. Цель и показатели регионального проекта 1
млн. долл. США
	Цель: обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в Чувашской Республике в размере 9,0 млн. долл. США путем создания условия для устойчивого долгосрочного экспорта услуг в Чувашской Республике


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объем экспорта услуг – всего2
  из них:

	Основной
	х
	х
	6,4
	7,0
	7,5
	8,1
	8,6
	9,0

	1.1
	Объем экспорта транспортных услуг
	Дополнительный
	х
	х
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,7

	1.2
	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг 
	Дополнительный
	х
	х
	1,7
	1,9
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4

	1.3
	Объем экспорта категория «Поездки» 
	Дополнительный
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4

	1.4
	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
	Дополнительный
	х
	х
	0,9

	1,0
	1,1
	1,4
	1,5
	1,7

	1.5
	Объем экспорта услуг категории «Строительство» 
	Дополнительный
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0,9

	1.6
	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции
	Дополнительный
	х
	х
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1



1 Показатели доведены Министерством экономического развития Российской Федерации. Указанные показатели будут откорректированы после опубликования Банком России статистических данных за 2018 год по всем категориям услуг в разрезе субъектов Российской Федерации.
2 Согласно методике разработки федерального проекта, сумма основного показателя не совпадает с суммой дополнительных показателей в связи с тем, что в число дополнительных показателей не включены категории услуг, влияние на которые ограничено («Государственные услуги и услуги, не отнесенные к другим категориям», «Почтовые и курьерские услуги»)

3. Результаты регионального проекта

	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год

	Результат федерального проекта: 
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США.
[bookmark: _GoBack]Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США в соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима. 

	1.1
	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»

	21.03.2019 –
31.12.2024
	Обеспечено развитие на территории Чувашской Республики экспорта услуг категории «Поездки» и достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 0,4 млн. долл. США

	Результат федерального проекта: 
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные информационные услуги»:
2019 - 6,04 млрд. долл. США
2020 - 6,78 млрд. долл. США
2021 - 7,62 млрд. долл. США
2022 - 8,55 млрд. долл. США 
2023 - 9,61 млрд. долл. США 
2024 - 10,80 млрд. долл. США

	1.2
	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»

	 01.06.2019 –
01.02.2020

	Обеспечено развитие на территории Чувашской Республики экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные информационные услуги»:
2019 – 0,9 млн. долл. США
2020 – 1,0 млн. долл. США
2021 – 1,1 млн. долл. США
2022 – 1,4 млн. долл. США 
2023 – 1,5 млн. долл. США 
2024 – 1,7 млн. долл. США

	Результат федерального проекта: 
Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 74,97 млрд. долл. США

	1.3
	Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг

	21.03.2019 –
31.12.2024
	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг, установленных настоящим региональным проектом (в случае доведения до региона методических рекомендаций федерального уровня)

	Результат федерального проекта: 
Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено достижение показателей экспорта в категории медицинских услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США.

	1.4
	Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки»
	21.03.2019 –
31.12.2024
	Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики.
За период с 2019 по 2024 годы планируется привлечь не менее 16,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики.

	Результат федерального проекта: 
Разработан комплекс мер по увеличению экспорта услуг категории  «Прочие деловые услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США
Характеристика результата федерального проекта: 
Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги»:
2019 - 17,96 млрд. долл. США 
2020 - 20,17 млрд. долл. США 
2021 - 22,06 млрд. долл. США 
2022 - 23,63 млрд. долл. США 
2023 - 24,83 млрд. долл. США 
2024 - 25,91 млрд. долл. США

	1.5
	Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	21.03.2019 –
31.12.2024
	В 2024 году объем экспорта образовательных услуг достиг 1,9 млн. долларов США.





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№
пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США.

	1.1
	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США

	2.1
	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США

	3.1
	Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США

	4.1
	Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Разработан комплекс мер по увеличению экспорта услуг категории  «Прочие деловые услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США

	5.1
	Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта 
	С.И. Ананьева
	временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	50

	2. 
	Администратор регионального проекта 
	Е.Г. Михайлова
	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта 
	Е.Г. Михайлова
	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг (пункты 1.1 – 1.3)

	4. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.И. Ананьева
	временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	5. 
	Участник регионального проекта
	С.В. Григорьев
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	6. 
	Участник регионального проекта 
	И.Н. Левицкая
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	50

	7. 
	Участник регионального проекта 
	А.Т. Родионов
	директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии
	-
	50

	8. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Тимофеев
	заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
	К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	50

	9. 
	Участник регионального проекта
	С.Б. Григорьева
	заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	А.В. Тимофеев, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	30

	10. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Дмитриева
	заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	50

	11. 
	Участник регионального проекта

	В.М. Максимов
	заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.
	А.А. Грищенко, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	50

	12. 
	Участник регионального проекта
	Е.Ю. Грабко
	заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	М.В. Анисимов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	50

	13. 
	Участник регионального проекта
	С.А. Яхатин
	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Павлов Евгений Георгиевич, временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	50

	14. 
	Участник регионального проекта
	Д.М. Краснов 
	руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	-
	50

	Реализация мероприятий иных федеральных проектов  (пункты 1.4 – 1.5)


	15. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.И. Ананьева
	временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	16. 
	Участник регионального проекта
	С.В. Григорьев
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	17. 
	Участник регионального проекта
	В.Н. Викторов
	министр здравоохранения Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров чувашской республики
	10

	18. 
	Участник регионального проекта
	И.Н. Левицкая
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	30

	19. 
	Участник регионального проекта
	А.Т. Родионов
	директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии
	-
	30

	20. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Дмитриева
	заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	30





6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта

	№ п/п
	Риски
	Предупреждение риска

	1.
	Сохранение негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации, что может привести к ограничению экспорта для российских компаний
	Диверсификация направлений российского экспорта

	2.
	Изменения законодательства в иностранных государствах, могущих привести к закрытию зарубежных рынков для российских компаний
	Мониторинг изменений законодательства зарубежных стран, изменение приоритетных направлений экспорта услуг





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Экспорт услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	
	
	
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.1
	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	21.03.2019
	31.12.2024
	Минкультуры Чувашии 
(А.В. Тимофеев)
	Доклад
	Совет

	1.1.1
	Доработка туристско-информационного портала Чувашской Республики
	21.03.2019
	31.12.2019
	Минкультуры 
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.1.2
	Создание видеороликов о туристском потенциале Чувашской Республики (с переводом на иностранные языки)
	21.03.2019
	25.12.2019
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.1.3
	Разработка комплекса мероприятий по продвижению туристских услуг Чувашской Республики
	21.03.2019
	31.12.2019
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.1.4
	Организация участия в международных туристских выставках
	21.03.2019
	25.12.2019
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.1.5
	Организация рекламно-информационных туров и пресс-туров
	21.03.2019
	25.12.2019
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.1.6
	Подготовка и издание печатных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Чувашской Республики (с переводом на иностранные языки)
	21.03.2019
	25.12.2019
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.1
	(контрольная точка)
Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	21.03.2019
	31.12.2019
	Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев)
	Отчет 
	ПК

	1.1.7
	Организация участия в международных туристских выставках
	01.01.2020
	25.12.2020
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.2
	(контрольная точка)
Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	–
	30.12.2020
	Минкультуры
Чувашии (А.В. Тимофеев)
	Отчет 
	ПК

	1.1.8
	Организация участия в международных туристских выставках
	01.01.2021
	25.12.2021
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.3
	(контрольная точка)
Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	–
	30.12.2021
	Минкультуры
Чувашии (А.В. Тимофеев)
	Отчет 
	ПК

	1.1.9
	Организация участия в международных туристских выставках
	01.01.2022
	25.12.2022
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.4
	(контрольная точка)
Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	–
	30.12.2022
	Минкультуры
Чувашии (А.В. Тимофеев)
	Отчет 
	ПК

	1.1.10
	Организация участия в международных туристских выставках
	01.01.2023
	25.12.2023
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.5
	(контрольная точка)
Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	–
	30.12.2023
	Минкультуры
Чувашии (А.В. Тимофеев)
	Отчет 
	ПК

	1.1.11
	Организация участия в международных туристских выставках
	01.01.2024
	25.12.2024
	Минкультуры
Чувашии (С.Б. Григорьева)
	Отчет
	РРП

	1.6
	(контрольная точка)
Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»
	–
	30.12.2024
	Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев)
	Отчет 
	ПК

	2
	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»

	01.06.2019
	01.02.2020
	Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)
	Доклад
	Совет

	2.1.1
	Разработка и направление на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»
	01.06.2019
	01.12.2019
	Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)
	Отчет
	РРП

	2.1
	(контрольная точка)
Разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»
	–
	01.12.2019
	Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)
	Отчет 
	ПК

	2.2
	(контрольная точка)
Представлен в Проектный комитет согласованный органами исполнительной власти Чувашской Республики комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»
	–
	01.02.2020
	Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)
	Доклад 
	ПК

	3.
	Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг
	21.03.2019
	31.12.2024
	Минэкономразвития Чувашии (С.И. Ананьева)
	Доклад 
	Совет

	3.1.1
	Разработка региональных отраслевых комплексов мер по увеличению экспорта услуг, в том числе посредством предоставления поддержки экспортерам услуг
	21.03.2019
	30.12.2019
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев);
АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.1.2
	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»
	21.03.2019
	25.12.2019
	АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.1
	(контрольная точка)
Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг 
	–
	30.12.2019
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев)
	Отчет о достижении результатов
	ПК

	3.1.3
	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»
	01.01.2020
	25.12.2020
	АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.2
	(контрольная точка)
Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг 
	–
	30.12.2020
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев)
	Отчет о достижении результатов
	ПК

	3.1.4
	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»
	01.01.2021
	25.12.2021
	АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.3
	(контрольная точка)
Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг 
	–
	30.12.2021
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев)
	Отчет о достижении результатов
	ПК

	3.1.5
	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»
	01.01.2022
	25.12.2022
	АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.4
	(контрольная точка)
Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг 
	–
	30.12.2022
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев)
	Отчет о достижении результатов
	ПК

	3.1.6
	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»
	01.01.2023
	25.12.2023
	АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.5
	(контрольная точка)
Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг 
	–
	30.12.2023
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев)
	Отчет о достижении результатов
	ПК

	3.1.7
	Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»
	01.01.2024
	25.12.2024
	АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов)
	Отчет
	РРП

	3.6
	(контрольная точка)
Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг 
	–
	30.12.2024
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая);
Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);
Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);
Минкультуры 
Чувашии (А.В. Тимофеев);
Минтранс 
Чувашии (С.А. Яхатин);
Минстрой 
Чувашии (В.М. Максимов);
Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев)
	Отчет 
	ПК

	4
	Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки»
	21.03.2019
	31.12.2024
	Минздрав 
Чувашии (В.Н. Викторов)
	Доклад
	Совет

	4.1.1
	Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019-2024 гг.
	21.03.2019
	31.12.2024
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Доклад
	ПК

	4.1.2
	Внедрение и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, в 2019-2024 гг.
	21.03.2019
	31.12.2024
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	РРП

	4.1
	(контрольная точка)
Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 8,3 тыс. человек
	–
	31.12.2019
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	4.2
	(контрольная точка)
Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 9,9 тыс. человек
	–
	31.12.2020
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	4.3
	(контрольная точка)
Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 11,6 тыс. человек
	–
	31.12.2021
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	4.4
	(контрольная точка)
Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 13,3 тыс. человек
	–
	31.12.2022
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	4.5
	(контрольная точка)
Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 14,9 тыс. человек
	–
	31.12.2023
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	4.6
	(контрольная точка)
Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 16,6 тыс. человек
	–
	31.12.2024
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	4.1.3
	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей
	01.02.2020
	31.12.2021
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Доклад
	ПК

	4.1.4
	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	01.02.2020
	31.12.2021
	Минздрав 
Чувашии (А.Т. Родионов)
	Отчет
	РРП

	4.7
	(контрольная точка)
Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей
	–
	31.12.2021
	Минздрав 
Чувашии (А.Т. Родионов)
	Отчет
	ПК

	4.1.5
	Создан и функционирует ведомственный проектный офис
	21.03.2019
	01.06.2019
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Доклад
	ПК

	4.1.6
	Организация деятельности по созданию ведомственного проектного офиса: формирование цели и задач, а также структуры ведомственного проектного офиса и регламента работ
	21.03.2019
	01.06.2019
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Сформированы цели и задачи, а также структура ведомственного проектного офиса и регламент работ
	РРП

	4.8
	(контрольная точка)
Создан и функционирует ведомственный проектный офис
	–
	01.06.2019
	Минздрав 
Чувашии (И.Н. Левицкая)
	Отчет
	ПК

	5    
	Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	21.03.2019
	31.12.2024
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Доклад
	ПК

	5.1.1
	Реализация отдельных мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	21.03.2019
	31.12.2019
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	РРК

	5.1
	(контрольная точка)
Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2019 году
	–
	31.12.2019
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	ПК

	5.1.2
	Реализация отдельных мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	01.01.2020
	31.12.2020
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	РРК

	5.2
	(контрольная точка)
Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2020 году
	–
	31.12.2020
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	ПК

	5.1.2
	Реализация отдельных мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	01.01.2021
	31.12.2021
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	РРК

	5.3
	(контрольная точка)
Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2021 году
	–
	31.12.2021
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	ПК

	5.1.3
	Реализация отдельных мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	01.01.2022
	31.12.2022
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	РРК

	5.4
	(контрольная точка)
Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2022 году
	–
	31.12.2022
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	ПК

	5.1.4
	Реализация отдельных мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	01.01.2023
	31.12.2023
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	РРК

	5.5
	(контрольная точка)
Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2023 году
	–
	31.12.2023
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	ПК

	5.1.5
	Реализация отдельных мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
	01.01.2024
	31.12.2024
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	РРК

	5.6
	(контрольная точка)
Реализованы отдельные мероприятия федерального  проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2024 году
	–
	31.12.2024
	Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева)
	Отчет
	ПК



* ПК – проектный комитет;
            РРП – руководитель регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта 
«Экспорт услуг»

Методика расчета показателей регионального проекта «Экспорт услуг»

	[bookmark: _Hlk524969364]№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	
	Методика расчета показателей на настоящий момент отсутствует.
Целевые показатели доведены Минэкономразвития России с учетом экспертной оценки Всероссийской академии внешней торговли и с использованием данных Банка России, которые основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН



* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 	

