






	Приложение № 17

                                                      УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 21 марта 2018 г. № 2


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

	Краткое наименование регионального
проекта
	Спорт - норма жизни 
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Енилина Светлана Александровна, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Богаратов Михаил Викторович, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Матренина Эльвира Леонидовна, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»  (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики  от 12.12.2018 № 517)

	

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	1
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Основной показатель
	79,80
	31.12.2017
	80,20
	80,60
	81,00
	81,50
	81,90
	82,40

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	2
	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Основной показатель
	32,00
	31.12.2017
	38,00
	40,80
	44,00
	47,50
	51,20
	55,00

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	3
	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Основной показатель
	7,20
	31.12.2017
	12,30
	14,60
	17,00
	19,60
	22,20
	25,00

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

	4
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	Основной показатель
	73,00
	31.12.2017
	75,40
	75,60
	76,00
	76,40
	76,70
	77,10

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

	5
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
	Основной показатель
	68,20
	31.12.2017
	70,00
	73,80
	80,30
	86,80
	93,40
	100,00

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки  в нормативное состояние.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024


	1.1
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
	25.12.2024
	 






В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 









	
	на 25.12.2019 - 5 ед.
на 25.12.2020 - 1 ед.
на 25.12.2021 - 1 ед.
на 25.12.2022 - 2 ед.
на 25.12.2023 - 2 ед.
на 25.12.2024 - 2 ед.
	
	

	
	
	
	

	5

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все организации спортивной подготовки оказывали услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024


	2.1
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
	25.12.2024
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

	
	на 25.12.2019 - 6229.3 ед.
на 25.12.2020 - 5307 ед.
на 25.12.2021 - 5307 ед.
на 25.12.2022 - 5307 ед.
на 25.12.2023 - 5307 ед.
на 25.12.2024 - 5307 ед.
	
	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано  по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),   а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023


	3.1
	Поставлены комплекты спортивного оборудования
	25.12.2023
	 
Приобретено спортивно-технологическое оборудование  для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики



	
	на 25.12.2019 - 9 ед.
на 25.12.2020 - 5 ед.
на 25.12.2021 - 3 ед.
на 25.12.2022 - 3 ед.
на 25.12.2023 - 3 ед.
	
	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020


	4.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»
	25.12.2020
	 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»






	
	на 25.12.2019 - 0 ед.
на 25.12.2020 - 1 ед.
	
	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024


	5.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности
	25.12.2024
	 
Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры












	
	на 25.12.2019 - 0 ед.
на 25.12.2020 - 0 ед.
на 25.12.2021 - 0 ед.
на 25.12.2022 - 0 ед.
на 25.12.2023 - 0 ед.
на 25.12.2024 - 1 ед.
	
	

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020


	6.1
	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
	25.12.2019
	Финансирование строительства объектов осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации.

	
	на 25.12.2019 - 2 ед.
	
	

	

	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0


	1.1
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	43,25
	25,25
	25,25
	0,00
	0,00
	0,00
	93,75

	1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	42,81
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,81

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	43,25
	25,25
	25,25
	0,00
	0,00
	0,00
	93,75

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,43
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,94

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0


	2.1
	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
	6,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,63

	2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	6,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,23

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	6,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,63

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования0


	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1
	Поставлены комплекты спортивного оборудования
	26,73
	14,05
	9,04
	0,00
	0,00
	0,00
	49,82

	3.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	26,47
	13,91
	8,95
	0,00
	0,00
	0,00
	49,33

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	26,73
	14,05
	9,04
	0,00
	0,00
	0,00
	49,82

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,27
	0,07
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,27
	0,07
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,07
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0


	4.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
	200,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,55

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	в Российской Федерации в 2016-2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180,00

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	200,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,55

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	20,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,55

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0


	5.1
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности 
	0,00
	0,00
	182,70
	0,00
	0,00
	0,00
	182,70

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	180,87
	0,00
	0,00
	0,00
	180,87

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	182,70
	0,00
	0,00
	0,00
	182,70

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	1,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1,64

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	5.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»


	6.1
	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
	5,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,79

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	годы»
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	5,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,45

	6.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	5,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,79

	6.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,35

	6.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	260,96
	38,91
	214,82
	0,00
	0,00
	0,00
	514,69

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	282,95
	39,30
	216,99
	0,00
	0,00
	0,00
	539,24

	бюджет субъекта Российской Федерации
	22,00
	0,32
	1,94
	0,00
	0,00
	0,00
	24,26

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,27
	0,07
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,38

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)
	0,00
	0,07
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	М.В. Богаратов
	министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	  И.Б. Моторин, Председатель      Кабинета Министров Чувашской Республики
	70

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Э.Л. Матренина 
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, Министр  физической культуры и спорта Чувашской Республики
	30

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3. 
	Администратор регионального проекта
	Э.Л. Матренина 
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	60

	4. 
	Участник регионального проекта
	В.В. Лысова 
	заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	        1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0


	1.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	1.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева 
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	1.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин 
	главный специалист-
эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	20

	2.  Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0


	2.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.В. Головин 
	заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	60

	2.2.
	Участник регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	2.3.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	3.  Поставлены комплекты спортивного оборудования.0

	3.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	3.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева 
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	3.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин 
	главный специалист-
эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	20

	    4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

	4.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	4.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	4.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	         5.  Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0



	5.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	5.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	40

	5.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	    6.  В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»


	6.1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Э.Л. Матренина
	первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	70

	6.2.
	Участник регионального проекта
	В.М. Яковлева
	начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	15

	6.3.
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Синичкин
	главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	15

	

	6. Дополнительная информация

	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта (краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта).
[bookmark: _GoBack]Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.
В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 478,4 тыс. человек, что составляет 41,8% населения Чувашской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 74,8% нормативной потребности. 
К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 121,8 тыс. человек. 
В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, 
в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 77,9% (308,6 тыс. человек, 64,5% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 30,6% (151500 человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 6,1% (18360 человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.
Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.
Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Предусматриваемые проектом меры носят комплексный межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование ценностей здорового образа жизни в гражданском обществе, в том числе через систематические занятия физической культурой и спортом.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.




	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Спорт - норма жизни 

)

	План мероприятий
 по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0


	1.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	1.2.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку  двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	2.
	 Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

	2.1.
	Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.
2019
	01.10.
2019
	А.О. Кириллова,
заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Аналитические 
материалы,
проект приказов 
спортивных школ
	Руководитель проекта

	3.
	Поставлены комплекты спортивного оборудования0

	3.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2019
	01.04.
2019
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	4.
	 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и  спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

	4.1.
	Начало строительства «Региональный центр по хоккею при БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова»
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	Э.Л. Матренина, 
первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики,
администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской 
Республики
	Отчет организатора
мероприятий

	Руководитель проекта

	4.2.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	
	15.12.
2019
	Э.Л. Матренина, 
первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики,
администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской 
Республики
	Отчеты региональных и муниципальных 
операторов комплекса ГТО
	Руководитель проекта

	5.
	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»


	5.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2019
	01.04.
2019
	В.М. Яковлева,
начальник финансово-экономического отдела
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	6.
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0


	6.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	6.2.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку  двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	7.
	Поставлены комплекты спортивного оборудования0

	7.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2020
	01.04.
2020
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	8.
	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0


	8.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	8.2.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку  двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	9.
	Поставлены комплекты спортивного оборудования0

	9.1.
	Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование
	01.01.
2021
	01.04.
2021
	В.М. Яковлева, 
начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Проект соглашения
	Руководитель проекта

	10.
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0


	5.1.
	Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики
	01.01.
2021
	31.12.
2021
	Э.Л. Матренина,
первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики

	Акт ввода объекта
	Руководитель проекта

	5.2.
	Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г. Новочебоксарска Чувашской Республики
	01.01.
2021
	31.12.
2021
	Э.Л. Матренина,
первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики

	Акт ввода объекта
	Руководитель проекта

	
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Спорт-норма жизни»

к паспорту регионального проекта 
"Спорт – норма жизни"

к паспорту регионального проекта 
"Спорт – норма жизни"


	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

	1
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;
Численность населения Чувашской Республики в возрасте 3-29 лет

	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Чувашстата
	Минспорт Чувашии,
Чувашстат
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	Годовая
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%)

	2.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);
Численность населения Чувашской Республики в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Чувашстата
	Минспорт
Чувашии,
Чувашстат
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	
	

	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)

	3.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики


	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);
Численность населения Чувашской Республики в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);


	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Чувашстата
	Минспорт 
Чувашии,
Чувашстат 
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	Годовая
	-

	4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений

Численность населения Чувашской Республики
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Чувашстата
	Минспорт Чувашии,
Чувашстат
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	Годовая
	Нормативная  единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

	5.
	Дз = Чзсп/Чз х 100, где,
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК 
"Сведения о физической культуре и спорте"
	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта


	Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825
	Минспорт 
Чувашии,
Чувашстат 
	По Чувашской Республике;
по муниципальным образованиям  Чувашской Республики
	Годовая
	-



