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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	«Формирование комфортной городской среды» 

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Формирование комфортной городской среды

	Краткое наименование регионального
проекта
	Формирование комфортной городской среды 
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Грищенко Алексей Алексеевич, министр  строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Васильева Наталья Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343)

	


	2. Цель и показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

	1
	Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике, %
	Основной показатель
	0
	01.01.2019
	2
	5
	10
	15
	20
	30

	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

	2
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. 
	Основной показатель
	23
	01.01.2019
	23
	47
	69
	92
	115
	138

	3
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. 
	Дополнительный показатель
	43
	01.01.2019
	15
	30
	45
	60
	75
	90

	Количество городов с благоприятной городской средой

	4
	Количество городов с благоприятной городской средой 
	Основной показатель
	0
	01.01.2019
	2
	3
	4
	4
	5
	5

	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	Основной показатель
	5
	01.01.2018
	9
	12
	15
	20
	25
	30

	

	3. Результаты регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0


	1
	Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
Характеристика результата федерального проекта: 

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019


	
	

	1.1
	В Чувашской Республике определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
	01.02.2019
	 
Нормативные правовые акты Чувашской Республики, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.




	
	на 01.02.2019 
	
	

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.


Срок: ежегодно – 01.03.


	
	

	2.1
	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)
	01.03.2019 
01.03.2020 
01.03.2021 
01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

	 
Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.




	
	
	
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок: ежегодно  – 31.03


	
	

	3.1
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
Срок: ежегодно  – 31.03
	31.03.2019 
31.03.2020 
31.03.2021 
31.03.2022 
31.03.2023 
31.03.2024 

	 
Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.




	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения 

	
	

	
	«чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.



	
	

	
	

	
	

	
	 
Срок:  ежегодно –31.12

	4.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

	 
Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние 


	
	на 31.12.2019 - 23 ед
на 31.12.2020 - 47 ед
на 31.12.2021 - 69 ед
на 31.12.2022 - 92 ед
на 31.12.2023 - 115 ед
на 31.12.2024 - 138 ед
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.












	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; 

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.
Срок: 31.12.2024


	
	

	5.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
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	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; 
- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.
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	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0


	1.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	386,95
	407,39
	376,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1 170,36

	1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	383,08
	390,34
	358,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 132,40

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.
	386,95
	407,39
	376,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1 170,36

	1.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,72
	8,52
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	19,76

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты из  республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	385,80
	398,87
	367,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 152,16

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета  Чувашской Республики)
	1,15
	8,52
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	18,20

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	383,08
	390,34
	358,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 132,40

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	386,95
	407,39
	376,01
	0,00
	0,00
	0,00
	1 170,36

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,72
	8,52
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	19,76

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	385,80
	398,87
	367,49
	0,00
	0,00
	0,00
	1 152,16

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	1,15
	8,52
	8,52
	0,00
	0,00
	0,00
	18,20

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Грищенко А.А.
	министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Моторин И.Б.
	30

	2
	Администратор регионального проекта
	Васильева Н. В.
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Грищенко А.А
	30

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	
3
	
Участник проекта
	
Шевлягин А. А.
	
Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	
Грищенко А.А
	
30

	
4
	
Администратор регионального проекта
	
Васильева Н. В.
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	
Грищенко А.А
	
30

	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды


	5
	
Участник регионального проекта
	
Максимов В.М.
	
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	
Грищенко А.А
	30

	6
	Участник регионального проекта
	
Шевлягин А. А.
	
Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	
Грищенко А.А
	30

	7
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н.
	Глава администрации Аликовского района
	
	10

	8
	Участник регионального проекта
	Димитриев В. П.
	Глава администрации Чебоксарского района
	
	10

	9
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О. В.
	Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
	
	10

	10
	Участник регионального проекта
	Миллин Н. П.
	Глава администрации Яльчикского района
	
	10

	11
	Участник регионального проекта
	Осипов А. Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	
	10

	12
	Участник регионального проекта
	Николаев Л. Г.
	Глава администрации Вурнарского района
	
	10

	13
	Участник регионального проекта
	Башкиров А. В.
	Глава администрации Красночетайского района
	
	10

	14
	Участник регионального проекта
	Мясников А. А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	
	10

	15
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н. И.
	Глава администрации Алатырского района
	
	10

	16
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш
	
	10

	17
	Участник регионального проекта
	Васильев А. И.
	Глава администрации Козловского района 
	
	10

	18
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р. В.
	Глава администрации Батыревского района
	
	10

	19
	Участник регионального проекта
	Денисов В. В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	
	10

	20
	Участник регионального проекта
	Ванерке В. А.
	Глава администрации Янтиковского района
	
	10

	21
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю. Н.
	Глава администрации города Алатыря
	
	10

	22
	Участник регионального проекта
	Ладыков А. О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	23
	Участник регионального проекта
	Софронов А. Л.
	Глава Ядринской районной администрации
	
	10

	24
	Участник регионального проекта
	Горбунов С. В.
	Глава администрации Ибресинского района
	
	10

	25
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е. В.
	Глава администрации Порецкого района
	
	10

	26
	Участник регионального проекта
	Васильев А. В.
	Глава администрации Урмарского района
	
	10

	27
	Участник регионального проекта
	Павлов А. В.
	глава администрации Цивильского района
	
	10

	28
	Участник регионального проекта
	Степанов В. Н.
	Глава администрации Канашского района
	
	10

	29
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А. Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	
	10

	28
	Участник регионального проекта
	Григорьев А. Д.
	Глава администрации города Шумерля
	
	10

	29
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р. Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	
	10

	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)


	30
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш
	
	10

	31
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А. Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	
	10

	32
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н.
	Глава администрации Аликовского района
	
	10

	33
	Участник регионального проекта
	Димитриев В. П.
	Глава администрации Чебоксарского района
	
	10

	34
	Участник регионального проекта
	Софронов А. Л.
	Глава Ядринской районной администрации
	
	10

	35
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е. В.
	Глава администрации Порецкого района
	
	10

	36
	Участник регионального проекта
	Осипов А. Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	
	10

	37
	Участник регионального проекта
	Васильев А. И.
	Глава администрации Козловского района 
	
	10

	38
	Участник регионального проекта
	Миллин Н. П.
	Глава администрации Яльчикского района
	
	10

	39
	Участник регионального проекта
	Степанов В. Н.
	Глава администрации Канашского района
	
	10

	40
	Участник регионального проекта
	Горбунов С. В.
	Глава администрации Ибресинского района
	
	10

	41
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О. В.
	Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
	
	10

	42
	Участник регионального проекта
	Мясников А. А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	
	10

	43
	Участник регионального проекта
	Башкиров А. В.
	Глава администрации Красночетайского района
	
	10

	44
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю. Н.
	Глава администрации города Алатыря
	
	10

	45
	Участник регионального проекта
	Ладыков А. О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	46
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р. Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	
	10

	47
	Участник регионального проекта
	Павлов А. В.
	глава администрации Цивильского района
	
	10

	48
	Участник регионального проекта
	Николаев Л. Г.
	Глава администрации Вурнарского района
	
	10

	49
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р. В.
	Глава администрации Батыревского района
	
	10

	50
	Участник регионального проекта
	Ванерке В. А.
	Глава администрации Янтиковского района
	
	10

	51
	Участник регионального проекта
	Григорьев А. Д.
	Глава администрации города Шумерля
	
	10

	52
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н. И.
	Глава администрации Алатырского района
	
	10

	53
	Участник регионального проекта
	Денисов В. В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	
	10

	54
	Участник регионального проекта
	Васильев А. В.
	Глава администрации Урмарского района
	
	10

	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) 


	55
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю. Н.
	Глава администрации города Алатыря
	
	10

	56
	Участник регионального проекта
	Васильев А. В.
	Глава администрации Урмарского района
	
	10

	57
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А. А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	Грищенко А.А
	30

	58
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О. В.
	Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
	
	10

	59
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р. В.
	Глава администрации Батыревского района
	
	10

	60
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н. И.
	Глава администрации Алатырского района
	
	10

	61
	Участник регионального проекта
	Мясников А. А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	
	10

	62
	Участник регионального проекта
	Ванерке В. А.
	Глава администрации Янтиковского района
	
	10

	63
	Участник регионального проекта
	Степанов В. Н.
	Глава администрации Канашского района
	
	10

	64
	Участник регионального проекта
	Максимов В. М.
	Первый заместитель министра
	Грищенко А.А
	20

	65
	Участник регионального проекта
	Денисов В. В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	
	10

	66
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н.
	Глава администрации Аликовского района
	
	10

	67
	Участник регионального проекта
	Миллин Н. П.
	Глава администрации Яльчикского района
	
	10

	68
	Участник регионального проекта
	Софронов А. Л.
	Глава Ядринской районной администрации
	
	10

	69
	
Участник регионального проекта
	
Максимов В.М.
	первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	
Грищенко А.А
	30

	70
	Участник регионального проекта
	Павлов А. В.
	глава администрации Цивильского района
	
	10

	71
	Участник регионального проекта
	Горбунов С. В.
	Глава администрации Ибресинского района
	
	10

	72
	Участник регионального проекта
	Григорьев А. Д.
	Глава администрации города Шумерля
	
	10

	73
	Участник регионального проекта
	Осипов А. Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	
	10

	74
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш
	
	10

	75
	Участник регионального проекта
	Ладыков А. О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	76
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р. Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	
	10

	77
	Участник регионального проекта
	Димитриев В. П.
	Глава администрации Чебоксарского района
	
	10

	78
	Участник регионального проекта
	Васильев А. И.
	Глава администрации Козловского района 
	
	10

	79
	Участник регионального проекта
	Башкиров А. В.
	Глава администрации Красночетайского района
	
	10

	80
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А. Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	
	10

	81
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е. В.
	Глава администрации Порецкого района
	
	10

	82
	Участник регионального проекта
	Николаев Л. Г.
	Глава администрации Вурнарского района
	
	10

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды


	83
	Участник регионального проекта
	Ладыков А. О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	84
	Участник регионального проекта
	Григорьев А. Д.
	Глава администрации города Шумерля
	
	10

	85
	Участник регионального проекта
	Димитриев В. П.
	Глава администрации Чебоксарского района
	
	10

	86
	Участник регионального проекта
	Башкиров А. В.
	Глава администрации Красночетайского района
	
	10

	87
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А. Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	
	10

	88
	Участник регионального проекта
	Павлов А. В.
	глава администрации Цивильского района
	
	10

	89
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р. В.
	Глава администрации Батыревского района
	
	10

	90
	Участник регионального проекта
	Николаев Л. Г.
	Глава администрации Вурнарского района
	
	10

	91
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш
	
	10

	92
	Участник регионального проекта
	Васильев А. И.
	Глава администрации Козловского района 
	
	10

	93
	Участник регионального проекта
	Мясников А. А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	
	10

	94
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А. А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	Грищенко А.А
	30

	95
	Участник регионального проекта
	Максимов В. М.
	Первый заместитель министра
	Грищенко А.А
	20

	96
	Участник регионального проекта
	Ванерке В. А.
	Глава администрации Янтиковского района
	
	10

	97
	Участник регионального проекта
	Миллин Н. П.
	Глава администрации Яльчикского района
	
	10

	98
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е. В.
	Глава администрации Порецкого района
	
	10

	99
	Участник регионального проекта
	Горбунов С. В.
	Глава администрации Ибресинского района
	
	10

	100
	Участник регионального проекта
	Софронов А. Л.
	Глава Ядринской районной администрации
	
	10

	101
	Участник регионального проекта
	Денисов В. В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	
	10

	102
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н. И.
	Глава администрации Алатырского района
	
	10

	103
	Участник регионального проекта
	Васильев А. В.
	Глава администрации Урмарского района
	
	10

	104
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О. В.
	Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
	
	10

	105
	Участник регионального проекта
	Осипов А. Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	
	10

	106
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р. Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	
	10

	107
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н.
	Глава администрации Аликовского района
	
	10

	108
	Участник регионального проекта
	Степанов В. Н.
	Глава администрации Канашского района
	
	10

	109
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю. Н.
	Глава администрации города Алатыря
	
	10

	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"


	110
	Участник регионального проекта
	Максимов В. М.
	Первый заместитель министра
	Грищенко А.А
	20

	111
	Участник регионального проекта
	Ладыков А. О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	112
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О. В.
	Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
	
	10

	113
	Участник регионального проекта
	
Шевлягин А. А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	Грищенко А.А
	30

	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

План мероприятий по реализации регионального проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Внесение изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства  

	01.10.2018
	01.03.2019
	Грищенко А.А.
	Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики о внесении изменений в Правила предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам  муниципальных районов и бюджетам городских округов  на благоустройство  дворовых  и общественных территорий муниципальных  образований Чувашской Республики в рамках поддержки  государственных программ  субъектов Российской федерации  и муниципальных программ  формирования современной  городской среды на 2018 -2022 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343
	КРП

	2.
	Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	01.12.2018
	31.03.2019
	Моторин И.Б.
	Перечень заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	КРП

	2.1.
	Принятие органами местного самоуправления Чувашской Республики решений об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	01.12.2018,

далее ежегодно с 01.10.
	15.12.2018,

далее ежегодно до 01.11
	Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Акт муниципального образования, содержащий решение об участии в конкурсе

	РРП

	2.2.
	Организация приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений в муниципальных образованиях, принявших решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	15.12.2018

далее ежегодно с 01.10.
	20.12.2018

далее ежегодно до 06.11
	Грищенко А.А. главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Акт о создании (актуализации состава) общественной комиссии (при необходимости)
	РРП

	2.3.
	Организация общественного обсуждения проектов с жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается
реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект 
	20.12.2018

далее ежегодно с 01.11
	19.01.2019

далее ежегодно до 01.12.
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Протокол заседания общественной комиссии о подведении итогов
приема предложений от населения

	РРП

	2.4.
	Принятие решения о приеме предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проект общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. 
	19.01.2019

далее ежегодно с 01.11.
	21.01.2019

далее ежегодно до 01.12.
	Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Отчет органов местного самоуправления
	РРП

	2.5.
	Подведение итогов
приема предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	19.01.2019

далее ежегодно с 01.12.
	19.02.2019

далее ежегодно до 31.12.
	Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Протоколы заседания общественной комиссии соответствующего муниципального образования о подведении итогов приема предложений
	РРП

	2.6.
	Представление заявок на рассмотрение в межведомственную
комиссию под руководством Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
	19.02.2019

далее ежегодно с 31.12.
	15.03.2019

далее ежегодно до 01.02.
	Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Перечень заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе
	РРП

	2.7.
	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную комиссию 
	15.03.2019

далее ежегодно с 01.02
	01.04.2019

далее ежегодно до 01.03.
	Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Отчет о направлении заявок
	РРП

	3.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Чувашской Республики  в 2019 году
	01.01.2019
	31.12.2019
	Моторин И.Б.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году
	КРП

	3.1.
	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	15.01.2019
	15.02.2019
	Грищенко А.А.
	Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	РРП

	3.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году 
	01.07.2019
	01.08.2019
	Грищенко А.А.
	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	РРП

	3.3.
	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	РРП

	4.
	Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Моторин И.Б.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году
	КРП

	4.1.
	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	15.01.2020
	15.02.2020
	Грищенко А.А.
	Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	РРП

	4.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году 
	01.07.2020
	01.08.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	РРП

	4.3.
	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	РРП

	5.
	Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году
	01.01.2021

	31.12.2021

	Моторин И.Б.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году
	КРП

	5.1
	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	15.01.2021

	15.02.2021

	Грищенко А.А.
	Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	РРП

	5.2
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	01.07.2021
	01.08.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	РРП

	5.3
	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	01.01.2022

	01.03.2022

	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	РРП

	6.
	Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике  (далее – рейтинговое голосование)
	01.12.2018
	01.02.2019
	Моторин И.Б.
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
	КРП

	6.1.
	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  по определению порядка проведения рейтингового голосования
	01.12.2018
	12.01.2019
	Грищенко А.А.
	Отчет о подготовке нормативного правового акта
	РРП

	6.2.
	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2018
	01.02.2019
	Грищенко А.А.
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования
	РРП

	7.
	Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.11.2019
	01.02.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике 
	КРП

	7.1
	Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики  по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	01.11.2019
	12.01.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики
	РРП

	7.2
	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2020
	01.02.2020
	Грищенко А.А.
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	РРП

	8.
	Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.11.2020
	01.02.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике 
	КРП

	8.1
	Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики  по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	01.11.2020
	12.01.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики 
	РРП

	8.2
	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2021
	01.02.2021
	Грищенко А.А.
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	РРП

	9.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в  2019 году
	01.01.2019
	01.03.2019
	Моторин И.Б.,
муниципальные образования Чувашской Республики
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	КРП

	9.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2019
	15.02.2019
	Грищенко А.А., 
муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	9.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены  территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	15.02.2019
	01.03.2019
	Грищенко А.А., 
муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	РРП

	10.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Моторин И.Б.,
муниципальные образования Чувашской Республики
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	КРП

	10.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2020
	15.02.2020
	Грищенко А.А.,
муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	10.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены  территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	15.02.2020
	01.03.2020
	Грищенко А.А., 
муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	РРП

	11.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Моторин И.Б.,
муниципальные образования
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	КРП

	11.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2021
	15.02.2021
	Грищенко А.А., 
муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	11.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены  территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	15.02.2021
	01.03.2021
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	РРП

	12.
	Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2019
	01.03.2020
	Моторин И.Б.
	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	КРП

	12.1.
	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году
	01.01.2019
	01.03.2019
	Грищенко А.А.
	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году
	РРП

	12.2.
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2019
	01.06.2019
	Грищенко А.А.,
муниципальные образования  Чувашской Республики
	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	РРП

	12.3.
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2020
	01.03.2020
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования
	РРП

	13.
	Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2020
	01.03.2021
	Моторин И.Б.
	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	КРП

	13.1.
	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Грищенко А.А.,
муниципальные образования Чувашской Республики 
	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году
	РРП

	13.2.
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2020
	01.06.2020
	Грищенко А.А., муниципальные образования  Чувашской Республики
	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	РРП

	13.3.
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2021
	01.03.2021
	Грищенко А.А., муниципальные образования  Чувашской Республики
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования
	РРП

	14.
	Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2021
	01.03.2022
	Моторин И.Б.
	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	КРП

	14.1.
	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Грищенко А.А., муниципальные образования  Чувашской Республики
	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году
	РРП

	14.2.
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2021
	01.06.2021
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	РРП

	14.3.
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2022
	01.03.2022
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования
	РРП

	15.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений  действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  в 2019 году
	02.03.2019
	31.03.2019
	Моторин И.Б.,
муниципальные образования Чувашской Республики
	Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления в соответствии, с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году
	КРП

	15.1.
	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	02.03.2019
	10.03.2019
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	РРП

	15.2.
	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	11.03.2019
	31.03.2019
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	РРП

	16.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений  действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  в 2020 году
	02.03.2020
	31.03.2020
	Моторин И.Б., муниципальные образования области
	Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году
	КРП

	16.1.
	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	02.03.2020
	10.03.2020
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	РРП

	16.2.
	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	11.03.2020
	31.03.2020
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	РРП

	17.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений  действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  в 2021 году
	02.03.2021
	31.03.2021
	Моторин И.Б.
муниципальные образования Чувашской Республики
	Нормативные правовые акты Кабинет Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году
	КРП

	17.1.
	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	02.03.2021
	10.03.2021
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	РРП

	17.2.
	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	11.03.2021
	31.03.2021
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики
	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	РРП

	18.
	В Чувашской Республике  создан и действует центр компетенций по вопросам городской среды
	01.12.2018
	01.03.2022
	Моторин И.Б. 
	Отчет о деятельности центра компетенций по вопросам городской среды в 2019-2021 годах
	КРП

	18.1.
	В Чувашской Республике организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году
	01.12.2018
	01.03.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет о создании и функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2019 году
	РРП

	18.2.
	В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2020 году
	РРРП

	18.3.
	В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2022
	Грищенко А.А.
	Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2021 году
	РП

	19.
	Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.12.2018
	01.03.2019
	Моторин И.Б.
	Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	КРП

	19.1.
	Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта 
	01.12.2018
	15.01.2019
	Грищенко А.А.
	Проект паспорта
	РРП

	19.2.
	Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами
	15.01.2019
	01.02.2019
	Грищенко А.А.
	Согласованная редакция проекта паспорта
	РРП

	19.3.
	Организовано согласование и утверждение проекта паспорта
	01.03.2019
	01.03.2019
	Грищенко А.А.
	Приказ об утверждении паспорта
	РРП

	20.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом  региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.03.2019
	01.03.2022
	Моторин И.Б., муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации
	Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	КРП

	20.1.
	Сформирован перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.01.2019
	31.03.2019
	Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации
	Нормативный правовой акт Чувашской Республики  об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	РРП

	20.2.
	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2019 году
	01.08.2019
	01.09.2019
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике
	РРП

	20.3.
	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2019 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике
	РРП

	20.4.
	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2020 году
	01.08.2020
	01.09.2020
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике
	РРП

	20.5.
	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2020 году 
	01.01.2021
	01.03.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике 
	РРП

	20.6.
	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2021 году
	01.08.2021
	01.09.2021
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике 
	РРП

	20.7.
	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2021 году 
	01.01.2022
	01.03.2022
	Грищенко А.А.
	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике 
	РРП


































	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации усл ед

	1
	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
	N - Значение индекса качества городской среды , усл ед
	Индекс качества городской среды
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Города
	до 1 ноября
Ежегодно
	Среднее значение индекса качества городской среды формируется на основе среднего значения индекса по субъектам Российской Федерации, которые в свою очередь формируются из значений индекса по городам, расположенным на территории субъектов Российской Федерации 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*  ед

	2
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.
	К - Количество благоустроенных общественных территорий, шт
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Муниципальные образования автономного округа, округа
	до 1 мая
Ежегодно
	Сумма всех благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации

	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество городов с благоприятной городской средой  ед

	3
	Количество городов с благоприятной городской средой 
	Кбг - Количество городов с благоприятной городской средой, шт
	Количество городов с благоприятной городской средой 
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 1 ноября
Ежегодно
	Сумма городов с благоприятной средой в Российской Федерации 

	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % проц

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в 
	D_N - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
	Доля граждан, принявших участие 
	Министерство строительства и жилищно-коммунальног
	Муниципальные образования автономного 
	до 1 мая
Ежегодно
	Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов 

	
	возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов
	в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	о хозяйства Российской Федерации
	округа, округа
	
	развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	N - Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс чел
	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Муниципальные образования автономного округа, округа
	до 1 мая
Ежегодно
	Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	Nу - Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс чел
	Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Муниципальные образования автономного округа, округа
	до 1 мая
Ежегодно
	Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



