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от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*
«Формирование комфортной городской среды»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Жилье и городская среда»

	Краткое наименование федерального проекта
	«Формирование комфортной городской среды»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Формирование комфортной городской среды»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 30.04.2025

	Куратор регионального проекта
	Моторин Иван Борисович – Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович - временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Васильева Наталья Викторовна – начальник отдела  жилищно-коммунального хозяйства и реформирования министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики 

	Государственная программа  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 –2022 годы (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г.         № 343)


2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

	1.
	Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республики, %
	Основной
	N
	01.01.2019
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%

	Доля городов с благоприятной средой *от общего количества городов, %

	2.
	Доля городов с благоприятной средой *от общего количества городов, %,
	Основной
	20
	01.07.2018
	25
	30
	40
	45
	50
	60

	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

	3.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	Основной
	5
	01.01.2018
	9
	12
	15
	20
	25
	30

	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды**, в том числе в городах Российской Федерации, шт.

	4.
	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды**, в том числе в городах Российской Федерации, шт.
	дополнительный
	23
	01.01.2018
	23
	24
	22
	23
	23
	23


*- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

** -  показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды.
3. Результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	1.
	Результат федерального проекта: Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.
Характеристика результата федерального проекта: Внесение изменений в Правила предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам  муниципальных районов и бюджетам городских округов  на благоустройство  дворовых  и общественных территорий муниципальных  образований Чувашской Республики в рамках поддержки  государственных программ  субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ  Формирования современной  городской среды на 2018 -2022 годы, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343, в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.
Срок: 10.01.2019 - 01.03.2019

	1.1.
	Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства  


	10.01.2019-01.03.2019
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о  внесении изменений в Правила предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам  муниципальных районов и бюджетам городских округов  на благоустройство  дворовых  и общественных территорий муниципальных  образований Чувашской Республики в рамках поддержки  государственных программ  субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ  формирования современной  городской среды на 2018-2022 годы, в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.

	Результат федерального проекта:  Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году)
Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, 

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Срок: 01.12.2018 -31.03.2019

	1.2
	Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	01.12.2018-31.03.2019
	Подготовлены заявки  от муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	Результат федерального проекта:  В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Срок: 01.12.2018-01.02.2019

	1.3
	Определены  порядки проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Чувашской Республики, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды


	01.12.2018-01.02.2019
	Нормативные акты муниципальных образований Чувашской Республики, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

	Результат федерального проекта:  Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

Характеристика результата федерального проекта: Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.

Срок: 01.01. -01.03, ежегодно

	1.4.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	ежегодно,               с 01.01-01.03
	Нормативными актами муниципальных образований Чувашской Республики определены перечни общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.



	Результат федерального проекта:  По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
Характеристика результата федерального проекта: Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок: 02.03.-31.03, ежегодно

	1.5.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  
	ежегодно,               с 02.03-31.03
	Нормативные правовые акты Чувашской Республики об актуализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты Чувашской Республики  и (или) органов местного самоуправления).

	Результат федерального проекта:  Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях ля общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Срок: 01.01.2019 -31.12.2024, ежегодно

	1.6.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	01.01.2019-31.12.2024
	Улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

Приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

Созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);

Улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

Созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

Сохранены и восстановлены исторические территории в муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

Сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

Увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;

Усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;

Повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность  в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

	Результат федерального проекта:  Благоустроено более 14 000
 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Российской Федерации не менее 6000 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы).

Срок: 01.01.2019-31.12.2021
	

	1.6.1.
	Благоустроено более 69 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Чувашской Республики не менее 30 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы)
	01.01.2019-31.12.2021
	

	
	
	
	

	Результат федерального проекта:  Благоустроено более 11 900 
общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации 7 (за период с 2019 по 2024 годы)

Срок: 01.01.2019-31.12.2024
	

	1.6.2.
	Благоустроено более 138 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации  не менее 60 общественных пространств (за период с 2019 по 2024 годы)


	01.01.2019-31.12.2024
	


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п


	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

	1.1.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды на территории Чувашской Республики

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	383,08
	390,34
	358,97
	-
	-
	-
	1132,39

	1.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	3,87
	18,40
	3,63
	-
	-
	-
	25,90

	1.1.3.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,935
	9,20
	1,815
	-
	-
	-
	12,95

	1.1.4
	межбюджетные  трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	1,935
	9,20
	1,815
	-
	-
	-
	12,95

	1.1.5.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	1,935
	9,20
	1,815
	-
	-
	-
	12,95

	1.1.6.
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	386,95
	408,74
	362,60
	-
	-
	-
	1158,29

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	383,08
	390,34
	358,97
	-
	-
	-
	1132,39

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	3,87
	18,40
	3,63
	-
	-
	-
	25,90

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,935
	9,20
	1,815
	-
	-
	-
	12,95

	межбюджетные  трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	1,935
	9,20
	1,815
	-
	-
	-
	12,95

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	1,935
	9,20
	1,815
	-
	-
	-
	12,95

	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте процентов

	1. 1
	Руководитель регионального проекта


	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	2. 2
	Администратор регионального проекта
	Васильева Н.В..
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  и реформирования Минстроя Чувашии
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта
	Васильева Н.В..
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  и реформирования Минстроя Чувашии
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	4. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	30

	Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства  



	5. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	6. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	7. 
	Участник регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	30

	8. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	9. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	10. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	11. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	12. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	13. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	14. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	15. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	16. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	17. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	18. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	19. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	20. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	21. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	22. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	23. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	24. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	25. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	26. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	27. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	28. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	29. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	30. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	31. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	32. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

	33. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	-
	20

	34. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	-
	20

	35. 
	Участник регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии
	-
	30

	36. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	37. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	38. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	39. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	40. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	41. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	42. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	43. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	44. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	45. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	46. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	47. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	48. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	49. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	50. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	51. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	52. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	53. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	54. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	55. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	56. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	57. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	58. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	59. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	60. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Определены  порядки проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Чувашской Республики, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

	61. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	62. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	63. 
	Участник регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии
	Шевлягин А.А.

Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	30

	64. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	65. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	66. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	67. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	68. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	69. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	70. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	71. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	72. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	73. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	74. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	75. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	76. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	77. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	78. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	79. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	80. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	81. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	82. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	83. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	84. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	85. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	86. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	87. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	88. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	
	
	
	-
	10

	89. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	90. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	91. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	92. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	93. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	94. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	95. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	96. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	97. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	98. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	99. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	100. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	101. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	102. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	103. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	104. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	105. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	106. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	107. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	108. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	109. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	110. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	111. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	112. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	113. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  

	114. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	-
	20

	115. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	-
	20

	116. 
	Участник регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии
	-
	30

	117. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	118. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	119. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	120. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	121. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	122. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	123. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	124. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	125. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	126. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	127. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	128. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	129. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	130. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	131. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	132. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	133. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	134. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	135. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	136. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	137. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	138. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	139. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	140. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	141. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

	142. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	-
	20

	143. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	144. 
	Участник регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии
	Шевлягин А.А.

Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	30

	145. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	146. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	147. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	148. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	149. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	150. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	151. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	152. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	153. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	154. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	155. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	156. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	157. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	158. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	159. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	160. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	161. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	162. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	163. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	164. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	165. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	166. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	167. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	168. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	169. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Благоустроено более 69 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Чувашской Республики не менее 30 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы)

	170. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	-
	20

	171. 
	Участник регионального проекта
	Шевлягин А.А.
	Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	В.М. Максимов

Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	172. 
	Участник регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии
	Шевлягин А.А.

Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики
	30

	173. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	174. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	175. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	176. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	177. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	178. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	179. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	180. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	181. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	182. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	183. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	184. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	185. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	186. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	187. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	188. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	189. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	190. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	191. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	192. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	193. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	194. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	195. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	196. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	197. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Внесение изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства  


	01.10.2018
	01.03.2019
	
	Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики о внесении изменений в Правила предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам  муниципальных районов и бюджетам городских округов  на благоустройство  дворовых  и общественных территорий муниципальных  образований Чувашской Республики в рамках поддержки  государственных программ  субъектов Российской федерации  и муниципальных программ  формирования современной  городской среды на 2018 -2022 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343
	Куратор регионального проекта

	2.
	Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	01.12.2018
	31.03.2019
	Моторин И.Б.
	Перечень заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Куратор регионального проекта

	2.1.
	Принятие органами местного самоуправления Чувашской Республики решений об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	01.12.2018,

далее ежегодно с 01.10.
	15.12.2018,

далее ежегодно до 01.11
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Акт муниципального образования, содержащий решение об участии в конкурсе


	Руководитель регионального проекта

	2.2.
	Организация приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений в муниципальных образованиях, принявших решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	15.12.2018

далее ежегодно с 01.10.
	20.12.2018

далее ежегодно до 06.11
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Акт о создании (актуализации состава) общественной комиссии (при необходимости)
	Руководитель регионального проекта

	2.3.
	Организация общественного обсуждения проектов с жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается

реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект 
	20.12.2018

далее ежегодно с 01.11
	19.01.2019

далее ежегодно до 01.12.
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления
	Протокол заседания общественной комиссии о подведении итогов

приема предложений от населения


	Руководитель регионального проекта

	2.4.
	Принятие решения о приеме предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проект общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. 
	19.01.2019

далее ежегодно с 01.11.
	21.01.2019

далее ежегодно до 01.12.
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Отчет органов местного самоуправления
	Руководитель регионального проекта 

	2.5.
	Подведение итогов

приема предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	19.01.2019

далее ежегодно с 01.12.
	19.02.2019

далее ежегодно до 31.12.
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Протоколы заседания общественной комиссии соответствующего муниципального образования о подведении итогов приема предложений
	Руководитель регионального проекта

	2.6.
	Представление заявок на рассмотрение в межведомственную

комиссию под руководством Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
	19.02.2019

далее ежегодно с 31.12.
	15.03.2019

далее ежегодно до 01.02.
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Перечень заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе
	Руководитель регионального проекта

	2.7.
	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную комиссию 
	15.03.2019

далее ежегодно с 01.02
	01.04.2019

далее ежегодно до 01.03.
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики
	Отчет о направлении заявок
	Руководитель регионального проекта

	3.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Чувашской Республики  в 2019 году
	01.01.2019
	31.12.2019
	Моторин И.Б.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году
	Куратор регионального проекта

	3.1.
	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	15.01.2019
	15.02.2019
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	3.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году 
	01.07.2019
	01.08.2019
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	3.3.
	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	4.
	Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Моторин И.Б.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году
	Куратор регионального проекта

	4.1.
	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	15.01.2020
	15.02.2020
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	4.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году 
	01.07.2020
	01.08.2020
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	4.3.
	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	5.
	Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году
	01.01.2021


	31.12.2021


	Моторин И.Б.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году
	Куратор регионального проекта

	5.1
	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	15.01.2021


	15.02.2021


	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	5.2
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	01.07.2021
	01.08.2021
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 


	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	5.3
	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	01.01.2022


	01.03.2022


	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	6.
	Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике  (далее – рейтинговое голосование)
	01.12.2018
	01.02.2019
	Моторин И.Б.
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
	Куратор регионального проекта

	6.1.
	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  по определению порядка проведения рейтингового голосования
	01.12.2018
	12.01.2019
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет о подготовке нормативного правового акта
	Руководитель регионального проекта

	6.2.
	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2018
	01.02.2019
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	7.
	Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.11.2019
	01.02.2020
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике 
	Куратор регионального проекта

	7.1
	Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики  по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	01.11.2019
	12.01.2020
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики
	Руководитель регионального проекта

	7.2
	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2020
	01.02.2020
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	8.
	Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.11.2020
	01.02.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике 
	Куратор регионального проекта

	8.1
	Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики  по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	01.11.2020
	12.01.2021
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики 
	Руководитель регионального проекта

	8.2
	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2021
	01.02.2021
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	9.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в  2019 году
	01.01.2019
	01.03.2019
	Моторин И.Б.,

муниципальные образования
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	Куратор регионального проекта

	9.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2019
	15.02.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 

муниципальные образования
	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	9.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены  территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	15.02.2019
	01.03.2019
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 

муниципальные образования
	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	10.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Моторин И.Б.,

муниципальные образования
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	Куратор регионального проекта

	10.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2020
	15.02.2020
	Министр                                                                                                          строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,

муниципальные образования
	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	10.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены  территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	15.02.2020
	01.03.2020
	Министр                                                                                                       строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 

муниципальные образования
	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	11.
	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Моторин И.Б.,

муниципальные образования
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	Куратор регионального проекта 

	11.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2021
	15.02.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 

муниципальные образования
	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	11.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены  территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	15.02.2021
	01.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования
	Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	12.
	Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2019
	01.03.2020
	Моторин И.Б.
	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	Куратор регионального проекта

	12.1.
	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году
	01.01.2019
	01.03.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 

муниципальные образования 
	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	12.2.
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2019
	01.06.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,

Муниципальные образования 
	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	12.3.
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2020
	01.03.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Муниципальные образования Самарской области
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	13.
	Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2020
	01.03.2021
	Моторин И.Б.
	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	Куратор регионального проекта

	13.1.
	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,

муниципальные образования 
	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	13.2.
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2020
	01.06.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования 
	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	13.3.
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2021
	01.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования 
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	14.
	Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2021
	01.03.2022
	Моторин И.Б.
	Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	Куратор регионального проекта

	14.1.
	Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования 
	Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	14.2.
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2021
	01.06.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования
	Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	14.3.
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2022
	01.03.2022
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	15.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений  действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  в 2019 году
	02.03.2019
	31.03.2019
	Моторин И.Б.,

муниципальные образования
	Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления в соответствии, с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году
	Куратор регионального проекта

	15.1.
	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	02.03.2019
	10.03.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	15.2.
	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	11.03.2019
	31.03.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	16.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений  действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  в 2020 году
	02.03.2020
	31.03.2020
	Моторин И.Б., муниципальные образования области
	Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году
	Куратор регионального проекта

	16.1.
	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	02.03.2020
	10.03.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	16.2.
	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	11.03.2020
	31.03.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	17.
	Актуализированы по итогам общественных обсуждений  действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике  в 2021 году
	02.03.2021
	31.03.2021
	Моторин И.Б.

муниципальные образования
	Нормативные правовые акты Кабинет Министров Чувашской Республики  и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году
	Куратор регионального проекта

	17.1.
	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	02.03.2021
	10.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	17.2.
	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	11.03.2021
	31.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области
	Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	18.
	В Чувашской Республике  создан и действует центр компетенций по вопросам городской среды
	01.12.2018
	01.03.2022
	Моторин И.Б. 
	Отчет о деятельности центра компетенций по вопросам городской среды в 2019-2021 годах
	Куратор регионального проекта

	18.1.
	В Чувашской Республике организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году
	01.12.2018
	01.03.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о создании и функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2019 году
	Руководитель регионального проекта

	18.2.
	В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2020 году
	Руководитель регионального проекта

	18.3.
	В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2022
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2021 году
	Руководитель регионального проекта

	19.
	Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.12.2018
	01.03.2019
	Моторин И.Б.
	Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	Куратор регионального проекта

	19.1.
	Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта 
	01.12.2018
	15.01.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Проект паспорта
	Руководитель регионального проекта

	19.2.
	Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами
	15.01.2019
	01.02.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Согласованная редакция проекта паспорта
	Руководитель регионального проекта

	19.3.
	Организовано согласование и утверждение проекта паспорта
	01.03.2019
	01.03.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Приказ об утверждении паспорта
	Руководитель регионального проекта

	20.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом  региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.03.2019
	01.03.2022
	Моторин И.Б., муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации
	Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	Куратор регионального проекта

	20.1.
	Сформирован перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.01.2019
	31.03.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации
	Нормативный правовой акт Чувашской Республики  об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	Руководитель регионального проекта

	20.2.
	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2019 году
	01.08.2019
	01.09.2019
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике
	Руководитель регионального проекта

	20.3.
	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2019 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике
	Руководитель регионального проекта

	20.4.
	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2020 году
	01.08.2020
	01.09.2020
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике
	Руководитель регионального проекта

	20.5.
	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2020 году 
	01.01.2021
	01.03.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике 
	Руководитель регионального проекта

	20.6.
	Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2021 году
	01.08.2021
	01.09.2021
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике 
	Руководитель регионального проекта

	20.7.
	Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике  в 2021 году 
	01.01.2022
	01.03.2022
	Министр                                                                                                         строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике 
	Руководитель регионального проекта


� Информация по количеству объектов указана по данным субъектов Российской Федерации о количестве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программ формирования современной городской среды на момент формирования федерального проекта.


� Информация по количеству объектов указана по данным субъектов Российской Федерации о количестве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программ формирования современной городской среды на момент формирования федерального проекта





* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

